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Mitteilung der Verwaltungsbehorde h|nS|chtI|ch der Belastungen
der Projekte durch die Covid-19-Pandemie

Das Covid-19 Virus stellt uns alle vor grolle Herausforderungen. Es bringt erhebliche
Einschrankungen des Grenzverkehrs, der Begegnungsmaglichkeiten, des Betriebs von
Bildungs-, Kultur- und Verpflegungseinrichtungen usw. mit sich, die nach und nach auf
beiden Seiten der Grenze behérdlicherseits vorgegeben werden.

Alle diese MaRBnahmen dienen der Einschrankung der Verbreitung des Virus und damit
unser aller Gesundheit. Sie sind damit zu respektieren und unbedingt einzuhalten.

Diese Situation flhrt zu Behinderungen bei der Umsetzung zahlreicher brandenburgisch-
polnischer Projekte im Kooperationsprogramm INTERREG VA.

Die Covid 19 - Pandemie ist aus Sicht der Verwaltungsbehorde ein Fall hoherer Gewalt
(force majeure).

Derzeit ist es nicht moglich, die Dauer dieser einzigartigen Situation und ihre endgultigen
Folgen zuverlassig vorherzusagen. Wir begrifen alle Bemihungen und alternativen
Methoden der Umsetzung von Projektaktivitaten. Um die Projektpartner bei der Erreichung
der Projektziele gemaR dem urspringlichen Plan zu unterstutzen, werden die
Verwaltungsbehorde und andere Programminstitutionen so flexibel wie maoglich auf die
eingetretenen Umstande reagieren.

In diesem Zusammenhang erlasst die Verwaltungsbehorde die folgenden Empfehlungen
und legt nachfolgende Regeln fest, mit denen die negativen Auswirkungen des Eintritts
hoherer Gewalt auf Projekte und das gesamte Programm begrenzt werden sollen.

Empfehlungen fiir die Durchfihrung und Planung von Projektaktivitaten

Die fur die kommenden Wochen bereits geplanten Projektaktivitaten, die aufgrund der
Covid-19-Pandemie nicht in der zuvor geplanten Weise stattfinden konnen, sollten so bald
wie moglich abgesagt werden oder - wenn moglich — es sollte ihre Durchfihrungsart
geandert werden. Kosten, die nicht zur Erreichung der Projekiziele beitragen, sind zu
vermeiden.

Die Planung neuer Aktivitaten sollte an die jeweils aktuelle Situation im Zusammenhang
mit der Pandemie angepasst werden, um auch im Hinblick auf diese Aktivitaten Kosten zu
vermeiden, die nicht zur Erreichung der Projektziele beitragen. Beispielsweise sollten bei
der Organisation von Reisen flexible Buchungsoptionen gewahlt werden (mit der Option
einer spatmdglichsten und kostenlosen Stornierung).
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Wir ermutigen die Projektpartner dort, wo es erforderlich und moghch ist, alternative
Vorgehensweisen zur Umsetzung bereits geplanter oder zukinftiger Aktivitaten zu
bestimmen. Dies kann beispielsweise das Ersetzen physischer Begegnungen durch
Online-Besprechungen bzw. Videokonferenzen oder die Verwendung von Online-

Umfragen, um Feedback von Interessengruppen einzuholen, umfassen.

Forderfahigkeit von Ausgaben

Bei der Beurteilung der Forderfahigkeit von Ausgaben wird das Auftreten von "hdherer
Gewalt" bertcksichtigt.

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:

- Die in den Zuwendungsvertragen genehmigten Ausgaben bleiben auch dann
forderfanig, wenn aufgrund der COVID-19-Pandemie vorrtbergehend
Einschrankungen bei der Durchflhrung von Projektaktivitaten aufgetreten sind.
(siehe auch Ausflihrungen unter: Antrag auf Projektdnderungen und Indikatoren),

- Zusatzlich konnen zur Erreichung der Projektziele erforderliche Ausgaben gefordert
werden, die im Zuwendungsvertrag zwar als solche nicht vorgesehen waren, die
jedoch durch das auf die Covid-19-Pandemie zurickgehende Ersetzten der
vertraglich vorgesehenen Aktivitaten mit anderen Projekitatigkeiten/anderen
Durchflhrungsformen entstanden sind.

Der Hinweis auf "hohere Gewalt" zur Rechtfertigung der Forderfahigkeit von Ausgaben ist
unter folgenden Bedingungen maglich:

- das Vorhandensein von Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die
Forderfahigkeit der Ausgaben,

- Erschopfung aller Moglichkeiten zur Absenkung anfallender Kosten, z. B. durch
rechizeitiges =~ Absagen  von  Projektaktivitaten, ~ Wahl  geeigneter
Durchflhrungsformen, Verwendung flexibler Buchungsoptionen, die Madglichkeit
der Verwendung des Produkts oder der Dienstleistung, auf die sich die Kosten
beziehen, zu einem anderen Zeitpunkt oder fir eine andere Projektaktivitat.

Hinsichtlich der Beurteilung der rechtzeitigen Stornierung gilt folgende Regel: sofern
Verpflichtungen vor dem 15.03.2020 eingegangen wurden und die Absagen
gesundheitlich begrindet sind oder auf Empfehlungen oder Warnungen flr die 6ffentliche
Gesundheit zustandiger Behorden zurickzufihren sind, bleiben diese Ausgaben
forderfahig und bedirfen keiner Begrundung hinsichtlich der Notwendigkeit ihrer
Entstehung.

Hinsichtlich der Verpflichtungen, die nach dem 15.03.2020 eingegangen wurden und
sodann wegen der Covid-19-Pandemie storniert wurden, kann die Ausgabe
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ausnahmeweise als forderfahig anerkannt werden, wenn das Elngehen der Verpflichtung
trotz der angekindigten Pandemie begrindet war. Derartige Begriindung wird jeweils einer

individuellen Bewertung der Programminstitutionen unterliegen.

- keine Anspriiche an Dritte auf Erstattung solcher Kosten, z. B. aus Versicherungen,
Vergutung Kurzarbeitergeld.

Beim Vorliegen besonderer Harte konnen die Malnahmen zur Abmilderung der
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie durch die Programmbehdrden ausgeweitet
werden.

Im Folgenden werden Beispiele fir forderfahige Ausgaben in den einzelnen
Kostenkategorien aufgefihrt:

- Personalkosten: z.B. Lohnzahlungen von im Projekt angestellten Personen, die
aufgrund der Pandemie zeitlich nicht arbeiten konnen, die nicht aus anderen
nationalen Quellen (z.B. Krankenkasse, Kurzarbeitergeld) erstattet werden konnen;

- Buro- und Verwaltungsausgaben: z.B. Miete fur den Zeitraum der Nichtbenutzung
des gemieteten Raumes aufgrund der Pandemie, Kommunikationskosten, die im
Zusammenhang mit der Schaffung von Wohnraumarbeitsplatzen entstehen;

- Reise- und Unterbringungskosten: z. B. Stornogebihren fur Tickets,
Hotelreservierungen;

- Kosten fur externe Dienstleistungen: z.B. Stornogebihren fir die Stornierung von
Catering, Dolmetscher, Raumreservierung;

- Bau- und Ausristungskosten: z.B. Gebihren fur Verzogerungen, Stillstand,
Zwischenlagerung, Transport etc.

Hinweise zur Berichterstattung

Im Rahmen der Berichterstattung stellen die Projektpartner im entsprechenden Bericht in
Ziffer 8a alle Ausgaben dar, die von der oben genannten Situation betroffen sind, und
beschreiben, auf welche Art und Weise sie die Moglichkeiten zur Minimierung der
angefallenen Ausgaben ausgeschopft haben. Dariiber hinaus ist in dem Bericht
anzugeben, dass der Partner in Bezug auf die betroffenen MalRnahmen keine
Erstattungsanspruche an Dritte (z. B. Versicherungen) hat.

In der Anlage 2 zum Bericht (Rechnungsliste) ist in der Spalte 25 (,Bemerkungen®) der
Registerkarte ,Original“ zu vermerken, dass es sich um Ausgaben im Zusammenhang mit
der Covid-19-Pandemie handelt. Zum Nachweis der Erforderlichkeit der Ausgaben sind
entsprechende Unterlagen und Belege, wie zum Beispiel: Vertrage, AGB, Schriftverkehr
mit Auftragnehmern, Situationsbeschreibungen, etc. vorzuhalten. Diese Nachweise sind
nur auf Anfrage des Art. 23-Prufers einzureichen.
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Berichtsfristen

Wenn notwendig, werden auf Antrag langere Fristen fir die Vorlage von Partner- und
Projektberichten zugelassen. Entsprechende Antrage sind bei den jeweiligen Art. 23-
Prifinstanzen (Partnerberichte) bzw. beim GS (Projektberichte) formlos (z.B. per E-Mail)
zu stellen. Dabei sollen diese Verschiebungen/Verlangerungen 3 Monate grundsatzlich
nicht tiberschreiten, um die Programmumsetzung insgesamt nicht zu gefahrden.

Keine Erh6hung der Zuwendung moglich

Bitte beachten sie, dass trotz Forderfahigkeit von Ausgaben flr abgesagte oder alternative
MaRnahmen die Zuwendung flr Projekte insgesamt nicht erhoht werden kann. Das heilt,
das Projekt muss intern bei der weiteren Projektumsetzung alle Moglichkeiten von
Kosteneinsparungen, z.B. durch Verzichtauf/ Beschrankung des Catering/s bei
zukunftigen Veranstaltungen, Ersatz von Treffen durch Videokonferenzen oder ein- statt
mehrtagiger Veranstaltungen/Treffen/Reisen nutzen. Diese MaBnahme ist aufgrund der
Ausschopfung der Mittel in den vier Prioritatsachsen zwingend notwendig.

Anderungsantrige

Bei méglichen Anderungsantragen auf Grund der Covid 19-Pandemie gelten grundsatzlich
die Vorgaben des Forderhandbuchs (Kapitel XI. Anderungen von Projekten).

Auch zukiinftig sind Anderungsantrige {ber das Kundenportal allein durch den
Leadpartner einzureichen.

Vor Einreichung eines Anderungsantrags, der gemaR dem Forderhandbuch der
Zustimmung der ILB oder des Begleitausschusses bedarf, sollte das GS oder die ILB
zwecks Besprechung der Anderungen und ggf. Abstimmung alternativer MaRnahmen bzw.
eines Verzichts auf Projektaktivitaten kontaktiert werden. Dies ermdglicht eine schnellere
Genehmigung von Anderungsantragen.

Sofern in einem Projekt die laut Forderhandbuch maximale Anzahl von zwei
Anderungsantragen nach Tabelle 3 bzw. Tabelle 4 der Ziffer XI. des Férderhandbuchs
bereits erreicht wurde, wird ein weiterer Anderungsantrag zugelassen, wenn die
beantragten Anderungen mit dem Ausbruch der Pandemie in Zusammenhang stehen.

Noch zu bewilligende Projekte

Auch Projekte, die vom Begleitausschuss zur Forderung ausgewahlt wurden, bisher
jedoch keinen Zuwendungsvertrag geschlossen haben, sollten Konzeptanpassungen, die
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aufgrund der Covid-19-Pandemie erforderlich werden, dem GS bzw. der ILB mdglichst
friihzeitig mitteilen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Indikatoren

Die Projekte sind in der Regel trotz der schwierigen und zeitlich nicht absehbaren Lage
gehalten, ihre Projekt- und Programmindikatoren einzuhalten. Verfehlungen von
Indikatoren aufgrund der Covid-19-Pandemie kénnen jedoch auf jeden Fall dann akzeptiert
werden, sofern das Projektziel im Wesentlichen erreicht ist.

Beispiel: als Projektindikator wurden Treffen der deutschen und polnischen Seite zwecks
Erarbeitung eines Konzeptes gewahlt, die geplante Anzahl der Treffen kann jedoch
angesichts der Pandemie nicht erreicht werden. In diesem Fall ware die Unterschreitung
der geplanten Anzahl von Treffen nicht schadlich, sofern das Ziel: Fertigstellung eines
Konzeptes, erreicht wurde.

Anderungen der Projektindikatoren sollten gemaR den im Férderhandbuch vorgesehenen
Verfahren gemeldet werden (Kapitel XI. Anderungen von Projekten). Auch in diesem Fall
sollte immer vorab Kontakt mit dem GS bzw. der ILB aufgenommen werden.

Bei Verfehlungen von Projektindikatoren, die zugleich Programmindikatoren sind, ist
besonders auf eine ausreichende Dokumentation der zur Verfehlung flihrenden Griinde
zu achten. Programmindikatoren sind Gegenstand von Berichtspflichten gegenuber der
EU-Kommission. Deren Verfehlung muss ausreichend begrindet sein, damit keine
negativen Konsequenzen flr die Finanzausstattung des gesamten Programms entstehen.

Verlangerung des Projektdurchfiihrungszeitraums

Sofern aufgrund der Covid-19-Pandemie das Erreichen des wesentlichen Kerns der
Projekiziele gefahrdet sein sollte, kann grundsatzlich eine Verlangerung des
Projektdurchflhrungszeitraums genehmigt werden. Dieser Tatbestand bleibt auch
weiterhin der Einzelfallprifung der ILB und dem GS vorbehalten.

Anderungsantrage von bereits bewilligten Projekten, die sich auf die Verldngerung des
Durchflihrungszeitraumes beziehen, sollten die Projektpartner vorab einer sorgfaltigen
Prifung zur mdglichen Straffung von Malinahmen im Durchflihrungszeitraum unterzogen
haben. Das GS oder die ILB ist moglichst vorher zu kontaktieren. (Siehe auch
Ausfiihrungen unter Anderungsantrége).
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Kleinprojekte-Fonds (KPF)

Der Inhalt der Mitteilung gilt entsprechend auch fur die KPF's und Begunstigte der
Kleinprojekte. Den KPF-Projektpartnern wird empfohlen, die KPF-Umsetzungsunterlagen
vor dem Hintergrund der Anwendung der o.g. Empfehlungen und Grundsatze zu
Uberprifen und diese Empfehlungen und Grundsatze entsprechend auf kleine Projekte
anzuwenden.

Probleme bei der Umsetzung von Projekten sollten so schnell wie maglich dem GS
gemeldet werden. Kontaktdaten sind auf der Internetseite des Programms
veroffentlicht.

Potsdam, den 3. April. 2020



