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Komunikat Instytucji Zarzadzajacej w zwigzku z utrudnieniami w
projektach spowodowanymi pandemia Covid-19

Wirus Covid-19 stanowi dla nas wszystkich powazne wyzwanie. Wigzg sie¢ z nim
naktadane stopniowo po obu stronach granicy istotne ograniczenia w ruchu granicznym,
mozliwosci organizacji spotkan, funkcjonowaniu placéwek edukacyjnych, kulturalnych,
gastronomicznych itp.

Wszystkie te dziatania stuzg ograniczeniu rozprzestrzeniania si¢ wirusa i tym samym
ochronie zdrowia nas wszystkich. Dlatego nalezy ich przestrzegac i bezwzglednie sie do
nich stosowac.

Zaistniata sytuacja powoduje zrozumiate dla instytucji programowych zaktocenia w
realizacji licznych polsko-brandenburskich projektéw w Programie Wspotpracy
INTERREG VA.

Pandemia Covid-19 jest w ocenie Instytucji Zarzadzajacej przypadkiem sity wyzszej
(force majeure).

W obecnej chwili nie mozna wiarygodnie prognozowac czasu trwania tej wyjatkowe;
sytuacji i jej ostatecznych konsekwencji. Doceniamy wszelkie wysitki i alternatywne
metody realizaciji dziatan projektowych. Chcac wspiera¢ partnerow projektu w osiggnieciu
celow projektu zgodnie z pierwotnym planem Instytucja Zarzadzajaca oraz pozostate
instytucje programowe bedg w sposob mozliwie elastyczny reagowac na zaistniate
okolicznosci.

W zwiazku z powyzszym, Instytucja Zarzadzajgca wydaje nastepujace zalecenia i ustala
ponizsze zasady, ktére majg ograniczy¢ negatywne dla projektow oraz catego programu
skutki wystapienia sity wyzszej.

Zalecenia dotyczace przeprowadzania i planowania dziatan projektowych

Dziatania projektowe zaplanowane na najblizsze tygodnie, ktore ze wzgledu na pandemie
Covid-19 nie mogq sie odby¢ w dotychczas planowanej formule, nalezy jak najszybciej
odwotac, badz - o ile to mozliwe — zmieni¢ sposob ich przeprowadzenia. Nalezy dgzy¢ do
unikania kosztow nieprzyczyniajacych sie do osiggania celdw projektu.

Natomiast planowanie nowych dziatan powinno by¢ uzaleznione od aktualnej sytuacii
zwigzanej z pandemig tak, aby rowniez w odniesieniu do nich unikng¢ generowania
nowych kosztow, nieprzyczyniajgcych sie do osiggania celow projektu. Przyktadowo
nalezy korzystaC z elastycznych opcji rezerwacji przy organizacji podrdzy (mozliwos¢
bezkosztowego i jak najpdzniejszego anulowania).
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Zachecamy partnerow projektu do okreslenia - tam, gdzie jest to konieczne i mozliwe -
alternatywnych sposobdw realizacji juz zaplanowanych badz przysztych dziatar. Moze to
obejmowac np. zastapienie fizycznych spotkan spotkaniami online lub wideokonferencjami
lub korzystanie z ankiet online w celu zebrania opinii zainteresowanych stron.

Kwalifikowalno$¢é wydatkow

Przy ocenie kwalifikowalno$ci wydatkow uwzglednione zostanie wystapienie stanu ,sity
wyzszej”.

Wynikajq z tego nastepujace konsekwencije:

- wydatki zatwierdzone w ramach uméw o dofinansowanie pozostajg kwalifikowalne
rowniez wtedy, gdy ze wzgledu na pandemie COVID-19 wystgpity ograniczenia w
przeprowadzeniu dziatan projektowych (patrz rowniez punkt Whnioski o zmiany w
projekcie oraz Wskazniki),

- dodatkowo dofinansowane mogg zosta¢ konieczne do osiggniecia celéw projektu
wydatki, ktore wprawdzie jako takie nie byly przewidziane w umowie ©
dofinansowanie, ich poniesienie wynika jednak ze spowodowanej pandemig Covid-19
koniecznosci wprowadzenia dziatan/form dziatan zastepujacych zatwierdzone umowg
dziatania projektowe;

Powotanie sie na wystapienie "sity wyzszej" dla uzasadnienia kwalifikowalnosci wydatku
mozliwe jest pod nastepujacymi warunkami:

- istnienie wptywu pandemii COVID-19 na kwalifikowalno$¢ wydatku,

- wyczerpanie wszystkich mozliwosci zminimalizowania ponoszonych kosztow np.
poprzez odpowiednio wczesne odwotanie dziatan projektowych, dobdr odpowiedniej
formuty tych dziatanh, korzystanie z elastycznych opcji rezerwacji, mozliwos¢
wykorzystania danego produktu lub ustugi, ktdrego dotycza wydatki, w innym czasie
lub dziataniu.

W odniesieniu do oceny odpowiednio wczesnego odwotania stosowana bedzie
nastepujgca zasada: jezeli zobowigzania zaciagniete zostaly przed 15.03.2020, a
rezygnacie sq uzasadnione wzgledami zdrowotnymi ilub wynikajg z regulacji
urzedowych/zalecen, badz ostrzezen odpowiednich organdw odpowiedzialnych za
zdrowie publiczne, wydatki te pozostajg kwalifikowalne bez koniecznosci uzasadniania
zasadnosci ich zaciggniecia.

W przypadku zobowiagzan zaciagnietych po 15.03.2020, a p6zniej anulowanych ze
wzgledu na pandemie Covid 19, wydatek moze zosta¢ uznany za kwalifikowalny pod
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warunkiem, ze zaciggniecie tego zobowigzania byto uzasadnione mimo ogtoszonej
pandemii. Takie uzasadnienie bedzie podlegato kazdorazowo indywidualnej ocenie
instytucji programowych.

- brak roszczen do osob trzecich o zwrot tych wydatkdw, np. z tytutu ubezpieczenia,
wynagrodzenie za krétki czas pracy (tzw. Kurzzeitarbeitsgeld).

W przypadku szczegdlnych trudnosci, $rodki majgce na celu ztagodzenie skutkdw
pandemii COVID-19 mogq zostac rozszerzone przez instytucje programowe.

Ponizej wymieniono przyktady kwalifikowalnych wydatkéw w poszczegdlnych kategoriach
wydatkow:

- koszty osobowe: np. wynagrodzenie osob zatrudnionych w projekcie, ktore ze
wzgledu na pandemie czasowo nie pracuja, a ktore to koszty nie moga by¢ pokryte z
innych zrodet krajowych np. ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenie za krotki czas
pracy (tzw. Kurzzeitarbeitsgeld)

- wydatki biurowe i administracyjne: np. czynsz za okres nieuzywania wynajmowanego
pomieszczenia ze wzgledu na pandemie, koszty komunikacji powstate w zwigzku z
tworzeniem zdalnych miejsc pracy

- koszty podrozy i zakwaterowania: np. koszty anulowania biletow, rezerwacji hotelu.

- koszty ustug zewnetrznych: np. koszty anulowania rezerwacji cateringu, ttumaczy,
wynajmu sal

- koszty budowy i wyposazenia: np. optaty za opdznienia, przestoje, tymczasowe
magazynowanie, transport itp.

Wskazowki dot. raportowania

W ramach raportowania w odpowiednim raporcie z realizacji projektu partnerzy projektu
sq zobowigzani do wykazania w pkt. 8a wszystkich wydatkow, ktorych dotyczy ww.
sytuacja oraz wskazania, w jaki sposob wyczerpali wszystkie mozliwosci zminimalizowania
poniesionych kosztow. Ponadto w raporcie nalezy wskazac, ze w odniesieniu do tych
wydatkow partnerowi nie przystugujg roszczenia o ich zwrot od 0sob trzecich (np. z tytutu
ubezpieczenia).

W zatgczniku nr 2 do raportu (lista rachunkéw) w kolumnie 25 (,Uwagi”) w zaktadce
,Oryginat” nalezy wskazac, iz jest to wydatek zwigzany z pandemig Covid-19.

Dodatkowg dokumentacje nalezy przedktadac tylko i wytacznie na prosbe kontrolera z art.
23.

Terminy skfadania raportow
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W razie konieczno$ci dopuszcza sie diuzsze terminy na sktadanie raportéw partnerdw i
raportéw z realizacji projektu. Odpowiednie wnioski w tej sprawie nie majg wymogow
formalnych (mozna je sktada¢ np. mailem) i nalezy je kierowa¢ do odpowiednich
kontroleréw z art. 23 (raporty partnerdw) lub do Wspdlnego Sekretariatu (WS) (raporty z
realizacji projektu).

Aby nie zagrozi¢ ogoinej realizacji Programu, odroczenia/przedtuzenia nie powinny, co do
zasady, przekraczac okresu 3 miesiecy.

Brak mozliwosci zwiekszenia dofinansowania

Nalezy podkresli¢, ze chociaz wydatki na dziatania odwotane, badz dziatania alternatywne
bedg kwalifikowalne, dofinansowanie projektu tacznie nie_moze zostaé zwigkszone.
Oznacza to, ze projekt musi wewnetrznie w trakcie dalszej realizacji wykorzysta¢ wszystkie
mozliwosci 0szczednosci, np. poprzez rezygnacje z/ograniczenie cateringu podczas
przysztych imprez, zastgpienie spotkan wideokonferencjami, czy wielodniowych
wydarzen/spotkan/wyjazdow jednodniowymi. Srodki te sa bezwzglednie konieczne ze
wzgledu na wyczerpanie funduszy w ramach czterech osi priorytetowych Programu.

Whnioski o0 zmiany w projekcie

W przypadku wnioskow o zmiany w projekcie w zwigzku z pandemig Covid 19 obowigzujg
co do zasady wymogi zgodnie z Podrecznikiem Beneficjenta (rozdziat XI. Zmiany w
projektach).

Rowniez w przysztosci wnioski 0 zmiany w projekcie muszg byC sktadane za
posrednictwem Portalu klienta tylko przez Partnera wiodacego.

Przed ztozeniem wniosku o zmiane wymagajaca zgodnie z Podrecznikiem Beneficjenta
zgody ILB badz Komitetu Monitorujgcego prosimy o skontaktowanie sie z WS badz z ILB
w celu omowienia tych zmian i ewentualnie wypracowania dziatan alternatywnych badz
rezygnaciji z dziatan w projekcie. Pozwoli to na szybsze zatwierdzenie wnioskdw o zmiane.

Jezeli w projekcie zostata juz ztozona maksymalnie dopuszczalna liczba dwoch wnioskow
0 zmiany zgodnie z tabelg 3 lub tabelg 4 wg rozdziatu XI Podrecznika beneficjenta,
dopuszcza sie dalszy wniosek o zmiany w projekcie, jezeli wnioskowane zmiany bedg
zwigzane z wybuchem pandemi.

Projekty przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Projekty, ktore zostaty wybrane do dofinansowania przez Komitet Monitorujacy, ale nie
zawarty jeszcze umowy o dofinansowanie, powinny - w celu uzgodnienia dalszych dziatan
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- jak najszybciej powiadomi¢ WS badz ILB o wszelkich zmianach w koncepcji projektu,
ktére sg konieczne z powodu pandemii Covid 19.

Wskazniki

Pomimo trudnej i czasowo nieprzewidywalnej sytuaciji, projekty sg zobowigzane, co do
zasady, do wypetnienia zatozonych wskaznikow projektu oraz wskaznikow programowych.
Niewykonanie wskaznikow z powodu pandemii Covid 19 moze jednak zosta¢
zaakceptowane w sytuacjach, jezeli cel projektu zostat w istotnej czesci osiagniety.

Przyktad: jako wskaznik projektu beneficjenci wskazali spotkania strony polskiej i
niemieckiej w celu opracowania okreslonej koncepcji, ale podana liczba spotkan
zaplanowana do jej opracowania nie moze zostac osiggnieta ze wzgledu na pandemie. W
tym przypadku niezrealizowanie zaplanowanej liczby spotkan nie bedzie stanowic
problemu pod warunkiem, ze cel polegajacy na opracowaniu koncepcji zostat osiggniety.

Zmiana wskaznikow projektu powinna by¢ zgtoszona w ramach procedur przewidzianych
w Podreczniku beneficjenta, rozdziat XI. Zmiany w projektach. Patrz punkt niniejszego
komunikatu Whnioski o zmiany w projekcie. Rowniez w przypadku tych zmian nalezy przed
ztozeniem wniosku skontaktowac sie z WS badz z ILB.

W przypadku niewykonania wskaznikow projektu, ktore sg jednoczesnie wskaznikami
programowymi, nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na dostateczng dokumentacje przyczyn
niewykonania. Wskazniki programowe podlegajg obowigzkowi sprawozdawczosci wobec
Komisji Europejskiej. Ich niewykonanie musi by¢ wystarczajaco uzasadnione, aby nie
miato ono negatywnych skutkow dla alokacji catego Programu.

Przedtuzenie okresu realizacji projektu

Jezeli pandemia Covid 19 miataby zagrazac osiggnieciu celu projektu w istotnej czesci,
moze zostac zatwierdzone przedtuzenie okresu jego realizacji. To, czy taka sytuacja w
danym przypadku faktycznie wystepuje, bedzie nadal podlega¢ indywidualnej ocenie
przez ILB i WS.

Przed sktadaniem wnioskdw o zmiany w juz zatwierdzonych projektach, ktére odnosza sie
do przedtuzenia okresu realizacji, partnerzy projektu powinni najpierw dokonac staranne;
analizy pod katem mozliwosci koncentracji i wykonania dziatan mimo wszystko w
zatwierdzonym okresie realizacji projektu. Przed ztozeniem wniosku o zmiang nalezy
skontaktowac sie¢ przedtem WS badz z ILB. (Patrz rowniez punkt Whioski o zmiany w
projekcie).
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Fundusz Matych Projektéw (FMP)

Tres¢ komunikatu stosuje sie odpowiednio réwniez do FMP i beneficjentow matych
projektéw. Partnerom FMP zaleca sie przeglad dokumentoéw wdrozeniowych pod katem
zastosowania powyzszych zalecen i zasad i odpowiednie ich stosowanie w stosunku do
matych projektow.

Problemy w realizacji projektow prosimy zgtasza¢ jak najszybciej do WS. Informacje
o mozliwosciach kontaktu zostaly zamieszczone na stronie internetowej programu.

Poczdam, 3 kwietnia 2020 r.



