

# Änderungen in Projekten

**EUROPÄISCHE UNION**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung



**UNIA EUROPEJSKA**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**BB-PL**  
**INTERREG V A**  
**2014-2020**

"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" / „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony“

**Grundsätzlich soll man Projekte gemäß dem bewilligten Projektantrag und den Festlegungen des ZWV umsetzen. Dennoch können während der Umsetzung Situationen/Faktoren hinzukommen, die die Änderungen notwendig machen.**

## Die beantragte Projektänderung muss:

- mit Projektauswahlkriterien und mit
- BA-Auflagen

übereinstimmen.

**Es sind Änderungen unzulässig, die bei der erneuten  
Überprüfung eine negative Bewertung des  
Projektantrags zur Folge gehabt hätten.**

# Projektänderungen können folgende Bereiche betreffen:

**Zusammen-  
arbeit**

**Budget**

**Maßnahmen  
-plan**


**Indikatoren**

**Durchführungs  
-zeitraum**

## Abhängig von der Art der Änderung gibt es folgende durch das **Förderhandbuch** geregelte Verfahrensarten:

- Mitteilung an ILB über „technische Änderungen“ – **Tabelle Nr. 1**
- Geringfügige Änderungen der Projektinhalte – **Tabelle Nr. 2**
- Änderungen des Projekts, die sich auf die definierten Projektziele, -outputs und -ergebnisse, die Projektumsetzung und den Zweckauswirkungsgegenstand auswirken – **Tabelle Nr. 3**
- Änderungen die eine Entscheidung des BA erfordern – **Tabelle Nr. 4**

Die Änderungen werden **je nach deren Art** durch zuständige Stelle geprüft:



Grundsätzlich sind **Änderungen** nur mit Mitteilung  
der ILB bzw. Abschluss des Nachtrags zum  
Zuwendungsvertrag durch ILB **wirksam und**  
**förderfähig.**

„**Technische Änderungen**“ (Tabelle 1) – **ohne inhaltliche Auswirkungen auf das Projekt** erfordern in der Regel keine Abstimmung – **jeder Projektpartner** kann sie **selbständig** einführen.

### **Was kann er ohne Weiteres ändern?**


- Adresse Name, Sitz, Rechtsform, Gesellschaftsstruktur des Partners,
- beim Leadpartner auch Kontaktdaten und Ansprechpartner / Bevollmächtigter,
- Berechtigung zum Vorsteuerabzug, die zur Einsparung der EFRE-Mittel führt.

**Alle Änderungen sind zu melden!**

## Einfache Änderungen nach der Tabelle 1:

- erfordern in der Regel keine **Zustimmung der ILB**,
- sind aber in **Partner- und Projektberichten** unbedingt mitzuteilen.
- **ILB prüft die Änderungen** - in manchen Fällen (siehe Spalte „Regeln und Einschränkungen“ der Tabelle 1) kann sie doch einen Änderungsantrag nach Tabelle 3 anfordern.

**Achtung!** Im Förderhandbuch ist von einem Formular die Rede, mit dem man Änderungen anmelden kann, **bei Änderungen nach den Tabellen 1 und 2 reicht aber eine Mail und eine Mitteilung im Bericht aus**





„**Geringfügige Änderungen der Projektinhalte**“ (Tabelle 2) – **ohne Auswirkungen auf die definierten Projektziele, -outputs und -ergebnisse** beziehen sich z.B. auf:


- **Erhöhung der Ausgaben in einer Kostenkategorie**, sofern sie nicht höher als 20% der im ZWV vereinbarten Kostenansätze ist und **sich durch Einsparungen in anderen Kostenkategorien ausgleichen lässt**,
- analog eine **Erhöhung der Ausgaben eines Projektpartners** um bis zu 10%, wenn diese durch Einsparungen anderer Partner ausgeglichen werden kann,
- **Verschiebung der EFRE-Mittel zwischen Haushaltsjahren** (Mittelabflussplanung),
- Änderungen im **Zeitplan (z.B. Verschieben der Maßnahmen)**, sofern sich der geplante Durchführungszeitraum nicht ändert,
- geringfügige Änderungen der Projektinhalte (z.B. Veranstaltungsort),
- **Erhöhung** der Indikatorenwerte, Projektoutputs und –ergebnisse,
- Geringfügige Änderungen im Bereich der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, wenn z.B. Anzahl der Pressenotizen wächst...

**Grundsätzlich handelt es sich also um Änderungen, die das Projekt positiv beeinflussen, die Mittel einsparen oder besser verwenden lassen.**


## Geringfügige Änderungen der Projektinhalte:

- erfordern in der Regel **keine Zustimmung der ILB**,
- sind aber **mit Projektpartnern zu vereinbaren** und in **Partner- und Projektberichten** mitzuteilen.


**ILB prüft aber immer, ob die Änderung richtig eingestuft wurde und kann weitere Angaben bzw. eine förmliche Beantragung fordern!**







The screenshot shows a web browser window with the URL <https://interregva-bb-pl.eu>. The page features a navigation menu with items: **STARTSEITE**, **PROGRAMM**, **PROJEKTE**, **AKTUELLES**, **KONTAKT**, **ARCHIV**, and **LOGIN**. A dropdown menu under **PROJEKTE** is open, listing: **FÜR ANTRAGSTELLER**, **FÜR BEGÜNSTIGTE**, **LISTE DER BEWILLIGTEN PROJEKTE**, and **KLEINPROJEKTE FONDS (KPF)**. A yellow arrow points to the **PROJEKTÄNDERUNGEN** link in the main navigation. The main content area has a red banner with the text: **PRIORITÄTSACHSE III STÄRKUNG GRENZÜBERGREIFENDER FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN**. At the bottom, there is a cookie consent notice in Polish and German, with an **Ok** button. The browser's address bar shows the URL <https://interregva-bb-pl.eu/fuer-beguenstigte/projektaenderungen/>.



Projektänderungen – Kooperati x

https://interregva-bb-pl.eu/fuer-beguenstigte/projektaenderungen/


Meistbesucht Erste Schritte

EUROPÄISCHE UNION  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung

UNIA EUROPEJSKA  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego


BB-PL  
INTERREG VA  
2014-2020

STARTSEITE PROGRAMM ▾ PROJEKTE ▾ AKTUELLES KONTAKT ▾ ARCHIV LOGIN


JAHRESVERANSTALTUNG 2019 / BERICHT  DEUTSCH ▾

# PROJEKTÄNDERUNGEN

Änderungen in den Projekten (Stand April 2018)

Das Formular zum Änderungsantrag finden Sie hier. 

FOLLOW US ON FACEBOOK



NEWSLETTER

Name

Email

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności (zakładka Kontakt>polityka prywatności) / Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Informationen finden Sie in der Rubrik Datenschutzerklärung (Seite Kontakt>Datenschutzerklärung).

https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2018/11/Projektänderungen-Zmiany-w-projekcie.zip

### **Mit Auswirkung auf die definierten Projektziele, -outputs und -ergebnisse, die Projektumsetzung und den Zweckungszweck**

- Überschreitung der einzelnen Kostenkategorien um mehr als 20%
- Überschreitung der Gesamtausgaben eines jeweiligen PP um mehr als 10% seines gesamten Projektanteils
- Erhöhungen der EFRE-Mittel nicht höher als 10% / max. 50.000 EUR
- Änderungen im Zeitplan mit Auswirkungen auf Durchführungszeitraum
- neue Maßnahmen, neue Kostenkategorien
- Verringerung der Outputs und Ergebnisse
- Änderung des Durchführungszeitraums, der Partner...

**Ein signifikanter Einfluss auf die Ziele und Indikatoren ist unzulässig!**

### **Änderungen die eine Entscheidung des BA erfordern**

- Erhöhung der EFRE-Mittel um mehr als 10% oder mehr als 50.000 EUR ist nötig.
- Hinzukommen/Verzicht auf wesentliche neuen Maßnahmen
- wesentliche Änderung der Partnerschaftsstruktur.

**Ordnen Sie die Beispiele entsprechenden Beispielen in den Tabellen zu**





## Die Beantragung der Änderungen kann zwei Verfahren in Wege leiten:

### 1. Die Änderungen aus der Tabelle 3:

- erfordern in der Regel **Zustimmung der ILB unter Berücksichtigung der Stellungnahme des GS**, insbesondere bei der **Gefährdung der Projektdurchführung und der Projektziele**;
- bei **rein technisch-finanziellen** Änderungen erfordern nur Zustimmung der ILB,
- Bei Bedarf werden von ILB/GS **Experten** zu Rate gezogen.
- Bei **Erhöhung der EFRE-Mittel** wird VB unterrichtet.


**Kriterium: kein signifikanter Einfluss auf die Ziele und Indikatoren (daher werden das GS und die Experten um Stellungnahmen gebeten)**



## 2. Wenn ausnahmsweise, in einzelnen begründeten Fällen, eine **Zustimmung des BA** nötig ist oder als eine solche erscheint:

- prüft das **GS** die **Signifikanz der Änderungen**.
- Seinen Vorschlag (Entscheidungsvorlage) **unterstützt die ILB**.
- Bei Bedarf zieht ILB/GS **Experten** zu Rate.
- In einfachen Fällen (Erhöhung der EFRE-Mittel) wird der Antrag ohne Weiteres an BA weitergeleitet.

**Die Entscheidung des BA ist für die ILB bindend.**



**Die Einführung der Änderungen vor der entsprechenden Genehmigung erfolgt auf eigenes Risiko; ohne Zustimmung der zuständigen Stelle vorgenommene Änderungen können mangelnde Förderfähigkeit nach sich ziehen oder sogar zu Rückforderungen führen.**

# Wir danken für Ihre die Aufmerksamkeit!

**Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg**

Gemeinsames Sekretariat

Kooperationsprogramm INTERREG V A

Brandenburg – Polen 2014-2020

Bischofstraße 1a, 15230 Frankfurt (Oder)

<https://interregva-bb-pl.eu/das-gemeinsame-sekretariat/>