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Abkirzungsverzeichnis

BA

EFRE

EK

ER SNB
ER PEV
ESI-Fonds
ETZ

EU

GS

ILB

KP
KPF
LK

MR
MdJEV

PA
PB

RKS

TH

TZ

VB

VO (EU)

Im Falle von sprachlichen Abweichungen im Férderhandbuch ist der deutsche Text

mafgeblich.

Begleitausschuss

Européischer Fonds fur regionale Entwicklung
Europaische Kommission

Euroregion Spree-Neif3e-Bober

Euroregion Pro Europa Viadrina

Européaische Struktur- und Investitionsfonds
Européische Territoriale Zusammenarbeit
Européische Union

Gemeinsames Sekretariat

Investitionsbank des Landes Brandenburg
Investitionsprioritat

Kooperationsprogramm

Kleinprojektefonds

polnischer Landeskoordinator

Ministerium fir Entwicklung der Republik Polen

Ministerium der Justiz und fur Europa und Verbraucherschutz des
Landes Brandenburg

Prioritatsachse
Prufbehdrde

Regionale Kontaktstelle
Technische Hilfe
Thematisches Ziel
Verwaltungsbehdrde

Verordnung (EU) des Européischen Parlaments und des Rates
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Skroty
CT
EFRR
EFSI

ER SNB
ER PEV
EWT
FMP

MdJEV

oP

PI

PT

PW

RPK

rozp. (UE)
UE

WS

Europdische Union Unia Europejska
Europaischer Fonds fiir Europejski Fundusz
regionale Entwicklung Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Cel tematyczny

Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Euroregion Sprewa-Nysa-Bobr

Euroregion Pro Europa Viadrina

Europejska Wspotpraca Terytorialna

Fundusz Matych Projektéw

Instytucja Audytowa

Bank Inwestycyjny Kraju Zwigzkowego Brandenburgia
Instytucja Zarzadzajgca

Komisja Europejska

Koordynator Krajowy

Komitet Monitorujacy

Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Sprawiedliwosci, Spraw Europejskich i Ochrony
Konsumentéw Kraju Zwigzkowego Brandenburgia

Os priorytetowa

Priorytet inwestycyjny

Pomoc techniczna

Program Wspotpracy

Regionalny Punkt Kontaktowy

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Unia Europejska

Wspdiny Sekretariat

W przypadku rozbieznosci jezykowych w Podreczniku wigzgca jest wersja

niemiecka.
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I. Allgemeine Informationen: Kooperationsprogramm INTERREG V A I. Informacje ogdlne: Program Wspoétpracy INTERREG V A Bran-
Brandenburg — Polen 2014-2020 denburgia — Polska 2014-2020

I.1 Fordergebiet I.1 Obszar wsparcia

Das Fordergebiet erstreckt sich entlang der deutsch-polnischen Grenze beiderseits Obszar wsparcia rozcigga sie wzdtuz polsko-niemieckiej granicy po obu
der mittleren Oder und des Unterlaufs der Lausitzer Nei3e auf einer Flache von brzegach $rodkowej Odry i dolnego biegu Nysy tuzyckiej na powierzchni

20.373,83 km2. wynoszacej 20.373,83 km?2.

Das Fordergebiet umfasst: Obszar wsparcia obejmuje:

a) auf polnischer Seite die gesamte Wojewodschaft Lubuskie mit den a) po polskiej stronie cate wojewddztwo Ilubuskie z podregionami
Unterregionen Gorzowskie und Zielonogorskie, gorzowskim i zielonog6rskim,

b)  auf deutscher Seite die drei Landkreise Markisch-Oderland, Oder-Spree, b) po niemieckiej stronie trzy powiaty Kraju Zwigzkowego Brandenburgia,
Spree-NeiBe des Landes Brandenburg sowie die kreisfreien Stadte Mérkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-NeilRe oraz miasta wydzielone w

Frankfurt (Oder) und Cottbus im Land Brandenburg. Kraju Zwigzkowym Brandenburgia, Frankfurt (Oder) i Cottbus.
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Abbildung 1:  Ubersichtskarte des Fordergebiets
Rysunek 1: Mapa poglagdowa obszaru wsparcia
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Abbildung 2: Fordergebietskarte
Rysunek 2: Mapa obszaru wsparcia
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[.1.1 Programmziele

Das Hauptziel des Programms ist die Forderung der deutsch-polnischen Zusam-
menarbeit im brandenburgisch-polnischen Grenzgebiet. Gefdrdert werden vor
allem grenziberschreitende Projekte, die eine Lésung zu den gemeinsamen
Problemen anbieten und maRgeblich zum Zusammenwachsen des Grenzgebie-
tes beitragen.

Im Fokus stehen die vier Prioritdtsachsen, die zu der o.g. Entwicklung beitragen
sollen. Die Projekte sollen sich nach den Prioritdtsachsen orientieren und in Form
gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit grenzuberschreitender Zielsetzung
durchgefiihrt werden.

Das Programm ist auf die vier folgenden Prioritdtsachsen aufgeteilt:

I. Gemeinsamer Erhalt und Nutzung des Natur- und Kulturerbes

II. Anbindung an die Transeuropaischen Netze und nachhaltiger Verkehr
Ill. Starkung grenzibergreifender Fahigkeiten und Kompetenzen

IV. Integration der Bevdlkerung und Zusammenarbeit der Verwaltungen
Das Kooperationsprogramm zielt darauf ab, dass

1. unterschiedlichen Verwaltungskompetenzen sowie Rechtssystemen mit einer
engen grenziberschreitenden Zusammenarbeit von Institutionen begegnet wird

und

2. mentale, sprachliche und soziokulturelle Barrieren in allen Bevolkerungs- und
Berufsgruppen auch durch eine gute Bildung von Anfang an tiberwunden werden.

3. das vielfaltige und hochwertige Kultur — und Naturerbe des Fordergebietes als
bedeutsames Kapital gesehen wird, aus dessen verantwortungsvoller bspw. tou-
ristischer Nutzung Impulse fur die Regionalentwicklung generiert werden sollen.

4. die grenziberschreitende Erreichbarkeit des Fordergebiets eine Vorausset-
zung fir dessen Integration und fir den Austausch zwischen den Menschen bei-
der TeilrAume darstellt.

13

I.1.1 Cele Programu

Gtéwnym celem Programu jest wsparcie polsko-niemieckiej wspétpracy na po-
graniczu polsko - brandenburskim. Wspierane bedg transgraniczne projekty,
ktére prowadzg do rozwigzywania wspolnych problemow oraz w istotny sposéb
przyczyniajg sie do integracji regionu przygranicznego.

Program koncentruje sie wokot czterech osi priorytetowych, ktére przyczyniajg
sie do ww. rozwoju. Projekty powinny wpisywac sie w ww. osie priorytetowe i
by¢ wspadlnie realizowane dla osiggniecie celéw transgranicznych.

Program oparty jest na czterech osiach priorytetowych:
I. Wspolne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Il. Potaczenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwaty i zrbwnowazony trans-
port

[ll. Wzmocnienie transgranicznych zdolnosci i kompetenciji
IV. Integracja mieszkancéw i wspotpraca administracji
W zwigzku z tym Program Wspodtpracy ma na celu:

1. rozwigzywanie probleméw zwigzanych z odmiennymi kompetencjami admini-
stracji oraz systemami prawnymi poprzez Scistg wspélprace transgraniczng
instytucji

oraz

2. pokonywanie barier mentalnych, jezykowych i spoteczno-kulturowych we
wszystkich grupach spofecznych oraz zawodowych poprzez dobrg edukacje, w
tym takze poczatkows.

3. zachowanie zréznicowanego i bogatego dziedzictwa naturalnego i kulturowe-
go pogranicza, ktére to stanowi jego znaczacy kapitat. Poprzez odpowiedzialne
wykorzystanie tego kapitatu jest mozliwe wygenerowanie impulséw dla rozwoju
regionalnego, np. dla turystyki.

4. dostepnosé transgraniczng obszaru wsparcia, ktéra warunkuje jego integra-
cje i wymiane pomiedzy spotecznosciami z obu strony granicy.
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.1.1.1 PA | ,Gemeinsamer Erhalt und Nutzung des Natur- und Kul-
turerbes*

Das vielfaltige und hochwertige Natur- und Kulturerbe des Fordergebiets stellt ein
bedeutsames Kapital dar. Durch dessen verantwortungsvolle Nutzung lassen sich
aus bislang noch ungenutzten Potenzialen Impulse fir die Regionalentwicklung,
insbesondere im Bereich Tourismus und Erholung, generieren. Dies erfordert
eine enge, grenzibergreifende Zusammenarbeit zum Schutz des Natur- und

Barrieren reduzieren — gemeinsame Starken nutzen
Redukowac bariery — wspolnie wykorzystywac silne strony

Europdische Union Unia Europejska

Europaischer Fonds fir
regionale Entwicklung

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

.1.1.1 OP | ,,Wspdlne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa natu-
ralnego i kulturowego “

Zréznicowane i bogate dziedzictwo naturalne i kulturowe pogranicza stanowi
jego znaczacy kapitat. Jego odpowiedzialne wykorzystanie moze doprowadzi¢
do wygenerowania z dotychczas niewykorzystanych potencjatéw impulséw dla
rozwoju regionalnego, w szczegélnosci w zakresie turystyki i wypoczynku. Wy-
maga to $cistej transgranicznej wspétpracy na rzecz ochrony dziedzictwa natu-

Kulturerbes.

Die Biodiversitit des Raumes soll erhalten

verbessert

sowie

naturvertragliche touristische Produkte gemeinsam entwickelt und vermarktet

werden.

Dies bedarf auch investiver MaRhahmen, um das
natirliche und kulturelle Erbe zu sichern bzw.
behutsam zu erschlieBen. Die Erhaltung der hohen
naturrdumlichen  Qualitdt bedarf gemeinsamer
Anstrengungen im Natur- und Biotopschutz durch die
intensivere Zusammenarbeit der
Naturschutzverwaltungen und der im Naturschutz
aktiven Partner.

Mit Projekten sollen in PA | folgende spezifische Ziele
erreicht werden:

1. Steigerung der Erlebbarkeit des grenzubergreifen-
den gemeinsamen Natur- und Kulturerbes

2. Gemeinsame Stabilisierung und Verbesserung der
naturlichen Lebensgrundlagen

Prioritatsachse |
(TZ &)

Gemeinsamer Erhalt
und Nutzung des
Kultur- und
Naturerbes

6.c
Bewahrung, Schutz,
Férderung und Entwicklung
des Natur- und Kulturerbes

6.d
Erhaltung und
Wiederherstellung der
Biodiversitat und des Bodens
und Férderung von
Okosystemdienstleistungen,
einschlieflich uber Natura
2000, und griine Infrastruktur

14

ralnego i kulturowego.

Nalezy zatem zachowa¢ bioréznorodnos¢ oraz wspolnie tworzy¢ i promowaé

przyjazne srodowisku produkty turystyczne.

Wymaga to rowniez dziatan inwestycyjnych majacych na
celu ochrone i odpowiedzialne korzystanie z dziedzictwa
naturalnego i kulturowego. Zachowanie wysokiej jakosci
przyrody wymaga wspolnych staran w zakresie ochrony
przyrody i siedlisk poprzez intensywng wspotprace admi-
nistracji zajmujgcej sie ochrong przyrody oraz partneréw
dziatajgcych w tym zakresie.

Dzieki projektom w ramach OP | zostang osiggniete na-
stepujace cele szczegobtowe:

1. Woazrost atrakcyjnosci transgranicznego wspolnego
dziedzictwa naturalnego i kulturowego

2. Wspélna stabilizacja i poprawa stanu naturalnych pod-
staw egzystenciji

Of priorytetowa |
(CT 6)

Wspéline zachowanie
i korzystanie z
dziedzictwa
naturalnego i
kulturowego

6.c
Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwd]

dzledzictwa naturalnego |
kulturowego

6.d

Ochrona i przywrécenie
réinorodnosc biologicane),
ochrona i rekultywacja gleby

oraz wspieranie ustug
ckosystemowych, takie
poprzez program  Naturs

2000" | zielong Infrastrukture
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1.1.1.2 PA Il ,,Anbindung an die Transeuropadischen Netze und nach-
haltiger Verkehr*

Eine bedeutende Voraussetzung fir die Integration des Fordergebiets und den
Austausch zwischen den Menschen beider Teilrdume ist dessen innere und
auBBere verkehrliche ErschlieBung. Dabei spielt die Verbesserung der
grenziiberschreitenden Verbindungen der StraRBeninfrastruktur eine wichtige
Rolle. Die mit den gezielten Investitionen verbesserte Anbindung der Region an
die Transeuropéischen Netze sorgt fur deren Integration in den europdischen
Gesamtraum und tragt gemeinsam mit der Verbesserung der
grenziiberschreitenden Mobilitdt und Logistik wesentlich zu deren Attraktivitét fir
Menschen und Unternehmen bei.

Zzum  Ausgleich der durch Engpasse im
Verkehrssystem  verursachten  Nachteile  sind o

. . Prioritatsachse Il
MaRnahmen geeignet, die den (127)

grenziiberschreitenden OPNV, insbesondere in den
Doppelstadten aber auch zwischen den Oberzentren
attraktiv machen und so zu einer Entlastung fihren.
Auch negative Folgen des grenziberschreitenden
Verkehrs - z.B. Larmentwicklung, Verschlechterung
der Luftqualitit oder die Beeintrachtigung der pbe e esonelen
Verkehrssicherheit - sollen gemeinsam verringert Mabilitét durch Anbindung
werden, u.a. in den Doppelstadten.

Anbindung an die
Transeuropdischen
Netze und
nachhaltiger Verkehr

sekundarer und tertiarer
Knotenpunkte an die TEN-V-
Infrastruktur, einschlieklich
multimodaler Knoten

Mit Projekten sollen in PA Il folgende spezifische Ziele
erreicht werden: 7e

Entwicklung und Verbesserung
umweltfreundlicher
(einschlieRlich gerduscharmer)
Verkehrssysteme mit geringen
CO2-Emissionen, darunter
Binnenwasserstralen und
Seeverkehr, Hafen,
multimodale Verbindungen
und Flughafeninfrastruktur, um
eine nachhaltige regionale und
artliche Mobilitétzu férdern

1. Verbesserung der StraBeninfrastruktur, um die
grenziiberschreitende Erreichbarkeit zu erhéhen

2. Verbesserung der grenzuberschreitenden umwelt-
freundlichen Mobilitat
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[.1.1.2 OP Il ,,Potaczenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwaly
i zrownowazony transport*

Szczegolnym warunkiem integraciji obszaru wsparcia i wymiany miedzy miesz-
kancami obu jego cze$ci jest jego wewnetrzna i zewnetrzna dostepnos¢ trans-
portowa. Wazng role odgrywa przy tym usprawnienie transgranicznych potg-
czen w zakresie infrastruktury drogowej. Poprawa pofgczenia regionu z Siecia-
mi Transeuropejskimi poprzez ukierunkowane inwestycje pozwala na jego inte-
gracje z catym obszarem europejskim i wraz z poprawg transgranicznej mobil-
nosci i logistyki przyczynia sie zasadniczo do jego atrakcyjnoéci dla obywateli i
przedsiebiorstw.

Of priorytetowa Il

W celu wyeliminowania wad systemu transportowego, €17

powodowanych istnieniem tzw. ,waskich gardet’, wyma-
gane sg dziatania uatrakcyjniajgce transgraniczng komu-

Potaczenie z Sieciami
Transeuropejskimi

nikacje publiczng — w szczegdlnosci w dwumiastach, ale z:’é’:"n:::::’,;y
réwniez pomiedzy wiekszymi osrodkami. Wspdlne dzia- transport

tania powinny mie¢ takze na celu walke z negatywnymi
skutkami transportu transgranicznego, m.in. w miastach 7b

s x . . ] . Zwigkszanie mobilnodc
blizniaczych, takimi jak hatas, pogorszenie jakosci powie- regionalne] poprzez faczenie
trza, czy pogorszenie stanu bezpieczehstwa na drogach.

wezlow drugorzednych |
trzeciorzednych 2
. X . . . Infrastrukturg TEN-T, wtym z
Dzieki projektom w ramach OP Il zostang osiggniete wezlami multimodalnymi
nastepujgce cele szczegbtowe: 7
Rozwdj i usprawnianie
przyjaznych Srodowisku (w tym
o obnizone] emisji hatasu) |
niskoemisyjnych systemow
transportu, w tym
$rodigdowych dedg wodnych|
transportu morskiego, portéw,
polaczed multimodalnych oraz
infrastruktury portéw
lotniczych, w celu promowania
zréwnowaione} mobiinodd
regionalne] i lokalnej

1. Poprawa infrastruktury drogowej celem zwigkszenia
dostepno$ci transgranicznej

2. Poprawa mobilnosci transgranicznej przyjaznej srodo-
wisku
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1.1.1.3 PA lll ,,Starkung grenziibergreifender Fahigkeiten und Kompe-
tenzen“

Um die Chancen, welche die Grenzlage bietet, optimal nutzen zu kénnen, sind
Kenntnisse der Nachbarsprache und die Starkung der interkulturellen Kompeten-
zen, bezogen auf den gemeinsamen Entwicklungsraum, eine Grundvorausset-
zung. Deshalb sollte vor allem im deutschen Teil des Fordergebiets das Erlernen
der polnischen Sprache verstarkt werden. Daneben ist die Férderung der
Sprachausbildung im polnischen Teil des Fordergebiets ebenfalls ein wichtiger
Ansatz im Programm, um ein gleichbleibend hohes Niveau der Kenntnisse der
deutschen Sprache zu erhalten.

Des Weiteren sind interkulturelle Féhigkeiten und die Unterstiitzung von Bildung
fur nachhaltige Entwicklung essentiell. Diese mussen ein Leben lang erlangt und
gefestigt werden. Der interkulturellen Bildung kommt daher ein besonderer Stel-
lenwert zu.

Prioritdtsachse Il

Europdische Union * % % Unia Europejska

Barrieren reduzieren — gemeinsame Starken nutzen x0Tk
Redukowac bariery — wspolnie wykorzystywac silne strony

*
Europaischer Fonds fiir : *
regionale Entwicklung

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

1.1.1.3 OP Ill ,Wzmocnienie transgranicznych zdolnosci i kompe-
tencji“

W celu optymalnego wykorzystania szans, jakie daje potozenie przygraniczne
warunkiem podstawowym jest znajomosc jezyka sgsiada i wzmochienie kompe-
tencji potrzebnych do dobrego codziennego funkcjonowania na tym obszarze
rozwojowym. Z tego wzgledu powinno sie przede wszystkim wzmocni¢ nauke
jezyka polskiego w niemieckiej czesci obszaru wsparcia. Rownie wazny ele-
ment Programu stanowi wspieranie edukacji jezykowej w polskiej czesci obsza-
ru wsparcia — tak, by utrzymaé znajomosc¢ jezyka niemieckiego na réwnym wy-
sokim poziomie.

Istotne w kontekscie trwatego rozwoju jest takze promowanie edukacji oraz
zdolno$ci interkulturowe, ktére nalezy zdobywaé i wzmacniac przez cate zycie.
Z tego wzgledu edukacji interkulturowej (na kazdym etapie) przypisuje sie
szczegOlne znaczenie.

Of priorytetowa IlI
(CT 10)

(TZ 10)
Grenzilbergreifende Berufsabschliisse vergrof3ern die Starkung
Mobilitat von Arbeitskréften innerhalb des Forderge- gri;;‘i‘:;"if:"j::e’
biets und vermindern die Tendenz der Abwanderung TR
gut ausgebildeter Fachkrafte. Die Schaffung guter

10 (E1Z)

gemeinsamer Bildungsangebote, welche die Grenzla-
ge als Starke der Region aufgreifen und zu einer
Steigerung der Bildungschancen beitragen, ist somit
eine wesentliche Voraussetzung flr ein integratives
Wachstum der Region gemald der Europa 2020-
Strategie. Daher ist das Thema Bildung und Ausbil-
dung weiterhin ein wichtiges Ziel im Fordergebiet.

In der PA Ill soll mit zu férdernden Projekten folgen-
des spezifisches Ziel erreicht werden:

Erweiterung gemeinsamer Bildung- und Ausbildungs-
angebote fur lebenslanges Lernen

Investitionen in Bildung,
Ausbildung und Berufsbildung
fur Kompetenzen und
lebenslanges Lernen
[durch die]
Entwicklung und Umsetzung
gemeinsamer Programme fiir
die allgemeine und berufliche
Bildungund die
Berufsausbildung
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Transgranicznie uznawane kwalifikacje zawodowe
zwiekszajg mobilnos¢ pracownikéw wewngtrz obszaru
wsparcia i zmniejszajg tendencje do migracji dobrze wy-
ksztatconych specjalistow. Stworzenie dobrej wspodlnej
oferty edukacyjnej, ktéra uwzglednia potozenie na grani-
cy jako mocng strone regionu i przyczynia sie do zwiek-
szenia szans edukacyjnych, jest wiec zasadniczym wa-
runkiem zintegrowanego wzrostu regionu, zgodnie z
zatozeniami Strategii Europa 2020. Dlatego tez kwestie
zwigzane z ksztatceniem i doksztatcaniem sg nadal waz-
nym celem na obszarze wsparcia.

Dzieki projektom w ramach OP Ill zostanie osiggniety
nastepujgcy cel szczegotowy:

Rozszerzenie wspdlnej oferty edukacyjnej i ksztatcenia
zawodowego na rzecz uczenia sie przez cate zycie

Wzmocnienie
transgranicznych
zdolnosci i
kompetenecji

10 (ewT)
Inwestowanie w ksztalcenie,
szkolenia, w tym szkolenie
ZaWOdoWe, NA 12ecT
2dobywania umiejetnodci,
uczenia sig przez cale Zycie
poprzez rozwd) | wdrazanie
wspdlnych systeméw
ksztalcenia, szkolenia
zawodowego | szkolenia
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.1.1.4 PA IV ,Integration der Bevdélkerung und Zusammenarbeit der
Verwaltungen®

Ein bedeutendes, noch immer nicht in ausreichendem MaRe genutztes Potenzial
der Grenzregion liegt in der Entwicklung der Zusammenarbeit der Einwohner/-
innen und Institutionen, die eine Uberwindung mentaler, sprachlicher und sozio-
kultureller Barrieren voraussetzt (vgl. EGO/EPRC 2012, S. 92, 100; EHK ER PEV
2013, S. 45). Durch stérkere innovativ und kooperativ ausgerichtete Interaktion
von Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft lassen sich grenzbedingte struk-
turelle Nachteile abmildern und grenziibergreifende Potenziale nutzen.

Der Bewadltigung gemeinsamer Aufgabenstellungen und der Minimierung von
Entwicklungsrisiken bezogen auf den gemeinsamen Entwicklungsraum soll be-
sondere Bedeutung zukommen.

Dazu bedarf es intensiver Kontakte zwischen Birgerinnen und Birgern, Verwal-
tungen und der Wirtschaft der Grenzregion. Eine wichtige Basis stellen das ge-
genseitige Kennenlernen, Vertrauen und Verstandnis durch gemeinsame Erfah-
rungen dar. Belastbare Netzwerke von Partnern aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft
und Verwaltung sind fir eine nachhaltige Integration der Grenzregion unabding-
bar.

In den letzten 20 Jahren wuchs das Engagement zur grenziberschreitenden
Kooperation betrachtlich. Es entstand eine Vielzahl an Kooperationen zwischen
Gemeinden, Behdrden, Vereinen und Initiativen aller Art in vielen Themenfeldern.
Darauf baut das Programm auf und setzt hier einen besonderen Schwerpunkt.
Dazu gehoren das gegenseitige Kennenlernen von Sprache und Kultur, der Aus-
tausch und die Begegnung von Kindern und Jugendlichen im schulischen, aber
auch im Freizeitbereich, Begegnungen im Alltag, die Kooperation von Vereinen
und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, gemeinsame Sport- und Kulturver-
anstaltungen, Zusammenarbeit von Verwaltungen und Behotrden und vieles
mehr.
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1.1.1.4 OP IV ,Integracja mieszkancow i wspotpraca administracji‘

Znaczgcym, wykorzystywanym nadal w niewystarczajgcym stopniu potencjatem
regionu pogranicza jest rozwdj wspétpracy mieszkancow i instytucii, ktory wy-
maga przezwyciezenia barier mentalnych, jezykowych i spoteczno-
kulturowych(por. EGO/EPRC 2012, s. 92, 100; KRD ER PEV 2013, s. 45). Po-
przez wiekszg i ukierunkowang na innowacje i wspétprace interakcje gospodar-
ki, administracji i spoteczenstwa obywatelskiego mozna ztagodzi¢ uwarunkowa-
ne granicg niedobory ekonomiczne i wykorzysta¢ potencjaty transgraniczne.

Szczegolne znaczenie ma podejmowanie realizacji wspolnych zadan oraz mi-
nimalizacja ryzyka rozwojowego w odniesieniu do wspdélnego obszaru.

Wymaga to intensywnych kontaktéw miedzy obywatelami, administracjg i go-
spodarkg regionu pogranicza. Znaczacym fundamentem tego jest wzajemne
poznanie sie, zaufanie i zrozumienie poprzez wspoélne doswiadczenia. Ugrun-
towane sieci partnerow reprezentujgcych spoteczenstwo obywatelskie, gospo-
darke i administracje sg niezbedne dla trwatej integracji terendw przygranicz-
nych.

W ostatnich 20 latach znaczgco wzrosto zaangazowanie na rzecz wspotpracy
transgranicznej. Odnotowuje sie znaczng intensywnos$¢ wspotpracy pomiedzy
gminami, urzedami, stowarzyszeniami i inicjatywami wszelkiego rodzaju w wielu
obszarach tematycznych. Niniejszy Program bazuje na tym, jednoczesnie pod-
kreslajgc szczegdlne priorytety. Nalezg do nich wzajemne poznanie jezyka i
kultury, wymiana i spotkania dzieci i mtodziezy, zaréwno w szkotach, jak i w
czasie wolnym, spotkania w sytuacjach codziennych, wspétpraca stowarzyszen
i innych podmiotéw spoteczenstwa obywatelskiego, wspdlne imprezy sportowe i
kulturalne, wspotpraca administracji i urzedow i wiele innych.
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Daruber hinaus bedarf es einer intensiven Zusam-
menarbeit zwischen den Verwaltungen auf allen Ebe-
nen im Fordergebiet, von Partnerschaften zwischen
Kommunen bis hin zur Gberregionalen Zusammenar-
beit. Nur dadurch kénnen infrastrukturelle und organi-
satorische sowie rechtliche Hemmnisse fir die In-
tegration des Fordergebiets in die gesamte Grenzre-
gion abgebaut werden.

Daher sollen die Projekte in diesem strategischen
Bereich einen Beitrag dazu leisten, die Zusammenar-
beit auf Ebene der Verwaltungen sowie die Integration
der Bevolkerung der Grenzregion weiter zu verbes-
sern.

In der PA IV soll mit Projekten folgendes spezifisches
Ziel erreicht werden:

Starkung der grenziberschreitenden Zusammenarbeit
von Institutionen und Burger/-innen in allen Aspekten
des offentlichen Lebens

Prioritétsachse IV
(TZ 11)

Integration der
Bevdlkerung und
Zusammenarbeit der
Verwaltungen

11 (ETZ)
Verbesserung der
institutionellen Kapazitaten
wvon dffentlichen Behrden und
Interessentrégern und der
effizienten &ffentlichen
Werwaltung durch
Féirderung der
Zusammenarbeit in Rechts-
und Verwaltungsfragen und
der Zusammenarbeit zwischen
Biirgern und Institutionen
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Poza tym potrzebna jest intensywna wspotpraca pomie-
dzy administracja wszystkich szczebli na obszarze
wsparcia, od partnerstw na poziomie lokalnym po wspot-
prace ponadregionalng. Tylko w ten sposéb mozna likwi-
dowac infrastrukturalne, organizacyjne, jak i prawne
przeszkody w jego integracji wewnetrznej, jak réwniez
integracji z catym regionem pogranicza.

W tym obszarze strategicznym celem projektow jest za-
tem poprawa wspotpracy na poziomie administracji oraz
integracji mieszkancow pogranicza.

Dzieki projektom w ramach OP |V zostanie osiggniety
nastepujgcy cel szczegotowy:

Wzmocnienie transgranicznej wspotpracy instytucji i
obywateli we wszystkich aspektach zycia publicznego

04 priorytetowa IV
(CT 11)

Integracja
mieszkarcow |
wspdlpraca
administracji

11(ewT)
Wizmacnianie xdoinodcl
instytucjonalmych instytuci
publicznych | 2ainteresowanych
stron oraz sprawnoscl
administracf publicznej
poprzez wspleranie wspdlpracy
prawnej | administracyjnej |
wspdlpracy migdzy
obywatelami | Instytucjami
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I.2 Projektarten

Im Rahmen des Programms kdnnen folgende Projekttypen realisiert werden:
a) reguléare Projekte — im Rahmen der Prioritatsachsen | - 1V,

b) Leuchtturmprojekte — im Rahmen der Prioritatsachsen | - IV,

¢) Schirmprojekte fir den Kleinprojektefonds — werden im Rahmen der Priori-
tatsachse IV realisiert ,

d) Kleinprojekte — werden im Rahmen des Kleinprojektefonds realisiert.

|.3 Rechtlicher Rahmen

Das Programm wird im Rahmen der ETZ realisiert. Es wird aus Mitteln des EFRE
sowie aus nationalen und privaten Mitteln, die die Projektpartner in Eigenverant-
wortung bereitstellen (nationale Kofinanzierung), finanziert. Das Programm wird
nach den Bestimmungen Uber die ESI-Fonds verwaltet.

Die Realisierung der Projekte soll gemaf:
1. den Bestimmungen des EU-Rechts;

2. dem Kooperationsprogramm INTERREG —Brandenburg - Polen 2014-2020
(CCI Nr. 2014TC16RFRFCBO011), genehmigt durch den Beschluss der Europai-
schen Kommission vom 21.0Oktober 2015 gemafl Art. 29 Abs. 4 der VO
1303/2013;

3. dem Fdrderhandbuch, sowie dem Projektantrag und anderen sich auf die Rea-
lisierung der Projekte beziehenden Unterlagen und Anweisungen,;

4. den einschlagigen Bestimmungen des nationalen Rechts erfolgen.

Die Bestimmungen der EU-Verordnungen sind gemaf3 Art. 18 der ETZ-
Verordnung beziglich der Regeln fir die Forderfahigkeit der Ausgaben vorrangig
zu beachten (Anwendungsvorrang). Fur den Fall, dass im EU-Recht keine detail-
lierten Bestimmungen vorgesehen wurden, kdnnen diese Regeln, unbeschadet
der EU-Bestimmungen, vom Begleitausschuss im Forderhandbuch detailliert
festgelegt werden. Die Bestimmungen des nationalen Rechts kénnen nur dann
Anwendung finden, wenn die jeweilige Frage weder in den EU-Bestimmungen,
noch im Férderhandbuch geregelt wurde.

Zu den wichtigsten Dokumenten, in deren Rahmen Projekte realisiert werden,
gehdren:

1. Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen {ber den Européi-
schen Fonds fir regionale Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds, den Ko-
hésionsfonds, den Europaischen Landwirtschaftsfonds fir die Entwicklung des
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I.2 Rodzaje projektow

W ramach Programu realizowane sg nastepujgce rodzaje projektéw:
a) projekty regularne — w ramach osi priorytetowych | — 1V,

b) projekty flagowe — w ramach osi priorytetowych | — IV,

c) projekt parasolowy dla Funduszu Matych Projektéw — realizowany w ra-
mach osi priorytetowej IV

d) mate projekty — realizowane w ramach Funduszu Matych Projektow.

[.3 Ramy prawne

Program jest realizowany w ramach celu EWT. Wspéifinansowany jest ze $rod-
kéw EFRR oraz srodkéw krajowych i prywatnych, ktére zapewniajg beneficjenci
(wspotfinansowanie krajowe). Program jest zarzadzany zgodnie z przepisami
dotyczacymi funduszy EFSI.

Projekty powinny by¢ realizowane zgodnie z:
1. Przepisami prawa Unii Europejskiej;

2. Programem Wspdtpracy INTERREG Brandenburgia — Polska 2014-2020
(CCI Nr. 2014TC16RFRFCBO011), zatwierdzonym decyzjg Komisji Europejskiej
z 21. pazdziernika 2015 r. zgodnie z Rozp. UE 1303/2013 art. 29 ust. 4.;

3. Podrecznikiem beneficjenta, a takze wnioskiem o dofinansowanie oraz inny-
mi dokumentami i instrukcjami dotyczgcymi realizacji projektow;

4. odpowiednimi przepisami prawa krajowego.

Zgodnie z hierarchig obowigzywania dokumentéw przyjetg w art. 18 Rozporza-
dzenia EWT dotyczacym kwalifikowalnosci wydatkéw, priorytet majg przepisy
unijne. W przypadku, gdy nie ma szczegotowych przepiséw prawa UE, Komitet
Monitorujgcy moze uszczegdtowi¢ te zasady w Podreczniku beneficjenta bez
uszczerbku dla nich. Przepisy prawa krajowego majg zastosowanie tylko w
przypadku, gdy dana kwestia nie zostata uregulowana badz przez przepisy UE
badz na poziomie Podrecznika beneficjenta.

Do najwazniejszych dokumentéw, w ramach ktérych sg realizowane projekty
naleza:

1. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Fun-
duszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
réw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz usta-
nawiajgce przepisy ogoélne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
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landlichen Raums und den Européischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit
allgemeinen Bestimmungen Uber den Europaischen Fonds fir regionale Entwick-
lung, den Européischen Sozialfonds, den Kohéasionsfonds und den Europdischen
Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1083/2006 des Rates - (ESI-VO),

2. Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 17. Dezember 2013 Uiber den Europaischen Fonds fir regionale Entwicklung
und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels "Investitionen in
Wachstum und Beschaftigung" und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1080/2006 - (EFRE-VO),

3. Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur Unterstltzung des
Ziels "Europaische territoriale Zusammenarbeit" aus dem Européischen Fonds fir
regionale Entwicklung (EFRE) - (ETZ-VO),

4. Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 25. Oktober 2012 Uber die Haushaltsordnung fir den Gesamt-
haushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr.
1605/2002 des Rates,

5. Durchfihrungsrechtsakte und delegierte Rechtsakte, die gem&aR o.g. Verord-
nungen erlassen wurden, insbesondere:

a) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 480/2014 der Kommission vom 3. Méarz 2014
zur Erganzung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Européaischen Parla-
ments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen tber den Europdischen
Fonds fiir regionale Entwicklung, den Européischen Sozialfonds, den Kohasions-
fonds, den Europaischen Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung des léndlichen
Raums und den Européischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemei-
nen Bestimmungen Uber den Européischen Fonds fir regionale Entwicklung, den
Européischen Sozialfonds, den Kohasionsfonds und den Européischen Meeres-
und Fischereifonds,

b) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 481/2014 der Kommission vom 4. Marz 2014
zur Erganzung der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Européischen Parla-
ments und des Rates im Hinblick auf besondere Regeln fir die Férderfahigkeit
von Ausgaben fur Kooperationsprogramme (ABI. L 138vom 13.5.2014),

¢) Durchfuhrungsverordnung (EU) Nr. 1011/2014 der Kommission vom 22. Sep-
tember 2014 mit detaillierten Regelungen fir die Durchfihrung der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf
die Muster fiir die Ubermittlung bestimmter Informationen an die Kommission und
detaillierter Regelungen fir den Informationsaustausch zwischen Begliinstigten
und Verwaltungsbehérden, Bescheinigungsbehérden, Prifbehérden und zwi-
schengeschalteten Stellen.

20

Barrieren reduzieren — gemeinsame Starken nutzen
Redukowac bariery — wspolnie wykorzystywac silne strony

Europdische Union Unia Europejska
Europaischer Fonds fir Europejski Fundusz
regionale Entwicklung Rozwoju Regionalnego

nalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 - (rozp. EFSI),

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
przepisdw szczegolnych dotyczacych celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i za-
trudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 - (rozp.
EFRR),

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie przepiséw szczegdtowych dotyczacych wsparcia z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska
wspotpraca terytorialna” - (rozp. EWT),

4. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr
966/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie zasad finansowania maja-
cych zastosowanie do budzetu ogdlnego Unii oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002,

5. Akty wykonawcze i delegowane przyjete zgodnie z ww. rozporzadzeniami w
aktualnym brzmieniu, w szczegoélnosci:

a) Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014
r. uzupetniajgce rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 ustanawiajgce wspodlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustana-
wiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

b) Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014
r. uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1299/2013 w odniesieniu do przepiséw szczegoélnych dotyczgcych kwalifikowal-
nosci wydatkéw w ramach programéw EWT (Dz.Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r.),

c) Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia
2014 r. ustanawiajgce szczegdtowe przepisy wykonawcze do rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorow
stuzacych do przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczegétowe
przepisy dotyczace wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami
zarzadzajacymi, certyfikujgcymi, audytowymi i posredniczgcymi

6. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis.
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6. VO (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 uber die Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Européai-
schen Union auf de-minimis-Beihilfen

7. VO (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertragsiber die Arbeitsweise der Europa-
ischen Union (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung).

8. Beschluss der Kommission vom 19.12.2013 zur Festlegung und Genehmigung
der Leitlinien fir die Festsetzung von Finanzkorrekturen, die die Kommission bei
VerstoRen gegen die Vorschriften fir die Vergabe offentlicher Auftrage auf von
der EU im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung finanzierte Ausgaben anwendet
(C(2013) 9527) (mit spateren Anderungen),

9. Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemein-
schaftsrecht, das fur die Vergabe offentlicher Auftrage gilt, die nicht oder nur
teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen (2006/C 179/02) (mit spateren Ande-
rungen),

Ein Rechtsanspruch auf die Gewéahrung einer Férderung besteht nicht. Eine ein-
mal gewahrte Zuwendung fuhrt weder dem Grunde noch der Hohe nach zu ei-
nem Anspruch auf Forderung in den Folgejahren.
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7. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna-
jace niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Rozp. dotyczace
wytgczen grupowych).

8. Decyzja Komisji z dnia 19.12.2013 r. w sprawie okreslenia i zatwierdzenia
wytycznych dotyczacych okreslania korekt finansowych dokonywanych przez
Komisje w odniesieniu do wydatkéw finansowanych przez Unie w ramach za-
rzgdzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepiséw dotyczacych
zamoéwien publicznych (C(2013) 9527) (z pdézniejszymi zmianami).

9. Komunikat Wyjasniajgcy Komisji dotyczgcy prawa wspolnotowego obowigzu-
jacego w dziedzinie udzielania zamodwien, ktére nie sg lub sg jedynie czesciowo
objete dyrektywami w sprawie zamdéwien Publicznych (2006/C 179/02) (z p6z-
niejszymi zmianami).

Nie przystugujg roszczenia o przyznanie dofinansowania. Raz przyznane dofi-
nansowanie nie stanowi - ani ze wzgledu na jego podstawe, ani wysokos¢ -
podstawy roszczenia 0 przyznanie wsparcia w kolejnych latach.
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I.4 Mittelausstattung aus dem EFRE

I.4 Budzet Programu z EFRR

Die Mittelausstattung des Kooperationsprogramms aus dem EFRE betragt Budzet Programu Wspétpracy w czesci wspoétfinansowanej ze srodkow EFRR

100.152.579 EUR. wynosi 100.152.579 EUR.
Prioritatsachse EFRE (in EUR) Os priorytetowa EFRR (w EUR)
PA | 32.048.827 OP | 32.048.827
PA Il 19.028.989 OP I 19.028.989
PA 11l 10.015.258 OP 11l 10.015.258
PA IV 33.050.351 OP IV 33.050.351
PA V (TH) 6.009.154 OP V (TH) 6.009.154
Insgesamt 100.152.579 tacznie 100.152.579

Von den Begiinstigten (Projektpartnern) ist eine nationale Kofinanzierung in ent-
sprechender Hohe beizubringen, damit eine Férderung von bis zu 85% der for-
derfahigen Projektgesamtausgaben erfolgen kann.

I.5 Bereichsubergreifende Grundsatze

Nachhaltige Entwicklung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung sowie
Gleichstellung von Mannern und Frauen stellen drei grundlegende bereichsiiber-
greifende Grundséatze des Programms dar. Diese Grundsétze sind bei der Pro-
jektvorbereitung und -umsetzung zu beachten.

Insbesondere sollen die Partner Uberlegen, welchen Einfluss das Projekt auf die
Umsetzung der bereichslubergreifenden Grundsatze haben wird. In dem Projek-
tantrag ist zu verdeutlichen, auf welche Weise die Grundsatze in dem Projekt
verwirklicht werden. Diese Fragen werden im Rahmen der fachlich-inhaltlichen
Bewertung berucksichtigt und beeinflussen die Auswahl der zur Férderung be-
stimmten Projekte. Auf die Merkblatter auf der Internetseite des Programms wird
verwiesen.

Eine Hilfestellung zur Nachhaltigkeit, Gleichstellung von M&nnern und Frauen
und Nichtdiskriminierung ist fir Projekttrager auf der Programmseite abrufbbar
(www.interregva-bb-pl.eu).
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Za zapewnienie wspoffinansowania krajowego odpowiedzialni sg beneficjenci
(partnerzy projektu). Jest ono niezbedne do uzyskania dofinansowania w ra-
mach Programu w wysokosci maksymalnie 85% catkowitej kwalifikowalnej war-
tosci projektu.

I.5 Zasady horyzontalne

Zréwnowazony rozwoj, rownos¢ szans i niedyskryminacja, rGwnouprawnienie
pici stanowig trzy podstawowe zasady horyzontalne, ktérymi kieruje sie Pro-
gram. Zasad tych nalezy przestrzega¢ podczas przygotowania i realizacji pro-
jektu.

Przede wszystkim partnerzy powinni rozwazyc¢, jaki wptyw projekt bedzie miat
na realizacje zasad horyzontalnych. We wniosku o dofinansowanie nalezy
wskazac, w jaki sposdb beda one realizowane w projekcie. Kwestie te bedag
uwzgledniane w ramach oceny merytorycznej i wptyng na wybér projektow
przeznaczonych do dofinansowania. Nalezy zapozna¢ sie z materiatami infor-
macyjnymi znajdujgcymi sie na stronie internetowe;j.

Lista pomocnicza dotyczgca uwzgledniania kwestii zrbwnowazongo rozwoju,
réwnouprawnienia pici i niedyskryminiacji jest dostepna na stronie internetowej
Programu www.interregva-bb-pl.eu.
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I.5.1 Nachhaltige Entwicklung

Projekte sollen zur Férderung einer ressourcenschonenden, ¢kologischeren und
wettbewerbsfahigeren Wirtschaft beitragen.

Art. 8 der VO (EU) Nr. 1303/2013 bildet den Rahmen fir das Querschnittsziel
Nachhaltige Entwicklung. Planung und Umsetzung der Projekte sollen daher den
Anforderungen an Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Klimaschutz, Anpassung
an den Klimawandel, Luftqualitat, biologische Vielfalt, Katastrophenresistenz so-
wie Risikopravention und -management gerecht werden und diese fordern. Die
Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung vom 29.4.2014 bildet den pro-
grammatischen Rahmen fur die Ausgestaltung der Nachhaltigkeitspolitik in der
Forderperiode fur den brandenburgischen Teil des Férdergebietes. In den landli-
chen Raumen im polnischen Teil des Fordergebiets liegt mit Beschluss des Mi-
nisterrats vom 09.11.2012 die Strategie der nachhaltigen Entwicklung der Dérfer,
der Landwirtschaft und des Fischereiwesens fiir die Jahre 2012-2020 (Strategia
zréwnowazonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020) vor.

Die Einhaltung des horizontalen Prinzips der nachhaltigen Entwicklung muss von
allen im Rahmen des Kooperationsprogramms finanzierten Projekten gewdahrleis-
tet werden. Dieser Aspekt wird ein Prifgegenstand im Projektauswahlverfahren
sein (s. unter Kapitel V.3). Ziel ist es dabei, mdgliche nachteilige und ggf. unver-
meidliche negative Umweltwirkungen, insbesondere was die Klimafolgen (climate
proof investments), die Ressourcenbeanspruchung und den Erhalt der Okosys-
teme angeht, so gering wie mdglich zu halten sowie positive Effekte und Syner-
giepotenziale im Sinne einer Optimierung des Beitrags zu einer umweltgerechten,
nachhaltigen Entwicklung zu nutzen und méglichst zu verstéarken. Umweltaspekte
in Ausschreibungen zu berlcksichtigen, entspricht geltendem européischem und
nationalem Recht, sodass Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit als Mindest-
oder Zuschlagskriterien in Ausschreibungen aufgenommen werden kénnen.

Auf das Merkblatt ,Nachhaltigkeit” wird hingewiesen.

I.5.2 Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

Das Prinzip der Forderung der Chancengleichheit und zur Vermeidung jeglicher
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft,
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Ausrichtung wird auch in das Projektauswahlverfahren einbezogen. Die
Begunstigten der Projekte missen sicherstellen, dass das Prinzip der Chancen-
gleichheit bei der Durchfiihrung aller Mainahmen beachtet und geférdert wird.

Die Einhaltung des horizontalen Prinzips der Chancengleichheit und Nichtdiskri-
minierung muss von allen im Rahmen des Kooperationsprogramms finanzierten
Projekten gewahrleistet werden.
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1.5.1 Zréownowazony rozwoj

Projekty powinny przyczynia¢ sie do promowania efektywnego korzystania z
zasobow, bardziej ekologicznej oraz konkurencyjnej gospodarki.

Art. 8 rozp. (UE) nr 1303/2013 tworzy ramy dla celu horyzontalnego ,zréwno-
wazony rozw¢j”. Zgodnie z jego postanowieniami przy przygotowywaniu i wdra-
zaniu projektow bedg spetnione oraz promowane wymogi ochrony srodowiska,
efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowania do zmian klimatu i fago-
dzenia ich skutkéw, jakosci powietrza, réznorodnosci biologicznej, odpornosci
na kleski zywiotowe oraz zapobiegania ryzyku i zarzgdzania ryzykiem.
.otrategia trwatego rozwoju kraju zwigzkowego Brandenburgia” z dnia
29.4.2014 tworzy z kolei ramy programowe dla ksztattu polityki trwatosci w bie-
zgcej perspektywie finansowej w brandenburskiej czesci obszaru wsparcia. Dla
obszaréw wiejskich po stronie polskiej ma natomiast zastosowanie przyjeta w
dniu 9.11.2012 przez Rade Ministrow ,Strategia zréwnowazonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020".

Przestrzeganie zasad horyzontalnych trwatego rozwoju musi by¢ przede
wszystkim zagwarantowane w ramach projektéw finansowanych w ramach Pro-
gramu Wspolpracy. Ten aspekt bedzie weryfikowany w procedurze wyboru
projektéw (patrz rozdziat V.3). Celem jest przy tym ograniczenie mozliwie do
minimum trwatych i w niektorych przypadkach takze nieuniknionych skutkéw dla
srodowiska, w szczegolnosci w zakresie ochrony klimatu (climate proof invest-
ments), wykorzystania zasobow i zachowania ekosysteméw, przy jednocze-
snym wykorzystaniu oraz mozliwie jak najwiekszym wzmocnieniu pozytywnych
efektdéw i potencjatdw synergetycznych w sensie optymalizacji wktadu w zréw-
nowazony rozwoj zgodny z aspektami ochrony srodowiska. Akcentowanie kwe-
stii Srodowiskowych w procesie zamdwien publicznych jest zgodne z obowigzu-
jacym prawem europejskimi i krajowym, dlatego tez wydajno$é energetyczna i
przyjaznos¢ dla srodowiska mogg by¢ wigczane w specyfikacje przetargowe,
jako kryteria minimalne lub standardowe kryteria wyboru.

Postanowienia w tym zakresie istotne dla wnioskodawcOw znajdujg sie w infor-
maciji pt."Zréwnowazony rozwoj".

I.5.2 Réwnos¢ szans i niedyskryminacja

Zasada wspierania rownosci szans i unikania jakiejkolwiek dyskryminacji ze
wzgledu na ptec¢, rase lub pochodzenie etniczne, religie lub $wiatopoglad, nie-
petnosprawnosé, wiek lub orientacje seksualng zostanie réwniez uwzgledniona
w procedurze wyboru projektéw. Beneficjenci projektéw muszg zapewnic¢ prze-
strzeganie i wspieranie zasady réwnosci szans w realizacji wszystkich przed-
siewziec.

Przestrzeganie horyzontalnej zasady réwnosci szans i niedyskryminowania
musi by¢é zagwarantowane we wszystkich projektach finansowanych w ramach
Programu Wspotpracy.


http://www.mlul.brandenburg.de/media_fast/4055/nachhaltigkeitsstrategie_bb.pdf
http://www.mlul.brandenburg.de/media_fast/4055/nachhaltigkeitsstrategie_bb.pdf
https://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/39850/221066/file/SZRWRiR%20przyj%C4%99ta%20Uchwa%C5%82%C4%85%20Nr%20163%20RM%20z%20dn%2025%20kwietnia%202012r.pdf
https://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/39850/221066/file/SZRWRiR%20przyj%C4%99ta%20Uchwa%C5%82%C4%85%20Nr%20163%20RM%20z%20dn%2025%20kwietnia%202012r.pdf
http://interregva-bb-pl.eu/fuer-antragsteller/formulare-zur-antragstellung/
http://www.mlul.brandenburg.de/media_fast/4055/nachhaltigkeitsstrategie_bb.pdf
https://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/39850/221066/file/SZRWRiR%20przyj%C4%99ta%20Uchwa%C5%82%C4%85%20Nr%20163%20RM%20z%20dn%2025%20kwietnia%202012r.pdf
https://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/39850/221066/file/SZRWRiR%20przyj%C4%99ta%20Uchwa%C5%82%C4%85%20Nr%20163%20RM%20z%20dn%2025%20kwietnia%202012r.pdf
http://interregva-bb-pl.eu/pl/dla-wnioskodawcow/formularze-dla-wnioskodawcow/
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1.5.3 Gleichstellung von Mannern und Frauen

Die Forderung der Gleichstellung von Mannern und Frauen wird seitens der Eu-
ropaischen Union mittels eines Gender Mainstreaming-Ansatzes aktiv eingefor-
dert.

Die Beglnstigten der Projekte miissen sicherstellen, dass das Prinzip der Férde-
rung der Gleichstellung von Mannern und Frauen bei der Durchfiihrung aller
MaRnahmen beachtet und geférdert wird, z. B. bei der Einstellung von Personal.

Dieser Aspekt wird bei den Projektauswahlkriterien geprift und beriicksichtigt.

I.6 Beitrag der Projekte zu der EU-Ostseestrategie

Das Fordergebiet des Kooperationsprogramms liegt vollstandig in dem Ostsee-
raum, der von der umgreifenden makroregionalen Ostseestrategie abgedeckt
wird.

Die drei in der EU-Strategie fur den Ostseeraum angefihrten Ziele sind:

. die Bewahrung der Ostsee
. die Anbindung der Region und
. die Steigerung des Wohlstands.

Das Kooperationsprogramm und die in seinem Rahmen geforderten Projekte
kénnen aufgrund ihrer vergleichsweise geringen raumlichen Ausdehnung und
ihres Finanzvolumens gemessen an den Zielen der Ostseestrategie nur einen
sehr begrenzten Beitrag leisten.

Beitrage zu der EU-Ostseestrategie werden ggf. von Projekten in folgenden spe-
zifischen Zielen erwartet:

e im spezifischen Ziel 2 ,Gemeinsame Stabilisierung und Verbesserung der
natdrlichen Lebensgrundlagen“ der PA | sind Projekte moglich, die zur
Reinhaltung der Oder beitragen und damit ,zur Bewahrung der Ostsee®
entsprechend Punkt 3.1. der EU-Ostseestrategie (COM(2012) 128 vom
23.3.2012

e im spezifischen Ziel 3 ,Verbesserung der Straleninfrastruktur, um die
grenziber-schreitende Erreichbarkeit zu erhéhen® der PA 1l kann durch
die Anbindung sekundarer und tertidrer Knoten an das TEN-V Netz ein
Beitrag zur ,Anbindung der Region® geleistet werden.

Projekte in den spezifischen Zielen 5 und 6 (PA IIl und 1V), die sich auf die Bil-
dung und die (wirtschaftliche) Zusammenarbeit richten, kénnen einen Beitrag zur
~oteigerung des Wohlstands® leisten, ebenso wie Projekte, die im spezifischen
Ziel 1 ,Steigerung der Erlebbarkeit des grenzibergreifenden gemeinsamen Na-
tur- und Kulturerbes® (PA I) die touristische Entwicklung beférdern.
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1.5.3 Réwnouprawnienie pfci

Promowanie réwnouprawnienia kobiet i mezczyzn jest aktywnie wspierane
przez Unie Europejskg w oparciu o podejscie gender mainstreaming.

Beneficjenci projektéw muszg zapewni¢, ze zasada promowania rownoupraw-
nienia pici jest wspierana i uwzgledniana w realizacji wszystkich dziatan, np.
przy zatrudnianiu personelu.

Aspekt ten bedzie przedmiotem oceny oraz zostanie uwzgledniony w kryteriach
wyboru projektow.

1.6 Wkiad projektéw w realizacje unijnej Strategii dla Regionu Morza
Battyckiego

Obszar wsparcia Programu Wspoipracy potozony jest w catosci w regionie Mo-
rza Baltyckiego, do ktérego odnosi sie makroregionalna Strategia dla Regionu
Morza Battyckiego.

Trzy cele wymienione w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Baityc-
kiego to:

. ochrona Morza Battyckiego,
. poprawa potgczen w regionie oraz
. wzrost dobrobytu.

Z uwagi na swdj stosunkowo niewielki zasieg terytorialny i przypisang mu alo-
kacje finansowg w poréwnaniu z celami Strategii dla Regionu Morza Battyckie-
go Program Wspdtpracy moze wnies$¢ jedynie ograniczony wkiad w jej realiza-
cje poprzez wspierane projekty.

Znaczenie projektow dla realizacji unijnej Strategii dla Regionu Morza Battyc-
kiego moze ewentualnie pojawi¢ sie w ramach nastepujacych celéw szczegoéto-
wych:

+ w celu szczegdtowym 2 ,Wspdlna stabilizacja i poprawa stanu natural-
nych podstaw egzystencji“ w OP | mozliwa jest realizacja takich projek-
téw, ktére przyczyniajg sie do ochrony czystosci wéd Odry, a tym sa-
mym do ,ochrony Morza Baltyckiego“ zgodnie z pkt. 3.1 Strategii dla
Regionu Morza Battyckiego COM(2012) 128 z dnia 23.3.2012 r..

* w celu szczegbtowym 3 ,Poprawa infrastruktury drogowej celem zwigk-
szenia dostepnosci transgranicznej“ w OP Il mozna méwi¢ o wktadzie
Programu w ,skomunikowanie regionu“ poprzez potgczenie wezidw
drugo i trzeciorzednych z siecig TEN-T.

Projekty w celach szczegétowych 5 i 6 (OP Il oraz 1V), ktére ukierunkowane sg
na (gospodarczg) wspétprace i edukacje, mogg przyczyniaé sie do ,wzrostu
dobrobytu®, tak samo jak projekty w celu szczegdtowym 1 ,Wzrost atrakcyjnosci
transgranicznego wspélnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego® (OP )
mogag wspierac¢ rozwoj turystyczny.
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I.7 Programmstrukturen
Der Begleitausschuss

Das Programm wird von einem deutsch-polnischen Begleitausschuss begleitet,
der sich aus Vertretern der Landesregierung Brandenburg, der Zentralregierung
in Polen, der Selbstverwaltung der Wojewodschaft Lubuskie, der Euroregionen
(fir Kommunen), sowie der Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftspartner zusammen-
setzt (gem. Art. 5, Absatz 1 der VO Nr. 1303/2013). Der BA ist hinsichtlich der
stimmberechtigten Mitglieder paritatisch besetzt, d.h. die Anzahl der Mitglieder
von der deutschen und polnischen Seite ist gleich. Die Aufgaben und Funktions-
weise des BA sind in der Geschaftsordnung vom 3. Dezember 2015 festgelegt.
Die GO in der jeweils gultigen Fassung und die Liste der BA-Mitglieder sind auf
der Internetseite www.interregva-bb-pl.eu zu finden.

Der BA ist zustandig insbesondere fur:
a) Bestatigung der Projektbewertungs- und Projektauswahlkriterien
b) Auswahl von Vorhaben zur Forderung

c) Bestatigung des fir das Programm geltenden Forderhandbuchs, einschliel3-
lich der Forderfahigkeitsregeln, sowie ggf. Bestatigung von dessen Anderun-
gen

d) Begleitung der Programmfortschritte gemaf Art. 49 Abs. 1 der VO (EU) Nr.
1303/2013

e) Bestatigung der jahrlichen Durchfiihrungsberichte und des Abschlussberichts

f) Prufung des programmbezogenen Finanzmanagements und der Programm-
umsetzung

g) Unterbreitung von Vorschlagen zur Anderung des Programms und Stellung-
nahmen zu Anderungsvorschlagen der VB

h) Bestéatigung der Kommunikationsstrategie des Programms

i) Bestéatigung des Evaluierungsplans

Die Verwaltungsbehorde

VB ist fur die Verwaltung und Umsetzung des Programms im Namen der beteilig-

.7 Struktury Programu
Komitet Monitorujacy

Program monitorowany jest przez polsko-niemiecki Komitet Monitorujgcy, w
ktérego sktad wchodzg przedstawiciele administracji kraju zwigzkowego Bran-
denburgia, administracji centralnej w Polsce, samorzadu wojewodztwa lubu-
skiego, euroregionéw (reprezentujacych jednostki samorzadu terytorialnego),
partneréw spotecznych i gospodarczych oraz partneréw z zakresu ochrony $ro-
dowiska (zgodnie z art. 5 ust. 1 rozp. (UE) nr 1303/2013). Pod wzgledem dobo-
ru cztonkéw z prawem gtosu, sktad KM zostat ustalony parytetowo, tzn. liczba
czlonkow ze strony niemieckiej i polskiej jest taka sama. Zadania i sposob funk-
cjonowania KM ustalone zostaty w regulaminie z dnia 03. grudnia 2015, ktéry
zostat przyjety na jego pierwszym, inaugurujgcym posiedzeniu. Regulamin KM
w jego aktualnie obowigzujgcej wersji oraz lista cztonkéw KM sg dostepne na
stronie internetowej: www.interregva-bb-pl.eu

KM odpowiedzialny jest w szczegdlnosci za:
a) zatwierdzenie kryteridw oceny i wyboru projektéw
b) wybor projektéw do dofinansowania

c) zatwierdzenie Podrecznika beneficjenta, funkcjonujgcego w ramach Pro-
gramu, zawierajgcego takze zasady kwalifikowalnosci dla Programu oraz
ewentualnych zmian jego tresci

d) monitorowanie postepu wdrazania Programu zgodnie z art. 49 ust. 1 rozp.
(UE) nr 1303/2013

e) zatwierdzanie rocznych i koncowych raportéw z wdrazania Programu

f) dokonywanie przegladu w zakresie zarzadzania finansowego i wdrazania
Programu

g) proponowanie zmian do dokumentu programowego i opiniowanie zmian
proponowanych przez IZ

h) zatwierdzenie Strategii Komunikacji Programu

i) zatwierdzenie Planu Ewaluaciji

Instytucja Zarzadzajaca

IZ jest odpowiedzialna za zarzgdzanie i wdrazanie Programu w imieniu pan-

! Mit spateren Anderungen / z péznijeszymi zmianami

25


http://www.interregva-bb-pl.eu/
http://www.interregva-bb-pl.eu/

BB-PL
INTERREG VA
2014-2020

ten Staaten gemall den Bestimmungen des EU-Rechts sowie des nationalen
Rechts verantwortlich. Die Funktion der VB erflllt das Referat Européische terri-
toriale Zusammenarbeit im Ministerium der Justiz und fur Europa und Verbrau-
cherschutz des Landes Brandenburg in Deutschland. Darlber hinaus sind die
Aufgaben der Bescheinigungsbehérde im MdJEV angesiedelt.

Bei der Realisierung von Aufgaben, die sich aufgrund der EU-Bestimmungen
ergeben, wird die VB von dem polnischen Landeskoordinator dem fiir Regio-
nalenwicklung zustandigen Minister unterstitzt. Der LK fungiert fir die Verwal-
tungsbehorde als Ansprechpartner in allen Fragen der Umsetzung des Pro-
gramms im polnischen Teil des Férdergebietes, nimmt die Koordinierungs- und
Abstimmungsaufgaben in partnerschaftlicher Kooperation mit der VB wahr und
unterstutzt diese bei der Programmdurchfiihrung auf der polnischen Seite.

Die Prifbehoérde

Die PB stellt die Durchfihrung von Prifungen der Verwaltungs- und Kontrollsys-
teme sowie der Vorhaben auf der Grundlage einer entsprechenden Stichprobe
und international anerkannter Prufstandards sicher. Bei der Ausfiihrung der Auf-
gaben gemaf Art. 127 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird die PB von einer
Gruppe von Prufern unterstutzt.”

Bewilligungs- und Auszahlungsstelle

Die bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg angesiedelte Bewilli-
gungs- und Auszahlungsstelle Ubernimmt als Zwischengeschaltete Stelle die
Aufgabe der Umsetzung der BA-Beschliisse zur Auswahl der Projekte fur eine
Forderung, d.h. der rechtlichen Bindung der Férdermittel in Form von Zuwen-
dungsvertrdgen mit deutschen und polnischen Antragstellern (Leadpartnern in

2 Fir die Durchfiihrung von Prifungen auf der polnischen Seite ist der Leiter der Landesfinanzverwaltung zustandig, der aufgrund des Gesetzes vom 16.11.2016 iiber die Landesfinanzverwaltung tatig ist. Der
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stw uczestniczacych, zgodnie z przepisami prawa UE oraz krajowymi. Funkcje
IZ petni Departament Europejskiej Wspédtpracy Terytorialnej Ministerstwa
Sprawiedliwosci, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentéw Kraju Zwigz-
kowego Brandenburgia w Niemczech. Ponadto Ministerstwo przejmuje zada-
nia Instytucji Certyfikujgcej

W realizacji zadan, wynikajgcych z przepisow UE, IZ jest wspierana przez
polskiego Koordynatora Krajowego, ministra wtasciwego ds. rozwoju regional-
nego. Koordynator Krajowy jest dla Instytucji Zarzgdzajgcej partnerem we
wszystkich kwestiach wdrazania Programu w polskiej czesci obszaru wspar-
cia, petni zadania koordynujgce i uzgodnieniowe w partnerskiej wspétpracy z
IZ oraz wspiera jg w realizacji Programu po polskiej stronie.

Instytucja Audytowa

IA zapewnia przeprowadzanie audytow systemow zarzadzania i kontroli oraz
audytow operacji na podstawie stosownej préby oraz z zastosowaniem uzna-
wanych miedzynarodowych standardéw kontroli. Przy wykonywaniu zadan, o
ktérych mowa w art. 127 rozp. (UE) nr 1303/2013 IA bedzie wspierana przez
grupe audytorc')wz.

Jednostka kontraktujgco-wyptacajaca

Jednostka kontraktujgco-wyptacajgca ulokowana w strukturach Banku Inwe-
stycyjnego Kraju Zwigzkowego Brandenburgia przejmuje jako instytucja po-
Sredniczaca zadania zwigzane z wykonaniem uchwat KM, dotyczgcych wybo-
ru projektow do dofinansowania, tzn. prawnym zakontraktowaniem srodkéw w
formie uméw o dofinansowanie z niemieckimi bgdz polskimi wnioskodawcami

Leiter der Landesfinanzverwaltung wird bei der Erfiillung seiner Aufgaben durch die Abteilung zur Prifung der Offentlichen Mittel im Finanzministerium (Abteilung DAS) unterstiitzt.
Die Pruftatigkeiten werden bei dem Kontrolleur und bei dem Zuwendungsempfénger, der das Projekt umsetzt, durchgefihrt.
Die Pruftatigkeiten, die bei dem Zuwendungsempfanger durchgefiihrt werden, sind in einem Protokoll gemaf Art. 81 des Gesetzes Uber die Landesfinanzverwaltung zu dokumentieren.

Im Protokoll wird der Sachverhalt ohne die Auswertung der Forderfahigkeit der Ausgaben beschrieben.

Rozwoju Regionalnego

Nach dem Abschluss der Priftatigkeiten im Rahmen einer Priifung bei einer Behdrde oder bei einem Zuwendungsempfanger wird eine Zusammenfassung der Feststellungen in Bezug auf das Projekt erstellt.
Diese Zusammenfassung enthélt Angaben zu den in Bezug auf das untersuchte Projekt getroffenen Feststellungen und eine Einschétzung des Einflusses, die diese Feststellungen auf die Forderféhigkeit der
Ausgaben haben. Die Zusammenfassung wird dem Kontrolleur Gbermittelt, der zu den in der Zusammenfassung enthaltenen Feststellungen Stellung nehmen kann.

Za przeprowadzenie audytéw po stronie polskiej odpowiedzialny jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dziatajgcy na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Szef
Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Departamentu Audytu Srodkéw Publicznych Ministerstwa Finanséw (Departament DAS).

Czynnosci w ramach audytu wykonywane sg u Kontrolera oraz u beneficjenta realizujgcego projekt.

Udokumentowaniem czynno$ci wykonanych u beneficjenta jest protokét z art. 81 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W protokole opisany jest stan faktyczny bez dokonywania oceny kwalifikowalnosci
wydatkow.

Po zakonczeniu czynnosci w ramach audytu w instytucji oraz u beneficjenta sporzadzane jest Podsumowanie ustalenn dokonanych w odniesieniu do projektu. Podsumowanie zawiera informacje o ustaleniach
dokonanych w odniesieniu do badanego projektu oraz ocene wplywu dokonanych ustalen na wydatki kwalifikowane. Podsumowanie przekazywane jest do Kontrolera, ktéry moze wypowiedzie¢ sie w zakresie
zawartych w nim ustalen.
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Projekten) sowie die Aufgabe der Mittelauszahlung,

Als Bewilligungsstelle nimmt sie Projekténderungsantréage entgegen, und setzt in
Anlehnung an Kapitel XI. alle Entscheidungen zu den Projektdnderungen um.

Artikel 23-Prifer

Die Artikel-23-Prifer tberzeugen sich durch Prifung aller von den Projektpart-
nern vorgelegten Berichte sowie zusétzlich durch Vor-Ort-Prifungen der Vorha-
ben, ob die vom Projektpartner kofinanzierten Produkte, Dienstleistungen und
BaumaRnahmen geliefert bzw. erbracht und die von ihm geltend gemachten Aus-
gaben tatsachlich getatigt wurden sowie ob sie dem anwendbaren Recht, dem
Programm und dem Zuwendungsvertrag entsprechen. Bei der Anwendung von
Pauschalsatzen (Art.68 Abs.1 Buchstabe b ESIF-VO (EU), Art.19 ETZ-VO (EU))
pruft der Prifer, ob diese korrekt angewandt und korrekt berechnet wurden. Eine
mit der Ausstellung des Zertifikats zur Bescheinigung der Ausgaben abgeschlos-
sene Art. 23-Prufung ist Voraussetzung fur die Erstellung des Projektberichts
durch den Leadpartner und die Auszahlung der Fordermittel.

Die Art.-23-Prifungen erfolgen nach dem Prinzip der nationalen Zustandigkeit.
Fur den deutschen Teil des Fordergebiets (fir deutsche Projektpartner) wird mit
der Aufgabe die ILB beauftragt. Fur den polnischen Teil des Fordergebiets (fur
polnische Projektpartner) wird die Art. 23- Prifung von dem Wojewoden von
Lubuskie wahrgenommen. Das Verfahren zur Uberpriifung der Vorhaben wird
naher im Kapitel Berichterstattung und Art. 23-Prufung beschrieben.

Das Gemeinsame Sekretariat

Das GS, welches seinen Sitz in Frankfurt (Oder) hat (siehe unter Kap. V.2, An-
tragstellung), ist die zentrale antragsannehmende Stelle im Programm. Eine Aus-
nahme bilden nur die TH-Projekte und die Kleinprojekte im Rahmen des KPF.
Das GS nimmt die von der VB auf das GS delegierten Aufgaben wahr. Dartber
hinaus informiert das GS auch potentielle Beginstigte tUber die Finanzierungs-
moglichkeiten im Rahmen des Programms und unterstitzt die Begunstigten bei
der Durchfiihrung von Vorhaben. Das GS informiert auch die Offentlichkeit und
Programminteressenten uber die im Rahmen des Programms gefdrderten Vorha-
ben, um durch benutzerfreundlich, attraktiv und transparent dargestellte Pro-
gramminhalte und -modalitdten Projekttrager bzw. Projektpartner zu gewinnen.
Das GS sorgt mit Unterstlitzung einer im Marschallamt der Wojewodschaft
Lubuskie angesiedelten Regionalen Kontaktstelle (RKS) auf polnischer Seite fir
die Umsetzung und Begleitung der Kommunikationsstrategie. Die Aufgaben des
GS umfassen auch die Erarbeitung von Informationsmaterial sowie die Zusam-
menarbeit mit der VB im Bereich Pflege der Website.
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(beneficjentami wiodacymi w projektach), jak réwniez zadania zwigzane z
wyptatg sSrodkow.

Jako jednostka kontraktujgca przyjmuje wnioski o zmiany w projekcie, i wdra-
za decyzje dotyczgce zmian w projektach zgodnie z rozdziatem nr. XI.

Kontrolerzy z art. 23 rozporzadzenia (UE) nr 1299/2013

Kontrolerzy z art. 23 potwierdzajg podczas weryfikacji wszystkich raportéw,
przedktadanych przez partneréw projektéw oraz dodatkowo poprzez kontrole
na miejscu realizacji projektéw, czy produkty, ustugi i dziatania budowlane
zostaty dostarczone lub wykonane, i czy wydatki wnioskowane przez partne-
row projektow zostaty rzeczywiscie poniesione, oraz czy odpowiadajg one
obowigzujgcym przepisom prawa krajowego, zapisom Programu i umowy o
dofinansowanie. W przypadku stosowania stawek ryczattowych (art. 68 ust. 1
lit. b) rozp. EFSI (UE), art. 19 rozp. EWT (UE) kontroler weryfikuje, czy zostaty
one prawidtowo zastosowane i obliczone. Zakonczona wystawieniem certyfi-
katu kontrola z art. 23 jest warunkiem koniecznym do ztozenia wspdlnego
sprawozdania beneficjenta wiodacego i wyptacenia srodkow.

Kontrola z art. 23 rozporzgdzenia (UE) nr 1299/2013 realizowana jest wediug
zasady wiasciwosci narodowej. W przypadku niemieckiej czesci obszaru
wsparcia (niemieccy partnerzy projektdw) zadanie to bedzie wykonywane
przez ILB. W przypadku polskiej czesci obszaru wsparcia (polscy partnerzy
projektow) kontrola z art. 23 przejmuje Wojewoda Lubuski. Procedura weryfi-
kacji projektéw w ramach kontroli z art. 23 przedstawiona jest blizej w rozdzia-
le Sprawozdawczosc¢ i kontrola z art. 23.

Wspolny Sekretariat

WS, zlokalizowany we Frankfurcie nad Odrg (patrz rozdz. V.2 Ztozenie wnio-
sku o dofinansowanie), jest centralng jednostkg w Programie przyjmujgcag
wnioski. Wyjatkami sg jedynie projekty w ramach pomocy technicznej i mate
projekty w ramach FMP. WS przejmuje zadania delegowane przez 1Z. Poza
tym WS informuje potencjalnych beneficjentéw o mozliwosciach uzyskania
dofinansowania w ramach Programu oraz wspiera beneficjentéw we wdraza-
niu ich projektéw. WS informuje réwniez opinie publiczng i zainteresowanych
Programem o dofinansowywanych projektach. Przedstawienie treéci i proce-
dur programowych bedzie odbywaé sie w sposdb klarowny, przyjazny dla
uzytkownika, atrakcyjny i przejrzysty i bedzie miato na celu pozyskanie poten-
cjalnych beneficjentéw wiodgcych, wzglednie partneréw projektéw. WS, przy
wsparciu Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), ulokowanego po stronie
polskiej w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Lubuskiego, zapewnia
wdrazanie i monitorowanie strategii komunikacji. Zadania WS obejmujg takze
opracowanie materiatéw informacyjnych, czy wspétprace z 1Z, dotyczgcg ak-
tualizacji strony internetowe;j.
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[.8 Programmsprachen 1.8 Jezyki Programu

Offizielle Sprachen des Programms sind Deutsch und Polnisch. Dementsprechend Oficjalnymi jezykami Programu sa: jezyk polski oraz jezyk niemiecki. W
erfolgt die Kommunikation zwischen den Programmstellen und den Antragstel- zwigzku z powyzszym komunikacja pomiedzy instytucjami programowymi i
lern/Projekttragern in diesen Sprachen. Alle Programmunterlagen sind in beiden wnioskodawcami/beneficjentami odbywa sie w tych jezykach. Wszystkie
Sprachen bereitgestellt. Die Internetseite des Programms ist ebenfalls zweispra- dokumenty programowe sg przygotowywane w obu jezykach. Dwujezycz-
chig. Nationale Rechtsvorschriften, die nur im jeweiligen Hoheitsgebiet gelten und na jest rdwniez strona internetowa Programu. Przepisy krajowe, ktére ob-
fur die es keine besonderen Fdrderfahigkeitsregelungen gibt (s. Art. 18 VO owigzujg tylko na odpowiednim terytorium panstwa oraz dla ktérych nie ma
1299/2013), z.B. Reisekostenregelungen oder Vergaberecht, werden nicht geson- szczegdlnych zasad kwalifikowalnosci (patrz art. 18 rozp. 1299/2013), np.
dert Ubersetzt. koszty podrézy, prawo zamoéwien, nie bedg oddzielnie ttumaczone.
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Il. Beglnstigte
II.1. Kategorien

Im KP werden die potentiellen Begiinstigten innerhalb der Beschreibung der ein-
zelnen Prioritdtsachsen genannt. Der Leadpartner wie auch die Projektpartner
missen zu diesen Gruppen gehéren.

Hinweis:

Aus der Gruppe der Begiinstigten werden solche gréReren Unternehmen nicht
ausgeschlossen, die z.B. im Bereich der 6ffentlichen medizinischen Versorgung
tatig sind oder die 6ffentliche-rechtliche Verkehrsunternehmen sind bzw. in ande-
ren Bereichen der 6ffentlichen Daseinsvorsorge handeln.

Mit Blick auf den offentlich-rechtlichen Charakter eines solchen Unternehmens
sollte jeweils darauf abgestellt werden, dass das Nennkapital oder die Stimm-
rechte der offentlichen Hand mit mehr als 50 % beteiligt sein muss und im Be-
reich des Stralen-und Schienenverkehrs (vgl. Prioritdtsachse II) der Anteil der
offentlichen Hand an dem Unternehmen mindestens 25 % betragt.

Das EU-Beihilfenrecht bleibt dabei jeweils zu beriicksichtigen.

[I.2 Leadpartner-Prinzip/Pflichten des Leadpartners

Fur die Umsetzung der Projekte im Rahmen des Programms gilt das
Leadpartner-Prinzip. Dies bedeutet, dass in jedem Projekt einer der Partner eine
federfiihrende Rolle - die des Leadpartners - Gibernimmt. Detaillierte Rechte und
Pflichten, die sich aus der Ubernahme dieser Rolle ergeben, werden hier zu-
sammengestellt:

e Einreichung des Projektantrags im GS;
e Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags mit der Bewilligenden Stelle (ILB);

e Abschluss einer mit allen weiteren Projektpartnern abgestimmten Partner-
schaftsvereinbarung, die u. a. die Zusammenarbeit im Projekt, Rechte und
Pflichten der Partner im Verlauf der Projektumsetzung und die Aufgabentei-
lung regelt, wirtschaftliche Verwaltung des Projektes sicherstellt sowie Vor-
kehrungen fir die Wiedereinziehung rechtsgrundlos bezahlter Betrdge bein-
haltet. Ein Muster der Partnerschaftsvereinbarung ist im Internet auf der Seite
des Programms unter www.interregva-bb-pl.eu zu finden. Sie ist spatestens
mit Einreichung des 1. Berichts vorzulegen.

e Verantwortung fir die Durchfihrung des gesamten Vorhabens, d.h. u.a.:

+ ein effektives und leistungsfahiges Projektumsetzungssystem sicherzu-
stellen und aufrecht zu erhalten (auf Ebene strategischer, operativer und
finanzbezogener Verwaltung), z.B. eine effektive Nutzung der Projektres-
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Il. Beneficjenci
II.1. Kategorie

Program okresla w opisach poszczegélnych Osi Priorytetowych warunki kwali-
fikowalnosci potencjalnych beneficjentéw. Partner Wiodgcy jak i partnerzy
muszg naleze¢ do tych grup.

Uwaga:

Z kregu beneficjentow nie wyklucza sie tych wiekszych przedsiebiorstw, ktore
prowadzg dziatalno$¢ np. w obszarze publicznej opieki zdrowotnej lub pu-
bliczne przedsiebiorstwa transportowe, czy tez dziatajgcych w innych obsza-
rach ustug publicznych.

Z uwagi na publiczny charakter takiego przedsiebiorstwa sektor publiczny
powinien posiada¢ w nim wiecej niz 50% nominalnego kapitatu lub prawa gto-
su oraz w przypadku wsparcia transportu drogowego i kolejowego (vide O$
Priorytetowa Il) udziat sektora publicznego musi wynosi¢ co najmniej 25 %.

W kazdym przypadku nalezy przestrzegaé przepisow pomocy publicznej UE.

.2 Zasada beneficjenta wiodacego/Obowigzki beneficjenta wio-
dacego

Projekty w Programie sg realizowane zgodnie z zasadg beneficjenta wiodace-
go. Oznacza to, ze w kazdym projekcie jeden z partnerow przejmuje role be-
neficjenta wiodgcego. Szczegbtowe prawa i obowigzki wynikajgce z petnienia
tej roli przedstawiono ponizej:

ztozenie wniosku o dofinansowanie do WS;

e podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucjg Kontraktujaca (ILB);

e podpisanie uzgodnionego ze wszystkimi pozostatymi partnerami poro-
zumienia partnerskiego, regulujgcego, m.in. wspotprace i podziat zadan
w ramach projektu oraz prawa i obowigzki partneréw w trakcie realizaciji
projektu, gwarantujacego nalezyte zarzadzanie finansami projektu oraz
zawierajgcego regulacje dotyczace postepowania w przypadku kwot nie-
naleznie wyptaconych. Wzér tresci porozumienia partnerskiego znajduje
sie na stronie internetowej Programu www.interregva-bb-pl.eu. Porozu-
mienie nalezy przedtozy¢ najpdzniej wraz z pierwszym raportem.

e przejecie odpowiedzialnosci za zapewnienie wdrozenia catego projektu,
€O 0znacza m.in.:

« ustanowienie i utrzymanie efektywnego i sprawnego systemu reali-
zacji projektu (na poziomie zarzgdzania strategicznego, operacyjne-
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sourcen (Humanressourcen, Finanzressourcen, Wissen und Expertise
etc.) zu gewahrleisten;

die MaRnahmen zwischen den Partnern zu koordinieren und sicherzustel-
len, dass die MalRnahmen realisiert werden;

einen effizienten Informationsaustausch zwischen den Partnern sicherzu-
stellen;

das Projekt und die Partner gegeniber der bewilligenden Stelle, der VB
und dem GS zu vertreten;

sicherzustellen, dass das Projekt plangemaR realisiert wird, insbesonde-
re, dass die geplanten Projektoutputs realisiert werden;

den Mittelabfluss, sowohl auf Ebene des Projektes, als auch auf Ebene
der einzelnen Projektpartner zu Gberwachen;

sicherzustellen, dass die Ausgaben der anderen Projektpartner im Rah-
men des Projektes angefallen sind und den MaRnhahmen, die unter den
Projektpartnern abgestimmt wurden, entsprechen;

sicherzustellen, dass die von den am Projekt beteiligten Projektpartnern
gemeldeten Ausgaben von den jeweiligen nationalen Art. 23-Prifer ge-
pruft und bestétigt wurden;

dem GS uber den sachlichen und finanziellen Projektfortschritt (Projekt-
bericht) zu berichten;

nach der Auszahlung des EFRE-Anteiles den entsprechenden Betrag
den Projektpartnern (ohne jegliche Betrage einzubehalten) zu Uberwei-
sen.

gemal dem Zuwendungsvertrag die rechtsgrundlos bezahlte Betrage an
die Bewilligende Stelle zuriickzuzahlen;

die Projektunterlagen gem. Kapitel ,Berichterstattung und Art.23-Priifung”
aufzubewahren und zu archivieren

den Informations- und Publizitatspflichten bzgl. der aus dem Programm
erhaltene EU-Forderung nachzukommen.

go i finansowego), np. zagwarantowanie efektywnego wykorzystania
zasobow projektu (ludzkich, finansowych, wiedzy i ekspertyzy itp.);

koordynacje dziatann pomiedzy partnerami oraz zapewnienie, ze
dziatania sg realizowane;

zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiedzy partnerami;

reprezentowanie projektu i partnerow w kontaktach z Instytucjg Kon-
traktujgca, IZ i WS;

zapewnienie, ze projekt jest realizowany zgodnie z planem w szcze-
golnosci, ze planowane produkty projektu zostaty zrealizowane;

monitorowanie planu wydatkéw, zaréwno na poziomie projektu, jak i
poszczegoblinych partneréw;

zapewnienie, ze wydatki partneréw projektu zostaty poniesione w
ramach realizowanego projektu oraz odpowiadajg dziataniom
uzgodnionym miedzy partnerami;

zapewnienie, ze wydatki przedstawione do refundacji przez partne-
réw projektu zostaty zweryfikowane i potwierdzone przez wiasciwe-
go krajowego kontrolera z art. 23;

raportowanie o postepie rzeczowym i finansowym do WS (sprawoz-
dawczos¢ projektowa);

po otrzymaniu refundacji EFRR — do niezwlocznego przekazania
Srodkéw partnerom projektu w odpowiedniej wysoko$ci (bez potra-
cania zadnych kwot);

zwrotu do Instytucji Kontraktujgcej kwot nienaleznie wyptaconych
zgodnie z podpisang umowg o dofinansowanie;

archiwizacji dokumentacji projektowej zgodnie z rozdziatem ,Spra-
wozdawczos¢ i kontrola z art. 23”;

przestrzegania zasad informacji i promocji dotyczacych pomocy
otrzymanej z UE w ramach Programu.

[1.3 Pflichten der Projektpartner [1.3 Obowigzki partnerow projektu

Die Projektpartner sind verpflichtet: Partnerzy projektu zobowigzani sg do:

a) die geplanten MalRBnahmen und Projekteoutputs gemafl dem Projektantrag zu  a) realizacji zakladanych dziatan i produktéw projektu zgodnie z wnioskiem
realisieren und dabei die Regelungen der Partnerschaftsvereinbarung zu beach- o dofinansowanie oraz porozumieniem partnerskim

ten; b) zapewnienia trwatosci celdw i produktéw projektu
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b) die Zweckbindung und Dauerhaftigkeit von Projektoutputs sicherzustellen;

c) dem jeweiligen nationalen Art. 23-Priifer die zur Durchfihrung seiner Kontrol-
len und zur Zertifizierung der Ausgaben erforderlichen Dokumente zur Verfligung
zu stellen und dem Prifer fur seine Vor-Ort-Kontrollen Zugang zu seinem Sitz
und/oder dem Ort der Projektdurchfiihrung zu gewahren;

d) Verantwortung fir die im Projekt festgestellten UnregelméaRigkeiten in den
gemeldeten Ausgaben zu Gbernehmen;

e) gemalR der unterzeichneten Partnerschaftsvereinbarung rechtsgrundlos be-
zahlte Betrage an den Leadpartner zurtickzuzahlen;

f) die OffentlichkeitsmalRnahmen (Information und Publizitat) gemanR den Grunds-
atzen des Programms und den Vorschriften sicherzustellen;

g) die Projektunterlagen zur Erfullung seiner Verpflichtungen aus Art. 140
V01303/2013 - wie im Zuwendungsvertrag spezieller geregelt - zu archivieren,

h) den Leadpartner bei der Erfullung seiner Aufgaben zu unterstutzen.

Der Leadpartner ist ebenfalls ein Projektpartner und somit sind auch von
dem Leadpartner die oben genannten Pflichten mit Ausnahme von Pkt. e
und h zu erfillen.

31

c)

d)

e)

f)

9)

h)

udostepnienia wtasciwemu krajowemu kontrolerowi z art. 23 dokumen-
téw niezbednych do przeprowadzenia kontroli i scertyfikowania wydat-
kéw oraz umozliwienia kontrolerowi dostepu do siedziby i/lub miejsca re-
alizacji projektu w przypadku kontroli na miejscu;

przejecia odpowiedzialnosci w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w zadeklarowanych wydatkach;

zwrotu do beneficjenta wiodgcego kwot nienaleznie wyptaconych zgod-
nie z podpisang umowg partnerska;

zapewnienia informacji o projekcie (informacja i promocja) zgodnie z za-
sadami Programu i przepisami;

archiwizacji dokumentaciji projektowej - zgodnie ze szczegblnymi regula-

cjami umowy o dofinansowanie w tym zakresie - w celu wypetnienia zo-
bowigzan wynikajgcych z art. 140 Rozp. 1303/2013;

wspieranie beneficjenta wiodgcego w wypetnianiu jego obowigzkdéw.

Beneficjent wiodgcy jest jednoczesnie partnerem projektu i w tym za-
kresie wypetnia takze wymienione powyzej obowigzki poza pkt e oraz
h
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II.4 Projektpartner auf3erhalb des Fordergebiets des Programms

Grundsatzlich sollen ProjektmalRnahmen durch Partner mit Sitz im polnischen
und brandenburgischen Teil des Foérdergebietes realisiert werden. In begriindeten
Fallen kénnen ProjektmaRnahmen durch Projektpartner (auch als Leadpartner),
die ihren Sitz au3erhalb des Férdergebietes — allerdings in Deutschland oder in
Polen - haben umgesetzt werden, wenn die MalBhahmen eindeutige Vorteile so-
wie einen Mehrwert flir das Fordergebiet generieren. Der Anteil der Ausgaben
auBBerhalb des Fordergebiets an den Projektgesamtkosten ist auf Projektebene
nicht begrenzt. Auf Programmebene darf der Anteil 20 % der EFRE-Fordermittel
nicht Gberschreiten (siehe auch Kapitel VII1.2).

lll. Etappen der Projektumsetzung

Die Projekte werden in folgenden drei Etappen abgewickelt:

1) Die Projektvorbereitung — die Etappe der Projektvorbereitung umfasst alle
mit der Vorbereitung und Stellung des Projektantrags verbundenen MalRnahmen.
Sie endet mit dem Projektbeginn. Die Forderfahigkeitsgrundsatze fur die Vorbe-
reitungskosten sind im Kapitel ,Forderfahigkeitsregeln” festgelegt.

2) Die Projektumsetzung (Durchfihrungszeitraum) — in dieser Phase werden
MaRnahmen gemall dem Projektantrag umgesetzt. Die Projektlaufzeit betragt
grundsétzlich maximal 36 Monate. Wahrend dieser Phase sind alle Mal3hahmen
abzuschlieBen und alle projektbezogenen Zahlungen zu téatigen und die geplan-
ten Projektoutputs zu erreichen. Die Projektumsetzungsphase darf nicht friher
als am Tage der Antragstellung und nicht spater als 3 Monate nach der Unter-
zeichnung des Zuwendungsvertrags beginnen. Der Leadpartner kann mit der
Projektumsetzung auf eigenes Risiko bereits vor der Unterzeichnung des Zuwen-
dungsvertrages beginnen, er hat jedoch keine Garantie daflr, dass die Férderung
des im GS gestellten Projektantrages durch den BA beflrwortet und ihm die Zu-
wendung gewahrt wird. Das Projektbeginn- und Projektabschlussdatum kénnen
vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags aktualisiert werden.

3) Die Projektabrechnung (Bewilligungszeitraum) — in dieser Phase, die lan-
ger als der Durchfuhrungszeitraum ist, wird das Projekt laufend abgerechnet.
Dazu werden von den Projektpartnern Berichte zum Durchfiihrungsstand ihrer
Projektteile mit Zusammenstellungen von getéatigten Ausgaben vorgelegt (Details
siehe Kapitel ,Berichterstattung und Artikel 23-Prufung®). Die abschlieRende Pro-
jektabrechnung und Auszahlung der Mittel erfolgt nach Abschluss des Durchfiih-
rungszeitraumes aber noch vor Abschluss des Bewilligungszeitraumes. Der Be-
willigungszeitraum wird im Zuwendungsvertrag vereinbart.
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II.4 Partnerzy projektdw spoza obszaru wsparcia Programu

Co do zasady dziatania w ramach projektu powinny by¢ realizowane przez
partneréw majgcych siedzibe w polskiej i brandenburskiej czesci obszaru
wsparcia. W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest realizacja dziatan przez
partneréw (takze beneficjentow wiodgcych) majacych siedzibe poza obszarem
objetym Programem (niemniej jednak w Polsce lub w Niemczech), o ile przy-
niosg one jednoznaczng korzy$¢ oraz stanowig wartos¢ dodang dla obszaru
wsparcia. Catkowity udziat wydatkéw dokonanych poza obszarem wsparcia w
stosunku do catkowitej wartosci projektu nie jest ograniczony na poziomie
projektu. Na poziomie Programu nie moze on przekroczy¢ 20% Srodkow
EFRR (patrz rowniez rozdziat VI1.2).

lll. Etapy realizacji projektu

Realizacja projektéw nastepuje w trzech etapach:

1) przygotowanie projektu — oznacza wszelkie dziatania podjete w celu
opracowania i zlozenia wniosku o dofinansowanie. Ten etap konczy sie wraz z
rozpoczeciem projektu. Zasady kwalifikowalnosci kosztéw przygotowawczych
sg opisane w rozdziale ,Zasady kwalifikowalnosci”.

2) realizacja projektu (okres realizacji projektu) — na tym etapie realizowa-
ne sg dziatania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Okres realizacji pro-
jektu zasadniczo wynosi maksymalnie 36 miesiecy. Wszystkie dziatania oraz
wydatki zwigzane z projektem muszg zosta¢ zakornczone i muszg prowadzi¢
do dostarczenia zatozonych produktéw (finalizujgcych wykonanie zadania).
Ten etap moze rozpocza¢ sie nie wczesniej niz w dniu zlozenia wniosku o
dofinansowanie oraz nie pézniej niz 3 miesigce po podpisaniu umowy o dofi-
nansowanie. Beneficjent wiodgcy moze rozpocza¢ realizacje projektu przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie na wiasne ryzyko, jednak nie ma gwa-
rancji, ze ztozony w WS projekt zostanie wybrany do dofinansowania przez
KM oraz, ze otrzyma dofinansowanie. Data rozpoczecia i zakonczenia projek-
tu moze by¢ zaktualizowana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

3) rozliczenie projektu (okres przyznania dofinansowania) - na tym etapie
trwajgcym dtuzej niz okres realizacji projekt bedzie na biezgco rozliczany. W
tym celu partnerzy przedktadajg sprawozdania z postepu realizacji swoich
czesci projektu wraz z zestawieniami dokonanych wydatkow (szczegoty w
rozdziale ,Sprawozdawczo$¢ i kontrola z art. 23”). Koncowe rozliczenie pro-
jektu i wyptata ostatniej refundacji nastepuje po zakonczeniu okresu realizacji,
ale przed uptywem okresu przyznania dofinansowania. Okres przyznania dofi-
nansowania zostanie okreslony w umowie o dofinansowanie.
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IV. Vorbereitung auf die Antragstellung

IV.1. Ziele, Ergebnisse und Outputs auf Programm- und Projektebene
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IV.1.1 Ziele, Ergebnisse und Outputs des Programms

Die Projekte missen einen Beitrag zur Erreichung der Programmziele, -
ergebnisse und -outputs leisten. Daher sollen die Ziele des Projekts, die Projek-

toutputs und -ergebnisse den Anforderungen des Programms entsprechen:

Europdische Union

Europaischer Fonds fir
regionale Entwicklung

IV. Przygotowanie do ztozenia wniosku
IV.1 Cele, rezultaty i produkty na poziomie Programu i projektu
IV.1.1 Cele, rezultaty i produkty Programu

Projekty muszg zapewni¢ wkitad w realizacje celéw, rezultatéw i produktéw pro-
gramu. Dlatego cele, produkty i rezultaty projektéw powinny odpowiada¢ na po-
trzeby okre$lone w Programie:

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

PA

Themati-
sches Ziel

Spezifisches
Ziel

Dem spezifischen

Ziel entsprechende

Ergebnisindikato-
ren

Dem spezifischen Ziel
entsprechende Outputindi-
kator/-en

Erhaltung und
Schutz der
Umwelt sowie
Forderung der
Resourceneffi-
zienz

Steigerung der
Erlebbarkeit des
grenziber-
greifenden ge-
meinsamen
Natur- und Kul-
turerbes

Besucherzahlen im
Fordergebiet

Geforderte Einrichtungen
(Anzahl)

Nachhaltiger Tourismus:
Zunahme der erwarteten
Zahl der Besucher/-innen
unterstiitzter Statten des
Naturerbes und des kulturel-
len Erbes sowie unterstitzter
Sehenswirdigkeiten (Besu-
cher/Jahr)

Gesamtlange neuer bzw.
sanierter touristischer Wege,
einschlieBlich Beschilderung

(km)

Gemeinsame
Stabilisierung
und Verbesse-
rung der naturli-
chen Lebens-
grundlagen

Anteil der geschuitz-
ten Flachen an der
Gesamtflache des

Fordergebietes

Natur und Biodiversitat:
Flache der Habitate, die fur
Zwecke eines besseren
Erhaltungszustandes unter-
stutzt werden (ha)

Forderung von
Nachhaltigkeit
im Verkehr und
Beseitigung
von Engpés-
sen in wichti-
gen Netzinfra-
strukturen

Verbesserung
der Stra3eninfra-
struktur, um die
grenziber-
schreitende
Erreichbarkeit zu
erhdhen

Flache des Forder-
gebietes, die inner-
halb von 30 Min. von
PKW-
Grenzibergangsstel-
len erreichbar ist

Gesamtlange der wiederauf-
gebauten oder ausgebauten
StralRenverbindungen (km)

Verbesserung
der grenziber-
schreitenden
umweltfreundli-
chen Mobilitat

Reisende im grenz-
Uberschreitenden
OPNV

Anzahl der OPNV-Angebote
mit Fahrgastnutzen fur den
grenziiberschreitenden
Verkehr (Anzahl)

OoP

Cel tematyczny

Cel szczegotowy

Wskaznik rezulta-

tu odpowiadajacy

celowi szczegoto-
wemu

Wskaznik/i
produktu odpowiadajacy/e
celowi
szczegolowemu

Zachowanie i
ochrona srodowi-
ska oraz promo-
wanie efektywne-
go gospodarowa-

nia zasobami

W?zrost atrakcyj-
nosci transgra-
nicznego wspol-
nego dziedzictwa
naturalnego i
kulturowego

Liczba odwiedzaja-
cych obszar wspar-
cia

Liczba obiektéw objetych
wsparciem
(szt.)

Zréwnowazona turystyka:
Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objetych wspar-
ciem
miejscach nalezacych do
dziedzictwa kulturalnego
i naturalnego oraz
stanowigcych atrakcje
turystyczne (odwiedziny / rok)

Dtugo$¢ nowych lub zmoderni-
zowanych szlakéw turystycz-
nych, witgcznie z oznakowa-
niem (km)

Wspodlna stabili-
zacja i poprawa
stanu naturalnych
podstaw egzy-
stencji

Udziat powierzchni
obszaréw chronio-
nych w catkowitej
powierzchni obsza-
ru wsparcia

Przyroda i réznorodnos$¢ biolo-
giczna: Powierzchnia siedlisk
wspieranych w celu uzyskania
lepszego statusu
ochrony (ha)

Promowanie
zrownowazonego
transportu i usu-
wanie niedoboréw
przepustowosci w
dziataniu najwaz-
niejszej infrastruk-

tury sieciowej

Poprawa infra-
struktury drogo-
wej celem zwigk-
szenia dostepno-
$ci transgranicz-
nej

Powierzchnia
obszaru wspar-
cia objeta 30-
minutows izo-
chrong wytyczo-
ng od przejs¢
granicznych dla
samochodow
osobowych

Drogi: Catkowita dtugosc¢ prze-
budowanych lub zmodernizo-
wanych drég (km)
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Europdische Union

Europaischer Fonds fir
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Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Investitionen in
Bildung, Aus-
bildung und
Berufshildung
fur Kompeten-

Erweiterung
gemeinsamer
Bildungs- und

Ausbildungsan-
gebote fur le-

Teilnehmer der
deutsch-polnischen
Bildungsangebote

Kinderbetreuung und Bil-
dung: Kapazitat der unter-
stutzten Kinderbetreuungs-
und Bildungseinrichtungen

(Personen)

Poprawa mobil-
nosci transgra-
nicznej przyjaznej
Srodowisku

Podrézni korzysta-
jacy z transgranicz-
nej komunikacji
publicznej

Liczba ofert komunikacji pu-
blicznej ukierunkowanych na
zwigkszenie ilosci podroznych
na potgczeniach transgranicz-
nych (szt.)

Arbeitsmarkt und Ausbil-
dung: Zahl der Teilnehmer
an gemeinsamen Aus- und
Weiterbildungsprogrammen

zen und le- zur grenziiberschreitenden
benslanges beEsIanges Foérderung von Jugendbe-
ernen A ;
Lernen schéftigung, Teilnehmer der
deutsch-polnischen Bil-
dungsangebote, auch im
Bereich der Berufs- und
Hochschulbildung
Verbesserung

der institutio-

Starkung der

Teilnehmer in KPF-Projekten

nellen Kapazi- grenz- Stimmungsindex der 5
€ P tiberschreitenden r 9 (davon Mé&nner/Frauen)
taten von Zusammenarbeit in der deutsch-
offentlichen - polnischen grenz-
- von Institutionen ) .
IV | Behorden und N Uber-schreitenden
a und Birger/- . ) -
Interessentra- innen in allen Zusammenarbeit Kooperierende Institutio-
ggltf?zlijenri gﬁf Aspekten des engagle(;tr:a:nlnstltutl- nen/Organisationen (Anzahl,
.. . offentlichen ohne KPF)
offentlichen Lebens
Verwaltung

Inwestowanie w
ksztatcenie,
szkolenia, w tym
szkolenie zawo-
dowe, narzecz
zdobywania
umiejetnosci
uczenia sie przez
cate zycie

Rozszerzenie
wspdlnej oferty
edukacyjnej i
ksztatcenia za-
wodowego ha
rzecz uczenia sie
przez cate zycie

Korzystajacy z
niemiecko-polskich
ofert edukacyjnych

Opieka nad dzieémi i edukacja:
potencjat objetej wsparciem
infrastruktury w zakresie opieki
nad dzie¢mi lub infrastruktury
edukacyjnej (osoby)

Rynek pracy i szkolenia: Licz-
ba uczestnikdéw wspdinych
systemow ksztatcenia i szkolen
majacych na celu wspieranie
zatrudnienia ludzi mtodych,
mozliwosci ksztatcenia oraz
szkolnictwa wyzszego i ksztat-
cenia zawodowego ponad
granicami
(osoby)

Wzmacnianie
zdolnosci instytu-
cjonalnych insty-
tucji publicznych i
zainteresowanych
stron oraz spraw-
nosci administra-

cji publicznej

Wzmocnienie
transgranicznej
wspotpracy insty-
tucji i obywateli
we wszystkich
aspektach zycia
publicznego

Indeks nastrojow
instytucji zaan-
gazowanych w

polsko-
niemieckg
wspotprace
transgraniczng

Liczba uczestnikdw projektow
FMP
(w tym liczba mezczyzn /
liczba kobiet)

Liczba wspotpracujacych
instytucji/organizacji
(bez FMP)
(instytucje)
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IV. 1.2 Wie sind die Ziele, Ergebnisse und Outputs des Projektes zu
definieren

Der Projektaufbau erfolgt entsprechend dem Grundsatz einer ,positiven Ande-
rung“, d.h.: von einer Definierung eines konkreten Ziels und einer Zielgruppe im
Fordergebiet bis hin zu der Antwort auf die Frage: Welche positiven Ergebnisse
werden fir die Zielgruppe und in Folge fur das Férdergebiet erreicht?

Aus der Antwort auf diese Frage soll die grundlegende Ausrichtung der Projekt-
mafnahmen erfolgen. Ein weiterer Schritt besteht darin, auf der Basis der festge-
stellten und gewiinschten ,positiven Anderung”, Projektziele und -outputs festzu-
legen. Die Antragsteller sind verpflichtet, ein spezifisches Ziel, ein Ergebnis des
Programms und ein oder mehrere Programmoutput(s) zu wahlen, zu deren Errei-
chung die Umsetzung des Projektes beitragen wird.

Im nachstehenden Schema wurde exemplarisch die Art und Weise dargestellt,
wie Projektziele, -ergebnisse und -outputs zu definieren sind.

Beispiel:
Das Projekt bezieht sich auf Schutz, Forderung und Nutzung der Parkarchitektur

IV.1.2. Definiowanie celow, rezultatéw i produktéw projektu

Logika projektu powinna zostaé¢ stworzona na zasadzie ,pozytywnej zmiany” —
zdefiniowania konkretnego celu oraz grup docelowych i okreslenia, co pozytywne-
go, (jakie korzysci) dla grup docelowych oraz w konsekwencji dla obszaru wspar-
Cia przyniosg dziatania projektu?

Odpowiedz na powyzsze pytanie powinna wskazywac¢ gtdéwny kierunek dziatan
projektu. Kolejnym krokiem jest, na bazie zdefiniowanej i pozadanej ,pozytywnej
zmiany”, ustalenie celéw oraz produktoéw projektu. Wnioskodawcy sg zobowigzani
do wybrania jednego celu szczegdétowego, jednego rezultatu Programu oraz jed-
nego lub kilku produktéw Programu, do osiggniecia, ktérych przyczyni sie realiza-
cja ich projektu.

Ponizszy schemat prezentuje przyktadowy sposdb, w jaki projekt powinien zdefi-
niowac cele, rezultaty i produkty.

Przykfad:
Projekt dotyczacy ochrony, promocji i wykorzystania architektury parkowej

Prioritdtsachse des Programms Projekt

Os priorytetowa Programu Projekt

Spezifisches
Ziel im Rahmen
der Prioritats-
achse

Steigerung der
Erlebbarkeit des
grenziber-
greifenden ge-
meinsamen Na-
tur- und Kulturer-
bes

Programm-
bezogener Er-
gebnis-indikator

Besucherzahlen
im Fordergebiet

Projektziel
Beispiel:

Schutz, Férderung
und Nutzung der
Parkarchitektur

Projektergebnisse
Beispiel:

1. Verbesserung des
technischen Zustands und
der Asthetik des Gebau-
des, bessere Anpassung
an die Bedurfnisse der
Behinderten sowie Erwei-
terung des Angebotes des
Museums.

2. Steigerung des Be-
kanntheitsgrades des
Museums unter der loka-
len Bevdlkerung des
Grenzraumes sowie fir
Touristen von aufRerhalb
der Region.

Cel szczegotowy
osi priorytetowej

Wzrost atrakcyjnosci

transgranicznego

wspolnego dziedzic-

twa naturalnego i
kulturowego

Wskaznik rezul-
tatu Programu

Liczba odwiedza-
jacych obszar
wsparcia

Cel projektu
Przyktad:
Ochrona, promo-
cja i wykorzystanie

architektury par-
kowej

Rezultaty projektu
Przyktad:

1. Poprawa stanu
technicznego i wy-
gladu budynku i
pomieszczeh mu-
zeum, jego lepsze
dostosowanie do
potrzeb oséb nie-
petnosprawnych
oraz zwiekszenie
atrakcyjnosci oferty
muzeum.

2. Wzrost stopnia
znajomosci mu-
zeum, jako atrakcji
turystycznej wsrod
mieszkancow regio-
nu pogranicza oraz
potencjalnych gosci
spoza tego obszaru.
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Bespiele fiir zu
fordernde Mal3-
nahmen

Investive und
nichtinvestive
MaRnahmen zum
Erhalt des Natur-
und Kulturerbes,
z.B. durch Siche-
rung und Sanie-
rung kulturhisto-
risch wertvoller
Objekte, Renatu-
rierung von Na-
turdenkmalen

Programm-
bezogener Out-
putindikator

Beispiel:

Geforderte Ein-
richtungen

Spezifische Ziele
des Projekts

Beispiel:

1. Sanierung und
Ausstattung des
denkmalgeschitzten
Museums

2. Bekanntmachung
des Museums unter
der lokalen Bevolke-
rung des Grenzrau-
mes sowie Touristen
von aul3erhalb der
Region.

Projektoutputs

Beispiel

1. Geférderte Einrichtun-
gen (weil direkter Bezug
zum Programmoutput)

2. Saniertes denkmalge-

schiitztes Gebaude

3. Ausstattung eines

denkmalgeschiitzten Ge-

baudes

4. Konferenzen

5. Architekten-Workshops

Dziatania wspierane
w ramach tej osi

Inwestycyjne i niein-
westycyjne dziatania
na rzecz zachowania
dziedzictwa natural-
nego i kulturowego,
np. poprzez zabez-
pieczenie i renowa-
cje obiektow o war-
tosci kulturowo-
historycznej, renatu-
ryzacja pomnikow
przyrody

Wskaznik pro-
duktu Programu

Przyktad:

Liczba obiektéw
objetych wspar-
ciem

Cele szczegoto-
we projektu

Przyktad:

1. Remont i wypo-
sazenie zabytko-
wego muzeum
architektury par-
kowej

2. Promocja obiek-
tu wéréd miesz-
kancow regionu
pogranicza oraz
potencjalnych
gosci spoza tego

Produkty projektu
Przyktad:

1.Liczba obiektow
objetych wsparciem
(z uwagi na bezpo-
sredni zwigzek z
wskaznikiem pro-
duktu Programu)

2. Wyremontowany
obiekt zabytkowy

3. Wyposazenie
obiektu zabytkowe-

go

Projektziel

Das Projektziel bezieht sich auf das entsprechende spezifische Ziel des Pro-
gramms. Es soll den allgemeinen Kontext dessen widerspiegeln, was im Projekt
erreicht werden soll. Dariiber hinaus bezieht es sich auf strategische Aspekte des
Projektes. Es ist eine konkrete Feststellung zu treffen, was durch die Projektout-
puts erreicht werden soll.

Projektergebnis

Das Ergebnis des Projektes ist der direkte Zugewinn fir das Fordergebiet, der
durch die Nutzung der erbrachten Outputs sichtbar wird. Das Ergebnis soll die
positiven Anderungen, die im Rahmen der ProjektmaRnahmen angestrebt wer-
den, widerspiegeln.

Projektoutput

Unter Projektoutputs werden materielle Giter oder Dienstleistungen verstanden,
die der Beglinstigte im Rahmen des Projekts ,herstellen” wird. Die Projektoutputs
entstehen als Ergebnis des Einsatzes der Programmmittel und werden in physi-
schen bzw. monetaren Einheiten gemessen. Zum Beispiel: Schulungen, Konfe-
renzen, Expertisen, Verdffentlichungen, Gebaude und Bauobjekte, Straf3en.

obszaru. 4. Konferencje

5. Warsztaty archi-
tektoniczne

Cel projektu

Cel projektu odnosi sie do odpowiedniego celu szczegétowego Programu.
Powinien odzwierciedla¢ ogodlny kontekst tego, co planuje sie osiggng¢ w pro-
jekcie. Odnosi sie przy tym do aspektow strategicznych projektu. Jest on kon-
kretnym stwierdzeniem, co zostanie osiggniete przez realizacje produktow
projektu. Rezultat projektu

Rezultatem projektu jest bezposrednia korzy$¢ dla obszaru wsparcia, jakg
przyniesie realizacja projektu poprzez wykorzystanie produktéw projektu. Po-
winien wyraza¢ pozytywng zmiane, do ktérej dgzg dziatania projektu.

Produkt projektu

Produkt (ang. output) to dobra materialne lub ustugi, ktére beneficjent ,wytwo-
rzy” w ramach projektu, dzieki zaangazowaniu srodkéw Programu, mierzone w
jednostkach rzeczowych lub monetarnych. Przyktadowymi produktami mogag
by¢: szkolenia, konferencje, ekspertyzy, publikacje, budynki lub budowle, drogi.
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IV.1.3 Projektindikatoren und Ergebnisse

Ziele, die infolge der Projektumsetzung erreicht werden sollen, werden mithilfe
von Outputindikatoren quantifiziert.

Outputindikatoren stellen das direkte, materielle Resultat der Projektumsetzung
dar. Sie werden mit Hilfe konkreter Grél3en gemessen, z.B. Anzahl der Kilometer
neuer touristischer Wege oder Anzahl durchgefiihrter Schulungen.

Die Ergebnisse (z.B. Besucherzahlen im Fordergebiet, Reisende im grenziber-
schreitenden OPNV, Teilnehmer der deutsch-polnischen Bildungsangebote,
usw.) sollen die positiven Anderungen, die im Rahmen der ProjektmaRnahmen
angestrebt werden, widerspiegeln.

Die Indikatoren sollen mit den ProjektmafBhahmen und dem Projektziel logisch
verknlpft werden. Sie stellen Werkzeuge zum Messen der Effektivitat und der
Wirksamkeit der Projektumsetzung dar und dienen den Projektpartnern zum
Nachweis der Zielerreichung. Entsprechend wichtig ist eine plausible und nach-
vollziehbare Art und Weise der Darstellung.

Den Projektpartnern wird empfohlen, bei der Festlegung der Outputindikatoren
und der Ergebnisse folgendermafen vorzugehen:

e Festlegung des allgemeinen Projektziels: Es soll mit dem spezifischen Ziel
der Prioritatsachse im Einklang stehen und sich auf das identifizierte Bedurf-

nis richten,

e Festlegung der Ergebnisse

e Auswahl der Outputindikatoren,

o Festlegung der Zielwerte fir Outputindikatoren.

Die Outputindikatoren missen von den Projektpartnern bereits im Projektantrag
festgelegt werden. Indikatorenwerte sind Bestandteil des bestatigten Projektan-
trags, der gleichzeitig als Anlage Bestandteil des Zuwendungsvertrages ist. Die
Erreichung der geplanten Zielwerte wird in den vorzulegenden Projektberichten
begleitet und geprift.

Fur jedes Projekt sollen mindestens ein, hdchstens jedoch funf Outputindikatoren
und maximal drei Ergebnisse dargestellt werden.

Die Zuordnung des Projekts zu den Programmindikatoren erfolgt:

1. zum einen durch die Auswahl eines oder mehrerer fiir das jeweilige spezifi-
sche Ziel geltenden Programmoutputindikatoren. Die ausgewahlten Pro-
grammoutputindikatoren werden damit zu Projektoutputindikatoren und tber

deren Erreichung ist Bericht zu erstatten;
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IV.1.3 Wskazniki projektu oraz rezultaty

Cele, jakie majg zosta¢ osiaggniete w wyniku zrealizowania projektu, sg kwan-
tyfikowane przy pomocy wskaznikéw produktu.

Wskazniki produktu obrazujg bezposredni, materialny efekt realizacji projektu,
ktéry jest mierzony konkretnymi wielkosciami np. liczba kilometréw nowych
szlakow turystycznych czy liczba przeprowadzonych szkolen.

Rezultaty (np. liczba odwiedzajgcych obszar wsparcia, podrézni korzystajgcy
z transgranicznej komunikacji publicznej, korzystajgcy z polsko-niemieckich
ofert edukacyjnych, itd.) powinny wyraza¢ pozytywne zmiany, jakie osiggniete
zostang dzieki realizowanym w ramach projektu dziataniom.

Wskazniki powinny by¢ logicznie powigzane z zadaniami realizowanymi w
projekcie oraz jego celem. Stanowig one narzedzia pomiaru efektywnosci i
skutecznosci realizacji projektu, a dla partneréw projektu potwierdzenie osig-
gniecia celu projektu. Dlatego powinny by¢ przedstawione w realistyczny i
zrozumiaty sposob.

Zalecane jest, aby partnerzy projektu definiujgc wskazniki produktu oraz re-
zultaty zastosowali nastepujgca kolejnosé:

o zdefiniowanie celu ogdlnego projektu. Powinien on wpisywaé sie w cel
szczegotowy danej osi priorytetowej i odpowiada¢ na zidentyfikowang po-
trzebe;

o okreslenie rezultatow

o dobdr wskaznikéw produktu;

o okreslenie wartosci docelowych wskaznikéw produktu.

Partnerzy okreslajg wskazniki produktu w projekcie na etapie opracowywania
wniosku o dofinansowanie. Ich wartosci stanowig element zatwierdzonego
whniosku o dofinansowanie, ktory jako zatgcznik stanowi czes¢ zawartej umo-
wy o dofinansowanie projektu. Ich realizacja jest monitorowana za posrednic-
twem czesci rzeczowej wnioskéw o ptatnosc.

Dla kazdego projektu nalezy przedstawi¢ minimalnie jeden a maksymalnie
pie¢ wskaznikéw produktu oraz maksymalnie trzy rezultaty.

Przyporzadkowanie projektu do wskaznikow zdefiniowanych na poziomie

Programu odbywa sie:

1. z jednej strony poprzez wybor dla projektu jednego lub kilku wskaznikow
produktu programu witasciwego/ych dla danego celu szczegoétowego -
wybrane wskazniki produktu programu stajg sie przez to wskaznikami
produktu na poziomie projektu, ktorych realizacja musi by¢ przedmiotem
raportow z projektu;
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zum anderen durch die Zuordnung zu einem fir das jeweilige spezifische
Ziel geltenden Programmergebnisindikator. Wéahrend die Zuordnung auto-
matisch erfolgt, muss der Antragsteller in der entsprechenden Anlage zum
Antrag darlegen, wie das Projekt zur Erreichung dieses Programmergebnis-
indikators beitragt.

IV.1.4 Grenzuberschreitender Charakter des Projektes

Projekte, die im Rahmen der grenzibergreifenden Zusammenarbeit umgesetzt
werden sollen, sind Projekte, die die Herausforderungen des Fdrdergebietes
annehmen und durch eine landertbergreifende Zusammenarbeit effizient und
erfolgreich nachhaltige gemeinsame Verbesserungen erzielen. Die Projekter-
gebnisse leisten dabei einen angemessenen Beitrag zur sozialen bzw. wirt-
schaftlichen Entwicklung des Fordergebietes oder erzielen einen eindeutigen
Mehrwert fir dieses.

Das Ziel der grenzibergreifenden Projekte sollte somit sein, Herausforderun-
gen anzugehen bzw. diesen effizienter und erfolgreicher durch gemeinsame
landerubergreifende MafRnahmen zu begegnen (Warum ist die gemeinsame
Umsetzung besser als die individuelle Handlung? Was ist der Mehrwert der
grenziubergreifenden Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts?). Bei der Pro-
jektentwicklung ist deshalb auf folgende Schwerpunkte zu achten:

a) Kann die Herausforderung, das Problem, die Chance effizienter und erfolg-
reicher durch eine grenzibergreifende Zusammenarbeit aufgegriffen werden?
Wie hangt diese Zusammenarbeit mit den erwarteten Ergebnissen zusammen?
Welche besonderen Synergien der grenzibergreifenden Zusammenarbeit bietet
dieses Projekt und wie kdnnen diese optimal ausgeschopft werden um die Pro-
jektziele zu verwirklichen?

b) Welchen konkreten Nutzen kénnen Partner und Zielgruppen von den Outputs
und Ergebnissen des im Rahmen der grenzibergreifenden Zusammenarbeit um-
zusetzenden Projektes erwarten? Welche positiven Auswirkungen wird das Projekt

im brandenburgischen und polnischen Teil des Fordergebiets haben?

c) Inwiefern beglinstigt die gemeinsame Umsetzung des Projektes die weitere
Entwicklung des brandenburgisch-polnischen Grenzraumes? Welches Potenzial
bietet die Umsetzung des Projektes fur die weitere Entwicklung und fur weitere

Initiativen?

Bei der Entwicklung gemeinsamer Projektideen sind durch die Projektpartner die

vier Kriterien der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit zu beriicksichtigen:

z drugiej strony poprzez przypisanie projektu do programowego wskazni-
ka rezultatu wiasciwego dla danego celu szczegétowego. Podczas gdy
przypisanie odbywa sie automatycznie, wnioskodawca musi przedstawi¢
we witasciwym zatgczniku do wniosku o dofinansowanie, w jaki sposdb
projekt przyczynia sie do jego realizacji.

IV.1.4 Transgraniczny charakter projektu

Projekty, jakie majg by¢ realizowane w ramach wspétpracy transgranicznej to
projekty, ktére podejmujg wyzwania obszaru wsparcia, i ktére dzieki ponadna-
rodowej wspotpracy w sposob efektywny i skuteczny prowadzg do trwatych
wspolnych korzysci. Rezultaty projektu przyczyniajg sie przy tym odpowiednio
do spotecznego lub gospodarczego rozwoju obszaru wsparcia lub przynosza
jednoznaczng wartos¢ dodang dla tego obszaru.

Cel projektéw transgranicznych realizowanych w ramach Programu powinien
tym samym polega¢ na podjeciu wyzwan, ktérym w sposéb bardziej efektywny
i skuteczny mozna sprosta¢ w oparciu o wspodlne dziatania transgraniczne
(dlaczego wspdina realizacja projektu jest lepsza niz dziatanie indywidualne?
Jaka jest wartos¢ dodana wspotpracy transgranicznej w ramach projektu?).
Podstawowe pytania, na ktére projekt powinien odpowiadac:

a) Czy wyzwanie — problem — szansa mogg zostac podjete efektywniej i sku-
teczniej dzieki wspbtpracy transgranicznej? Jak wspotpraca ta przekfada sie
na oczekiwane rezultaty? Jakie szczegdlne efekty synergii mogg byc uzy-
Skane dzieki realizacji projektu i w jaki sposéb mogg one zosta¢ optymalnie
wykorzystane dla realizacji celu projektu?

b) Jakich konkretnych korzysci z produktéw i rezultatow projektu realizowa-
nego we wspotpracy transgranicznej mogg oczekiwac partnerzy i grupy
docelowe? Jakie pozytywne oddziatywanie bedzie miat taki projekt na pol-
skg i brandenburskg cze$c¢ obszaru wsparcia?

c) W jakim stopniu wspdlna realizacja projektu sprzyja rozwojowi obszaru

pogranicza polsko-brandenburskiego? Jaki stwarza on potencjat do dalsze-
go rozwoju i kolejnych inicjatyw?

Partnerzy, rozwijajgc wspolny pomyst na projekt, powinni mie¢ na uwadze,
ze projekty powinny wpisywac sie w cztery kryteria wspétpracy transgra-
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1. Gemeinsame Projektentwicklung — In dieser Phase werden die Bedurfnisse
und Ziele sowie Erwartungen und Ergebnisse des Projektes, wie auch konkrete
MaRnahmen gemeinsam definiert. Alle Partner leisten einen Beitrag zur Entwick-
lung des Projekts. Die Rollen zwischen den Projektpartnern werden verteilt und die
finanzielle Planung des Projektes vorgenommen. Anhand dieser Planung wird ein
gemeinsamer Projektantrag gestellt. Die gemeinsame Vorbereitung ermdéglicht,
Bediirfnisse und Motivation jedes einzelnen Projektpartners in einen gemeinsamen
Vorschlag zu fassen. Durch die gemeinsame Vorbereitung wird ebenfalls das En-
gagement der Partner in die Ausarbeitung der Ziele und der Resultate gestarkt.
Gemeinsame Projektentwicklung ist ein fur jedes Projekt obligatorisches Kriteri-
um der grenzibergreifenden Zusammenarbeit.

2. Gemeinsame Projektumsetzung — In dieser Phase werden die gemeinsam
geplanten und im Projektantrag festgelegten ProjektmaRhahmen umgesetzt. Dies
beinhaltet auch die Realisierung von Projektoutputs, aber auch die Ubernahme
bestimmter Rollen sowie die Realisierung der sich aus der Partnerschaftsvereinba-
rung ergebenden Pflichten. Der Leadpartner tragt die Verantwortung fir die Durch-
fihrung des gesamten Projekts, die Partner Gbernehmen die Verantwortung fir
Teile der Projektumsetzung. Die Projektaktivitdten sind inhaltlich und zeitlich mitei-
nander verknlpft. Die Gemeinsame Umsetzung ist ein fur jedes Projekt obligatori-
sches Kriterium der grenzibergreifenden Zusammenarbeit.

3. Gemeinsames Personal — Fir dieses Kriterium gilt, dass die einzelnen Pro-
jektmaRnahmen gemeinsam durch von den Projektpartnern eingesetztes Personal
realisiert werden. Es wird empfohlen, ein aus Mitarbeitern der Projektpartner be-
stehendes Projektteam zu benennen, um einzelne Projektbestandteile besser zu
koordinieren. Da im Programm von der obligatorischen Partnerschaft aus mindes-
tens einem Partner aus Polen und einem aus Brandenburg ausgegangen wird,
muss das gemeinsame Projektpersonal als Team mindestens aus einem Mitarbei-
ter des deutschen Partners und einem Mitarbeiter des polnischen Partners beste-
hen. Die Projektpartner kdnnen sich auch dazu entscheiden, einen Koordinator ftr
alle geplanten MalRnahmen zu benennen, die auf beiden Seiten der Grenze durch-
zuftihren sind. Das Gemeinsame Personal ist ein Wahlkriterium.

4. Gemeinsame Finanzierung — Das Projekt hat einen gemeinsamen Finanzplan
mit Mitteln aufgeteilt nach Partnern. Fir dieses Kriterium gilt, dass die Finanzierung
des Projektes durch mindestens einen polnischen und einen deutschen Kooperati-
onspartner erfolgt. Die Gemeinsame Finanzierung ist ein Wahlkriterium.
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1. Wspdlne przygotowanie projektu — na tym etapie nastepuje zdefinio-
wanie potrzeb i celdow, oczekiwan i rezultatéw projektu, jak i konkretnych
dziatan. Wszyscy partnerzy przyczyniajg sie do powstania koncepcji projek-
tu. Nastepuje okreslenie rél partnerow projektu, jak i ustalenie planu finan-
sowego. Na podstawie tego planowania sktadany jest wspolny wniosek o
dofinansowanie. Wspdlne przygotowanie pozwala na ujecie potrzeb i moty-
wacji kazdego z partneréw projektu w jedng wspdlng propozycje. Wzmacnia
takze zaangazowanie partneréw w wypracowywanie celéw i rezultatow
projektu. Kriterium obowigzkowe dla kazdego projektu wspotpracy trans-
granicznej.

nicznej:

2. Wspélna realizacja projektu — na tym etapie nastepuje wdrazanie
wspolnie zaplanowanych i zapisanych we wniosku o dofinansowanie dzia-
tan w projekcie, realizacja produktéw projektu, ale takze petnienie okre$lo-
nych rol oraz realizacja obowigzkdw wynikajgcych z porozumienia partner-
skiego. Beneficjent wiodgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za realizacje catego
projektu, partnerzy przejmujg odpowiedzialnos¢ za czesci realizacji projek-
tu. Zadania w ramach projektu sg ze sobg rzeczowo i czasowo powigzane.
Kryterium obowigzkowe dla kazdego projektu wspétpracy transgraniczne;j.

3. Wspdlny personel — poszczegdlne dziatania w ramach projektu sg wy-
konywane wspdlnie przez personel zatrudniony przez partneréw projektu.
Zalecane jest powotanie zespotu projektowego, sktadajgcego sie z pracow-
nikéw partnerow projektowych, aby lepiej skoordynowac¢ poszczegéine
komponenty projektu. Poniewaz Program zaktada obowigzkowe partner-
stwo minimum jednego partnera z Polski i jednego z Brandenburgii, wspol-
ny personel projektu jako zespot musi sktadaé sie minimalnie z jednego
pracownika partnera niemieckiego i jednego pracownika partnera polskiego.
Partnerzy projektu mogg zdecydowaé sie takze na powotanie jednego ko-
ordynatora wszystkich zaplanowanych dziatan, ktére majg zosta¢ wykonane
po obu stronach granicy. Kryterium do wyboru.

4. Wspdlne finansowanie — wspoiny plan finansowy ze srodkami podzie-
lonymi na partneréw. Projekt jest finansowany przynajmniej przez jednego
polskiego i jednego niemieckiego partnera projektu. Kryterium do wyboru.
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IV.1.5 Auskunft und Unterstlitzung der Antragsteller

Projektskizze

Potentielle Projekttrager kdnnen vor der Projektantragseinreichung die Unterstit-
zung des GS oder RKS in Form einer unverbindlichen Beratung in Anspruch neh-
men, um die Ausrichtung ihrer Projektskizze zu konsultieren.

Um den Informationsfluss zu optimieren, wird empfohlen, eine Projektskizze einzu-
reichen. Das dazu auszufiillende Formular (Vorlage ist auf der Programmhomepa-
ge abrufbar — www.interregva-bb-pl.eu) ist in elektronischer Form an das GS zu
Ubersenden. Das GS wird mit den Antragstellern innerhalb von maximal 10 Arbeits-
tagen nach Erhalt der Skizze Kontakt aufnehmen. Die Konsultation kann elektro-
nisch, telefonisch oder im Sitz des GS bzw. des RKS erfolgen. Es wird empfohlen
entsprechend frih, vor dem geplanten Abschluss des Aufrufs diese Projektskizze
an das GS zu senden, um einen optimalen Nutzen aus der Beratung zu ziehen.

Die Projektskizzen enthalten grundlegende Informationen zum Projekt. Dieser Teil
des Verfahrens ist fakultativ und hat keinen Einfluss auf den weiteren Antrags- und
Bewertungsprozess.

Wichtig: Das Einreichen einer Projektskizze ist mit dem Einreichen des Projek-
tantrags nicht gleichgestellt. Die Konsultation einer Projektskizze und Beurtei-
lung des Projektes im Rahmen einer Beratung durch das GS oder RKS bedeu-
tet nicht, dass das Projekt kunftig angenommen (positive Beurteilung) oder
abgelehnt (negative Beurteilung) wird. Fir solch einen Beschluss ist aus-
schlie3lich der BA aufgrund der Ergebnisse des Bewertungsverfahrens zustan-
dig.

IV.1.6 Schulungen, Seminare, Workshops

Das GS und die RKS organisieren die Schulungen, Seminare sowie Workshops fur
potentielle Antragsteller. Je nach Bedarf kénnen sie sich z.B. auf die Ausrichtung
des konkreten Aufrufs (welche Projekte werden gesucht), auf allgemeine Informati-
onen uber das Programm, auf detaillierte Informationen tber konkrete Prioritats-
achsen, auf erforderliche Formulare und Anlagen beziehen.

V. Antragsverfahren

V.1 Allgemeines

Die Antrage konnen nur wahrend der Dauer eines Aufrufs zur Einreichung von
Antragen (sog. Calls) gestellt werden. Der Zeitplan der Aufrufe wird auf der Inter-
netseite des Programms www.interregva-bb-pl.eu verdéffentlicht. Ein Aufruf erfolgt
grundséatzlich:
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IV.1.5 Informacja i wsparcie wnioskodawcow
Szkic projektu

Potencjalni beneficjenci majg mozliwos¢ otrzymania wsparcia WS lub RPK
w formie nieobowigzkowych konsultacji dotyczgcych opracowania szkicu
projektu przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie.

W celu usprawnienia przeptywu informacji, rekomendowane jest ztozenie
szkicu projektu. Wypetniony formularz nalezy przesta¢é do WS w formie
elektronicznej (wzoér dostepny na stronie internetowej — www.interregva-bb-
pl.eu). WS skontaktuje sie z wnioskodawcami w ciggu maksymalnie 10 dni
roboczych po otrzymaniu szkicu projektu. Wnioskodawcy uzyskajg mozli-
wos¢ konsultacji elektronicznie, telefonicznie lub w siedzibie WS lub RPK.
Dla osiaggniecia optymalnych korzysci z doradztwa zaleca si¢ przestanie do
WS szkicu projektu w odpowiednim czasie przed planowanym zamknieciem
naboru projektow.

Formularze szkicu projektu zawierajg podstawowe informacje o projekcie.
Ta czesc procesu jest dobrowolna i nie wptywa na dalsze etapy procesu
sktadania i oceny wniosku.

Uwaga: ztozenie formularza szkicu projektu nie jest réwnoznaczne zio:
wniosku o dofinansowanie. Konsultacja pomystu na projekt i zaopiniowanie
jektu w ramach doradztwa przez WS lub RPK nie oznacza jego przysztegc
twierdzenia (opinia pozytywna) bgdz odrzucenia (opinia negatywna). Decy:.
odrzuceniu lub zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie nalezy do wytgc
kompetencji KM — na podstawie wynikéw oceny wniosku o dofinansowanie.

IV.1.6 Szkolenia, seminaria, warsztaty

WS i RPK organizujg szkolenia, seminaria oraz warsztaty dla potencjalnych
wnioskodawcow. W zaleznosci od potrzeb mogg one dotyczy¢ np. ukierun-
kowania konkretnego naboru (jakie projekty sg poszukiwane), ogdlnych
informacji o Programie, szczegdtowych informacji o konkretnych osiach
priorytetowych, niezbednych formularzy i zatgcznikéw.

V. Procedura naboru wnioskow

V. 1 Informacje ogéline

Whioski mozna sktadac tylko w okresie trwania naboréw wnioskéw projek-
towych (tzw. call). Harmonogram naboréw wnioskéw projektowych zostanie
opublikowany na stronie internetowej Programu www.interregva-bb-pl.eu.
Nabdr, co do zasady bedzie:



http://interregva-bb-pl.eu/fuer-antragsteller/formulare-zur-antragstellung/
http://www.interregva-bb-pl.eu/
http://interregva-bb-pl.eu/pl/dla-wnioskodawcow/formularze-dla-wnioskodawcow/
http://interregva-bb-pl.eu/pl/dla-wnioskodawcow/formularze-dla-wnioskodawcow/
http://www.interregva-bb-pl.eu/
http://www.interregva-bb-pl.eu/
http://www.interregva-bb-pl.eu/
http://www.interregva-bb-pl.eu/
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1) zeitlich begrenzt — zu den bestimmten Fristen und fir eine bestimmte Zeitdau-
er,

2) finanziell begrenzt — entsprechend der im jeweiligen Aufruf verfligbarer festge-
legter Mittel,

3) thematisch begrenzt — fur einzelne oder fir alle Prioritatsachsen, spezifische
Ziele und fir ausgewahlte Programmindikatoren.

Ein auBerhalb der im Aufruf bestimmten Frist eingereichter Antrag wird nicht be-
riicksichtigt, kann aber bei einem weiteren Aufruf erneut gestellt werden.
Minimalwert der Projekte

Der minimale Wert der Forderung aus dem EFRE betragt fir ein reguléares Projekt
mehr als 25.000 EUR. Projekte unter diesem Wert kdnnen ausschlie3lich im Rah-
men des Kleinprojektefonds (Kleinprojekte) durchgefiihrt werden.
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1) ograniczony czasowo — w okreslonych terminach i otwarty w okreslo-
nym czasie

2) ograniczony finansowo — okreslana bedzie kwota srodkéw dostepnych
w danym naborze

3) ograniczony tematycznie — na poszczegolne lub wszystkie osie priory-
tetowe, cele szczegdtowe i na wybrane programowe wskazniki produktu.

Whniosek ztozony poza terminem okreslonym w ogfoszeniu o naborze nie
bedzie uwzgledniony, wniosek taki moze jednak zosta¢ ztozony ponownie w
kolejnym naborze.

Minimalna wartos¢ projektow

Minimalna warto$¢ dofinansowania z EFRR dla projektu regularnego po-
winna by¢ wieksza niz 25 000 EUR. Projekty ponizej tej wartosci mogg by¢
realizowane jedynie w ramach Funduszu Matych Projektéw (mate projekty).



. . . .. Europdische Union * % % Unia Europejska
" bt O Barrieren reduzieren — gemeinsame Starken nutzen £
A 1 — AlNi Al Europaischer Fonds fiir Europejski Fundusz
2014-2020 Redukowac bariery — wspdlnie wykorzystywac silne strony kil [eaiiom

V.2 Antragstellung

Der Antragsteller (Leadpartner) stellt seinen Antrag online tber das Kundenportal
der ILB (https://kundenportal.ilb.de) zweisprachig — in Deutsch und Polnisch. Im
Kundenportal bzw. auf der Internetseite des Programms ist das erforderliche An-
tragsformular einschlieRlich Anlagen zu finden. Fragen oder Unklarheiten in Be-
zug auf die Antragsdokumente kann der Antragsteller mit dem GS klaren.

Mit Absendung des Antrages Uber das Kundenportal erklart sich der Antragsteller
mit der Bearbeitung seines Antrages einverstanden. Nach Absendung des Antra-
ges hat der Antragsteller die Anlage ,Bestatigung zum Antrag“ mit erforderlichen
Erklarungen, die der gesetzlich geforderten Schriftform bedurfen (subventionser-
hebliche Erklarung im Sinne des § 264 des deutschen Strafgesetzbuchsund Er-
klarung zum Datenschutz) auszudrucken und dem GS spatestens 10 Arbeitstage
nach Ablauf der Callfrist rechtsverbindlich unterschrieben einzureichen.

Als Eingangsdatum des Antrages beim GS gilt das Absendedatum im Kunden-
portal. Der Eingang des Onlineantrages wird dem Antragsteller vom System be-
statigt. Anlagen, die aufgrund ihrer Grof3e oder des Formats das Hochladen im
Kundenportal erschweren, kénnen nach vorheriger Absprache mit dem GS in
Papierform eingereicht werden (es entscheidet das Eingangsdatum). Anlagen,
die aufgrund ihrer Grof3e oder des Formats die Handhabung bei der Projektbe-
wertung erschweren, reicht der Antragsteller auf Aufforderung des GS in Papier-
form zum vom GS vorgegebenen Termin ein.

Die Anlagen in Papierform sind an folgende Adresse einzureichen:

Ministerium der Justiz und fur Europa und Verbraucherschutz
Gemeinsames Sekretariat
Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg — Polen 2014-2020
BischofstraRe 1a (Bolfrashaus)

15230 Frankfurt (Oder)

Das GS kann fur Zwecke des Projektbewertungsverfahrens weitere Erklarungen
und Ergédnzungen zum Projektantrag beim Antragsteller anfordern. Mit den nach-
geforderten Unterlagen darf keine inhaltliche Projekténderung erfolgen.

Der Antragsteller darf den Briefwechsel mit dem GS in seiner Muttersprache
(Deutsch oder Polnisch) fuhren.

V.2 Ztozenie wniosku o dofinansowanie

Whnioskodawca (beneficjent wiodacy) sktada wniosek online poprzez sys-
tem informatyczny ILB (https://kundenportal.ilb.de) w dwoch wersjach jezy-
kowych: polskiej i niemieckiej. W portalu internetowym lub na stronie inter-
netowej Programu znajdujg sie obowigzujgcy wzér wniosku wraz z zalgcz-
nikami. Wnioskodawca moze wyjasni¢ pytania oraz niejasnosci dotyczace
dokumentow aplikacyjnych z WS.

Wysytajgc wniosek przez system informatyczny wnioskodawca wyraza
zgode na rozpatrywanie wniosku. Po wystfaniu wniosku wnioskodawca musi
wydrukowaé zatgcznik "Potwierdzenie do wniosku" zawierajgcy niezbedne
oswiadczenia, ktére z mocy prawa wymagajg formy pisemnej (oSwiadcze-
nie w sprawie faktéw istotnych dla uzyskania subwencji w rozumieniu art.
264 niemieckiego kodeksu karnego i oswiadczenie dotyczgce ochrony da-
nych) oraz przedtozy¢ go WS nie pdzniej niz w ciggu 10 dni roboczych po
zakonczeniu naboru wnioskow wraz z prawnie wigzacym podpisem.

Jako date wptywu wniosku do WS traktuje sie date wystania wniosku w
systemie informatycznym. Wptyw bedzie potwierdzony przez system elek-
troniczny. Jezeli objetos¢ lub format zatgcznikéw utrudnia ich przekazanie w
wersji elektronicznej mogg one zosta¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z WS
ztozone w formie papierowej nie pozniej niz okreslone jest to w ogtoszeniu
0 naborze (decyduje data dostarczenia). Jezeli objetos¢ lub format zatgcz-
nikdbw mogg utrudni¢ korzystanie z ich wersji elektronicznej na potrzeby
oceny projektu, beneficjent na zgdanie WS skfada je w wersji papierowej w
terminie okreslonym przez WS.

Zatgczniki w wersji papierowej przekazywac nalezy na ponizszy adres:
Ministerium der Justiz und fur Europa und Verbraucherschutz
Gemeinsames Sekretariat

Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg — Polen 2014-
2020

BischofstralRe 1a (Bolfrashaus)
15230 Frankfurt (Oder)
W celu dokonania oceny wniosku o dofinansowanie WS moze zwrdcic sie
do beneficjenta wiodagcego o dodatkowe wyjasnienia lub uzupetnienie wnio-

sku. Przediozone na zgdanie dodatkowe dokumenty nie mogg zmieniaé
tresci projektu.

Whnioskodawca moze prowadzi¢ korespondencje z WS w swoim jezyku
ojczystym (w jezyku polskim lub niemieckim).
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V.3 Verfahren zur Bewertung der Projektantrage

Der Projektantrag wird in allen Etappen der Bewertung als Ganzes bewertet, d.h.
es erfolgt in der Bewertung keine Trennung zwischen dem polnischen und dem
deutschen Projektteil.

Etappen der Projektbewertung
Stufe 1: Administrativer Check und Prifung der Forderféhigkeit

Bei der Stufe 1 handelt es sich um einen administrativen Check und um die Pri-
fung der Forderfahigkeit, die vom GS durchgefiihrt werden, um sicherzustellen,
dass die beantragten Projekte die administrativen (formalen) und technischen
Anforderungen des Kooperationsprogramms erflllen. In der Stufe 1 gilt das Aus-
schlussprinzip. In der Stufe 1 wird dem Antragsteller die Mdglichkeit eingeraumt,
den Antrag auf Aufforderung des GS einmal nachzubessern. Auf Antrag des An-
tragstellers kann das GS die Frist zur Nachbesserung in begrindeten Fallen um
max. 10 Kalendertage verlangern. Jeder Antragsteller wird vom GS Uber das
Kundenportal oder in schriftlicher Form tber das Ergebnis der Prifung informiert.
Der Begleitausschuss wird tber die in der Stufe 1 abgelehnten Antrage unterrich-
tet.

In der Stufe 1 werden einerseits die Kriterien zur Prifung der formalen Anforde-
rungen angesetzt, wie u.a. fristgerechte Einreichung des Antrags, Verwendung
der von der Verwaltungsbehérde vorgegebenen Formularen, Vollstandigkeit der
Antragsunterlagen, Vereinbarkeit mit ggf. zuséatzlichen Anforderungen der einzel-
nen Calls. Andererseits handelt es sich dabei um Kriterien zur Feststellung, ob
der Antrag die Mindestanforderungen fir die Férderung im Rahmen des Pro-
gramms erfillt, wie u.a. das Bestehen einer grenzuberschreitenden Partnerschaft
im Projekt, die allgemeine Vereinbarkeit des Projekts mit den Programmzielen,
die Bereitstellung der Kofinanzierung. Antrage, die die Kriterien der Stufe 1 nicht
erfillen, werden aus dem weiteren Bewertungsverfahren ausgeschlossen.

Die formal-administrative Bewertung des Projektes wird aufgrund nachfolgender
Kriterien durchgefihrt:

V.3 Ocena wniosku o dofinansowanie

Whiosek o dofinansowanie na kazdym etapie oceniany jest jako cato$¢, tzn.
w procesie oceny nie nastepuje rozdzielenie na polska i niemieckg czes¢
projektu.

Etapy oceny projektéw
Etap 1: Weryfikacja administracyjna oraz weryfikacja kwalifikowalno$ci

Przedmiotem pierwszego etapu oceny, ktéry przeprowadzany jest przez
WS, jest weryfikacja administracyjna oraz weryfikacja kwalifikowalnosci
projektu. Majg one na celu potwierdzenie, ze wnioskowane projekty spetnia-
ja administracyjne (formalne) i techniczne wymagania Programu. W pierw-
szym etapie obowigzuje zasada wykluczenia. Podczas pierwszego etapu
oceny wnioskodawcy majg mozliwos¢ — o ile zostali do tego wezwani przez
WS — jednorazowej poprawy wniosku. Na wniosek beneficjenta WS moze w
uzasadnionych przypadkach przedtuzy¢ termin sktadania poprawek o nie
wiecej niz 10 dni kalendarzowych. WS, za pomocg portalu internetowego
lub w formie pisemnej, informuje kazdego z wnioskodawcow o wyniku oce-
ny. Komitet Monitorujacy otrzymuje informacje o wszystkich wnioskach
odrzuconych na pierwszym etapie.

Z jednej strony pierwszy etap oceny postuguje sie kryteriami stuzgcymi
weryfikacji wymogéw formalnych, jak np. terminowe zlozenie wniosku, za-
stosowanie formularzy udostepnionych przez Instytucje Zarzagdzajaca,
kompletnos¢é dokumentacji wnioskowej, zgodnos¢ z ewentualnymi dodat-
kowymi wymogami poszczegdlnych naborow. Z drugiej strony zawiera tak-
ze kryteria pozwalajgce stwierdzi¢, czy wniosek spetnia minimalne wyma-
gania niezbedne do ubiegania sie o przyznanie dofinansowania w ramach
Programu, jak np. istnienie transgranicznego partnerstwa w projekcie, ogol-
na zgodnos$¢ projektu z celami Programu, czy zapewnienie wspoétfinanso-
wania. Whnioski, ktére nie spetniajg kryteriow pierwszego etapu oceny, zo-
stajg wykluczone z dalszego procesu oceny.

Weryfikacja administracyjna przeprowadzana jest na podstawie nastepuja-
cych kryteriow:
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Bewertung
(Punkte)
Ifd. Nr. Referenz Antragsunterlagen
/ Stufe 1, Teil 1- administrativer Check / Etap 1, cze$¢ 1 - Weryfikacja administracyjna Oceni‘ (Punk-
Lp. y) Referencyjne dokumenty aplikacyjne
JA/ | NEIN/
TAK NIE
Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht, d.h.:
a) Der Antrag wurde via Kundenportal der ILB vor Ablauf der Call-Deadline eingereicht und
b) die Anlage ,Bestatigung zum Antrag®, und ggf. die erforderlichen Anlagen in Papierform wurden vor Ablauf des im
Call genannten Termins - bzw. bis 10 Arbeitstage nach Ablauf der Callfrist - im Gemeinsamen Sekretariat (GS) ein-
gereicht. (maRgeblich ist das Eingangsdatum im GS). Kundenportal Eingangsdatum im GS
A1
Whiosek zostat ztozony w wyznaczonym terminie, tzn.: Portal ILB /data wplywu do WS
a) Whniosek zostat ztozony poprzez portal internetowy ILB przed uptywem terminu zakoriczenia naboru wnioskéw w
konkursie, oraz
b) Zatgcznik ,Potwierdzenie do wniosku” ewentualnie wymagane zataczniki w formie papierowej zostaty ztozone we
Wspdlnym Sekretariacie (WS) przed uptywem terminu okreslonego w ogtoszeniu o naborze — wzglednie do 10 dni
roboczych po uptywie terminu naboru - (decyduje data wptywu do WS).
Die Anlagen wurden auf geltenden Vorlagen eingereicht. Anlagen
A2
Zatgczniki zostaty ztozone na obowigzujacych formularzach. Zatgczniki
Der Antrag und die Anlagen (falls zutreffend) wurden in deutscher und polnischer Sprache eingereicht. Kundenportal / Antrag und Anlagen
A3
Whniosek oraz zataczniki (jesli dotyczy) zostaly ztozone w jezyku polskim i niemieckim. Portal ILB / Wniosek oraz Zataczniki
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Der Antrag und die Anlagen sind vollstandig gemaR der Unterlage: ,Hinweise zu bendtigten Dokumenten und Unterlagen
zur Antragstellung, zum Zuwendungsvertrag und teilweise zur Berichterstattung®

e  Alle Felder wurden im Antrag und den Anlagen ausgefiillt (wenn erforderlich - zweisprachig)

o Alle erforderlichen Anlagen, auch die ,Erklarung zur Sicherstellung des Eigenanteils®, wurden eingereicht.

Kundenportal / Antrag und Anlagen

Ad
Whiosek oraz zataczniki sg kompletne zgodnie z dokumentem: ,Zalecenia dot. dokumentdw i zatacznikdw potrzebnych w Portal ILB / Wniosek oraz Zataczniki
trakcie sktadania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz cze$ciowo raportowania”
o Wszystkie pola we wniosku oraz w zatacznikach zostaty wypetnione (jesli wymagane — dwujezycznie)
o Wszystkie wymagane zatgczniki (w tym ,O$wiadczenie o zabezpieczeniu wktadu wtasnego”) zostaty ztozone.
_ . . o _ _ o Call-Text
A5 Das Projekt stimmt mit den formalen Voraussetzungen hinsichtlich der Projektlaufzeit des Callverfahrens (iberein.
Projekt jest zgodny z formalnymi wymogami naboru w odniesieniu do okresu realizacji projektu. _
Tekst ogtoszenia o naborze
Beim Projekt handelt es sich um ein standortabhangig forderfahiges Vorhaben gemaR Art. 20 der Verordnung (EU) Nr.
1299/2013.
(Kein Ausschlusskriterium) Antrag (Pkt. 1.01., 1.02., 1.10, 2.03, 2.11) /
Wenn ja: Anlage Projektkonzept / Anlage Projekt-
. . . L . . ) L o . partner (Pkt. 1.1, 1.2, 2.1) / Zusatzdokument
Die Projektaktivitaten kommen iberwiegend dem Fordergebiet zugute und finden berwiegend in diesem statt. (Kein Kostenkalkulation
Ausschlusskriterium)
A6
) ) ) o . o ) Whiosek (pkt. 1.01, 1.02, 1.10, 2.03, 2.11) /
W przypadku projektu chodzi o kwalifikowalno$¢ przedsiewziecia w zalezno$ci od lokalizacji zgodnie z art. 20 rozporza- Zalgcznik Koncepcja projektu / Zatacznik
dzenia (UE) Nr 1299/2013. (Kryterium niewykluczajace) Partner projektu (pkt. 1.1, 1.2, 2.1) / Doku-
Jedli tak: ment dodatkowy Kalkulacja kosztow
Dziatania w projekcie sg dziataniami w wigkszosci na rzecz obszaru wsparcia i w wigkszo$ci sg tam tez realizowane.
(Kryterium niewykluczajace)
Zwischenergebnis Ifd. Nr. A1-A6: Das Projekt stimmt mit den formalen Voraussetzungen Uberein. Call-Text
A7

Wstepny wynik Ip. A1-A6: Projekt jest zgodny z formalnymi wymogami naboru.

Tekst ogtoszenia o naborze
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Stufe 1, Teil 2 - Forderfahigkeitscheck / Etap 1, cze$¢ 2 — Weryfikacja kwalifikowalnosci

JA/
TAK

NEIN/
NIE

Referenz Antragsunterlagen

Referencyjne dokumenty aplikacyjne

Der Antrag stimmt mit dem Thema des Calls (iberein.

Antrag / Call-Text

B1
Whiosek jest zgodny z tematem naboru. Whiosek / Tekst ogtoszenia o naborze
Der Antrag steht nicht offensichtlich im Widerspruch zu dem EU-Recht, den Programmregeln, sowie den nationalen
Rechtsvorschriften (deutsche und polnische).
e Das Projekt wird von mindestens einem deutschen und einem polnischen Projektpartner durchgefiihrt,
o Von den Projektpartnern ist einer zugleich Leadpartner, der die entsprechenden Voraussetzungen geméal dem
Férderhandbuch fiir die Rolle erfillt.
o Die Projektpartner erkldren, dass mindestens drei der nachfolgenden Kriterien erfiillt sind:
— gemeinsame Projektentwicklung (obligatorisch)
—  gemeinsame Projektumsetzung (obligatorisch)
— gemeinsames Personal
—  gemeinsame Finanzierung
o Die Projektpartner, inclusive Leadpartner, fallen unter die im Programm genannten férderféhigen Kategorien des Antrag / Anlage Projektkonzept
B Begiinstigten.

o Beitrag zu den Querschnittszielen (mind. neutral)

o Inwiefern sind die geplanten Aktivitdten und geplanten Ausgaben aus finanzieller Sicht forderfahig? / Inwiefern
stehen die Kosten im Einklang mit den Férderfahigkeitsregeln des Programms?

Whiosek nie stoi w oczywistej sprzecznosci z prawem UE, regutami Programu oraz przepisami prawa krajowego (polskiego i
niemieckiego).

o Projekt jest realizowany przez przynajmniej jednego polskiego i jednego niemieckiego partnera projektu.

o Spodrod partnerow projektu jeden jest jednocze$nie beneficjentem wiodgcym i spetniajacym odpowiednie warunki
zgodnie z Podrecznikiem beneficjenta do petnienia tej roli.

e Partnerzy projektu deklarujg spetnienie przynajmniej trzech z ponizszych kryteriow wspofpracy:
— wspdlne przygotowanie projektu (obligatoryjnie)

—  wspdlna realizacja projektu (obligatoryjnie)

Whiosek / Zatacznik Koncepcja projektu
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—  wspdlny personel projektu
—  wspdine finansowanie projektu

o Partnerzy projektu wraz z beneficjentem wiodgcym mieszczg sie w wykazie kategorii beneficjentéw wskazanym w
Programie.

o Whkiad do celéw horyzontalnych (min. neutralny)

e W jakim stopniu zaplanowane dziatania i zaplanowane wydatki sg z finansowego punktu widzenia kwalifikowalne?
/' W jakim stopniu koszty odpowiadajg regutom kwalifikowalnosci w Programie?

Wurde der Budgetaufbau korrekt ausgefiihrt, hier die korrekte Benennung der Finanzquellen?
o Liegt eine ausreichend untersetzte und vollstdndige Kostenkalkulation vor?

o [stdie Zuordnung der Ausgaben zu den geplanten Kostenkategorien richtig?

Antrag (Pkt. 2.09 -2.13) / Zusatzdokument
Kostenkalkulation

B3
Czy montaz finansowy zostat prawidiowo dokonany, w tym prawidtowo okreslono zrodta finansowania? Whiosek (pkt. 2.09 — 2.13) / Dokument
kowy Kalkulacja koszté
e  (Czy przedfoZona zostata wyczerpujgca i kompletna kalkulacja kosztow? dodatkowy Kalkulacja kosztow
o Czy przyporzadkowanie wydatkow do planowanych kategorii kosztow jest poprawne?
Antrag (Pkt. 1.01., 1.06.- 1.08., 2.08, 2.11) /
Finden beim Projekt ggf. die Bestimmungen zu Einnahmen schaffenden Vorhaben gemaR Art. 61 der VO (EU) Nr. Aglsgeerljr(g?:tgonzzg%tZ\sn;;gdeoiﬂzft_
1303/2013 Anwendung? Wenn ja, wurden sie bei der Erstellung des Finanzplans beriicksichtigt? (Kein Ausschlusskriterium) P o e
Kostenkalkulation
B3.1
Czy w projekcie zastosowanie znajdujg przepisy dotyczace przedsiewzie¢ generujacych dochdd zgodnie z art. 61 rozporza- . i
dzenia (EU) nr 1303/2013? Jezeli tak, jak zostaty one uwzglednione przy sporzadzaniu planu finansowego? (Kryterium V/V;m;sek (.iklt{ 1.01, 1.'06' 1g8/220? 2'1.:()
niewykluczajace) alacznik Koncepcja proje tu / Zataczni
Partner projektu 1.6.-1.8., 2.2./ Dokument
dodatkowy Kalkulacja kosztow
Finden beim Projekt ggf. die beihilferechtlichen Bestimmungen Anwendung? Wenn ja, stehen diese im Einklang mit dem Antrag (Pkt. 1.01.,1.06.-1.08., 2.08, 2.11) /
Programm? Wurden sie bei der Erstellung des Finanzplans beriicksichtigt? (Beantwortung auf Grundlage einer separaten Anlage Projektkonzept / Anlage Projekt-
Checkliste und einer nach MaRnahmen geordneten beihilferechtlichen Vorbewertung). (Kein Ausschlusskriterium) partner 1.6.-1.8., 2.2. / Zusatzdokument
B3.2 Kostenkalkulation

Czy w projekcie zastosowanie znajduja przepisy o pomocy publicznej? Jezeli tak, czy sg zgodne z Programem? Czy zostaty
uwzglednione przy sporzadzaniu planu finansowego? (Weryfikacja na podstawie osobnej listy sprawdzajacej oraz opartej na
przepisach pomocy panstwa oceny wstepnej wiasciwej dla konkretnych dziatan. (Nie jest to kryterium wykluczajace)

Whiosek (pkt. 1.01., 1.06.-1.08., 2.08, 2.11)
| Zatacznik Koncepcja projektu / Zatacznik
Partner projektu 1.6.-1.8., 2.2., / Dokument
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dodatkowy Kalkulacja kosztéw
Antrag (Pkt. 2.11) / Zusatzdokument Ko-
Die Hohe der im Projekt angesetzten Vorbereitungskosten entspricht den Bestimmungen des Férderhandbuches. stenkalkulation
B3.3
Wysokosé¢ kosztow przygotowawczych jest zgodna z postanowieniami podrecznika Beneficjenta. Whiosek (pkt. 2.11) / Dokument dodatkowy
Kalkulacja kosztow
Antrag (Pkt. 2.01) / Kooperationsprogramm
Das Projekt wurde einer Prioritatsachse und einem spezifischen Ziel richtig zugeordnet. | Anlage Projektkonzept
B4
Projekt zostat wasciwie przyporzadkowany do jednej z osi priorytetowych i jednego celu szczegdtowego. Whniosek (pkt. 2.01) / Program Wspdtpracy /
Zatacznik Koncepcja projektu
Antrag (Pkt. 2.12) / Anlage Projektpartner
(Pkt. 3.1) / Zusatzdokument Erklarung zur
Jeder Projektpartner, der sich an der Finanzierung eines Projektes beteiligt, stellt einen Eigenanteil von mindestens 15% Sicherstellung des Eigenanteils
sicher.
B5
Whiosek (pkt. 2.12) / Zatacznik Partner
Kazdy partner projektu, ktéry uczestniczy w finansowaniu projektu, zapewnia wktad wiasny w wysokosci przynajmniej 15%. projektu (pkt. 3.1) / Dokument dodatkowy
Oswiadczenie o0 zabezpieczeniu wkiadu
wilasnego
Antrag (Pkt. 2.12) / Anlage Projektpartner
Die Hohe der beantragten Forderung liegt tiber dem im Férderhandbuch festgelegten Mindestbetrag. (Pkt. 3.1)
B6
Wysoko$¢ wnioskowanego dofinansowania jest wyzsza od minimalnej kwoty ustalonej w Podreczniku beneficjenta. Whniosek (pkt. 2.12) / Zatacznik Partner
projektu (pkt. 3.1)
Die Art und der Prozentsatz der im Projekt pauschal angesetzten Kosten entsprechen den Bestimmungen des Férderhand- Antrag (Pkt. 2.11) / Zusatzdokument Ko-
buches. stenkalkulation
B7
Rodzaj oraz stawka ryczattu wykazanych w projekcie ryczattowych kosztéw odpowiada regulacjom Podrecznika beneficjen- Whiosek (pkt. 2.11) Dokument dodatkowy
ta. Kalkulacja kosztow
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Zwischenergebnis Ifd. Nr. B1-B8: Das Projekt ist grundséatzlich férderfahig.

B8
Wstepny wynik Ip. B1-B8: Zasadniczo projekt jest kwalifikowalny.

Fir jedes Projekt sollen mindestens drei der folgenden Arten der Zusammenarbeit
im Projekt zutreffen;
Gemeinsame Projektentwicklung (obligatorisch)

» alle Partner leisten einen Beitrag zur Entwicklung des Projekts;

» die Partner legen fest, wie das Projekt gemanagt wird, z.B. durch gemeinsame
Entwicklung der Ziele und Resultate, des Finanzplans, des Zeitplan und der
Verantwortlichkeiten flr die Projektaktivitdten zur Erreichung der Projektziele;

+ jeder Partner definiert, mit welchen Kenntnissen und Erfahrungen er sich ein-
bringen will und was er vom Projekt erwartet;

Gemeinsame Projektumsetzung (obligatorisch)

» der Leadpartner tragt die Verantwortung fir die Durchfihrung des gesamten
Projekts. Die Partner Gibernehmen die Verantwortung fir Teile der Projektum-
setzung;

» jeder fur einen Teil der Projektumsetzung verantwortliche Partner Gbernimmt
dessen Koordinierung und gewahrleistet, dass die geplanten Aktivitaten durch-
gefuhrt, Zwischenziele erreicht und unerwartete Probleme gelést werden;

» zu einem Teil der Projektumsetzung kénnen mehrere Partner beitragen;

Gemeinsames Projektpersonal

+ alle Projektpartner Ubernehmen eine Rolle im Projekt und zu dem Zweck set-
zen sie Personal ein;

* Projektmitarbeiter koordinieren ihre Aktivitdten untereinander und tauschen

sich dazu regelmafig aus;
+ unndtige Dopplungen von Funktionen in den Partnerinstitutionen sind zu ver-
meiden;
Gemeinsame Projektfinanzierung

+ das Projekt hat einen gemeinsamen Finanzplan mit Mitteln aufgeteilt nach
Partnern entsprechend ihrer Beteiligung am Projekt;
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Dla kazdego projektu nalezy spetni¢ przynajmniej trzy z ponizszych rodzajow
wspotpracy w projekcie:

Wspolne przygotowanie projektu (obligatoryjnie)

* Wszyscy partnerzy przyczyniajg sie do powstania koncepcji projektu;

* Partnerzy ustalajg, w jaki sposéb projekt bedzie zarzadzany. Np. poprzez
wspolne ustanowienie celéw i rezultatéw, planu finansowego, harmonogramu
realizacji oraz podziatu odpowiedzialnosci za dziatania w projekcie stuzace
osiggnieciu celéw projektu;

+ Kazdy z partneréw definiuje, jakg wiedze i doswiadczenie chce zaangazowac
i czego oczekuje od projektu;
Wspolna realizacja projektu (obligatoryjnie)

» Beneficjent wiodgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za realizacje catego projektu.
Partnerzy przejmujg odpowiedzialnos¢ za czesci realizacji projektu;

» Kazdy z odpowiedzialnych za jaka$ czes¢ realizacji projektu partneréw przej-
muje jej koordynacje i zapewnia, iz zaplanowane dziatania zostang przepro-
wadzone, osiggniete zostang cele miedzyokresowe, a nieoczekiwane proble-
my rozwigzane;

* Do realizacji jednej czesci projektu moze przyczynic sie kilku partneréw;

Wspolny personel projektu

* Wszyscy partnerzy projektu przejmujg jakie$ role w projekcie i w tym celu
angazuja personel;

* Pracownicy partneréw koordynujg swoje zadania miedzy sobg i wymieniajg
sie regularnie informacjami;

» Nalezy unikac¢ niepotrzebnego powielania funkcji w instytucjach partnerskich;

Wspoblne finansowanie projektu

* Projekt ma wspdlny plan finansowy ze srodkami podzielonymi na partneréw
odpowiednio do ich udziatu na projekcie;
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* Zumindest ein polnischer und ein deutscher Partner tragen zum Finanzplan mit
ihren Kofinanzierungsmitteln bei;

» der Finanzplan soll die Verantwortungsbereiche der Partner reflektieren;

Nach einer positiven formal-administrativen Bewertung erfolgt die fachliche
Bewertung.

Stufe 2: Fachlich-inhaltliche Bewertung

In die Stufe 2 — die fachlich-inhaltliche Bewertung — kommen nur die Antrdge mit
einem positiven Ergebnis des administrativen Checks und der Férderfahigkeitspri-
fung. Die fachlich-inhaltliche Bewertung basiert auf einem Punktesystem. Die Er-
gebnisse der Bewertung aller Antrage in der Stufe 2 werden in einer Bewertungslis-
te zusammengestellt. Die fachlich-inhaltliche Bewertung wird vom GS mit eventuel-
ler Unterstitzung von Experten3 vorgenommen (eine Ausnahme stellen die Einzel-
kriterien 1.1 und 1.2 dar, die immer von den Experten bewertet werden). Die Unter-
stlitzung der Experten bezieht sich nur auf die in der nachstehenden Tabelle in
Spalte ,Bewertung® gekennzeichneten Leitfragen/Kriterien. Um die Anzahl der even-
tuell méglichen Auflagen einzuschréanken, besteht fir das GS grundséatzlich die
Mdoglichkeit, zusatzliche Unterlagen anzufordern, die fir eine ordnungsgemafie
Durchfiihrung der Bewertung erforderlich sind.

Im Rahmen der Bewertungsstufe 2 kommen die sog. Kernkriterien zum Einsatz. Sie
dienen der Beurteilung des Projektansatzes, der Relevanz und des Beitrags des
Projekts zu den Programmzielen, des Zeitrahmens, der Projektergebnisse fur das
Fordergebiet, der Qualitat der Projektpartnerschaft sowie des Projektmanagements,
der Projektbegleitung und -evaluierung. Die Kernkriterien unterteilen sich in die in-
haltsbezogenen (Relevanz des Projekts, Kohérenz mit dem Programm, Quer-
schnittsziele, Grenziiberschreitender Mehrwert, Partnerschaft) und die umsetzungs-
bezogenen Kriterien (Projektmanagement, Finanzplan, Projektaktivitaten, Informati-
on). Fur die Stufe 2 gilt, dass jede Leitfrage innerhalb eines Kriteriums mit Punkten

* Przynajmniej jeden polski i przynajmniej jeden niemiecki partner wnoszg
wktad do planu finansowego poprzez swoje wkiady wiasne;

* Plan finansowy ma zawiera¢ zakres odpowiedzialnosci partneréw.

Po pozytywnej weryfikacji administracyjnej nastepuje ocena merytoryczna.

Etap 2: Ocena merytoryczna

Do etapu drugiego — oceny merytorycznej — przechodzg tylko projekty z po-
zytywnym wynikiem weryfikacji formalnej i kwalifikowalnosci. Ocena merytorycz-
na jest oceng bazujgcg na systemie punktowym. Wyniki oceny wszystkich wnio-
skow zakwalifikowanych do drugiego etapu zestawiane sg pozniej w tzw. liscie
ocenionych wnioskéw. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez WS
przy ewentualnym wsparciu ekspertow” (wyjgtkiem sg kryteria 1.1 i 1.2, ktdre
zawsze oceniane sg przez ekspertow).Wsparcie eksperckie dotyczy jedynie
odpowiednio oznaczonych pytan/kryteriow (ponizej w kolumnie Ocena). W celu
ograniczenia liczby ewentualnie mozliwych warunkéw, WS ma, co do zasady
mozliwos¢ zazgdania dodatkowych dokumentdw, ktére sg konieczne do prawi-
dtowego przeprowadzenia oceny.

W ramach drugiego etapu oceny wnioskdéw zastosowanie majg tzw. kryteria
kluczowe. Stuzg one ocenie istoty projektu, jego znaczenia i wktadu w reali-
zacje celéw Programu, ram czasowych projektu, jego efektéw dla obszaru
wsparcia, jako$ci partnerstwa oraz kwestii zwigzanych z zarzgdzaniem, mo-
nitorowaniem i ewaluacjg projektu. Kryteria kluczowe dzielg sie na kryteria
dotyczace merytoryki projektu (znaczenie projektu, spojnos¢ z Programem,
cele horyzontalne, transgranicznos¢, partnerstwo) oraz kryteria dotyczgce
jego wykonalnosci (zarzgdzanie projektem, budzet projektu, dziatania projek-
towe, dziatania informacyjne). Dla drugiego etapu oceny obowigzuje zasada,

% Als Experten werden im Land Brandenburg Mitarbeiter der fachlich zustandigen Ministerien und ihrer nachgeordneten Behorden und in Polen Mitarbeiter des Marschallamtes je nach Relevanz des ein-
zelnen Projektantrages und Zustandigkeit angefragt.Die baufachliche Prifung in der Prioritdtsachse (PA) Il (Anbindung an die Transeuropaischen Netze und nachhaltiger Verkehr) wird fur Tiefbaumaf3-
nahmen (Stral3en, Briicken usw.) in Brandenburg nach den Grundséatzen der Nummer 6 VVG zu § 44 LHO durchgefiihrt. Die zustandige staatliche Bauverwaltung im Sinne von Nr. 6 VVG zu § 44 LHO ist
fur den Bereich dieses Forderhandbuches der Landesbetrieb StraBenwesen. Die Richtlinie des Ministeriums fir Infrastruktur und Landesplanung fiir die Férderung von Investitionen zur Verbesserung der
Verkehrsverhéltnisse in den Gemeinden des Landes Brandenburg — Teil kommunaler StraRenbau — (Rili KStB Bbg 2016) vom 20.04.2016 (ABI./Nr. 37, S. 1175) wird hinsichtlich der baufachlichen Prifung
(7.2.4) und der Verwendungsnachweispriifung (Nr. 7.6) entsprechend angewandt.

Zapytanie odnosnie przejecia funkcji ekspertéw sg kierowane do pracownikéw wiasciwych kompetencjg ministerstw jak i im podporzadkowanych instytucji, a w Polsce do pracownikéw Urzedu Marszatkow-
skiego w zaleznosci od stosownosci pojedynczych wnioskéw projektowych jak i zakresu odpowiedzialnos$ci.Kontrola budowlana w osi priorytetowej Il (Potgczenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwaty i
zrébwnowazony transport) dla dziatan z zakresu budownictwa gtebokosciowego (ulice, mosty, itd.) w Brandenburgii zostanie przeprowadzona wedtug zasad nr. 6 VVG (przepiséw administracyjnych o dota-
cjach dla jednostek komunalnych) dla § 44 LHO.Witasciwym panstwowym zarzadcg budowlanym w rozumieniu zapiséw Nr. 6 VVG w § 44 LHO jest w ramach tego programu panstwowe przedsigbiorstwo
ds. drég Landesbetrieb Stralenwesen. Wytyczne Ministerstwa infrastruktury i planowania przestrzennego odnos$nie wspierania inwestycji stuzgcych polepszeniu sytuacji komunikacyjnej w gminach kraju
zwigzkowego Brandenburgii- cze$¢ komunalna budowa droég (Rili KStB Bbg 2016) z dnia 20.04.2016 (ABI./Nr. 37, S. 1175) zostang wtasciwie uwzglednione przy kontroli budowlanej (7.2.4) i dokumentaciji
rozliczeniowej (Nr. 7.6).
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bewertet wird und fur jedes Kriterium zusétzlich noch eine Begriindung der verge-
benen Punktzahl verlangt wird. Die fachlich-inhaltliche Bewertung endet mit einer
zusammenfassenden Gesamtbeurteilung des beantragten Projekts.

Der Kriterienkatalog der Stufe 2 ist in der folgenden Tabelle dargestellt:
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Europdische Union

Europaischer Fonds fir
regionale Entwicklung

Unia Europejska

Europejski Fundusz

ze odpowiedz na kazde gtdwne pytanie w ramach danego kryterium wyraza
sie w ocenie punktowej, natomiast kazde kryterium wymaga dodatkowo opi-
su uzasadniajgcego liczbe przyznanych punktéw. Ocena merytoryczna

konczy sie ogélnym podsumowaniem wnioskowanego przedsiewzigcia.

Katalog kryteriow drugiego etapu oceny zostat przedstawiony w ponizszej

tabeli:
Bewertung Referetllz”:\gg]agsun-
Stufe 2 Fachlich-inhaltliche Bewertung / ocena merytoryczna (Punkte) e e
Ocena (Punkty) . .
menty aplikacyjne
Relevanz des Projektes / Projektkontext
Wie gut ist der Bedarf firr das Projekt begriindet?
Punkte von 10
(]
Znaczenie projektu / kontekst projektu
Jak dobrze uzasadniono potrzebe realizacji projektu?
Punkty z10
Inwieweit und auf welche Art und Weise leistet das Projekt einen Beitrag zu einer breiter angelegten Strategie auf einer oder mehre- E Anlage Projektkonzept
ren Politikebenen (EU / nationale / regionale)? (Pkt. 7)
C11
o S . o o o ) S . . . (Punkte ____von3 . .
W jakim stopniu i w jaki sposdb projekt przyczynia si¢ do realizacji szeroko pojetej strategii na poziomie jednej lub kilku polityk Zatacznik Koncepcja Pro-
(UE/krajowej/regionalnej)? Punkty ___z3) jektu (pkt. 7)
Inwieweit und auf welche Art und Weise erzeugt das Projekt Synergien bzw. Komplementaritat mit anderen umgesetzten Vorhaben E Anlage Projektkonzept
auf europaischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene in dem angesprochenen Themenbereich? (Pkt. 8)
C1.2
S ) . . L o . . o o (Punkte ____von2 . .
Na ile i w jaki sposob projekt generuje efekty synergii badz komplementarnosci z innymi wdrozonymi przedsiewzigciami na poziomie Zatacznik Koncepcja Pro-
europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie tematycznym, ktory reprezentuje? Punkty 72 jektu (pkt 8)
Inwieweit ist das Projekt mit den Zielen des Programms im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, Nichtdiskriminierung und Gleich- GSWS Anlage Projektkonzept
C1.3 | behandlung kompatibel? E (Pkt. 13)
o Inwieweit tragt das Projekt zur Erhaltung, zum Schutz und zur Verbesserung der Umweltqualitét bei (AusgleichsmalSnah-
men kénnen dabei beriicksichtigt werden)? . .
(Punkte von 3 Zatgcznik Koncepcja Pro-
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Inwieweit leistet das Projekt einen Beitrag fiir die Klimaschutzziele der EU?

Inwieweit trégt das Projekt dazu bei, die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse/ethnischer Herkunft, der Religi-
on/Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu vermeiden?

Inwieweit werden im Projekt besondere Anstrengungen unternommen, um die Beteiligung von marginalisierten und be-
nachteiligten Gruppen zu erleichtern?

Inwieweit bringt das Projekt Fortschritt beziiglich der Gleichbehandlung von Mannern und Frauen?

Na ile projekt jest spojny z celami Programu odnoszacymi sie do zréwnowazonego rozwoju, niedyskryminacji oraz rGwnouprawnie-
nia pici?

W jakim stopniu projekt przyczynia sie do zachowania, ochrony i poprawy jako$ci $rodowiska? (z uwzglednieniem ewen-
tualnych dziatart kompensujgcych)?

Jaki jest wkfad projektu w realizacje celow UE zwigzanych z ochrong klimatu?

W jakim stopniu projekt przyczynia sie do unikania dyskryminacji z powodu pfci, rasy /pochodzenia etnicznego, religii/
Swiatopogladu, niepetnosprawnosci, wieku lub orientacji seksualnej?

W jakim stopniu w projekcie podejmuje sie szczegdlne starania o utatwienie partycypacji grup zmarginalizowanych i wy-
kluczonych?

W jakim stopniu projekt uwzglednia kwestie zwigzane z rownouprawnieniem pfci?

Punkty _ z3)

jektu (pkt 13)

C14

Inwieweit spricht das Projekt relevante Zielgruppen an, die in Bezug auf das ausgewahlte spezifische Ziel zugeordnet sind?

W jakim stopniu projekt odpowiada na potrzeby grup docelowych przyporzadkowanych wybranemu celowi szczegbtowemu ?

GS/WS

(Punkte ____von?2
Punkty __ z2)

Anlage Projektkonzept
(Pkt. 2)

Zatacznik Koncepcja Pro-
jektu (pkt 2)
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Beitrag des Projekts zur Erreichung der Programmaziele und -indikatoren
Inwieweit leistet das Projekt einen Beitrag zur Erreichung der Programmziele? Inwieweit besteht Koharenz zwischen dem Projektansatz, den vorgeschlagenen Resultaten und den erwarte-
ten Ergebnissen des Projektes in Bezug auf das Programm?
Punkte von 20
C2
Wkiad projektu w osiagniecie celow i wskaznikéw Programu
Na ile projekt przyczynia sie do osiagnigcia celow Programu? W jakim stopniu zatozenia projektu, zaproponowane rezultaty i oczekiwane wyniki projektu sg spéjne z celami Programu?
Punkty z20
Wie stark ist der Zusammenhang zwischen dem Hauptziel des Projekts und einem spezifischen Ziel des Programms? Anlagen:
e Inwieweit haben die Projektergebnisse positiven Einfluss auf die Ergebnisindikatoren sowie deren Erreichung des spezifi- GS/WS Prgjril.(;i?;ftezttézlgaz_) /
schen Ziels? d ergebFr)ﬂsse
C2.1
Jak silny jest zwigzek pomiedzy gt6 I jektu i jed 6 ot hP ? (Punkte von 10
ak silny jest zwigzek pomiedzy gtéwnym celem projektu i jednym z celéw szczegdtowych Programu? £
Y] dZex pomigazy growny proj jeany gorowy g Punkty 210) Zalaczniki:
o W jakim stopniu rezultaty projektu wptywajg pozytywnie na wskazniki rezultatu programu oraz osiggniecie jego celow Koncepcja projektu (pkt. 2) /
szczegblowych? Produkty i rezultaty projektu
Anlagen:
Inwieweit haben die projektspezifischen Indikatoren einen Einfluss auf das Erreichen der spezifischen Ziele des Programms? Projektkonzept (Pkt. 3 und
o Inwieweit sind die projektspezifischen Indikatoren inhaltlich nachvollziehbar, realistisch, messbar und erreichbar? GSIWS 4 Prc:fgk;gﬂtigis und -
C2.2
W jakim stopniu specyficzne dla projektu wskazniki wptywaja na osiagniecie celow szczegdtowych programu? (Punkte ___von 10 Zeteczniki;
e W jakim stopniu specyficzne dla projektu wskazniki sq merytorycznie zrozumiafe, realistyczne, mierzalne i mozliwe do |  Punkty 2 10) Koncepcja projektu (pkt. 3
osiggniecia? 4) [ Produkty i rezultaty
projektu
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Aufrechterhaltung der Projektergebnisse nach dessen Beendigung

Punkte __ von5
C3
Utrzymanie rezultatoéw projektu po jego zakoriczeniu
Punkty 75
Welches Potential weist das Projekt auf in Bezug auf die Mdglichkeit der langfristigen Nutzung der Ergebnisse?
e Inwieweit werden Grundlagen fiir einen dauerhaften Rahmen der Zusammenarbeit gebildet?
Inwieweit kénnen die Projektergebnisse multiplizierbar sein aulerhalb der aktuellen Projektpartnerschaft? GS/WS Anlage Projektkonzept (Pkt.
e Kénnen die Projektergebnisse (ibertragbar sein? E 5,10 und 12)
C3.1
Jaki potencjat wykazuije projekt w odniesieniu do mozliwosci dtugoterminowego wykorzystania jego rezultatow? (Punkte ____von5 | Zatacznik Koncepcja projek-
o W jakim stopniu tworzy sie podstawy dla trwatych ram wspotpracy? Punkty ___ z5) tu (pkt- 5,10112)
W jakim stopniu rezultaty projektu moga by¢ multiplikowane poza aktualnym partnerstwem projektu ?
e Czy rezultaty projektu moga by¢ przeniesione?
Grenziiberschreitender Mehrwert
Welchen Mehrwert bringt die grenziiberschreitende Zusammenarbeit im Projekt?
Punkte ____ von 30
C4
Transgraniczna warto$¢ dodana
Jakg warto$¢ dodang daje wspdtpraca transgraniczna w projekcie?
Punkty 230
Welche bedeutenden Vorteile bringt das Projekt auf beiden Seiten des Fordergebiets, hier auch fiir die definierten Zielgruppen?
S ] ] , j . GS/WS Anlage Projektkonzept (Pkt.
e Inwieweit sind diese Vorteile genauso grof8 auf beiden Seiten des Férdergebiets? 2)
C4.1 o Inwieweit sind eventuelle Diskrepanzen begriindet?

e Inwieweit wurden die zu erwarteten Vorteile fiir die einzelnen Zielgruppen auf beiden Seiten des Férdergebiets korrekt de-
finiert (aus Sicht des definierten Bedarfs, der Projekiziele, der geplanten Aktivitdten sowie der Projektergebnisse und -
outputs)?

(Punkte ____von8
Punkty __ z8)

Zatgcznik Koncepcja projek-
tu (pkt 2)
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Jakie znaczace korzysci przynosi projekt po obu stronach obszaru wsparcia, w tym dla zdefiniowanych grup docelowych?
e Naiile korzysci te sq tak samo duze po obu stronach obszaru wsparcia?
e  Naile ewentualne rozbieznosci sq uzasadnione?

e Naile przewidywane korzysci dla poszczegolnych grup docelowych po obu stronach granicy zostaty poprawnie zdefinio-
wane (z punktu widzenia zdefiniowanych potrzeb, celéw projektu, planowanych dziafan, rezultatéw oraz produktéw projek-
tu)?

Inwieweit tragt die grenziberschreitende Projektumsetzung dazu bei, dass die ausgewahlten Ziele erreicht werden? Bringt die
partnerschaftliche Projektumsetzungsart einen Mehrwert?

e Inwieweit ist die Projektumsetzung im Rahmen der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit begriindet?

o Inwieweit tragt die grenziiberschreitende Zusammenarbeit zur Erreichung der Projektziele bei, hier auch eine bessere Lo-
sung des diagnostizierten Problems? Hilft die grenziiberschreitende Zusammenarbeit, das identifizierte Potenzial besser

zu nutzen?
Antrag (Pkt. 2.07) Anlage
e Kénnten &hnliche Outputs und Ergebnisse erreicht werden, wenn man die Malinahme gesondert und unbeachtet der pol- GS/WS Projektkonzept (Pkt. 1, 2
nischen und brandenburgischen Seite des Férdergebiets, ohne die Teilnahme der Partner von der anderen Seite plant und 5)
und umsetzt?
C4.2
(Punkte von 3 .
Whiosek (pkt. 2.07) / Za-
W jakim stopniu transgraniczna realizacja projektu przyczyni sie do osiggniecia zatozonego celu? Czy partnerski sposéb realizacji Punkty ___73) tacznik Koncepcja projektu
projektu przynosi warto$¢ dodang? (pkt1,2i5)
o W jakim stopniu realizacja projektu jest uzasadniona w ramach wspéfpracy transgranicznej?
e Na ile wspofpraca transgraniczna przyczynia sie do osiggniecia celow projektu, w tym lepszego rozwigzania zdiagnozo-
wanego problemu? Czy wspofpraca transgraniczna pomoze lepiej wykorzystaé zidentyfikowane potencjaty?
e  Czy podobne produkty i rezultaty bytyby mozliwe do osiggniecia, gdyby zaplanowano i zrealizowano dziatania odrebnie i
niezaleznie po polskiej i brandenburskiej czesci obszaru wsparcia, bez uczestnictwa partneréw z drugiej strony granicy?
Wie ist der Grad der Innovation des Projektes (aus Sicht des Fordergebiets) und auf was basiert diese?
o Inwieweit betrifft das Projekt Mal8nahmen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch keine grenziiberschreitende Zusammenarbeit .
hervorgerufen haben oder konzentriert sich das Projekt auf neuen diagnostizierten Aspekten der sozio6konomischen Her- GS/WS Anlage Projektkonzept (Pkt.
ausforderung auf dem Férdergebiet? 10)
C4.3 e Inwieweit bringt die Projektumsetzung innovative Lésungen fiir die diagnostizierte Herausforderung (z.B. Durchfiihrung
. e Vo (Punkte von 3 ) . .
von noch nicht angewandten Aktivitaten, Nutzung neuer Technologien): Zalgcznik Koncepcja projek-
Punkty ____z3) tu (pkt 10)

e Inwieweit werden durch das Projekt Zielgruppen einbezogen, die bis Dato ausgelassen wurden, aber wichtig fiir die Prob-
lemlésung / Potentialausweitung sind?

e Inwieweit wird das Projekt aus geografischer Sicht im Férdergebiet umgesetzt, in dem bis Dato keine Mafinahme im
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Rahmen der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit durchgefiihrt wurde?

Jaki jest stopien nowatorstwa projektu (z punktu widzenia obszaru wsparcia), na czym ono polega?

W jakim stopniu projekt dotyczy kwestii, ktdre dotychczas nie byly przedmiotem dziatah wspofpracy transgranicznej lub
skupia sie na nowych aspektach zdiagnozowanych wyzwan spoteczno-gospodarczych na obszarze wsparcia?

W jakim stopniu realizacja projektu przynosi nowatorskie rozwigzania dla zdiagnozowanych wyzwar (np. podjecie nie sto-
sowanych dotychczas dziatan, wykorzystanie nowych technologii)?

W jakim stopniu projekt wigcza grupy docelowe pomijane dotychczas, a wazne dla rozwigzania problemu/rozwiniecia da-
nego potencjatu?

W jakim stopniu projekt realizowany bedzie na obszarze geograficznym, na ktérym dotychczas nie byty podejmowane
dziatania w ramach wspfpracy transgranicznej?

C4.4

Inwieweit erfillt das Projekt das Kriterium ,Gemeinsame Projektentwicklung?

Inwieweit haben die Partner das Projekt gemeinsam entwickelt? Wurde ein gemeinsames Team zur Vorbereitung gebil-
det? Haben die Partner gemeinsam Mafinahmen umgesetzt, die der Analyse der Herausforderung geniitzt haben, z.B.
Sozialforschung? Welche Kommunikationsformen haben sie benutzt (Telefon, E-Mail, Vertretertreffen, Telefonkonferen-
zen). Wie oft waren diese Kontakte?

Welche Informationen bzgl. der Intensitdt und Qualitit der Zusammenarbeit im Rahmen der Vorbereitung liefern andere,
auBer der Beschreibung, die die Erfiillung des Kriteriums der gemeinsamen Projektentwicklung abfragt, Teile des Antrags,
2.B. Beschreibung und Begriindung der Vorbereitungskosten, (falls dies zutrifft), die Beschreibung des Projektes, der Auf-
gabenteilung, der Dauerhaftigkeit, die Ubereinstimmung mit den Strategien auf beiden Seiten der Grenze, usw.);

Geht aus den Informationen im Antrag hervor, dass die Partner die geplanten Manahmen und deren Méglichkeiten zur
Umsetzung des eigenen Teils in dem genannten Durchfiihrungsort im Férdergebiet, abgestimmt haben, falls diese Institu-
tionen keine Projektpartner sind? Beispiele: Erfolgt im Falle von MarketingmalBnahmen eine Abstimmung mit den Ge-
meinden/Institutionen, die dieses Marketing betrifft? Wenn die Einbeziehung von Schulen geplant ist, erfolgt eine Abstim-
mung mit dem Fiihrungspersonal der Schule sowie mit der Schulleitung?

W jakim stopniu projekt spetnia kryterium wspdlnego przygotowania?

W jakim stopniu partnerzy wspdlnie przygotowali projekt? Czy powofali wspolny zespét przygotowawczy? Czy partnerzy
wspélnie realizowali dziafania stuzace diagnozie wyzwan, np. badania spoteczne? Z jakich form komunikacji korzystali (te-
lefon, e-mail, spotkania przedstawicieli, telekonferencje). Jak czeste byty te kontakty?

Jakich informacji o intensywnosci i jako$ci wspdfpracy na etapie przygotowania dostarczajg inne, poza opisem sposobu
spetnienia kryterium ,wsp6lnego przygotowania”, fragmenty wniosku, np. opis i uzasadnienie kosztéw przygotowawczych
(jesli wystepuja), opis uzasadnienia projektu, opis podziatu rél, opis zachowania trwatosci projektu, opis zgodnosci ze stra-
tegiami z obu stronach granicy, itp.);

Czy z informacji zawartych we wniosku wynika, ze partnerzy konsultowali planowane dziatania i mozliwo$¢ ich realizacji z
podmiotami wia$ciwymi w danej dziedzinie na obszarze wsparcia, jesli instytucje te nie sq partnerami projektu? Przyktady:
Czy w przypadku planowanych przedsiewzie¢ promocyjnych konsultowano sie z gminami/podmiotami, ktérych promocja

GS/WS
(Punkte ____von4
Punkty __ z4)

Antrag (Pkt. 2.07) / Anlage
Projektkonzept (Pkt. 3 und
6)

Whiosek (pkt. 2.07) / Za-
tacznik Koncepcja projektu
(pkt 3 6)
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ma dotyczy¢? Czy planujgc wigczenie do dziafan szkdt z danego obszaru konsultowano sie z organami prowadzacymi
szkoty oraz dyrekcjg tych szkét?

C4.5

Inwieweit erfiillt das Projekt das Kriterium ,Gemeinsame Projektumsetzung“?

Inwieweit tragen die einzelnen Partner zur Erreichung der einzelnen Aufgaben im Projekt bei?

Sind die Rollen der Partner und deren Aktivitdten komplementér, d.h. ergdnzen diese sich? Geht aus dem Antrag hervor,
dass die Mafinahmen der Partner in hohem Male einen ,spiegelnden” Charakter haben, d.h. sie werden separat von den
Partnern auf brandenburgischer/polnischer Seite umgesetzt?

Sind bzw. inwieweit sind die Partner aus Polen und Brandenburg in der Erstellung der Outputs integriert? Wie wurden die
Zusténdigkeiten der Projektpartner zur Erreichung der Outputindikatoren eingeteilt?

W jakim stopniu projekt spetnia kryterium wspolnej realizacji?

W jakim zakresie poszczegdini partnerzy przyczyniajq sie do realizacji poszczegdinych zadar w projekcie?

Czy role partneréw i realizowane przez nich dziatania sq komplementarne, tj. wzajemnie sie uzupetniajg? Czy z wniosku
wynika, ze dziatania partnerow majgq w duzym stopniu charakter ,lustrzany’, tzn. sq realizowane odrebnie przez kazdego
partnera po polskiej/ brandenburskiej stronie granicy?

Czy i w jakim stopniu w tworzenie produktéw projektu zaangazowani sq partnerzy z Polski i Brandenburgii? Jak podzielo-
no odpowiedzialno$¢ partneréw projektu za realizacje wskaznikéw produktu?

GS/WS

(Punkte ____von4
Punkty __ z4)

Antrag (Pkt. 2.07) / Anlage
Projektkonzept (Pkt. 3, 4, 5
und 6)

Whiosek (pkt. 2.07) / Za-
tacznik Koncepcja projektu
(pkt 3,4,5i86)

C46

Inwieweit erfiillt das Projekt das Kriterium ,Gemeinsames Projektpersonal“?

Wie planen die Partner die Koordinierung des Projektmanagements? Haben diese einen gemeinsamen Koordinator(en)
benannt (geplante Benennung)? Sind die Kompetenzen und Aufgaben des Koordinators/der Koordinatoren klar beschrie-
ben, wie sie Schliisselentscheidungen im Projekt treffen?

Haben die Partner ein gemeinsames Projektteam benannt (geplante Benennung)? Wird die Zusammensetzung des
Teams die Partner korrekt représentieren? Sind die Aufgaben klar aufgeteilt unter den Partnervertretern?

In welcher Form planen die Projektvertreter ihre Kommunikation untereinander? Garantiert diese Loésung einen ausrei-
chenden Informationsfluss, der fiir die MaBnahmenumsetzung notwendig ist?

W jakim stopniu projekt spetnia kryterium wspélnego personelu?

Jak partnerzy planujg koordynowa¢ zarzadzanie projektem? Czy wyznaczyli (planujg wyznaczyc) wspéinego koordynato-
ra(6w)? Czy jasno wyznaczono kompetencje i zadania koordynatora(éw), Czy wskazano, jak bedg podejmowane kluczo-
we decyzje w projekcie?

Czy partnerzy powotali (planujg powotac) wspélny zespot projektowy? Czy skfad zespofu zapewnia wiasciwg reprezenta-
cje partneréw? Czy jasno podzielono zadania miedzy przedstawicielami partnerow projektu?

W jaki sposob przedstawiciele partneréw planujg sie komunikowac? Czy przyjete rozwigzania gwarantujg sprawny prze-
ptyw informacji niezbedny do realizacji dziatan?

GS/WS

(Punkte von 4
Punkty z4)

Antrag (Pkt. 2.07) / Anlage
Projektkonzept (Pkt. 6)

Whiosek (pkt. 2.07) / Za-
tacznik Koncepcja projektu
(pkt 6)
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Inwieweit erfillt das Projekt das Kriterium ,Gemeinsame Projektfinanzierung“?
e  Wird das Projekt von mind. einem polnischen und mind. einem deutschen Partner finanziert?
e [st derfinanzielle Beitrag der einzelnen Partner proportional zu den MaBnahmen, fiir die diese zusténdig sind?

e [st das Budget ausgeglichen und falls es eine grofle Disproportion bei den Ausgaben der einzelnen Partner gibt, ungeach-
tet der Gehaltsunterschiede, sind diese dann mit den Partnerinteressen und den Projektzielen begriindet?

GS/WS

Antrag (Pkt. 2.07, 2.11-2.13)
/ Anlage Projektkonzept
(Pkt. 3, 4 und 5) / Zusatzdo-
kument Kostenkalkulation

Ca7
W jakim stopniu projekt spetnia kryterium wspéinego finansowania? (Punkte von4 Whiosek (pkt. 2.07, 2.11-
e Czy projekt bedzie finansowany przez co najmniej jednego polskiego i jednego niemieckiego partnera? Punkty z4) 2.13) | Zatacznik Koncepcja
projektu (Pkt 3, 4 i 5) / Do-
e  Czy wkiad finansowy poszczegolnych partneréw jest proporcjonalny do dziatan, za ktdre sq odpowiedzialni? kument dodatkowy Kalkula-
e Czy budzet jest zrownowazony, a jezeli wystepuje duza dysproporcja w wydatkach pomiedzy partnerami — czy jest ona ja kosztow
uzasadniona wspolnym interesem partneréw i celami projektu?

Projektmanagement

Stehen die Managementstrukturen in einem angemessenen Verhaltnis zur Partnergroe und -angemessenheit und ermdglichen sie die Einbeziehung der Partner bei der Entscheidungs-

findung?

Punkte _ von7

C5

Zarzadzanie projektem

Czy struktury zarzadzania sg proporcjonalne do wielkosci i wtasciwosci partneréw i mozliwosci wiaczenia partneréw w podejmowanie decyzji?

Punkty z7

Inwiefern tragt die Partnerstruktur, die zur Projektumsetzung berufen wurde, zur Erreichung der Projektergebnisse bei?

e Sind Projektpartner inhaltlich und territorial die richtigen Tréger, um entsprechende und effektive Umsetzung der im Pro- Antrag (Pkt. 1.1, 1.10) /
jekt geplanten Aktivitdten zu sichern und die Projektergebnisse zu erreichen? Begriinden ihre Satzung/gesetzliche oder _
tatséchliche Aufgaben ihre Beteiligung am Projekt und ermdglichen die Umsetzung der geplanten Aktivitaten und Ziele? GS/WS Anlage Z;ilfg;konzept
C5.1 e Inwiefern ermdglicht die Partnerstruktur entsprechende Vertretung der Interessen und Bediirfnisse der Zielgruppen auf

beiden Seiten der Grenze und entsprechende Umsetzung der Aktivitaten auf beiden Seiten der Grenze?

W jakim stopniu struktura partnerstwa, powstata w celu realizacji projektu, przyczyni sie do osiggnigcia jego efektow?

o Czy partnerzy projektu sq podmiotami wiaSciwymi przedmiotowo i terytorialnie dla wiaSciwej i skutecznej realizacji dziatari
planowanych w projekcie i osiggnigcia celdw projektu? Czy ich statutowy/ustawowy/faktyczny zakres dziatania uzasadnia
ich udziat w projekcie i umoZliwi realizacje planowanych dziatan i celow?

(Punkte von 5
Punkty z5)

Whniosek (pkt. 1.1, 1.10) /
Zalgcznik Koncepcja
projektu (pkt 6)
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o Na ile struktura partnerstwa pozwala na wtasciwg reprezentacje interesow i potrzeb grup docelowych po obu stronach
granicy oraz wiasciwg realizacje dziatan po obu stronach granicy?

Inwieweit wurden die managementrelevanten Rollen (Aktivitaten und Verantwortlichkeiten) klar, angemessen und effizient unter
den Projektpartnern verteilt?

o  Stellt das Projektmanagement einen regelméBigen Kontakt zwischen Projektpartnern und einen entsprechenden Informa-

tionsfluss sicher?
e Inwieweit kann der LP das richtige Management des Projektes sichern?
e Inwiefern sind die Strukturen, Verantwortungsbereiche und Management- und Kooperationsprozesse im Projekt klar, GSWS Anlage Projektkonzept
transparent, effektiv und effizient? (Pkt 6)
C5.2 (Punkte von 2
W jakim stopniu znaczace dla zarzadzania role (dziatania i zakres odpowiedzialnosci) zostaty pomiedzy partnerami projektu jasno, Punkty z2) Zatacznik Koncepcja
stosownie i efektywnie podzielone? projektu (pkt 6)

o Czy sposob zarzadzania projektem zapewnia regularne kontakty pomiedzy partnerami projektu i odpowiedni przeptyw in-
formacji?

o W jakim stopniu beneficjent wiodgcy moze zagwarantowac prawidtowe zarzadzanie projektem?

o W jakim stopniu struktury, zakresy odpowiedzialnosci i procesy zarzadzania i koordynacji projektu sq jasne, transparent-
ne, skuteczne i efektywne?

Finanzplan des Projektes
Steht der Finanzplan des Projekts in einem angemessenen Verhaltnis zu den geplanten Aktivitaten, Ergebnissen und der Beteiligung der Partner?
Punkte von 10
C6
Plan finansowy projektu
Czy plan finansowy projektu jest stosownie proporcjonalny do planowanych dziatan, wynikow i wspétudziatu partneréw?
Punkty z10
Inwiefern ist das Budget transparent und angemessen im Verhaltnis zu den geplanten Aktivitaten der einzelnen Partner, darunter GS/WS Antrag (Pkt. 2.11 -2.13) /
zu den Bereichen der Aktivitaten, spezifischen Zielen des Projektes und seinen Outputs? Zusatzdokument Kosten-
C6.1 Inwieweit sind di lanten P kst dd Kost beariindet (falls zutreffend)? E kalkulation / Anlage Pro-
: e Inwieweit sind die geplanten Personalkosten und deren Kosten angemessen begriindet (falls zutreffend)? jektkonzept (Pkt. 3, 4, 6
o Inwieweit sind die geplanten Dienstleistungen und deren Kosten angemessen begriindet (falls zutreffend)? und 11) / Zusatzdokument
(Punkte___von10 | Planungen und Exposes
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o Inwieweit ist die geplante Ausstattung und deren Kosten angemessen begriindet (falls zutreffend)? Punkty z10)
e Inwieweit sind die geplanten Infrastruktur- und/oder Investitionsmaf3-nahmen und deren Kosten angemessen begriindet: Whiosek (pkt. 2.11 - 2.13)
stimmen die Infrastruktur- und/oder Investitionskosten mit den angehéngten technischen Unterlagen des Projektantrags / Dokument dodatkowy
(iberein (falls zutreffend)? Kalkulacja kosztow / Za-
o ; . . . . tacznik projektu (pkt. 3, 4,
o Inwieweit sind die Kosten fiir Investitionen (Infrastruktur und Ausstattung) zwingend fiir das Projekt (falls zutreffend)? Im 61 11) / Dokument dodat-
Sinne der VO 1301/2013 Art. 3 kowy Dokumentacja tech-
niczna
W jakim stopniu budzet projektu jest przejrzysty i adekwatny do przewidywanych do realizacji dziatan poszczegdlnych partneréw, w
tym zakresu tych dziatan, celéw szczegotowych projektu i jego produktow?
e W jakim stopniu odpowiednio uzasadniony jest personel oraz jego koszty (jesli dotyczy)?
o W jakim stopniu odpowiednio uzasadnione sg ustugi zewnetrzne oraz ich koszty (jesli dotyczy)?
e W jakim stopniu odpowiednio uzasadniony jest zakup wyposazenie oraz jego koszty (jesli dotyczy)?
o W jakim stopniu odpowiednio uzasadnione sq dziatania infrastrukturalne lub/i inwestycyjne oraz ich koszty, czy koszty
dziafan infrastruktury i/lub inwestycji sq zgodne z zatgczonymi dokumentami technicznymi (jeéli dotyczy)?
e W jakim stopniu wydatki na inwestycje (infrastruktura i wyposazenie) sq nieodzowne dla projektu (jesli dotyczy)? W ro-
zumieniu Rozp. 1301/2013, art. 3
Projektaktivitaten
Inwieweit sind die geplanten Aktivitaten relevant, angemessen und kohérent?
Punkte von 13
c7
Dziatania w projekcie
Na ile planowane dziatania s wazne, stosowne i spojne?
Punkty z13
GSWS Anlage Projektkonzept
Inwiefern ist das im Projektantrag erwéahnte Ziel auf logische Art und Weise mit den definierten Problemen / Herausforderungen / E (Pkt. 1und 2)
C7.1 Potentialen verbunden?
Na ile wskazany we wniosku cel projektu jest logicznie powigzany ze zdefiniowanymi problemami / wyzwaniami / potencjatami? (Punkte von 5 Zalgcznik Koncepcja pro-
Punkly 25) jektu (pkt 1i2)
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Inwieweit konnen im Projekt geplante inhaltliche Aufgaben und in ihrem Rahmen geplante Aktivitaten die Erreichung des gesetzten
Projektziels, der geplanten Outputs und der festgesetzten Ergebnisse erméglichen?

GS/WS

Anlagen: Projektkonzept
(Pkt. 2, 3 und 4) / Projek-
toutputs und —ergebnisse

Cr7.2
Na ile przewidywane w projekcie zadania merytoryczne i planowane w ich ramach dziatania pozwolg na osiagniecie zaktadanego | (Punkte ____von3 Sf;f}:kztz”z;kgn%eip:ﬁ
celu projektu, uzyskanie planowanych produktéw i osiagniecie zaktadanych rezultatow? Punkty  23) Produkly | rezultaty projek-
tu
Antrag (Pkt. 2.04) / Anlage
GS/WS Projektkonzept (Pkt. 3 und
4) | Zusatzdokument Kos-
E tenkalkulation
073 Inwieweit ist der fiir die Umsetzung der Projektinhalte vorgesehene Zeitrahmen realistisch?
(Punkte___von5 | wniosek (pkt. 2.04) / Za-

W jakim stopniu ramy czasowe przewidziane na realizacje tresci projektu sg realistyczne?

Punkty ___ z5)

tacznik Koncepcja projektu
(pkt 3 4) / Dokument
dodatkowy Kalkulacja
kosztow
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Information und Publizitat

Inwieweit sind die Informations- und Publizititsmalnahmen angemessen und geeignet, um die relevanten Zielgruppen und weitere Interessierte zu erreichen?

Punkte von 5
C8
Informacja i komunikacja
Na ile dziatania z zakresu informacji i komunikacji sg stosowne i nadajg sie do tego, aby dotrze¢ do waznych grup docelowych i innych zainteresowanych podmiotéw?
Punkty z5
Inwiefern sichern die gewahlten Kommunikationskanéle und —tools das Erreichen der definierten Zielgruppen?
) o . . _— . . ) Antrag (Pkt. 2.06) / Anlage
o Inwiefern ist die Nutzung der einzelnen Tools zur Umsetzung der Projektaktivitdten (z.B. Teilnehmergewinnung, Information GS/WS .
, . . - Projektkonzept (Pkt. 11)
(iber Projektergebnisse) entsprechend begriindet?
e (Punkt 3
. . . - . . . . unkte _von Whiosek (pkt. 2.06) /
?
Na ile zaplanowane kanaty i narzedzia komunikacji gwarantujg dotarcie do zatozonych grup docelowych projektu? Punkly 23) Za}qqznik Koncepcia
e W jakim stopniu wykorzystanie poszczegéinych narzedzi dla realizacji dziatar projektu (np. do rekrutacji uczestnikéw, infor- projektu (pkt. 11)
mowania o efektach) jest odpowiednio uzasadnione?
Inwiefern ist die Logik der geplanten Kommunikationsstrategie des Projektes (definierte Ziele, Aktivitdten, Empfangergruppen)
koharent im Verhaltnis zur Projektintention? Antrag (Pkt. 2.06) /
o Inwiefern ermdglichen die Kommunikationsaktivitaten die Umsetzung der Projekiziele und dadurch die Erreichung der Pro- GS/WS Anlage Projektkonzept
grammziele (bewertet wird der Umfang und die Reichweite der Kommunikationsaktivitéten)? (Pkt. 11)
C8.2
. . . ) o o o . . . (Punkte ____von?2
Na ile logika zaplanowanej strategii komunikacji (zdefiniowane cele, dziatania, grupy odbiorcéw) jest spdjna w stosunku do zatozen Whiosek (pkt. 2.06) /
projektu? Punkty ___22) Zatacznik Koncepcja
e Na ile dziafania komunikacyjne pozwalaja na realizacje celéw projektu, a poprzez to na osiagniecie celéw programu (oceniana projektu (pkt. 11)
Jjest skala i zasieg dziatari komunikacyjnych)?
Zusammenfassung/Begriindung flir die Empfehlung des Projektes/ggf. Auflagen:
Podsumowanie/ Uzasadnienie rekomendacii projektu/ ewentualne warunki:
Punktzahl:
von/z100

Liczba punktow:
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Die hochste Punktzahl, die einem Antrag vergeben werden kann, betragt 100 Po uwzglednieniu wagi Najwyzsza liczba punktéw, jaka moze by¢ przyznana
Punkte. Die grote Bedeutung wird dabei den Kriterien ,,Grenziberschreitender ocenianemu wnioskowi, wynosi 100. Najwieksze znaczenie bedzie przypisy-

Mehrwert* und "Programmziele und -indikatoren" beigemessen. wane przy tym kryteriom: ,Transgraniczna warto$¢ dodana” i "Cele i wskazniki
Programu".
Das Punktesystem der fachlich-inhaltliche Bewertung in Ubersicht: System punktowy oceny merytorycznej przedstawia sie zatem nastepujgco:
Zusammenstellung der Kriterien Anzahl der Leitfragen | Max. Punktzahl
Zestawienie kryteriow Liczba pytan Maks. liczba punktow
Projektkontext
(C1) 4 10
Kontekst projektu

Programmziele und —indikatoren
(C2) 2 20
Cele i wskazniki Programu

Projektergebnisse
(C3) 1 5
Rezultaty projektu

Grenziiberschreitender Charakter
(C4) 7 30
Charakter transgraniczny

Projektmanagement
(C5) 2 7
Zarzadzanie projektem

Finanzplan des Projektes
(C6) 1 10
Plan finansowy

Projektaktivitaten
(C7) 3 13
Dziatania w projekcie

Information und Publizitat
(C8) 2 5
Informacja i komunikacja
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Grundsatzlich wahlt der BA Projekte aus, die eine Gesamtpunktzahl von mindes-
tens 60 Punkten haben.

Die Ergebnisse der Bewertung eines jeden Antrags in der 1. und 2. Stufe wer-
den vom GS in der Entscheidungsvorlage fir den Begleitausschuss zusammen-
gestellt. Die Entscheidungsvorlagen, die Bewertungsliste der Antrége sowie die
Antrage einschlielich der Anlagen werden den Mitgliedern gemafR Bestimmun-
gen der Geschaftsordnung des Begleitausschusses zur Verfligung gestellt.

Fiur die anschlieBende Behandlung im Begleitausschuss werden die Antrage
entsprechend ihrer Gesamtbewertung in zwei Gruppen eingeteilt:

Gruppe 1: Gesamtpunktzahl ab 60 Punkte
Gruppe 2: Gesamtpunktzahl bis 59 Punkte (unter 60 %)

Unter Vorbehalt der verfugbaren Férdermittel werden die Antrage der Gruppe 1
dem Begleitausschuss zur Befurwortung empfohlen. Die Beflrwortung kann ggf.
Auflagen oder/und Empfehlungen beinhalten, die im Rahmen des Bewertungs-
verfahrens bzw. vom Begleitausschuss selbst ausgesprochen wurden. Die vom
Begleitausschuss bestimmten Auflagen miussen durch die Projektpartner umge-
setzt werden. Die erforderlichen Anpassungen und Auflagen des Begleitaus-
schusses sollen grundsatzlich innerhalb von 6 Monaten (nach Zugang der Mit-
teilung durch das GS) erflllt werden. Es sei denn, es handelt sich um Auflagen,
die wahrend der Projektlaufzeit erflllt werden mussen. Soll ein Antrag der Grup-
pe 1 durch den BA abgelehnt werden, muss diese Ablehnung angemessen vom
BA begrindet werden. Die Begrindung des BA hinsichtlich der Ablehnung des
Projektes wird dem Antragsteller vom GS mitgeteilt.

Projekte der Gruppe 2 werden dem BA mit der Empfehlung vorgestellt, diese
nicht fur eine Forderung zu beflrworten. Projekte, die durch den BA fir eine
Forderung nicht befurwortet wurden, kénnen in einem spéateren Call, ggf. inhalt-
lich qualifiziert, erneut eingereicht werden.

Zasadniczo KM wybiera do dofinasowania projekty, ktére uzyskaty w ocenie,
co najmniej 60 punktow.

Wyniki oceny kazdego wniosku dokonanej w pierwszym i drugim etapie zesta-
wiane sg przez WS w formie podstawy decyzji dla Komitetu Monitorujgcego.
Podstawy decyzji, lista ocenionych wnioskéw oraz wnioski wraz z zatgcznikami
beda udostepniane cztonkom Komitetu Monitorujgcego zgodnie ze stosownymi
postanowieniami regulaminu Komitetu Monitorujgcego.

Na potrzeby procesu decyzyjnego w Komitecie Monitorujgcym wnioski bedg, w
zaleznosci od ich punktaciji tgcznej, dzielone na dwie grupy:

Grupa 1: tgczna liczba punktéw od 60
Grupa 2: taczna liczba punktéw do 59 (ponizej 60 %)

Z zastrzezeniem dostepnosci srodkéw programowych wnioski z grupy 1 bedg
przedstawiane Komitetowi Monitorujgcemu z rekomendacjg wyboru tych pro-
jektéw do dofinansowania. Decyzja o wyborze projektu moze zawiera¢ ewen-
tualne warunki i/lub zalecenia, ktére zostaty sformutowane w ramach procesu
oceny, bgdz ustanowione przez sam Komitet Monitorujgcy. Warunki ustano-
wione przez Komitet Monitorujgcy muszg by¢ spetnione przez partneréw pro-
jektu. Niezbedne modfyikacje i warunki natozone przez Komitet Monitorujgcy
nalezy wypehic, co do zasady w ciggu 6 miesiecy (od otrzymania informacji z
WS). Chyba, ze sg to warunki, ktére muszg zosta¢ spetnione w trakcie realiza-
cji projektu lub warunki te zostaty pdzniej z uzasadnionych przyczyn zniesione.
Jesli Komitet Monitorujgcy miatby odrzuci¢ wniosek z grupy 1, to taka decyzja
wymaga adekwatnego uzasadnienia przez KM. Uzasadnienie KM dotyczace
odrzucenia projektu przekazywane jest wnioskodawcy przez WS.

Projekty z grupy 2 bedg przedstawiane Komitetowi Monitorujgcemu z reko-
mendacjg odrzucenia tych projektéw. Projekty, ktére nie zostaty wybrane do
dofinansowania przez Komitet Monitorujgcy, mogg aplikowaé¢ ponownie w ko-
lejnych naborach po ewentualnym wczesniejszym wprowadzeniu sugestii i
zmian wynikajgcych z oceny.
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V.4 Beschwerdeverfahren

Nach Art. 74 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1303/2013 stellen die Mitgliedstaaten
wirksame Vorkehrungen fiir die Uberpriifung von Beschwerden sicher.

Im Folgenden werden Mdglichkeiten fir Beschwerden bzgl. der Projektbewer-
tung im Rahmen des Programms INTERREG VA Brandenburg-Polen einzu-
reichen, dargestellt.

Das vorliegende Beschwerdeverfahren schrankt nicht die Mdéglichkeiten ein,
andere Widerspruchsmaoglichkeiten im Rahmen des geltenden Landes- bzw.
Bundesrechts in Anspruch nehmen zu kdnnen. Dies bezieht sich insbesondere
auf Antragsteller, deren Antrége abgelehnt wurden.

Eine Beschwerde kann eingereicht werden, wenn nach Meinung des Beschwer-
deflihrers die durchgeflihrte Bewertung durch eine in Punkt V.4.1 genannten
Stellen nicht den Eintragen des Férderhandbuches und/oder der Geschéftsord-
nung des BA entspricht.

Neu erhobene Fakten/Informationen in der Beschwerde, die durch den Be-
schwerdefiihrer vor der in Frage gestellten Bewertung nicht zur Verfligung stan-
den, werden nicht beriicksichtigt.

Bei der Prufung der Beschwerde werden keine von dem Beschwerdeflihrer vor-
geschlagenen Anderungen beriicksichtigt, die den Inhalt des Projektantrages
oder der Anlagen beeinflussen, oder auch inhaltliche Anderungen des Antrages
nach sich ziehen.

Beschwerden werden ausschlielich hinsichtlich der vorgetragenen Beschwer-
degriinde bearbeitet.

V.4.1 Beschwerdearten

Es konnen vier Arten von Beschwerden eingereicht werden:

(1) Beschwerden gegen das Ergebnis der durch das GS durchgefiihrten
formalen Prifung;

)

Beschwerden gegen die Projektablehnung durch den BA oder die vom
BA auferlegten Auflagen;

®3)
(4)

Beschwerden gegen die Feststellung der Art. 23-Prifer;

Beschwerden gegen die Entscheidung der bewilligenden Stelle bzw. des
BA beziiglich der beantragten Anderungen im Projekt.

Fur alle Beschwerden gelten folgende Voraussetzungen:

Europdische Union * % % Unia Europejska

Barrieren reduzieren — gemeinsame Starken nutzen x0Tk
Redukowac bariery — wspolnie wykorzystywac silne strony

* *
Europaischer Fonds fir ¥ *
regionale Entwicklung ol ool

V.4 Procedura skargowa

Zgodnie z Art. 74 ust 3 Rozporzgdzenia 1303/2013 Panstwa Cztonkowskie
zapewniajg skuteczne rozwigzania w zakresie rozpatrywania skarg.

Ponizej przedstawiono uprawnienia do sktadania skarg na ocene projektéw w
ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska.

Niniejsza procedura skargowa nie narusza uprawniehn do korzystania z innych
procedur odwotawczych wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa
krajowego lub federalnego, w szczegoélnosci w odniesieniu do wnioskodawcow,
ktérych wnioski zostaty odrzucone.

Skarga moze by¢ wniesiona, jezeli w opinii skarzgcego ocena dokonana przez
jeden z wymienionych w punkcie V.4.1 podmiotéw nie byta zgodna z zasadami
okreslonymi w Podreczniku beneficjenta i/lub regulaminie KM.

Podnoszone w skardze nowe okolicznosci faktyczne/informacje, ktére nie byty
udostepnione przez skarzgcego przed dokonaniem zaskarzonej oceny, nie
zostang uwzglednione.

W procesie rozpatrywania skarg nie uwzglednia sie postulowanych przez skar-
zgcego zmian wptywajacych na tres¢ wniosku o dofinansowanie lub tres¢ za-
tgcznikow do wniosku, bgdz powodujgcych zmiany merytoryczne wniosku.

Skargi rozpatrywane sg wytgcznie w zakresie podniesionych zarzutow.

V.4.1 Rodzaje skarg

Mozliwe sg cztery rodzaje skarg:
1)
(2)

Skargi na wynik przeprowadzonej przez WS oceny formalnej;

Skargi dotyczace odrzucenia projektu przez KM lub natozonych przez
KM warunkéw

®3)
(4)

Skargi dotyczace ustalen kontroleréw z art. 23;

Skargi dotyczgce decyzji Instytucji Kontraktujgcej lub KM w odniesieniu
do wnioskowanych zmian w projekcie.

Kazda skarga musi spetni¢ nastepujgce warunki:
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V.4.2 Antragsbefugnis

Die Berechtigung eine Beschwerde einzulegen, steht — auf3er in den Fallen
der in Punkt V.4.8 genannten Beschwerdemdglichkeiten der Projektpartner —
ausschlieRlich dem Leadpartner zu. Es ist die Aufgabe des Leadpartners, sich
durch alle Projektpartner tber die Grinde einer méglichen Beschwerde unter-
richten zu lassen und diese im Rahmen des Beschwerdeverfahrens vorzutra-
gen.

V.4.3 Formale Anforderungen

1. Eine Beschwerde ist in nachfolgender Form einzureichen:
a) per E-Mail oder in Papierform:

- Beschwerden gegen das Ergebnis der durch das GS durchgefiihrten
formalen Prufung — an das GS;

- Beschwerden gegen die Projektablehnung durch den BA oder die vom
BA auferlegten Auflagen — an das GS;

- Beschwerden gegen die Feststellung des polnischen Prifers — an den
polnischen Prfer

b) mit Hilfe des Internetportals:

- Beschwerden gegen die Entscheidung der bewilligenden Stelle bzw.
des BA bezlglich der beantragten Anderungen im Projekt;

- Beschwerden gegen die Feststellung des deutschen Prifers;
2. Beschwerdeinhalt

a) Vor- und Nachnahme sowie Anschrift des Beschwerdefiihrers;

b) Nummer des Projektantrags, auf den sich die Beschwerde bezieht;

c) Einwénde der Nichteinhaltung der Bewertung gemal} der Eintrage des
Forderhandbuches und/oder der Geschaftsordnung des BA ein-
schlie3lich einer Begrindung;

d) Die Beschwerde ist — auf3er in den Féllen der Beschwerdemaoglichkei-
ten nach V.4.8 — in deutscher und polnischer Sprache zu verfassen.

3. Frist

a) Die Beschwerde gegen das Ergebnis der Bewertung durch das GS
muss innerhalb von 7 Kalendertagen ab Erhalt der formalen Ableh-
nung eingereicht werden

b) die Gbrigen in Pkt. V.4.1 beschriebenen Beschwerdearten missen in-
nerhalb von 14 Kalendertagen ab Erhalt der zur Beschwerde fiihren-
den Information eingereicht werden.

V.4.2 Uprawnieni

Uprawnienie do wniesienia skargi przystuguje — z wyjgtkiem uprawnien partneréw
projektu w przypadkach opisanych w punkcie V.4.7 — wytgcznie beneficjentowi
wiodgcemu. Zadaniem beneficjenta wiodgcego jest zebranie od wszystkich part-
neréw projektu informacji o powodach ewentualnej skargi oraz przedstawienie ich
w ramach procedury skargowe;j.

V.4.3. Wymogi formalne
1. Skarge nalezy ztozyé w nastepujacej formie:
a) za posrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej:

- Skargi na wynik przeprowadzonej przez WS oceny formalnej —do WS;

- Skargi dotyczgce odrzucenia projektu przez KM lub natozonych warun-
kow - do WS;

- Skargi dotyczgce ustalen polskiego kontrolera — do polskiego kontrolera.

b) za pomocg portalu internetowego:

- Skargi na decyzje Instytucji Kontraktujgcej lub KM dotyczgce wnioskowa-
nych zmian w projekcie;
- Skargi dotyczgce ustalen niemieckiego kontrolera;

2. Tres$¢ skargi

a) imie i nazwisko oraz adres skarzgcego;

b) numer wniosku o dofinansowanie, ktérego dotyczy skarga;

c) zarzuty w zakresie niezgodnosci oceny z zasadami okreslonymi w pod-
reczniku beneficjenta i/lub regulaminie KM wraz z uzasadnieniem;

d) skarge nalezy zlozy¢ — z wytgczeniem skarg w przypadkach opisanych w
V.4.8 — w jezyku polskim i niemieckim.

3. Termin zlozenia skargi

a) Skarga na wynik oceny projektu przez WS winna zosta¢ wniesiona w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyniku oceny for-
malnej

b) pozostate rodzaje skarg okreslone w punkcie V.4.1. powinny zostaé
wniesione w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania za-
skarzonej informaciji.
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V.4.4. Beschwerden gegen das Ergebnis der durch das GS durchge-
fuhrten formalen Prifung

Das GS prift die Beschwerde innerhalb von 14 Kalendertagen ab deren Erhalt.

Die Beschwerde wird als unzulassig vom GS abgelehnt ohne weitere Prifung
der Begriindung, falls diese nach der genannten Frist eingeht und/oder man
diese keinem Antrag zuordnen kann und/oder die Begrindung nicht in beiden
Sprachfassungen vorliegt.

Im Falle der durch das GS festgestellten Rechtmafiigkeit der Beschwerde, leitet
das GS die weiteren Verfahrensschritte zur Projektprifung ein und informiert
den Beschwerdeftihrer

Im Falle der durch das GS festgestellten nicht vorhandenen RechtméaRigkeit der
Beschwerde, legt das GS die Beschwerde einschlielich der Projektunterlagen
sowie deren Stellungnahme der VB vor.

Die VB bearbeitet die Beschwerde innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Be-
schwerde und informiert das GS Uber das Ergebnis der Prifung. Das GS infor-
miert dementsprechend den Beschwerdefihrer. Falls die VB die Beschwerde als
rechtmaRig ansieht, leitet das GS die weiteren Verfahrensschritte zur Projektpri-
fung ein.

V.4.4. Skargi nawynik przeprowadzonej przez WS oceny formalnej

WS dokonuje oceny skargi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej
otrzymania.

Skarga zostaje odrzucona przez WS jako niedopuszczalna bez badania jej za-
sadnosci, jezeli wplyneta po terminie i/lub nie mozna jej przyporzadkowaé zad-
nemu wnioskowi i/lub nie zawiera uzasadnienia w obu jezykach.

W przypadku stwierdzenia przez WS zasadnosci skargi, WS rozpoczyna dalszg
procedure oceny wniosku, 0 czym zawiadamia skarzgcego.

W przypadku stwierdzenia przez WS bezzasadnosci skargi, WS przedktada
skarge wraz z dokumentacjg projektowg oraz uzasadnieniem swojego stanowi-
ska IZ.

IZ rozpatruje skarge i w terminie do 14 dni od dnia otrzymania skargi zawiada-
mia WS o wyniku oceny. WS odpowiednio zawiadamia skarzgcego. W przypad-
ku uznania przez 1Z skargi jako zasadnej, WS rozpoczyna dalszg procedure
oceny wniosku.
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V.4.5. Beschwerden gegen die Projektablehnung durch den BA
oder die vom BA auferlegten Auflagen

Das GS prift die Beschwerde innerhalb von 14 Kalendertagen ab deren Erhalt.

Die Beschwerde wird als unzuldssig vom GS abgelehnt ohne weitere Priifung
der Begriindung, falls diese nach der genannten Frist eingeht und/oder man
diese keinem Antrag zuordnen kann und/oder die Begriindung nicht in beiden
Sprachfassungen vorliegt. Uber die Ablehnung informiert das GS den Be-
schwerdefiihrer, den Beschwerdeausschuss sowie den BA.

Im Falle der Erfullung der formalen Anforderungen, Ubergibt das GS die Be-
schwerde einschlie3lich der Unterlagen und seiner Stellungnahme an den Be-
schwerdeausschuss und informiert den Beschwerdefihrer dartiber.

Zu den Unterlagen gehéren:
¢ Die Beschwerde nebst beigefiigter Unterlagen

e Urspringlicher Projektantrag mit Anlagen und samtlichen zusétzlichen Un-
terlagen, die bei der Projektbewertung und -auswahl durch zustandige Stel-
len berlcksichtigt wurden

e Unterlagen bezlglich der Bewertung des Projektantrages, einschlieflich
Checklisten, Expertenstellungnahmen und protokollierter Entscheidung des
BA zum Projektantrag.

V.4.6 Der Beschwerdeausschuss

Der Beschwerdeausschuss besteht aus vier Mitgliedern. Jeder Programm-
partner beruft zwei Mitglieder des Beschwerdeausschusses. Die Mitglieder des
Ausschusses mussen aus den Institutionen der BA-Mitglieder stammen.

Das GS fungiert als Sekretariat fir den Beschwerdeausschuss und bietet ihm
jede fir die Uberpriifung der Beschwerde erforderliche Unterstiitzung, hier
auch die erforderlichen Ubersetzungen.

Im Einzelfall holt das GS auf Bitte eines oder mehrerer Mitglieder des Be-
schwerdeausschusses eine Expertise (Experten des GS oder externe Exper-
ten), zur fachlich-inhaltlichen Bewertung der vom Beschwerdefuhrer vorgetra-
genen Begriindung ein.

Die Entscheidung von mindestens drei Mitgliedern des Beschwerdeausschus-
ses, einer Beschwerde stattzugeben, erfordert eine (erneute) Abstimmung tber
den Projektantrag im BA. Der BA wird entsprechend informiert. Fur das weitere
Vorgehen gelten die Bestimmungen der Geschéftsordnung des Begleitaus-
schusses.

Das GS setzt den Beschwerdefiihrer Uber das Ergebnis der Behandlung der
Beschwerde durch den BA innerhalb von 14 Kalendertagen nach der erfolgten
Beschlussfassung des BA per E-Mail in Kenntnis.

V.4.5. Skargi dotyczace odrzucenia projektu przez KM lub natozo-
nych warunkéw

WS dokonuje oceny skargi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej
otrzymania.

Skarga zostaje odrzucona przez WS jako niedopuszczalna bez badania jej za-
sadnosci, jezeli wptyneta po terminie i/lub nie mozna jej przyporzadkowaé zad-
nemu wnioskowi i/lub nie zawiera uzasadnienia w obu jezykach. O odrzuceniu
skargi WS informuje skarzgcego, Komisje ds. Skarg oraz KM.

W przypadku spetniania wymogéw formalnych, WS przekazuje skarge wraz z
dokumentacjg i swoim stanowiskiem Komisji ds. Skarg oraz informuje o tym
skarzgcego.

Dokumentacja obejmuje:
e skarge wraz z zatgczonymi dokumentami

e pierwotny wniosek projektowy z zatgcznikami oraz catg dokumentacjg do-
datkowg uwzgledniong przez wiasciwe instytucje w procesie oceny i wybo-
ru projektu

e dokumentacje dotyczgcg oceny wniosku projektowego wraz z listami
sprawdzajgcymi, opiniami ekspertow i zaprotokotowanymi decyzjami KM w
sprawie wniosku o dofinansowanie.

V.4.6 Komisja ds. Skarg

W skfad Komisji ds. Skarg wchodzi czterech cztonkéw. Kazdy z partneréw Pro-
gramu powotuje dwoch czionkédw Komisji ds. Skarg. Cztonkowie Komisji muszg
przynaleze¢ do instytucji, ktére sg cztonkami KM.

WS petni role sekretariatu Komisji ds. Skarg oraz udziela mu wszelkiej pomocy
niezbednej podczas rozpatrywania skargi, w tym dokonuje niezbednych ttuma-
czen.

W indywidualnych przypadkach WS, na prosbe jednego lub kilku cztonkéw Ko-
misji ds. Skarg, zasiega opinii ekspertéw (ekspertow WS lub ekspertow ze-
wnetrznych), w zakresie oceny merytorycznej uzasadnienia skargi.

Decyzja co najmniej trzech czionkéw Komisji ds. Skarg o uwzglednieniu skargi
prowadzi do (ponownego) gtosowania nad wnioskiem o dofinansowanie przez
KM. KM otrzymuje stosowng informacje. Dalsze postepowanie reguluje Regula-
min Komitetu Monitorujgcego.

WS informuje skarzgcego pocztg elektroniczng o wyniku rozpatrzenia skargi
przez KM w terminie 14 dni kalendarzowych od podjecia decyzji przez KM.
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V.4.7 Beschwerden Uber die Entscheidung des Art. 23-Prifers

Deutsche Projektpartner kdnnen sich in deutscher Sprache tber die Ergebnisse
der Art. 23-Prufung innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt des Zertifikats
direkt bei dem deutschen Art. 23-Prifer (ILB) beschweren. Polnische Projekt-
partner kdnnen in polnischer Sprache Beschwerden lber Ergebnisse der Art.
23-Prifungen gemal Art. 25 des Gesetzes Uber die Grundsatze fir die Durch-
fuhrung der operationellen Programme der Kohésionspolitik in der Férderperiode
2014-2020 geltend machen.

Die Beschwerde soll tber das ILB-Kundenportal und unter Angabe der Griinde
erfolgen. Ist die Beschwerde begrundet, hilft der Art. 23-Prifer der Beschwerde
ab. Ist die Beschwerde unbegriindet, wird dies dem Projektpartner mitgeteilt.
Das Beschwerdeverfahren ist damit beendet.

V.4.8 Beschwerde gegen die Entscheidungen der bewilligenden
Stelle beziiglich der beantragten Anderungen im Projekt

Beschwerden der Leadpartner Uber die ablehnende Entscheidung der ILB
beziiglich der beantragten Anderungen in Projekten sind im Referat 604 IN-
TERREG Uber das Kundenportal einzulegen. Die ILB Ubermittelt das Ergebnis
der Uberpriifung in der Regel innerhalb von 2 Wochen.

Sollte eine langere Bearbeitungszeit erforderlich sein, wird der Leadpartner
innerhalb dieser zwei Wochen entsprechend informiert.

Gegen die Entscheidung des BA in Bezug auf Projektanderungen gibt es keine
Beschwerde.

V.4.7 Skargi dotyczace decyzji kontrolera z art. 23

Niemieccy partnerzy projektu mogg skfada¢ w jezyku niemieckim - bezposrednio
u niemieckiego kontrolera z art. 23 (ILB) - skargi dotyczgce wynikéw kontroli z
art. 23 w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania certyfikatu. Polski part-
ner projektu moze sktada¢ w jezyku polskim skargi dotyczgce wynikow kontroli z
art. 23 zgodnie z art. 25 ustawy o0 zasadach realizacji program6w operacyjnych
polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Skarga powinna by¢ ztozona przez portal internetowy ILB z podaniem uzasad-
nienia. Jesli skarga jest uzasadniona, kontroler z art. 23 uwzglednia skarge. W
przypadku, gdy skarga nie jest uzasadniona, partner projektu zostanie o tym
poinformowany, co konczy procedure skargows.

V.4.8 Skarga w sprawie decyzji instytucji kontraktujgcej dotyczaca
wnioskéw o dokonanie zmian w projekcie

Skargi beneficjenta wiodgcego dotyczace negatywnej decyzji ILB w sprawie wnio-
skéw o zmiany w projekcie nalezy sktada¢ w wydziale 604 INTERREG poprzez

portal internetowy. ILB przekazuje wynik rozpatrzenia skargi z reguty w ciggu
dwdch tygodni.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu rozpatrywania skargi, beneficjent
wiodgcy zostanie o tym fakcie poinformowany w przeciggu tych dwéch tygodni.

Nie ma mozliwosci wniesienia skargi na decyzje dotyczacg zmian w projekcie
podejmowang przez KM.
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V.4.9 Ricknahme der Beschwerde
Eine Beschwerde kann auf jeder Verfahrensstufe zuriickgenommen werden.

Im Falle einer erneuten Einreichung des Projektantrags, deren Inhalt identisch
ist mit dem zur Beschwerde vorgelegten Antrag, hat der Beschwerdefiihrer eine
Erklarung einzureichen, ob er die Beschwerde aufrecht erhalt oder diese zu-
racknimmt.

Falls die Beschwerde aufrechterhalten wird oder keine entsprechende Erklarung
eingereicht wird, wird das Beschwerdeverfahren weitergefiihrt und der erneut
eingereichte Antrag wird als unzuléssig abgelehnt.

V.4.10 Die endgultige Entscheidung Uber die Beschwerde

Entscheidungen uber einen Abschluss der Beschwerde sind endguiltig, und kén-
nen nicht erneut anhand des hier geregelten Beschwerdeverfahrens eingereicht
werden.

V.4.9 Cofniecie skargi
Skarga moze by¢ cofnieta na kazdym etapie jej rozpatrywania.

W przypadku ztozenia ponownego wniosku o dofinansowanie, ktérego tres¢ jest
tozsama z wnioskiem bedacym przedmiotem skargi, skarzacy, winien ztozyé
oswiadczenie, czy podtrzymuje skarge czy jg cofa.

W przypadku podtrzymania skargi lub nie ztozenia stosownego oswiadczenia,
procedura skargowa bedzie kontynuowana, a ponowny wniosek zostanie odrzu-
cony jak niedopuszczalny.

V.4.10 Ostatecznos¢ decyzji w przedmiocie skargi

Decyzje w przedmiocie rozpatrzenia skargi sg ostateczne, i nie mogg byé¢
przedmiotem ponownego zaskarzenia na drodze uregulowanej tu procedury
skargowej.
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VI. Schirmprojekt — Kleinprojektefonds und Kleinprojekte
VI.1 Schirmprojekt
VI.1.1 Rahmenregelungen zur Umsetzung

Der Kleinprojektefonds soll mit insgesamt zwei Schirmprojekten durch die Eu-
roregionen Pro Europa Viadrina und Spree-NeiRe-Bober mit einer Laufzeit vo-
raussichtlich vom 01.02.2016 bis 30.06.2022 realisiert werden.

Die Lead-Partner fir die Antragstellung und Umsetzung der Schirmprojekte fir
den Kleinprojektefonds (im weiteren KPF genannt) sind: Verein der Gemeinden
der Republik Polen Euroregion Spree-Nei3e-Bober und Mittlere Oder e.V.

Der Lead-Partner ist als Vertragspartner gegeniber der VB fiir die korrekte Um-
setzung des Projekts und die Verwirklichung der Ziele sowie die Erreichung der
Ziele und der Outputs gemafR Zuwendungsvertrag verantwortlich.

Die Rechte und Pflichten des Lead-Partners und der Projektpartner sind im Ka-
pitel IV und ggf. erganzend im Zuwendungsvertrag und ggf. in der Partner-
schaftsvereinbarung festgelegt.

Die Partnerschaftsvereinbarung regelt die Rechte und Pflichten beider Partner
im Verlauf der Projektumsetzung. Ihre Mindestangaben sind im Internet auf der
Seite des Programms unter www.interregva-bb-pl.eu zu finden. Sie ist spates-
tens mit Einreichung des 1. Berichts vorzulegen.

Die Vereine Euroregion Spree-Neil3e-Bober e.V. und Verein der polnischen
Gemeinden der ,Euroregion Pro Europa Viadrina® fungieren als Projektpartner.

Die Euroregionen erreichen die im Projektantrag genannten Ziele durch Klein-
projekte, die durch KPF-Beglnstigte realisiert werden.

Zur Uberwachung der KPF-Schirmprojekte sowie zur Auswahl der kleinen Pro-
jekte berufen die Projektpartner jeweils eine Euroregionale Bewertungskommis-
sion (EBK), also eine EBK in der Euroregion Spree-Neil3e-Bober und eine EBK
in der Euroregion Pro Europa Viadrina, die partnerschaftlich aus Vertretern der
Euroregionen zusammengesetzt ist.

Die Umsetzung des KPF muss auf einer grundlegenden Strategie (Konzept und
KPF-Umsetzungsrichtlinie), welche die Indikatoren und die quantifizierten Ziele
enthéalt, basieren. Diese wiederum mussen dem Inhalt des Programms und sei-
nen Prioritdten entsprechen.

Die Umsetzung des KPF unterliegt den Uberpriifungen gemaR Artikel 23 ETZ-
VO (EU). Der Leadpartner ist verpflichtet, die Moglichkeit von Kontrollen und
Prufungen bei allen Projektpartnern und bei den kleinen Projekten sicherzustel-
len.

Der Leadpartner ist verpflichtet sicherzustellen, dass insbesondere bei Versto-
Ben gegen das Beihilferecht rechtsgrundlos bezahlte Betrdge nicht bei den
KPF-Begunstigten verbleiben.
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VI. Projekt parasolowy — Fundusz Matych Projektéw i male projekty
VI.1 Projekt parasolowy
VI1.1.1 Warunki ogoéine wdrazania

Fundusz Matych Projektow bedzie realizowany poprzez dwa projekty parasolowe
Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz Euroregionu Sprewa - Nysa — Bébr z pla-
nowanym okresem wdrazania do 01.02.2016 r. do 30.06.2022 r.

Beneficjentami wiodgcymi odpowiedzialnymi za ztozenie wnioskéw i realizacje
projektéw parasolowych w ramach Funduszu Matych Projektéw (dalej zwanym
FMP) sa: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bobr oraz Stowa-
rzyszenie Srodkowa Odra.

Beneficjenci Wiodgcy sg odpowiedzialni przed Instytucjg Zarzgdzajacg za prawi-
dtowe wdrazanie FMP i realizacje celéow Programu oraz osiggniecie celoéw i pro-
duktow zgodnie z umowg o dofinansowanie.

Prawa i obowigzki beneficjenta wiodgcego oraz Partneréow projektéw sg opisane
w rozdziale IV oraz ewentualnie uzupetniajgco w umowie o dofinansowanie, jak
rowniez ewentualnie w porozumieniu partnerskim.

Porozumienie to reguluje prawa i obowigzki obydwu partneréw w trakcie realizacji
projektu. Minimalny zakres porozumienia partnerskiego jest udostepniony na
stronie Programu www.interregva-bb-pl.eu. Porozumienie nalezy przedtozy¢ naj-
pozniej wraz z 1. raportem.

Stowarzyszenie Sprewa-Nysa-Bébr oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Eurore-
gionu ,Pro Europa Viadrina” petnig funkcje partneréw projektow.

Euroregiony osiggajg cele, okredlone we wniosku projektowym poprzez mate pro-
jekty realizowane przez beneficjentéw FMP.

W celu monitorowania projektéw parasolowych oraz w celu wyboru matych pro-
jektéw partnerzy danego projektu powotujg Euroregionalng Komisje Oceniajaca
(EKO), tzn. jedng EKO w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bdbr oraz jedng EKO w Eu-
roregionie Pro Europa Viadrina, w ktérej sktad na zasadach partnerskich wchodzg
przedstawiciele Euroregionéw.

Realizacja FMP musi opiera¢ sie ramowej strategii (Koncepcja i Wytyczne dla
FMP) zawierajgcej wskazniki i skwantyfikowane cele. Te zas muszg odpowiadac
treéci Programu oraz jego piorytetom.

Realizacja FMP podlega kontroli z artykutu 23 rozp. EWT (UE). Partner wiodacy
jest zobowigzany do zapewnienia mozliwosci przeprowadzenia kontroli i audytow
u wszystkich partneréw projektu i w matych projektach.

Partner wiodacy jest zobowigzany zapewni¢, by w szczegdlnosci w przypadku

naruszen prawa pomocy publicznej, kwoty niestusznie wyptacone nie pozostaty u
beneficjentéow FMP.
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VI.1.2 Antragstellung und Projektbewertung des Schirmprojekts

Die Antréage zu den Schirmprojekten kénnen von den Leadpartnern auf Einladung
des GS aulierhalb des Callverfahrens und des Kundenportals (d. h. in Papier-
form) eingereicht werden.

Die Lead-Partner verbinden ggf. ihren Férderantrag mit dem Antrag auf vorzeiti-
gen Mafinahmenbeginn.

Zusatzlich entwickeln die Lead-Partner unter Einbeziehung der Projektpartner
eine KPF-Umsetzungsrichtlinie, in der

e die Antragstellung,
e Beschreibung der zuzulassenden Partnerschaften,
¢ Regulierungen beziglich des Budgets,
e eventuelle Pauschalen,
¢ eventuelle detaillierte Regeln der Férderfahigkeit,
e Beschreibung der KPF-Verfahren:

a) Aufrufe,

b) Antragsbewertung,

c) Projektauswahl,

d) Vertragsschlieung

e) Projektdurchfiihrung

f) Projektabrechnung,
sowie der
« Entwurf der Geschéaftsordnung der EBK
enthalten sind.

In der KPF-Umsetzungsrichtlinie sind darliber hinaus die Férderbedingungen des
KP zu beachten.

Die KPF-Umsetzungsrichtlinie ist zusammen mit dem Antrag einzureichen. Sie
wird mit der VB unter Beteiligung des LK abgestimmt.

Die Einreichung und Auswahl der Projekte muss im Rahmen von offenen Calls
erfolgen und transparenten Auswabhlkriterien unterliegen.

Das laufende Verfahren zur Einreichung und Auswahl der Projekte ist mdglich,
soweit es auf eine transparente Art und Weise abgewickelt wird.

Die Bewertung des KPF erfolgt analog zu den vom BA bestatigten fachlich-
inhaltlichen Projektauswahlkriterien. Hinsichtlich der formalen Projektauswahl-
kriterien werden Anpassungen zugelassen.

Die Verfahren zu Berichterstattung, Auszahlungsantrégen und Beschwerden sol-
len vor der Unterzeichnung von Schirmprojektférdervertragen mit der VB und dem
LK abgestimmt werden.
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VI.1.2 Sktadanie wnioskow o dofinansowanie i ocena projektéw pa-
rasolowych

Whioski o dofinansowanie projektéw parasolowych mogg by¢ skladane przez
beneficjentéw wiodgcych na zaproszenie WS poza procedurg naboru oraz bez
uzycia systemu informacyjnego (ij. w formie papierowe;j).

Beneficjenci Wiodacy do swojego wniosku o dofinansowanie mogg dotgczyé
~WVniosek o wczesniejsze rozpoczecie projektu”. Dodatkowo beneficjenci wiodg-
cy przygotowujg wraz z partnerami projektowymi wytyczne wdrazania FMP), w
ktérych muszg zosta¢ zawarte nastepujgce elementy:
e wnioskowanie,
e 0pis dopuszczalnych partnerstw,
e regulacje dotyczace budzetu,
e mozliwe ryczatty,
¢ ewentualne szczegodtowe zasady kwalifikowalnosci,
e 0pis procedury FMP:
a) naboru,
b) oceny projektu,
c) wyboru projektu,
d) kontraktaciji,
e) realizacji projektu
f) rozliczenia projektu
jak i zawierac

+ projekt regulaminu EKO.

Ponadto wytyczne wdrazania FMP musza by¢ zgodne z warunkami dofinanso-
wania zawartymi w PW.

Wytyczne wdrazania FMP nalezy przedtozy¢ wraz z wnioskiem o dofinansowa-
nie. Zostang one uzgodnione przez IZ wspdlnie z KK.

Wybor projektdw nastepuje w ramach otwartych naboréw (call) i podlega przej-
rzystym kryteriom wyboru projektow.

Dopuszcza sie ciggty tryb sktadania i wyboru projektéw, o ile jest on przeprowa-
dzony w sposob przejrzysty.

Ocena FMP nastepuje analogicznie wg merytorycznych kryteriow wyboru projek-
tu zatwierdzonych przez KM. Kryteria formalne zostang dostosowane.

Procedury raportowania, skfadania wnioskéw o ptatnos¢ i skargowa zostang

uzgodnione z 1Z i KK przed podpisaniem uméw o dofinansowanie projektow
parasolowych.
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VI.1.3 Projektbudget des Schirmprojekts
KPF-Budget

Als Gesamtbudget fiir den KPF werden aus dem Budget INTERREG V A aus der
Prioritatsachse IV des KP 16,0 Mio. EUR (EFRE) festgelegt, die auf die beiden
Schirmprojekte wie folgt aufgeteilt werden:

 die Euroregion Spree-NeiRe-Bober erhélt einen Anteil von 8,2 Mio. EUR (EF-
RE)

und

o die Euroregion Pro Europa Viadrina erhalt einen Anteil von 7,8 Mio. EUR (EF-
RE).

Die Forderung der Projektgesamtkosten erfolgt im Rahmen des KP mit einem

Fordersatz von bis zu 85%. Der verbleibende Eigenanteil wird durch die Partner

der Schirmprojekte bzw. durch die Trager der kleinen Projekte erbracht.

Das Projektbudget jedes Schirmprojekts besteht aus zwei Arbeitspaketen:
1. Verwaltung des Schirmprojekts (einschlieB3lich Vorbereitungskosten),
2. Kleinprojektefonds (KPF) - Umsetzung der Kleinprojekte.

Unter Arbeitspaket 1 werden lediglich die Kosten erfasst, die zur effizienten und
wirksamen Umsetzung des KPF erforderlich sind.

Ausgaben in der Ausgabenkategorie Infrastruktur und Bauarbeiten sind in beiden
Arbeitspaketen ausgeschlossen.

Fir die Ausgaben der Lead- und Projektpartner gelten die im Kapitel VIl Férder-
fahigkeitsregeln genannten Bestimmungen. Das gilt auch fir die unter VII1.10.2
geregelte obligatorische Anwendung des Pauschalsatzes fur Biro- und Verwal-
tungskosten, hinsichtlich der Umsetzung der Kleinprojekte (Arbeitspaket 2) jedoch
mit folgender Ausnahme:

Entstehen bei den Kleinprojekten keine projektbezogenen Personalkosten und
fehlt es daher an der Basis flr den Pauschalsatz fur Bluro- und Verwaltungskos-
ten, so kdonnen anfallende Blro- und Verwaltungskosten auf Grundlage der tat-
sachlichen Ausgaben erstattet werden.

Vorbereitungskosten (hier: Kosten der Vorbereitung der Schirmprojekte) sind fir
die Verwaltung des Schirmprojekts (Arbeitspaket 1) ab 1.10.2015 forderfahig.
Diese mussen einen direkten Projektbezug aufweisen, tatsachlich angefallen sein
und nachgewiesen werden. Die Vorbereitungskosten kdnnen maximal 5 % der mit
der ersten unterschriebenen Fassung des Zuwendungsvertrags genehmigten
Kosten fur die Verwaltung des Schirmprojekts betragen. Die 5 % sind keine Pau-
schale, sondern Hochstbetrag der Vorbereitungskosten.

Eine Vorschussregelung fir Schirmprojekte wird im Zuwendungsvertrag getrof-
fen.
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VI1.1.3 Budzet projektu parasolowego

Budzet FMP

Jako catkowity budzet FMP z budzetu Programu Wspétpracy Interreg V A z

alokacji dla osi priorytetowej IV ustalona zostata kwota w wysokosci 16,0 min

EUR (EFRR). Kwota ta zostata podzielona nastepujgco na oba projekty para-

solowe:

e Euroregion Sprewa-Nysa-Bébr otrzymuje czes¢ srodkéw w wys. 8,2 min
EUR (EFRR)

oraz

e FEuroregion Pro Europa Viadrina otrzymuje czes$¢ srodkéw w wys. 7,8 min

EUR (EFRR).

Dofinansowanie catkowitych kosztéw projektu nastepuje w ramach PW w wy-

sokosci do 85%. Pozostaty wktad wtasny musi zosta¢ zapewniony przez part-

neréw projektéw parasolowych lub projektodawcéw wdrazajgcych mate projek-

ty.

Budzet kazdego projektu parasolowego sktada sie z dwoch pakietéw zadan:

1. zarzgdzania projektem parasolowym (w tym koszty przygotowania projektu),

2. Fundusz Matych Projektéw (FMP) - realizacja matych projektow.

Pierwszy pakiet zadan bedzie obejmowal wytgcznie koszty, ktére sg konieczne

do efektywnego i skutecznego wdrazania FMP.

W ramach obu pakietow zadan wytgczone sg koszty w zakresie infrastruktury i

rob6t budowlanych

Dla wydatkéw beneficjentow wiodgcych oraz partneréw projektéw obowigzujg

regulacje opisane w rozdziale VIllIl,Zasady kwalifikowalnosci”. Dotyczy to row-

niez uregulowanego w rozdziale VIII.10.2 obowigzku zastosowania stawki ry-

czattowej na wydatki biurowe i administracyjne. W odniesieniu do realizajcji

matych projektow ( 2. Pakiet zadan) przewidziany jest jednak nastepujacy

wyjatek:

Jezeli w matych projektach nie powstajg koszty personelu wynikajgce z reali-

zacji projektu i w zwigzku z tym brakuje podstawy dla stawki ryczattowej na

wydatki biurowe i administracyjne, wtedy poniesione wydatki biurowe i admini-

stracyjne mogg zosta¢ zrefundowane na podstawie wydatkéw rzeczywistych.

Koszty przygotowawcze (tutaj: koszty przygotowania projektu parasolowego)

$g

- w przypadku kosztow zarzadzania projektem parasolowym (1. Pakiet zadan)

kwalifikowalne od 01.10.2015 r. Muszg one byé bezposrednio zwigzane z pro-

jektem, rzeczywiscie poniesione oraz udokumentowane. Koszty przygotowaw-

cze moga wynosi¢ maksymalnie 5% kosztéw zarzadzania projektem parasolo-

wym zatwierdzonych w pierwszej podpisanej wersji umowy o dofinansowanie

Te 5% nie stanowi ryczattu, ale maksymalng wysokos¢ kosztéw przygotowaw-

czych.

Regulacje dotyczace zaliczki dla projektéw parasolowych znajdg sie w umowie

o dofinansowanie.
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VI.1.4 Evaluierung der Schirmprojekte

Spatestens im Jahr 2019 wird eine durch die VB in Auftrag gegebene Evaluierung
durchgefuhrt, um die bisherige Umsetzung des KPF, des Niveaus der erreichten
Ziele sowie die Auswirkung auf das Fordergebiet zu bewerten. Im Rahmen der
Uberprifung wird eine Bewertung des Mehrwertes des Projektes in Bezug auf die
Programmziele vorgenommen. Das Ergebnis wird dem BA zur Diskussion vorgelegt
und anschlieRend der EU-KOM (ibersandt.

VI.1.5 Monitoring, Berichterstattung und Auszahlungen
Die Anwendung der Programmoutput-Indikatoren der PA IV ist obligatorisch.

Die Indikatoren der Schirmprojekte sollten fir statistische Zwecke aufgeschlisselt
nach Projekten zugeordneten Zielgruppen (Anzahl teilnehmender Personen nach
Geschlecht, nach Nationalitat: Polen oder Deutsche) sowie thematischen Foérder-
bereichen (z.B.: Kleinprojekte zur Forderung im Bereich der Umwelt, Wirtschaft,
Kultur usw.) dargestellt werden.

Die Art. 23-Prufer prifen unter anderem das Erreichen der Indikatoren im Schirm-
projekt.

Die Abrechnung der Schirmprojekte erfolgt gemaf den Vorgaben wie fir regulére
Projekte. Die Auszahlungen fir die Euroregionen kénnen bis zu viermal im Jahr
(quartalsweise) mit der Berichterstattung abgerufen werden.

Zusatzliche Berichte sind in begriindeten Fallen auf Verlangen der ILB vorzulegen
bzw. kénnen von den Beglnstigten beantragt werden.

74

VI.1.4 Ewaluacja projektéw parasolowych

Najpdzniej w roku 2019 1Z przeprowadzi ewaluacje, ktérej przedmiotem bedzie oce-
na funkcjonowania instrumentu FMP, stopnia osiggniecia celéw projektu parasolo-
wego oraz wptywu realizacji tego projektu na obszar wsparcia. W ramach badania
zostanie dokonana ocena wartosci dodanej projektu w odniesieniu do celéw Pro-
gramu. Wynik zostanie przekazany KM do dyskusji, a nastepnie do Komisji Europej-
skiej

VI1.1.5 Monitoring i sprawozdawczos¢ oraz ptatnosci
Obligatoryjne sg programowe wskazniki produktu okreslone dla OP IV.

Wskazniki projektu parasolowego powinny by¢ przedstawione dla celdow statystycz-

nych w podziale na charakterystyczne dla projektu grupy docelowe (liczba oséb

uczestniczgcych: wg pitci, wg narodowosci Polacy lub Niemcy) jak i obszary tema-
tyczne (np.: w matych projektach dotyczgcych obszaru ekologii, gospodarki, kultury
itd.).

Kontrolerzy z art. 23 sprawdzajg m.in. osiggniecie wskaznikéw w projekctach para-
solowych. Rozliczanie projektéow parasolowych odbywa sie na zasadach okreslo-
nych dla projektéw regularnych. Wnioskowanie o wypfaty srodkéw dla Euroregionéw
moze by¢ dokonywane do 4 razy w roku (co kwartat) wraz z raportem.

W uzasadnionych przypadkach ILB moze zazgdac¢ przeditozenia dodatkowego rapor-

tu lub beneficjenci mogg o taki raport zawnioskowac.
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VI.1.6 Antragsverfahren, Auswahl der Kleinprojekte
VI.1.6.1 Antragsverfahren fur Kleinprojekte

Fur die Kleinprojekte wird ein Forderbetrag von bis zu 25.000 EUR (EFRE) ge-
wahrt. Das Gesamtbudget des kleinen Projektes darf den Betrag von 35.000 EUR
nicht Gberschreiten.

Kleinprojekte sollten die Outputindikatoren gemaR der Beschreibung in Kapitel
IV.1.3 sowie die grenziberschreitenden Kriterien gemaf der Umsetzungstrichtlinie
fur KPF-Projekte erfullen.

Detaillierte Regelungen von Verfahren und Rahmenbedingungen fir die Forde-
rung im Rahmen des KPF werden in der Umsetzungsrichtlinie zum KPF festgehal-
ten, die neben dem KPF-Konzept mit dem Antrag einzureichen ist.

Die Euroregionen Pro Europa Viadrina und Spree-Neil3e-Bober beraten, unter-
stitzen und schulen die Antragsteller bei der Ausarbeitung des Antrages vom
Moment der Ideenentwicklung, Antragstellung tber die Bewilligung durch die zu-
standige Euroregionale Bewertungskommission (EBK) und die Kleinprojektdurch-
fuhrung bis hin zur Kleinprojektabrechnung und Auszahlung der Rickerstattung.

Antrage auf Gewéhrung einer Férderung aus dem KPF konnen bei den jeweils
ortlich zustandigen Geschéftsstellen der Euroregionen eingereicht werden.

Zusténdig fur Trager mit Sitz im: Landkreis Spree — Neifl3e und der Stadt Cottbus
ist:

Euroregion Spree-Nei3e-Bober

Berliner Stralte 7

D - 03172 Guben

Fon: +49 (0) 3561/ 31 33

Fax: +49 (0)3561/3171

E-Mail: info@euroregion-snb.de

Internet: www.euroregion-snb.de

Zustandig fur Trager mit Sitz in den Landkreisen Markisch—Oderland und Oder—
Spree sowie der Stadt Frankfurt (Oder) ist:

Mittlere Oder e.V.

Holzmarkt 7

D-15230 Frankfurt (Oder)

Fon: (+49) 0335/ 66 594 -0

Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20

E-Mail: info@euroregion-viadrina.eu
Internet: www.euroregion-viadrina.de

Zustandig fur Trager mit Sitz in den Landkreisen krosnienski, nowosolski,
Swiebodzinski, wschowski, zielonogdrski, zaganski, zarski und der Stadt Zielona

VI.1.6 Nabor, wyb6r matych projektow
VI1.1.6.1 Nabér matych projektow

Dla matych projektow przyznawana bedzie kwota dofinansowania w wysokosci
do 25.000 EUR (EFRR). Catkowita warto$¢ budzetu matego projektu nie moze
przekroczy¢ 35.000 EUR.

Mate projekty powinny realizowa¢ wskazniki produktu zgodnie z opisem w roz-
dziale 1V.1.3 oraz spetnia¢ kryteria transgranicznosci opisane w Wytycznych
wdrazania FMP.

Szczegotowe uregulowania dotyczgce procedur oraz zasad dofinansowania w
ramach FMP zostang okreslone w wytycznych wdrazania FMP, ktére zostang
ztozone wraz z koncepcjg FMP i wnioskiem o dofinansowanie projektu paraso-
lowego.

Euroregiony Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bobr prowadzg doradztwo,
wspierajg oraz szkolg wnioskodawcéw przy opracowaniu wniosku od momentu
powstania pomystu, ztozenia wniosku, poprzez jego zatwierdzenie przez wiasci-
wa Euroregionalng Komisje Oceniajgcg (EKO) i realizacje matego projektu az do
momentu zakonczenia matego projektu i wyptaty refundacji.

Whioski o dofinansowanie z FMP sktadane sg we wlasciwym miejscowo biurze
Euroregionu.

Dla beneficjentow z siedzibg w powiecie Spree-Neilie i miasta Cottbus:

Euroregion Spree-NeiRe-Bober
Berliner StralRe 7

D - 03172 Guben

Fon: +49 (0) 35 61/ 31 33

Fax: +49 (0)3561/31 71
E-Mail: info@euroregion-snb.de
Internet: www.euroregion-snb.de

Dla beneficjentéw z siedzibg w powiecie Markisch-Oderland i Oder-Spree, jak i
miescie Frankfurt nad Odra:

Mittlere Oder e.V.

Holzmarkt 7

D-15230 Frankfurt (Oder)

Fon: (+49) 0335/ 66 594 -0

Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20

E-Mail; info@euroregion-viadrina.eu
Internet: www.euroregion-viadrina.de

Dla beneficjentéw z siedzibg w powiatach kro$nienskim, nowosolskim, swiebo-
dzinskim, wschowskim, zielonogérskim, zaganskim, zarskim oraz miescie Zielo-
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Gora sowie den Gemeinden Cybinka, Torzym und Zbaszyn ist:

Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion "Sprewa-Nysa-Bobr"
ul. Piastowska 18

PL - 66-620 Gubin

Fon: +48 68 455 80 50

Fax: +48 68 455 80 50

E-Mail: info@euroregion-snb.pl
Internet: www.euroregion-snb.pl

Zustandig fur Trager mit Sitz in den Landkreisen gorzowski, miedzyrzecki, stubi-
cki, strzelecko-drezdenecki, sulecinski (mit Ausnahme der Gemeinde Torzym) und
der Stadt Gorzéw WIkp. ist:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu ,Pro Europa Viadrina"
Ulica Wtadystawa tokietka 22

PL-66-400 Gorzéw Wielkopolski

Fon: (+48) 95/ 735 84 47

Fax: (+48) 95/ 735 84 61

E-Mail: info@euroregion-viadrina.pl

Internet: www.euroregion-viadrina.pl

Antrage auf Kleinprojekte missen vor Kleinprojektbeginn eingereicht werden. Das
Kleinprojekt kann frihestens am Tag der Antragsregistrierung beginnen, aller-
dings wird es bis Unterzeichnung des Fordervertrages auf eigenes Risiko des
Tragers durchgefiuhrt.

Die Antrage sind mit den erforderlichen Anlagen auf den geltenden Antragsunter-
lagen einzureichen. Die Unterlagen stehen auf den Internetseiten der Euroregio-
nen als Download bereit.

Vor dem Hintergrund, dass die beiden Schirmprojektantrage noch im Jahre 2016
gestellt wurden, kdnnen Vorhaben gefordert werden, die nach dem 01.02.2016
begonnen haben, unter der Bedingung, dass die Vorhabendurchfihrung zum
Zeitpunkt der Antragseinreichung noch nicht abgeschlossen wurde. In diesem Fall
fuhrt der Trager das Vorhaben bis zum Unterzeichnung des Fordervertrages auf
eigenes Risiko durch.

Europdische Union * % % Unia Europejska

Barrieren reduzieren — gemeinsame Starken nutzen x0Tk
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na Goéra oraz gminach Cybinka, Torzym i Zbgszynh:

Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion "Sprewa-Nysa-Bobr"
ul. Piastowska 18

PL - 66-620 Gubin

Fon: +48 68 455 80 50

Fax: +48 68 455 80 50

E-Mail: info@euroregion-snb.pl
Internet: www.euroregion-snb.pl

Dla beneficjentéw z siedzibg w powiatach gorzowskim, miedzyrzeckim, stubic-
kim, strzelecko-drezdeneckim, sulecinskim (z wyjagtkiem gminy Torzym) oraz
miescie Gorzéw Wikp.:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu ,Pro Europa Viadrina"
Ulica Wtadystawa tokietka 22

PL-66-400 Gorzéw Wielkopolski

Fon: (+48) 95/ 735 84 47

Fax: (+48) 95/ 735 84 61

E-Mail: info@euroregion-viadrina.pl

Internet: www.euroregion-viadrina.pl

Whnioski muszag by¢ skfadane przed rozpoczeciem matego projektu. Maty projekt
moze sie rozpoczgé najwczesniej w dniu zarejestrowania wniosku, jednak do
momentu podpisania umowy, maty projekt realizowany jest na wiasne ryzyko
wnioskodawcy.

Whioski sktadane sg ze wszystkimi zatgcznikami na obowigzujgcych formula-
rzach. Formularze dostepne sg na stronach internetowych Euroregiondw.

Z uwagi na fakt, iz obydwa wnioski parasolowe zostaty zlozone jeszcze w roku
2016, mozliwe jest finasowanie operacji, ktorych realizacja rozpoczeta sie od
01.02.2016 r., pod warunkiem, iz realizacja operacji nie zostata zakohczona
przed datg ztozenia wniosku. W tym przypadku realizacja operacji do momentu
podpisania umowy odbywa sie na wtasne ryzyko wnioskodawcy.
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VI.1.6.2 Auswahl der Kleinprojekte

Nach der formellen und fachlich-inhaltlichen Priifung erfolgt die Auswahl der
Kleinprojekte zur Férderung. Zu diesem Zweck wird in jeder Euroregion eine Euro-
regionale Bewertungskommission (EBK) eingerichtet. Die EBK entscheidet tber
die Forderwiirdigkeit der Kleinprojekte. Die EBK setzt sich aus den unten genann-
ten Vertretern zusammen:

- je drei vom Vorstand bzw. Konvent des deutschen und polnischen Tragers
der Euroregionen berufene sachkundige Personen als stimmberechtigte Mit-
glieder;

- ein von der Verwaltungsbehoérde benanntes Mitglied mit beratender Stimme;
- ein von dem Landeskoordinator benanntes Mitglied mit beratender Stimme.

- zwei Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner und der relevanten Stellen,
die die Zivilgesellschaft vertreten, unter anderem Partner des Umweltbe-
reichs, Nichtregierungsorganisationen und Stellen fur die Férderung von so-
zialer Inklusion, Gleichstellung der Geschlechter und Nichtdiskriminierung mit
beratender Stimme.

Die Entscheidungen zur Kleinprojektforderung werden mit einfacher Mehrheit
getroffen. Das von der Verwaltungsbhehorde benannte Mitglied verfligt Uber ein
Stimmrecht bei Kleinprojekten mit einem Férderbetrag Gber 15.000 EUR. Die EBK
tagt in der Regel vier Mal im Jahr.

VI.1.6.3 Eigene Kleinprojekte der Euroregion

Im Rahmen des Kleinprojektfonds kénnen ebenfalls Kleinprojekte der Euroregio-
nen als so genannte eigene Kleinprojekte umgesetzt werden. Der Gesamtwert der
eigenen Kleinprojekte darf 5% des geplanten Gesamtwertes des KPF-Budgets fur
die Durchfiihrung von Kleinprojekten nicht Uberschreiten.

Eigene Kleinprojekte haben alle fur Kleinprojekte bestimmten Voraussetzungen zu
erfillen und dirfen sich nicht auf die Verwaltung und administrative Betreuung
des Schirmprojekts beziehen.

Die eigenen Kleinprojekte werden beim GS gemeldet und gemalf den fur den KPF
festgelegten Bewertungskriterien bewertet. Die Bestétigung des Antrags erfolgt
durch eine einstimmige Entscheidung von VB und LK.

VI.1.6.4 Beschwerdeverfahren

Die Projektpartner stellen sicher, dass ein Beschwerdeverfahren eingerichtet und
mit VB und LK abgestimmt wird.

VI1.1.6.2 Wybér matych projektow

Po ocenie formalnej i merytorycznej nastepuje wybo6r matych projektéw do dofi-
nansowania. W tym celu w kazdym Euroregionie utworzona zostaje Euroregio-
nalna Komisja Oceniajgca (EKO), ktéra decyduje o ich dofinansowaniu. Komisja
sktada sie z nizej wymienionych przedstawicieli:

- po trzy osoby wyznaczone przez zarzad lub konwent z polskiej i niemieckiej
strony euroregionu, jako cztonkowie z prawem gtosu;

- jedna osoba zgtoszona przez Instytucje Zarzgdzajgcg z gtosem doradczym;

- jedna osoba zgtoszona przez Koorydnatora Krajowego z glosem dorad-
czym.

- dwoch przedstawieli sposrod partnerow gospodarczych i spotecznych oraz
wiasciwych podmiotéw reprezentujgcych spoteczenstwo obywatelskie, w
tym partneréw dziatajgcych na rzecz ochrony srodowiska, organizacje po-
zarzadowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie wigczenia spo-
tecznego, réwnouprawnienia pici i niedyskryminacji, z gtosem doradczym.

Gtosowanie nad zatwierdzeniem matego projektu odbywa sie zwyktg wigkszo-
Scig gtosow. Osoba zgtoszona przez Instytucje Zarzgdzajgcg ma prawo gtosu w
przypadku matych projektéw o kwocie dofinansowania powyzej 15.000 EUR.
Komisja obraduje z reguty cztery razy w roku.

VI1.1.6.3 Male projekty wiasne Euroregionéw

W ramach zadania FMP mogg by¢ réwniez realizowane mate projekty Eurore-
giondw, jako tzw. mate projekty wlasne. £aczna wartos¢ puli sSrodkéw przezna-
czonych na mate projekty wlasne nie moze przekroczy 5% planowanego we
wniosku projektowym budzetu FMP, przeznaczonego na realizacje matych pro-
jektéw.

Mate projekty wtasne powinny spetnia¢ wszystkie warunki okreslone dla matych
projektdw. Zadania realizowane w ramach matych projektow wtasnych nie mogag
dotyczy¢ zarzgdzania i obstugi administracyjnej projektu parasolowego.

Mate projekty wiasne sg zgtaszane do WS i oceniane zgodnie z kryteriami
ocennymi okreslonymi dla FMP. Zatwierdzenie wniosku odbywa sie przez jed-
nomys$ing decyzje 1Z oraz KK.

VI.1.6.4 Procedura skargowa

Partnerzy projektu zapewniajg wprowadzenie procedury skargowej. Procedura
ta musi by¢ uzgodniona z IZ i KK.
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VII. Technische Hilfe
VII.1 Gegenstand der Finanzierung

Fur eine effiziente Umsetzung der Ziele und Schwerpunkte des INTERREG V A
— Kooperationsprogramms kénnen im Rahmen der Technischen Hilfe MaRRnah-
men zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und
Kommunikation, zur Vernetzung, zur Konfliktbeilegung, zu Kontrolle und Pri-
fung, zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes fir die Begunstigten, ein-
schlieBlich elektronsicher Systeme zum Datenaustausch unterstiitzt werden.

Im KP soll die Technische Hilfe vor allem zur Starkung und Erweiterung der
Leistungsfahigkeit der an der Programmumsetzung beteiligten Verwaltungen
eingesetzt werden, um die umfangreichen Aufgaben, insbesondere die Verwal-
tungs-, Kontroll- und Prifverpflichtungen zur wirksamen Steuerung des Pro-
gramms wahrnehmen zu kénnen.

Im Mittelpunkt steht dabei das eingerichtete Verwaltungssystem mit der Verwal-
tungsbehdrde und dem Gemeinsamen Sekretariat.

Des Weiteren zielt der Einsatz der Technischen Hilfe auf die Entwicklung, Ein-
richtung und den Betrieb von Begleit-, Bewertungs- und Finanzkontrollsystemen
ab. Auch fir den Auf- und Ausbau eines elektronischen Datenaustauschsystems
soll die Technische Hilfe verwendet werden.

Beispiele fiir zu féordernde MaRnahmen:

a) Vorbereitung des Programms (Erstellung erforderlicher Programmplanungs-

und Umsetzungsdokumente),
b)
c)
d)

Personelle Verstarkung der beteiligten Verwaltungsstellen,
Einrichtung und FUhrung eines Gemeinsamen Sekretariats,

Prifungen und Kontrollen sowie Vorhaben zur Weiterentwicklung der Kon-
troll-systeme,

e) Vorbereitung und Durchfiihrung der Sitzungen der Begleitausschiisse und

seiner Arbeitsgruppen einschlie3lich Schulungen und Workshops fir die
Mitglieder des Begleitausschusses,

f) Dolmetscher- und Ubersetzungsleistungen,

)
h)

Vorhaben zur Begleitung und Bewertung der Programmumsetzung,

Anschaffung, Errichtung, Weiterentwicklung und Pflege von EDV-Systemen
fur die Verwaltung, Begleitung und Bewertung der unterstitzten Malinah-
men, u.a. auch die Realisierung von e-cohesion,

VIl. Pomoc Techniczna
VII.1 Przedmiot finansowania

Dla efektywnej realizacji celow i priorytetow Programu Wspotpracy INTERREG V
A w ramach Pomocy Technicznej wspiera¢é mozna dziatania majgce na celu
przygotowanie, zarzgdzanie, monitorowanie, ocene, informacje i komunikacje,
tworzenie sieci, rozwigzywanie konfliktéw, kontrole i ocene, zmniejszenie nakta-
doéw na administracje dla beneficjentow, tacznie z elektronicznymi systemami
wymiany danych.

Pomoc Techniczna powinna by¢ stosowana w PW przede wszystkim w celu
wzmocnienia i rozszerzenia efektywnosci jednostek administracyjnych / instytuciji
zaangazowanych we wdrazanie Programu, aby mogty realizowa¢ szeroko zakro-
jone zadania, w szczegolno$ci zobowigzania zwigzane z zarzgdzaniem, kontrolg
i oceng w celu skutecznego kierowania Programem. Centralng pozycje ma przy
tym utworzony system zarzgdzania z Instytucjg Zarzadzajgca i Wspélnym Se-
kretariatem.

Poza tym stosowanie Pomocy Technicznej zmierza do opracowania, stworzenia
i stosowania systemu monitorowania, oceny i kontroli finansowej. Pomoc Tech-
niczna powinna zosta¢ wykorzystana rowniez do stworzenia i rozbudowy elek-
tronicznego systemu wymiany danych.

Przyktady dofinansowywanych przedsiewziec:

a) Przygotowanie Programu (opracowanie niezbednych dokumentéw progra-
mowych i wdrozeniowych)

b) Osobowe wsparcie jednostek administracyjnych/ instytucji zaangazowanych we
wdrazanie Programu

c) Utworzenie i prowadzenie Wspélnego Sekretariatu

d) Kontrole i audyty oraz dziatania zwigzane z dalszym rozwijaniem systemow
kontroli

e) Przygotowanie i przeprowadzenie posiedzen Komitet Monitorujgcego oraz

powigzanych z nim grup roboczych, w tym szkolen i warsztatéw dla czton-
kéw Komitetu Monitorujgcego

f)  Ustugi tumaczeniowe

)
h)

Przedsiewziecia na rzecz monitorowania i ewaluacji wdrazania Programu

Zakup, stworzenie, udoskonalanie i opieka nad systemami informatycznymi
stuzgcymi do zarzgdzania, monitorowania i oceny dofinansowywanych dzia-
tan, m.in. realizacja zatozen e-cohesion

i) Ewaluacje dokonywane przez podmioty zewnetrzne, wraz z aktualizacjami
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Externe Evaluierungsvorhaben, einschlieR3lich der Fortentwicklung von Be-
wertungsmethoden und von Indikatoren,

Durchfuhrung von Analysen und Studien, auch allgemeiner Art, die sich auf
das Einsatzfeld des KP oder das Fordergebiet beziehen,

Vorbereitung und Durchfihrung von Informations- und Publizitatsmafnah-
men,

Bereitstellung von Informationen Uber die Programminhalte und den Stand
der Programmumsetzung.

Begiinstigte sind:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Verwaltungsbehorde,
Bescheinigungsbehdorde,
Polnischer Landeskoordinator,
Prufbehdérde/Finanzprufergruppe,
das Gemeinsame Sekretariat,
Art.23-Prufer,

Regionale Kontaktstelle (angesiedelt im Marschallamt der Wojewodschaft
Lubuskie).

metod ewaluacyjnych oraz wskaznikéw

Przeprowadzanie analiz i opracowan, takze natury ogélnej, odnoszgcych sie
do zakresu tematycznego Programu lub obszaru objetego Programem

Przygotowanie i wdrazanie dziatan informacyjno-promocyjnych

Udostepnianie i dystrybucja informacji o zatozeniach Programu oraz o stanie
wdrazania

Beneficjentami sa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
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Instytucja Zarzgdzajaca/

Instytucja Certyfikujaca,

Polski Koordynator Krajowy,

Instytucja Audytowa/Grupa Audytorow,

Wspdlny Sekretariat,

Kontrolerzy, o ktérych mowa w art. 23 ust. 4 rozp. (UE) nr 1299/2013,

Regionalny Punkt Kontaktowy (umieszczony w strukturze Urzedu Marszat-
kowskiego Wojewddztwa Lubuskiego).
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VII.2 Ziele und Ergebnisse der Projekte der Technischen Hilfe

Die Projekte der Technischen Hilfe mussen zu folgenden Outputindikatoren bei-
tragen:

. Einheit fur die | Zielwert
Indikator Messung (2023) Datenquelle
Durchfiihrungs- und .
Abschlussberichte Anzahl 8 von der VB bei der EK vorge-
legte Berichte
zum KP
Sitzungen des Sitzungsprotokolle, Teilneh-
deutsch-polnischen Anzahl 12 merlisten, Belege zur Organi-
Begleitausschusses sation und Durchfuihrung der
zum KP Sitzungen
Artzjeel:slzt)rreof;erglgrenr_an Protokollg der Treffen, Teil-
umsetzung beteiligten Anzahl 12 nehmerh;ten, Belege zur
Behdrden bzw. Ver- Organisation und Durchfih-
. rung der Treffen
waltungen
Informations- und physische Ergebnisse der
Kommunikationsmal3- Anzahl 12 MaRnahmen, Belege zu de-
nahmen ren Durchfihrung
. Berichte zu durchgefiihrten
Evaluierungen/ Stu- Evaluierungen und Befragun-
dien / Befragungen Anzahl 6 gen, erstellte Studien, Belege
zur Beauftragung und Aus-
fuhrung
Anzahl der Beschéftig-
ten (Vollzeitaquivalen- Vollzeitaquiva-
te), deren Gehalt aus lente 8 Arbeitsvertrage
der Technischen Hilfe
kofinanziert wird

regionale Entwicklung Rozwoju Regionalnego

VII.2 Cele i rezultaty projektéw Pomocy Technicznej

Projekty Pomocy Technicznej muszg przyczynia¢ sie do realizacji nastepujgcych
wskaznikéw produktu:

Jednost- | \yartos¢ docelowa |
Wskaznik ka Zrodio danych
. (2023)
pomiaru
Raporty z wdrazania
) o Raporty przekazane
ProgLan’m i raporty ilos¢ 8 KE przez IZ
oncowe
Posiedzenia polsko- prptokoiy posnfed,zen,
e ) listy uczestnikow,
niemieckiego komite- 0 e .
A ilos¢ 12 dokumenty zwigzane z
tu monitorujgcego o N
Pro organizacja i realizacja
gram g .
posiedzen
jednostek administra- menty ksi 0\;ve doty-
cyjnych/ instytuciji ilos¢ 12 y ksiegowe doty
zaangazowanych we czace organizacyl |
O przeprowadzenia spo-
wdrazanie Programu tkan
fizyczne rezultaty
Dziatania informacyj- s dziatan, dokumenty
. llos¢ 12 -
no-promocyjne ksiegowe dotyczace
ich realizaciji
raporty z wykonanych
ewaluacji i ankiet,
Ewaluacje / studia / ilose 6 opracowane studia,
ankiety dokumenty ksiegowe
dotyczgce ich zlecenia
i wykonania
Liczba zatrudnionych
(ekwiwalenty petnych ekwiwa-
etatow), ktérych wy- lenty
nagrodzenie wspoffi- petnych 8 umowy o prace
nansowane jest z etatow
Pomocy Technicznej
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VII.3 Regeln der Forderung in der Technischen Hilfe

Die TH-Projekte missen in dem Zeitraum vom 01.01.2014 bis 31.12.2023
durchgefiihrt werden, unabhéngig vom Eingangsdatum der Bedarfspla-
nung. Die Ausgaben, die vor Einreichung der Bedarfsplanung an die VB
getatigt wurden, kdnnen vom Art. 23-Prufer zertifiziert werden.

Umgesetzte MalBhahmen kdnnen auch vorherige und nachfolgende Pro-
grammplanungszeitraume umfassen, gemaf den bestatigten TH-Projekten.

Forderfahig sind die TH-Ausgaben grundsétzlich nur dann, wenn sie zur
Durchfihrung des TH-Projektes notwendig und angemessen sind, das
heil3t, sie missen den Grundsatzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
entsprechen.

Die Finanzierung eines TH-Projektes aus Technischer Hilfe ist nicht még-
lich, soweit fir den gleichen Zweck andere Mittel der Européischen Union,
des Bundes oder des Landes in Anspruch genommen werden oder die
Ausgaben der Technischen Hilfe an die Stelle offentlicher Strukturausga-
ben oder diesen gleichwertigen Ausgaben treten.

Die Forderung von Pauschalen im Rahmen der Technischen Hilfe ist aus-
geschlossen.

Bei den TH-Projekten gilt kein Leadpartnerprinzip.

Fur polnische Beglinstigte der TH finden: ,Detaillierte Regelungen zur Nut-
zung der Mittel der Technischen Hilfe durch polnische Beglnstigte im
Rahmen der Europdischen Territorialen Zusammenarbeit 2014-2020” An-
wendung.

VII.3 Zasady wsparcia w ramach Pomocy Technicznej
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Projekty Pomocy Technicznej muszg zosta¢ zrealizowane w okresie od
01.01.2014 do 31.12.2023, niezaleznie od terminu ztozenia planu zapotrze-
bowania. Wydatki poniesione przed ztozeniem planu zapotrzebowania do 1Z
moga by¢ certyfikowane przez kontrolera z art. 23.

Realizowane projekty PT mogg dotyczyé przeszitych i przysztych okresow
programowania, zgodnie z zatwierdzonymi projektami PT.

Wydatki PT kwalifikowalne sg zasadniczo tylko wtedy, gdy sg konieczne i
adekwatne do realizacji projektu PT, to znaczy, muszg one odpowiada¢ za-
sadom oszczednego i racjonalnego gospodarowania srodkami.

Finansowanie projektdw z Pomocy Technicznej nie jest mozliwe, jezeli na
ten sam cel wykorzystywane sg inne srodki Unii Europejskiej, srodki fede-
ralne lub krajowe lub tez gdy wydatki Pomocy Technicznej zastepujg pu-
bliczne wydatki strukturalne lub wydatki im rownowazne.

Dofinansowanie ryczattow w ramach Pomocy Technicznej jest wykluczone.

W ramach dziatan Pomocy Technicznej nie jest stosowana zasada Benefi-
cjenta Wiodacego.

Polskich beneficjentow PT obowigzuja: ,Szczegdtowe warunki wykorzysta-
nia przez polskie instytucie srodkéw pomocy technicznej w programach
transgranicznych Europejskiej Wspotpracy Terytorialnej 2014-2020".
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VIl.4 Bedarfsplanungs- und Genehmigungsverfahren

Die Bedarfsplanungen im Rahmen der Technischen Hilfe basieren auf einer
zwischen den Programmpartnern abgestimmten und vom BA bestatigten ,Pla-
nung des Budgets der Technischen Hilfe* (TH-Mittel-Planung). Die TH-
Bedarfsplanung kénnen ausschlieRlich von den in der TH-Mittel-Planung be-
nannten Institutionen bei der VB wahrend des Férderzeitraumes des KP einge-
reicht werden. Die VB stimmt den TH-Bedarfsplanungen nur zu, die sich im fi-
nanziellen Rahmen der bestatigten TH-Mittel-Planung bewegen. Die VB und
das GS verwenden die TH-Mittel fur die Wahrnehmung ihrer eigenen Aufgaben,
ohne eine Bedarfsplanung vorlegen zu missen.

Fur die Ausgaben, die die Mitglieder des Begleitausschusses im Rahmen der
Technischen Hilfe abrechnen kdnnen, sind Abrechnungsbelege dem GS vorzu-
legen. Das GS bestatigt diese Ausgaben in sachlicher und rechnerischer Hin-
sicht und leitet sie an die VB weiter.

o Die Begunstigten bekommen von der VB ein vereinfachtes Formular fur die
TH-Bedarfsplanung, in welchem sie hinreichend die zu finanzierende
Malnahme beschreiben und reichen diese bei der Verwaltungsbehorde
ein. Auf Anforderung der Verwaltungsbehorde sind ergédnzende Unterlagen
einzureichen.

¢ Die Verwaltungsbehérde prift die TH-Bedarfsplanung und Gbermittelt dem
Begunstigten ein Zustimmungs- bzw. ggf. ein Ablehnungsschreiben. Wéh-
rend der Durchfiihrung der TH-Projekte haben die Beglnstigten die Best-
immungen des Foérderhandbuches und die Festlegungen im Zustimmungs-
schreiben einzuhalten.

Die Begunstigten haben insbesondere die Pflicht:

e die Verwaltungsbehorde iiber alle Anderungen der MaRnahme vor Wirk-
samwerden der Anderung zu informieren. Die VB wird dem Begiinstigen
eine Zustimmung bzw. Ablehnung zu der beabsichtigten Anderung in
Form eines Schreibens zukommen lassen.

e die Vorgaben zur Information und Kommunikation gemafR Pkt. VIII.12
des Forderhandbuchs einzuhalten und die Mal3nahmen in dem Bereich
mit den beteiligten Programminstitutionen vor Ausfiihrung abzustimmen.
Detaillierte Regelungen dazu werden zwischen den betreffenden Pro-
gramminstitutionen festgelegt.

e bei der Durchfiihrung, Begleitung und Auswertung der geférderten Pro-
jekte unterschiedliche Lebenssituationen und Interessen von Mannern
und Frauen zu bertcksichtigen und auf die Férderung der Gleichstellung
von Mannern und Frauen hinzuwirken. Der Grundsatz der Chancen-
gleichheit und Nichtdiskriminierung hinsichtlich des Geschlechts, der
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VII.4 Planowanie zapotrzebowania i procedura zatwierdzania

Plany zapotrzebowania dla projektéw w ramach Pomocy Technicznej bazujg na
uzgodnionym pomiedzy partnerami Programu i zatwierdzonym przez KM "Planie
budzetu Pomocy Technicznej" (Plan Budzetu PT). Plany zapotrzebowania w
ramach PT mogg by¢ sktadane do 1Z wytgcznie przez instytucje wymienione w
Planie budzetu PT w okresie kwalifikowalnosci PW. IZ akceptuje tylko plany
zapotrzebowania na PT, ktére mieszcza sie w ramach finansowych zatwierdzo-
nego Planu Budzetu PT. IZ i WS korzystajg ze $rodkow PT do realizacji wta-
snych zadan, bez koniecznosci sktadania planu zapotrzebowania.

Dla wydatkow, ktore cztonkowie Komitetu Monitorujgcego mogg rozliczy¢ w ra-
mach PT nalezy przediozy¢ dowody zaptaty do WS. WS potwierdza te wydatki
pod wzgledem rachunkowym i rzeczowym i przekazuje je do IZ.

e Beneficjenci otrzymujg od 1Z uproszczony formularz planu zapotrzebowania
na PT, w ktérym wyczerpujgco opisujg dziatanie, na ktére uzyskaé chcg fi-
nansowanie, a nastepnie sktadajg formularz do Instytucji Zarzadzajgcej. Na
zadanie Instytucji Zarzgdzajgcej nalezy ztozy¢ dokumenty uzupetniajgce.

e Instytucja Zarzgdzajgca weryfikuje plan zapotrzebowania na PT i przekazuje
beneficjentowi w razie pozytywnego rozpatrzenia pismo potwierdzajgce lub
odrzucajgce. Podczas realizacji projektu PT beneficjenci muszg przestrze-
gac zasad zawartych w Podreczniku beneficjenta oraz postanowien zawar-
tych w pismie potwierdzajgcym.

Beneficjenci majg w szczegdlnosci obowigzek:

e poinformowac Instytucje Zarzgdzajgcg w odpowiednim czasie o wszystkich
zmianach w dziataniach przed wejsciem w zycie zmiany. |Z przekazuje be-
neficjentowi w formie pisemnej informacje o potwierdzeniu bgdz odrzuceniu
zmiany,

e przestrzega¢ obowigzkéw dotyczgcych informacji i komunikacji zgodnie z
punktem VII1.12 Podrecznika beneficjenta i uzgadniaé dziatania z tego ob-
szaru z wspoétpracujgcymi instytucjami programowymi przed ich realizacjg.
Szczegotowe zasady zostang ustalone pomiedzy odpowiednimi instytucjami
programowymi,

e przy realizacji, monitorowaniu i ocenie dofinansowanych projektow PT
uwzgledniac rézne sytuacje zyciowe i interesy mezczyzn i kobiet oraz dgzy¢
do wspierania réwnosci mezczyzn i kobiet. Przestrzega¢ zasade réwnosci
szans i niedyskryminacji ze wzgledu na pte¢, pochodzenie etniczne, religie
lub Swiatopoglad, niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje seksualnag.
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ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinde- Uwzgledniaé dostepno$¢ finansowanego projektu PT dla os6b z niepetno-
rung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung einzuhalten. Die Zu- sprawnosciami i dgzy¢ nalezy do lepszego umozliwiania im udziatu,

ganglichkeit des geforderten Projektes fir Menschen mit Behinderung
ist zu berlcksichtigen und auf verbesserte Teilhabemdglichkeiten hin-
zuwirken.

e podczas realizacji dziatania uwzgledniaé odpowiednio zréwnowazony roz-
woj,
o rejestrowaé na biezgco wskazniki projektu PT oraz przekazywac je IZ wraz z

e wahrend der Durchfiihrung der MaBnahme die nachhaltige Entwicklung raportami oraz 0sobno na zadanie

angemessen zu bertcksichtigen

e wyrazi¢ zgode na gromadzenie danych koniecznych w celach sprawozdaw-
czych dla UE, jak i kontroli dla europejskich i narodowych instytucji kontrolu-
jacych zgodnie z przepisami europejskimi oraz krajowymi,

e Projektindikatoren fortlaufend zu erheben und der VB mit den Berichten
sowie gesondert nach Aufforderung zu Gbermitteln

e der Speicherung der fir die Berichterstattung gegentiiber der EU sowie
far Prifungen europdischer und nationaler Prifinstitutionen benétigten
Daten entsprechend den europarechtlichen und nationalrechtlichen Vor-
schriften zuzustimmen. e umozliwia¢ kontrole i oceny dokonywane przez uprawnione do tego instytu-

cje krajowe i europejskie, w szczegolnosci umozliwia¢ wglagd do dokumen-

téw stuzbowych i dostep do pomieszczen stuzbowych oraz udzielaé wszyst-
kich zwigzanych z wykorzystaniem dofinansowania informaciji.

e odpowiednio wspierac raportowanie, monitoring oraz realizacje dziatan ewa-
luacyjnych Instytucji Zarzgdzajgcej,

e das Berichtswesen, das Monitoring sowie die Durchfihrung von Evalua-
tionsvorhaben der Verwaltungsbehdrde angemessen zu unterstiitzen

e Kontrollen und Prufungen von den dazu berechtigten nationalen und eu-
ropaischen Stellen zuzulassen, insbesondere den Einblick in die Ge-
schéftsunterlagen und Zugang zu den Geschéaftsraumen zu gewahren
und alle in Zusammenhang mit der Verwendung der Zuwendung ste-
henden Auskinfte zu erteilen.

83



Fa

VII. 5 Berichterstattung und Art. 23-Prifung

Die Begunstigten bekommen von der VB ein Berichtsformular. Sie sind ver-
pflichtet mindestens halbjahrlich, beginnend ab Erhalt des Zustimmungs-
schreibens, einen Bericht Gber den Verlauf des Projektes zu erstellen. Die
Berichte sind spatestens 45 Tage nach Ablauf des Berichtszeitraums bei
dem zustandigen Art. 23-Priifer (in ihrer Sprache) einzureichen. Der Bericht
stellt gleichzeitig auch den Mittelabruf dar.

In den Berichten missen die Begiinstigten tiber den sachlichen und finanzi-
ellen Fortschritt im TH-Projekt sowie lber die Erreichung der Projektindikato-
ren informieren.

Der zustandige Art. 23-Prifer kontrolliert, ob die getatigten Ausgaben den
Festlegungen im Zustimmungsschreiben, den einschlagigen EU- und natio-
nalen Rechtsvorschriften, sowie den Programmgrundsatzen entsprechen.

Der Art. 23-Prufer erhalt vom Begulnstigten zur Durchfihrung der Kontrolle
folgende Dokumente:

o den Bericht des Begulnstigten

o Zusammenstellung der Rechnungen in Euro sowie andere buchhalteri-
sche Nachweise bzgl. getatigter Ausgaben (Ausgabenliste),

o zusammen mit dem ersten Bericht weitere Unterlagen, falls deren Vor-
lage als Auflage fur die Unterstiitzung des TH-Projektes im Zustim-
mungsschreiben benannt wurde,

o auf Aufforderung des Prifers einzureichende Unterlagen (buchhalteri-
schen Unterlagen in Kopie sowie andere Unterlagen in Kopie, die die
Ubereinstimmung mit dem Original bestatigt), welche die Forderfahig-
keit und Richtigkeit der Ausgaben bestétigen.

Die Art. 23-Prufung erfolgt nach dem Prinzip der nationalen Zustandigkeit. Die
Funktion des Prufers fur Projekte der TH wird wahrgenommen:

o

O

fur deutsche Begunstigten durch eine von der VB unabhéngige Organisati-
onseinheit des MdJEV,

fur den polnischen Landekoordinator sowie den polnischen Art. 23-Prifer
durch eine vom LK unabhéangige Organisationseinheit im Rahmen der Ab-
teilung der Territorialen Zusammenarbeit des MR,

fur die Regionale Kontaktstelle — vom Wojewoden von Lubuskie.

Der Art. 23-Prufer bestétigt die forderfahigen Ausgaben durch Ausstellung
eines Zertifikats und sendet die Unterlagen (Bericht und Zertifikat) zurtick an
den Begunstigten.

Der Begunstigte Gbermittelt den Bericht sowie das Zertifikat nach nhochmaliger
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VII.5 Sprawozdawczos¢ i kontrola z art. 23

Beneficjenci otrzymujg od 1Z formularz raportu. Sg oni zobowigzani, co
najmniej raz na poét roku, liczac od daty otrzymania pisma potwierdzajgce-
go, przygotowac raport z postepu realizacji projektu PT (w swoim jezyku).
Raporty przedtozy¢ nalezy najpozniej 45 dni po uptywie okresu raportowa-
nia wtasciwemu kontrolerowi z art. 23. Raport stanowi jednoczesnie takze
whniosek o pfatnosc.

W raportach beneficjenci muszg informowaé o rzeczowych i finansowych
postepach w projekcie oraz o osiggnieciu wskaznikéw projektu PT.

Witasciwy kontroler z art. 23 sprawdza, czy poniesione wydatki sg zgodne
z ustaleniami pisma potwierdzajgcego oraz znajdujgcymi zastosowanie
przepisami europejskimi i krajowymi, a takze czy zostaly one dokonane
zgodnie z zasadami programowymi.

Kontroler z art. 23 otrzymuje od beneficjenta w celu przeprowadzenia kon-
troli nastepujace dokumenty:

o raport beneficjenta,

o zestawienie faktur w euro oraz innych dowodoéw ksiegowych dotyczg-
cych poniesionych wydatkéw (lista wydatkow),

o wraz z pierwszym raportem inne dokumenty, jezeli ich przediozenie
zostato podane jako warunek dla wsparcia projektu PT w piSmie po-
twierdzajgcym,

o na zadanie kontrolera dokumenty (kopie dokumentéw ksiegowych
oraz kopie innych dokumentéw potwierdzone ‘za zgodnosc¢ z orygina-
tem’), ktore potwierdzajg kwalifikowalnosc¢ i prawidtowos$¢ wydatkow.

Kontrola z art. 23 nastepuje zgodnie z zasadg wtasciwosci krajowej. Funkcije

kontrolera dla projektow PT przejmuja:

o dla niemieckich beneficjentéw projektu PT niezalezna jednostka organiza-
cyjna MdJEV,

o dla Polskiego Koordynatora Krajowego oraz polskiego kontrolera z art. 23
odrebna od komorki Polskiego Koordynatora Krajowego komoérka organi-
zacyjna w ramach Departamentu Wspoipracy Terytorialnej MR,

o dla Regionalnego Punktu Kontaktowego — Wojewoda Lubuski.

Kontroler z art. 23 potwierdza kwalifikowalne wydatki poprzez wystawienie
certyfikatu kontroli i odsyta dokumenty (raport i certyfikat) beneficjentowi.

Po ponownym sprawdzeniu beneficjent przekazuje raport i certyfikat Instytucji
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Sichtung an die Verwaltungsbehdrde mit Bitte um Erstattung der zertifzierten
EU-Ausgaben.

e Von den zertifizierten Gesamtausgaben werden die EU-Mittel - unter Einhal-
tung der einschlagigen Rechtsvorschriften - von der Verwaltungsbehérde di-
rekt an den Beglnstigten erstattet.

e Nach Beendigung der TH-Projekte ist dem Art. 23-Prifer innerhalb von 45
Tagen ein Abschlussbericht zum TH-Projekt zu tbergeben.

VII.6 Rickforderungen

Ruckforderungen werden geltend gemacht, wenn die Bestimmungen des
Zustimmungsschreibens nicht beachtet wurden. Die Ruckforderungen kénnen
ganz oder teilweise erfolgen, wobei die Art und der Schweregrad der Verletzung
der Bestimmungen des Zustimmungsschreibens sowie der dem Programm
entstandene finanzielle Verlust beriicksichtigt werden.

Zarzgdzajgcej z prosbg o refundacje scertyfikowanych wydatkéw,

o Z certyfikowanych tgcznych wydatkéw refundowane sg $rodki UE — z zacho-
waniem znajdujgcych zastosowanie przepiséw prawa — przez Instytucje Za-
rzadzajgcg bezposrednio na rzecz beneficjenta.

o Beneficjenci PT przekazujg kontrolerowi z art. 23 sprawozdanie koncowe z
projektu w ciggu 45 dni po zakonczeniu projektu.

VII.6 Zwrot sSrodkow

Zwrotu $rodkéw dochodzi sie jezeli warunki okreslone w pismie potwierdzajgcym
nie zostaty dochowane. Zwrot srodkéw moze byé¢ catkowity lub czesciowy, przy
czym uwzglednia sie rodzaj i wage naruszenia warunkéw finansowania oraz
straty finansowe powstate w Programie.
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VIII. Regeln zur Foérderfahigkeit
VIII.1 Rechtsgrundlagen

Eine Kofinanzierung der Ausgaben aus Mitteln des Européischen Fonds
fur Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms IN-
TERREG VA Brandenburg — Polen 2014-2020, genehmigt am 21.10.2015,
erfolgt gemafl der Regelung in Artikel 18 (3) der VO (EU) Nr. 1299/2013
sowie inshesondere nach folgenden Rechtsgrundlagen:

1. den einschlagigen Bestimmungen des europaischen Rechts in der
jeweils gultigen Fassung, insbesondere:

a) VO (EU) Nr. 1303/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 17.12.2013 mit gemeinsamen Bestimmungen Uber den Europai-
schen Fonds fiur regionale Entwicklung, den Europdischen Sozialfonds,
den Kohasionsfonds, den Europdischen Landwirtschaftsfonds fur die Ent-
wicklung des landlichen Raums und den Europaischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen Uber den Européi-
schen Fonds fiur regionale Entwicklung, den Européischen Sozialfonds,
den Kohéasionsfonds und den Europaischen Meeres- und Fischereifonds
und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1083/2006 des Rates

b) VO (EU) Nr. 1301/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
17.12.2013 Uber den Europdaischen Fonds fir regionale Entwicklung und
mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels "Investitionen in
Wachstum und Beschéftigung" und zur Aufhebung der VO (EG) Nr.
1080/2006

¢) VO (EU) Nr. 1299/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
17.12.2013 mit besonderen Bestimmungen zur Unterstiitzung des Ziels
,=Europaische territoriale Zusammenarbeit‘ aus dem Européischen Fonds
fur regionale Entwicklung

d) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 481/2014 der Kommission vom 04.03.2014
zur Ergénzung der VO (EU) Nr. 1299/2013 des Européaischen Parlaments
und des Rates im Hinblick auf besondere Regeln fur die Forderfahigkeit
von Ausgaben fur Kooperationsprogramme

e) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 480/2014 der Kommission vom 03.03.2014
zur Ergénzung der VO (EU) Nr. 1303/2013 des Européaischen Parlaments
und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen ber den Européischen

VIIl. Zasady kwalifikowalnosci
VIII.1 Podstawy prawne

Wspotfinansowanie wydatkéow w ramach Program Wspétpracy INTERREG V A
Brandenburgia — Polska 2014-2020 ze srodkoéw Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, zatwierdzonego w dn. 21.10.2015, nastepuje zgodnie z
zapisem w artykule 18 (3) rozporzadzenia (UE) nr 1299/2013 oraz w szczegol-
nosci wedtug nastepujgcych podstaw prawnych:

1. Odpowiednich postanowien prawa europejskiego kazdorazowo w ich obo-
wigzujgcej wersji, w szczegolnosci:

a) rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz usta-
nawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporza-
dzenie Rady (WE) nr 1083/2006

b) rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dn. 17.12.2013
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisow
szczegoblnych dotyczacych celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia™
oraz w sprawie uchylenia rozp. (WE) nr 1080/2006

c) rozp. nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 17.12.2013
w sprawie przepisdw szczegotowych dotyczgcych wsparcia z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu ,Europejska wspotpraca
terytorialna®,

d) rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dn. 04.03.2014
uzupetniajgce rozp. nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w
odniesieniu do przepiséw szczegdlnych dotyczgcych kwalifikowalnosci wy-
datkéw dla programéw wspotpracy,

e) rozporzgdzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 03.03. 2014 r.
uzupetniajgce rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 ustanawiajgce wspodlne przepisy dotyczgce Europejskiego Fun-
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Fonds fur regionale Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds, den Ko-
hésionsfonds, den Europaischen Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung
des landlichen Raums und den Europaischen Meeres- und Fische-
reifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen Uber den Européischen
Fonds fiur regionale Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds, den Ko-
hasionsfonds und den Europaischen Meeres- und Fischereifonds

f) VO (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Ar-
beitsweise der Europaischen Union (Allgemeine Gruppenfreistellungsver-
ordnung)

g) VO (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 Uber die An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags uber die Arbeitsweise
der Européaischen Union auf de-minimis- Beihilfen

h) Beschluss der Kommission vom 19.12.2013 zur Festlegung und Genehmi-
gung der Leitlinien fir die Festsetzung von Finanzkorrekturen, die die
Kommission bei VersttRen gegen die Vorschriften fir die Vergabe 6ffentli-
cher Auftrage auf von der EU im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung fi-
nanzierte Ausgaben anwendet (C(2013) 9527) (mit spateren Anderungen),

i) Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Ge-
meinschaftsrecht, das fur die Vergabe offentlicher Auftréage gilt, die nicht
oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen (2006/C 179/02) (mit
spateren Anderungen),

2. den Bestimmungen dieser gemeinsamen programmspezifischen Forderfa-
higkeitsregein

3. den jeweiligen nationalen Bestimmungen fur den Fall, dass die europai-
schen Rechtsgrundlagen und die programmspezifischen Forderfahigkeits-
regeln keine Regelungen vorsehen

Fur deutsche Projektpartner:

Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. April 1999 (in der jeweils zum Zeitpunkt der Wirksam-
keit des Vertrages gultigen Fassung) und die hierzu erlassenen Verwaltungs-
vorschriften mit den Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir die Projektforde-
rung (AnBest P/AnBestG).

duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Fun-
duszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szar6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

f) rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dn.17.06.2014 uznajgce niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu artykutu 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (ogoéine rozporzgdzenie w
sprawie wytgczen blokowych),

g) rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 w sprawie stosowania
artykutu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis,

h) Decyzja Komisji z dnia 19.12.2013 r. w sprawie okreslenia i zatwierdzenia
wytycznych dotyczgcych okreslania korekt finansowych dokonywanych
przez Komisje w odniesieniu do wydatkéw finansowanych przez Unig w ra-
mach zarzadzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisow
dotyczgcych zaméwien publicznych (C(2013) 9527) (wraz z pozniejszymi
Zmianami),

i) Komunikat wyjasniajgcy Komisji dotyczgcy prawa wspdlnotowego obowigzu-
jacego w dziedzinie udzielania zamoéwien, ktére nie sg lub sg jedynie cze-
sciowo objete dyrektywami w sprawie zamowieh publicznych (2006/C
179/02) (wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. postanowien niniejszych wspdinych wytycznych kwalifikowalnosci dla Pro-
gramu,

3. odpowiednich przepiséw krajowych w przypadku braku regulacji w europej-
skich podstawach prawnych oraz w zasadach kwalifikowalnosci dla Programu.

Krajowe przepisy dla niemieckich partneréw projektow:

Ustawa budzetowa Kraju Zwigzkowego Brandenburgia w wersji upublicznionej
w dniu 21 kwietnia 1999 r. (w wersji aktualnie obowigzujgcej na moment wejscia
w zycie umowy) oraz przyjetych regulacji administracyjnych z ogélnymi posta-
nowieniami uzupetniajgcymi dotyczgcymi dofinansowania projektéw (An-
BestP/AnBestG).
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VIII.2 Forderfahigkeit der Ausgaben

Grundsatzlich sind Ausgaben, die vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2023 geta-
tigt werden, férderféhig. Im Rahmen des Projekts dirfen Ausgaben nur in dem
im Zuwendungsvertrag festgelegten Projektdurchfihrungszeitraum anfallen,
d.h., auch die Rechnungen mussen in diesem Zeitraum beglichen werden. Fur
Ausgaben zwischen dem 01.01.2014 und dem Beginn der Projektdurchfih-
rung finden die Bestimmungen zu den Vorbereitungskosten Anwendung (Pkt.
VII.7).

Die Projekte durfen frihestens am Tag der Antragstellung im GS (es gilt das
elektronische Eingangsdatum im GS) und spétestens 3 Monate nach der Un-
terzeichnung des Zuwendungsvertrages beginnen. Wird ein Projekt nach An-
tragstellung, aber vor Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags begonnen,
erfolgt das auf eigenes Risiko der Projektpartner. Sofern von dieser Méglich-
keit Gebrauch gemacht wird, ergeben sich daraus keine Rechtsanspriiche auf
die beantragte Zuwendung.

Als Projektbeginn ist grundsatzlich der Abschluss des ersten, der Projek-
tumsetzung zuzurechnenden Liefer- oder Leistungsvertrages eines Partners
bzw. das Datum der ersten getatigten Ausgabe bei Auftréagen, die keines Ver-
trages bedurfen, zu werten.

Bei BaumalRhahmen gelten Planung, planungsbezogene Bodenuntersuchun-
gen, Grunderwerb und Herrichten des Grundstiicks nicht als Beginn des Vor-
habens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck des Projektes. MaRhahmen,
die der Antrags- und Projektvorbereitung dienen, sind nicht als Projektbeginn
zu werten.

Mit Ausnahme von Schirmprojekten betragt die Projektlaufzeit grundsatzlich
nicht mehr als 36 Monate.

Grundsatzlich sollen ProjektmalRnahmen durch Partner mit Sitz im polnischen
und brandenburgischen Teil des Férdergebietes realisiert werden. In begrin-
deten Fallen koénnen ProjektmalBnahmen durch Projektpartner (auch
Leadpartner), die ihren Sitz aul3erhalb des Foérdergebietes — allerdings in
Deutschland oder in Polen — haben, umgesetzt werden, wenn die Mal3hahmen
eindeutige Vorteile sowie einen Mehrwert fir das Fordergebiet generieren. Der
gesamte Betrag fir MalRnahmen, die aul3erhalb des Fordergebiets umgesetzt
werden, darf 20% der im Programm verfugbaren EFRE-Mittel nicht Uberschrei-
ten. (Art. 20 Abs. 2 VO (EU) 1299/2013).

Die im Rahmen des Programms geftérderten Malinahmen sollen grundsétzlich
im Fordergebiet realisiert werden.

Es ist jedoch auch méglich aus EFRE-Mitteln geférderte Ausgaben auf3erhalb
des Programmgebiets zu tatigen. Dabei miussen folgende Voraussetzungen
erfullt werden:

VIIl.2 Kwalifikowalnos$¢ kosztow

Zasadniczo koszty poniesione od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r. sg kwalifiko-
walne. W ramach projektu wydatki mogag powsta¢ tylko w okreslonym w umo-
wie o dofinansowanie okresie realizacji projektu, tzn. w tym okresie muszg zo-
sta¢ takze optacone rachunki za te wydatki. Dla kosztéw poniesionych pomie-
dzy 01.01.2014 r. a datg rozpoczecia realizacji projektu zastosowanie majg
przepisy dotyczace ,Kosztéw przygotowawczych” (Pkt. VIII 7).

Projekty mogg rozpoczaé sie najwczesniej w dniu ztozenia wniosku o dofinan-
sowanie do WS (decyduje data elektronicznego wptywu do WS) oraz najpézniej
3 miesigce po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Jesli projekt rozpocznie
sie po ztozeniu wniosku ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, od-
bywa sie to na wtasne ryzyko partnera projektu. Skorzystanie z tej mozliwosci
nie daje jednak zadnych podstaw do roszczeh prawnych; partnerzy nie otrzy-
mujg zadnej gwarancji dotyczgcej wnioskowanego dofinansowania.

Jako poczatek projektu nalezy traktowac, co do zasady zawarcie przez partne-
ra pierwszej umowy o dostawe lub ustugi zwigzanej z realizacjg projektu lub w
przypadku zleceh niewymagajgcych umowy date pierwszego poniesionego
wydatku.

W przypadku przedsiewzie¢ budowlanych prace projektowe, badanie podfoza
zwigzane z projektem, zakup gruntu i przygotowanie gruntu nie sg traktowane,
jako rozpoczecie przedsiewziecia, chyba, ze sg jedynym celem projektu. Dzia-
tania stuzace przygotowaniu wniosku i projektu nie stanowig rozpoczecia pro-
jektu.

Z wyjatkiem projektow parasolowych, okres trwania projektu wynosi, co do za-
sady nie wiecej niz 36 miesiecy.

Co do zasady dziatania w ramach projektu powinny by¢ realizowane przez
partneréw majgcych siedziby w polskiej i brandenburskiej czesci obszaru
wsparcia. W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest realizacja dziatan przez
partneréw projektu (takze beneficjentow wiodgcych) majacych siedzibe poza
obszarem objetym Programem (niemiej jednak w Polsce lub w Niemczech), o
ile przyniesie to jednoznaczng korzy$¢ oraz warto$¢ dodang dla obszaru
wsparcia. Catkowita kwota alokowana na dziatania, ktére bedg realizowane
poza obszarem wsparcia, nie moze przekroczy¢é 20% dostepnych Srodkéw
EFRR Programu (Art. 20, ustep 2 Rozp. (UE) 1299/2013,

Co do zasady dziatania wspoffinansowane ze srodkéw Programu powinny byc¢
realizowane na obszarze wsparcia programu.

Mozliwe jest jednak ponoszenie wydatkow wspétfinansowanych z EFRR poza
obszarem Programu. Nalezy jednak pamieta¢ o spetnieniu nastepujgcych wa-
runkéw tacznie:
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a. die MalBRnahme/Veranstaltung bringt Vorteile fur das Fordergebiet des
Programms,

b. die MalRnahme/ Veranstaltung ist fiir den Projekterfolg erforderlich,

c. die Realisierung und/ oder ZweckmaRigkeit der MaRhahme/ Veranstal-
tung wurden vom BA bestétigt,

d. die Kostenkategorie Infrastruktur ist ausgeschlossen.

Im Projektantrag muss ausfihrlich begriindet werden, welchen Nutzen die
aulBerhalb des Fordergebietes durchgefuihrten MalRnahmen/ die Beteiligung
eines Begunstigten von auflerhalb des Fordergebietes fur das Fordergebiet
generiert — anhand von messbharen Daten, z. B. Anzahl der Nutzer, die in den
Projektmalinahmen berlcksichtigte Zielgruppen usw. Ist es nicht mdglich,
solche messbaren Daten darzustellen, ist der Nutzen qualitativ zu begriinden.

Festlegung, ob die MaRnahme im oder au3erhalb des Férdergebiets rea-
lisiert wird

Bei der Klassifizierung ist grundséatzlich der Umsetzungsort der einzelnen
Mafl3nahme im Projekt entscheidend:

Investitionen, werden also ausschliel3lich nach dem Umsetzungsort / Einsatz-
ort klassifiziert (zum Zweck der Entscheidung bezuglich der Férderfahigkeit im
Fordergebiet). Fir MaRnahmen wie z.B. Schulungen wird der Durchfihrungs-
ort herangezogen. In beiden Féllen spielt es keine Rolle, ob der Partner seinen
Sitz im Fordergebiet hat oder auRerhalb davon - wichtig ist der Umsetzungsort
der MalRhahme.

ACHTUNG: FUr die Reise- und Unterkunftskosten in diesem Kontext gelten
andere Regeln (gemalf’ der delegierten Verordnung Nr. 481/2014 — siehe Ka-
pitel VIII.10.3).

Wichtig: im Rahmen der 20%-Regel (Mallhahmen aul3erhalb des Férdergebie-
tes) durfen keine Infrastruktur- und Baumaf3hahmen umgesetzt werden (z.B.
Modernisierung, Wartung etc.). Im Rahmen der MalRnahmen, die der 20%-
Regel unterliegen, kénnen sog. weiche Mallnhahmen (z.B. Konferenzen, Teil-
nahme an Messen, Fertigstellung eines Umsetzungsplans, einer Strategie u.
a.) umgesetzt werden. Darlber hinaus kénnen polnische und deutsche Pro-
jektpartner investive Malinahmen durchfiihren (z.B. Anschaffung von speziel-
len Techniken o. &.) unter der Bedingung, dass die beschaffte Ausriistung im
Fordergebiet eingesetzt wird. Jede MalRnahme wird unter dem Blickwinkel des
Vorteils fir das Fordergebiet analysiert.

Maximale Ausgabenhdhe aulRerhalb des Fordergebiets

Der gesamte Betrag, der fur derartige MalRnhahmen im Rahmen des Pro-
gramms verwendet werden darf, betragt maximal 20% der im Programm ver-

a. dziatanie/wydarzenie przyniosg korzys¢ obszarowi wsparcia Programu,
dziatanie/wydarzenie sg konieczne dla powodzenia projektu,

c. realizacja i/lub zasadno$¢ dziatania/wydarzenia zostaly zatwierdzone
przez KM,

d. ponoszone wydatki nie nalezg do kategorii wydatkéw ,Infrastruktura”.

We wniosku o dofinansowanie nalezy szczegdtowo wyjasni¢, jakie korzysci
przyniosg dziatania realizowane poza obszarem wsparcia/udziat beneficjenta
spoza obszaru wsparcia dla obszaru objetego Programem — za pomocg mie-
rzalnych danych, np. liczba uzytkownikéw, grupy docelowe objete danym dzia-
taniem itp.). Jesli tego rodzaju mierzalne dane sg niemozliwe do przedstawie-
nia, nalezy uzasadni¢ korzy$¢ w sposéb jakosciowy.

Okreslenie czy dzialanie jest realizowane w obszarze wsparcia czy poza
nim

Dla wiasciwego zakwalifikowania danego dziatania decydujgce jest — co do
zasady: miejsce realizacji danego dziatania. W przypadku inwestycji czynni-
kiem decydujgcym jest zatem ich lokalizacja (dla decyzji o kwalifikowalnosci na
obszarze wsparcia). Podobnie w projektach, ktoérych przedmiotem sg np. szko-
lenia — wowczas o lokalizacji decyduje miejsce przeprowadzenia szkolenia. W
obu przypadkach nie ma znaczenia, czy partner ma siedzibe na obszarze
wsparcia, czy poza nim — istotna jest lokalizacja danego dziatania.

Uwaga: Inaczej w tym konteks$cie traktowane sg wydatki zwigzane z podrézami
i zakwaterowaniem, dla ktérych rozporzadzenie delegowane nr 481/2014
wprowadza odrebne regulacje (patrz tabela w rozdziale VII1.10.3).

Uwaga: W ramach zasady 20% (dziatania poza obszarem wsparcia Programu)
nie mogg by¢ realizowane dziatania o charakterze infrastrukturalnym i budow-
lanym (np. modernizacje, remonty itp.). W ramach reguty 20% mozliwe sg dzia-
tania o charakterze miekkim (np. konferencje, udziat w targach, opracowanie
planu dziatan, strategii itp.). Ponadto partnerzy z Polski i Niemiec mogg prze-
prowadzac dziatania o charakterze inwestycyjnym (np. zakupy technik specjal-
nych itp.), pod warunkiem ze zakupiony sprzet bedzie wykorzystywany w ob-
szarze wsparcia. Kazde dziatanie bedzie rozpatrywane pod katem korzysci dla
obszaru wsparcia.

Maksymalny poziom wydatkow poza obszarem wsparcia

Catkowita kwota alokowana na tego rodzaju dziatania w ramach Programu nie
moze przekroczy¢ 20% dostepnych srodkéow EFRR Programu. Limit ten doty-
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fugbaren EFRE-Mittel. Das Limit bezieht sich auf die aul3erhalb des Forderge-
biets umgesetzten MaRnahmen. Mit Offentlichkeitsarbeit zusammenh&ngende

MaRnahmen werden im Rahmen dieses Limits nicht erfasst.

Fur die Ermittlung der Ausgaben, die im Programm als Ausgaben aul3er-

halb des Fordergebiets gelten, dient folgende Ubersicht:

Barrieren reduzieren — gemeinsame Starken nutzen
Redukowac bariery — wspolnie wykorzystywac silne strony

Europdische Union

Europaischer Fonds fir
regionale Entwicklung

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

czy dziatan realizowanych poza obszarem wsparcia. Dziatania o charakterze
promocyjnym nie sg ujmowane w ramach tego limitu.

W celu okreslenia wydatkow, obowigzujacych w Programie, jako wydatki

spoza obszaru wsparcia, zastosowanie ma ponizsza tabela:

Umsetzungsort der Malinahme
im Fordergebiet: auBerhalb des Fordergebiets:
andere Aus- . .
aben als Reise- und andere Aus_ga- Reise- u_nd
ga Unter- ben als Reise- Unterbrin-
Reise- und . .
; bringungs- und Unterbrin- gungs-
Unterbrin- kosten ungs-kosten kosten
gungs-kosten gung
, Ausgaben
= . . . Ausgaben Ausgaben im Forder-
© -
o im ngrgtgrge ?gfdgea;bigilen: im Forder- aullerhalb des gebiet (mit
3 ' 9 gebiet Gebiets Ausnah-
T3 men)
S < Ausgaben Ausaaben Ausgaben
2 auflerhalb des | Ausgabenim auBerhalb g auBerhalb
] - S - h . aulRerhalb des
& Fordergebiets: Fordergebiet des Forder- Gebiets des Ge-
gebiets biets

VIII.3 Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und der Wirk-
samkeit

Die Mittel sind im Einklang mit den Grundséatzen der Sparsamkeit, der Wirt-
schaftlichkeit und Wirksamkeit zu verwenden. In diesem Sinne kénnen nur
Ausgaben gefdrdert werden, die in ihrer Art und H6he zur Erreichung des
Forderzweckes angemessen und notwendig sind.

VIIl.4 Erstattungsprinzip

Die Projektpartner sind verpflichtet, Projektausgaben wéahrend der Vorberei-
tung und der Umsetzung des Projektes bis zum Zeitpunkt der Erstattung vor-
zufinanzieren. Unentbehrlich ist, dass Projektpartner tber finanzielle Mittel
verfligen, die in der Héhe den Eigenanteil Giberschreiten und eine finanzielle
Liquiditat wahrend der gesamten Projektumsetzung bis zur ersten Erstattung
und zwischen den einzelnen Erstattungen gewabhrleisten.

Lokalizacja dziatan
Na obszarze wsparcia Poza obszarem wsparcia:
Inqg wydatki Koszty Innfz wydatki Koszty po-
niz koszty P niz koszty P
odrézy i podrozy i podrozy | drozy i za-
P zakwatero- kwaterowa-
zakwatero- . zakwatero- A
- wania ; nia
wania wania
© . . . i
5 Wydatki na Wydatki na Wydatki poza Wydatki na
2 | Naobszarze obszarze
= ] obszarze obszarze obszarem -
& wsparcia wsparcia wsparcia wsparcia wsparcia
g (z wyjatkami)
)
N Wydatki
< | Pozaobsza- | Wydatki na Y Wydatki poza | Wydatki poza
~ poza obsza-
e rem wspar- obszarze obszarem obszarem
rt P : rem wspar- f 8
cia: wsparcia cia wsparcia wsparcia

VIIl. 3 Zasada gospodarnosci, efektywnosci i skutecznosci

Srodki nalezy wykorzystywaé zgodnie z zasadami gospodarnosci, efektywnosci
i skutecznosci. Zgodnie z powyzszym wsparcie moze by¢ przyznane na wydat-
ki, ktérych rodzaj i wysoko$¢ sg adekwatne i niezbedne do osiggniecia celu
dofinansowania.

VIIl.4 Zasada refundacji wydatkow

Partnerzy projektu sg zobowigzani do prefinansowania wydatkéw w projekcie
podczas przygotowania i realizacji projektu do momentu zwrotu wydatkéw. Nie-
zbedne jest wiec posiadanie przez partneréw projektu srodkoéw finansowych
przekraczajgcych wysokos$¢ wktadu wiasnego i gwarantujgcych ptynnosc¢ finan-
sowg podczas catego okresu realizacji projektu do pierwszej refundacji oraz
pomiedzy poszczegdlnymi transzami refundacii.
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Wichtig: Im Programm werden keine Vorschusszahlungen geleistet.
Eine Ausnahme bilden die Schirmprojekte der Euroregionen. Details
zum Verfahren und zur Verwendung der Vorschusszahlung werden im
Zuwendungsvertrag geregelt.

VIII.5 Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) ist nur dann férderfahig wenn:
a. sie tatséchlich bezahlt wurde, sowie

b. der Projektpartner und kein anderes Subjekt [Einrichtung], das in das
Projekt einbezogen ist und das die als Ergebnis der Projektumsetzung
darstellenden Produkte flr Zwecke der besteuerten Tatigkeiten - sowohl in
der Umsetzungsphase als auch in der operativen Phase - gemal3 der gel-
tenden nationalen Gesetzgebung verwendet (weiter als das in das Projekt
einbezogene Subjekt [Einrichtung] genannt) keine rechtliche Mdglichkeit
auf ihre Rickerstattung hat,

c. der Projektpartner im Antrag erklart, dass er nicht vorsteuerabzugsberech-
tigt ist.

d. der Projektpartner, sofern er im Projekt nur Uber eine teilweise Vorsteuer-
abzugsberechtigung verfliigt, ein transparentes System fir die Projektab-
rechnung gewabhrleistet, damit keine Zweifel bestehen, in welchem Um-
fang die MwsSt. als forderféhig anerkannt werden kann.

Der Projektpartner ist verpflichtet, eine Erklarung zur Foérderfahigkeit der
MwSt. dem ersten und dem letzten Zahlungsantrag beizulegen.

Andert sich wahrend der Projektlaufzeit bzw. wahrend der Zweckbindung der
Status eines Projektpartners in Bezug auf die erstattungsfahige MwsSt., sind
die jeweiligen Anderungsnachweise umgehend der ILB (bewilligende Stelle)
sowie dem zustandigen Art. 23-Prufer vorzulegen.

Fir polnische Beglinstigte gelten folgende Bestimmungen:

Weist der Beglnstigte in seinem Forderantrag die MwsSt. als forderfahig aus,
hat er eine genaue Begriindung mit der entsprechenden Rechtsgrundlage
hinzuzuftgen, die darauf hinweist, dass es nicht mdglich ist, die fallige MwsSt.
um die berechnete MwSt. zu mindern, sowohl zum Tag der Férderantragstel-
lung, als auch unter Berucksichtigung der geplanten kinftigen Art und Weise
der Nutzung des Vermégens, das im Zusammenhang mit der Projektumset-
zung gebildet wurde.

Aus rechtlicher Sicht ist es nicht mdglich, die MwsSt. zurickzubekommen,
wenn der Begunstigte kein Recht auf Minderung der falligen Steuer (im Zu-
sammenhang mit der Besteuerung der Tatigkeiten im Projekt) um die berech-

Wazne: W Programie nie beda udzielane zaliczki. Wyjatkiem jest Fundusz
Matych Projektéw. Wyjatkiem sg projekty parasolowe Euroregionéw.
Szczegoly dotyczace procedur oraz zasad wykorzystania zaliczki beda
uregulowane w umowie o dofinansowanie.

VIII. 5 Podatek VAT

Podatek od towardéw i ustug (VAT) moze by¢ uznany za wydatek kwalifikowalny
tylko wtedy, gdy:

a. zostat rzeczywiscie zaptacony, oraz

b. partner projektu ani zaden inny podmiot zaangazowany w projekt oraz
wykorzystujgcy do dziatalnosci opodatkowanej produkty bedace efektem
realizacji projektu, zaréwno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgod-
nie z obowigzujgcym prawodawstwem krajowym (dalej: podmiot zaanga-
zowany w projekt), nie ma prawnej mozliwosci jego odzyskania.

C. partner projektu oswiadczyt we wniosku o dofinansowanie, iz nie jest
uprawniony do ubiegania sie o zwrot podatku VAT.

d. w sytuacji, w ktérej VAT bedzie kwalifikowalny dla partnera jedynie dla
czesci projektu, zapewni on przejrzysty system rozliczania projektu, tak
aby nie bylo watpliwosci, w jakim zakresie VAT moze by¢ uznany za
kwalifikowalny.

Partner projektu jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia w zakresie kwalifi-
kowalnosci podatku VAT wraz z pierwszym i ostatnim wnioskiem o ptatnosc.

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwatosci, w przypadku zmiany sta-
tusu beneficjenta, jako podatnika VAT, zobowigzany jest on kazdorazowo do
bezzwiocznego przedtozenia w ILB (Jednostka kontraktujgca) oraz wtasciwemu
kontrolerowi z art. 23 dokumentéw poswiadczajgcych zmiane statusu.

Beneficjentow polskich obowigzuja nastepujace postanowienia

Jezeli beneficjent we wniosku o dofinansowanie wskazat VAT jako wydatek
kwalifikowalny, powinien poda¢ szczegdtowe uzasadnienie zawierajgce pod-
stawe prawng wskazujgcg na brak mozliwosci obnizenia VAT naleznego o VAT
naliczony, zaréwno na dzien sporzgdzania wniosku o dofinansowanie, jak réw-
niez majgc na uwadze planowany sposdb wykorzystania w przysziosci majatku
wytworzonego w zwigzku z realizacjg projektu.

Brak prawnej mozliwosci odzyskania podatku VAT zachodzi, jezeli beneficjent
nie nabedzie uprawnienia do obnizenia podatku naleznego (zwigzanego z opo-
datkowanymi czynnosciami w projekcie) o podatek naliczony (zwigzany ze zre-
fundowanymi w projekcie zakupami towardéw i ustug oraz srodkéw trwatych).
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nete Steuer hat (die mit den rlickerstatteten Waren- und Dienstleistungskauf
sowie Erwerb von Sachanlagen im Projekt im Zusammenhang stehen). Solche
Situationen kénnen in folgenden 5 Fallen auftreten (in den ersten drei Fallen
kann die ganze MwsSt. als forderféhige Kosten angesehen werden):

1. Der Begunstigte (oder das in das Projekt einbezogene Subjekt [Einrich-

a)

tung]) agiert im Projekt nicht als MwSt.-Zahler (wenn es im Projekt keine
Einnahmen gibt - gekaufte Waren, Dienstleistungen oder Sacheinlagen
nicht fur den steuerpflichtigen Verkauf benutzt werden, oder wenn im Pro-
jekt kein direkter und unumstrittener Zusammenhang zwischen den ge-
kauften Waren, Dienstleitungen oder Anlagevermdgen und steuerpflichti-
gen Handlungen besteht - so besteht kein Abzugsrecht).

Der Begunstigte (oder das in das Projekt einbezogene Subjekt [Einrich-
tung]) ist als Subjekt von der MwSt. befreit, weil sein gesamter Wert des
Verkaufs im letzten Steuerjahr den Betrag nach Art. 113 des Mehrwert-
steuergesetzes nicht Uberschritten hat. Es ist daran zu denken, dass es
mdglich ist diese Freistellung zu verlieren oder auf sie zu verzichten.

Der Begunstigte (oder das in das Projekt einbezogene Subjekt [Einrich-
tung]) fuhrt ausschlieB3lich Tatigkeiten aus, die von der MwsSt. befreit sind

Der Begunstigte (oder das in das Projekt einbezogene Subjekt [Einrich-
tung]) fuhrt steuerpflichtige Tatigkeiten aus, aber einige seiner Beschaf-
fungen sind im Art. 88 des MwSt.-Gesetzes genannt. Dann geben diese
Einkaufe kein Abzugsrecht. Die MwSt., die in diesen Eink&ufen enthalten
ist, ist forderfahig, und beim restlichen Einkauf ist sie abzugsféahig und sie
kann nicht als forderfahige Kosten angesehen werden.

Der Begunstigte (oder das in das Projekt einbezogene Subjekt [Einrich-
tung]) fuhrt sowohl steuerpflichtige als auch von der MwSt. befreite Tatig-
keiten aus. In diesem Fall ist nur der MwSt.-Betrag forderfahig, der den
Tatigkeiten dient, die von der MwSt. befreit wurden. Wenn die MwsSt., die
im Zusammenhang mit einer forderfahigen Ausgabe bezahlt wurde, teil-
weise wieder bekommen werden kann, dann ist nur dieser Teil der MwSt.
forderféhig, der nicht wieder bekommen werden kann. Mit dieser Situation
haben wir zu tun, wenn ein Beginstigter sowohl nichtsteuerpflichtige als
auch mit der MwSt. besteuerte Téatigkeiten ausfihrt. Er sollte dann die
Vorsteuer, die sich aus seine Tatigkeiten bezieht, zu den drei nachfolgen-
den Gruppen zuordnen:

Vorsteuer, die sich aus Téatigkeiten ergibt, bei der das Recht auf Vor-
steuerabzug besteht - wird diese ganze Steuer abgezogen (also kann
sie nicht als forderfahige Ausgabe gelten)
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Sytuacje takie mogg wystgpi¢ w 5 nastepujgcych przypadkach (w trzech pierw-
szych VAT moze by¢ w cato$ci kosztem kwalifikowalnym):

1. Beneficjentnie (lub podmiot zaangazowany w projekt) dziata w projekcie
jako podatnik VAT (gdy projektowi nie towarzyszg zadne przychody - zaku-
pione towary, ustugi lub $rodki trwate nie sg wykorzystywane do sprzedazy
opodatkowanej, badz w projekcie nie wystepuje bezposredni i bezsprzeczny
zwigzek pomiedzy zakupionymi towarami, ustugami lub srodkami trwatymi a
czynnosciami opodatkowanymi — dlatego nie ma prawa do odliczenia).

2. Beneficjent (lub podmiot zaangazowany w projekt) jest zwolniony podmio-
towo z podatku VAT w zwigzku z tym, ze wartos¢ jego sprzedazy nie prze-
kroczyta tacznie w poprzednim roku podatkowym kwoty okreslonej w art.
113 Ustawy o podatku od towardw i ustug. Nalezy jednak pamieta¢ o mozli-
wosci utraty bgdz rezygnacji z takiego zwolnienia.

3. Beneficjent (lub podmiot zaangazowany w projekt) wykonuje wylgcznie
czynnosci zwolnione z VAT.

4. Beneficjent (lub podmiot zaangazowany w projekt) wykonuje czynnosci
opodatkowane, ale pewne zakupy sg wymienione w art. 88 uptu. Wtedy te
zakupy nie dajg prawa do odliczenia. VAT zawarty w tych zakupach jest
kosztem kwalifikowalnym, natomiast w pozostatych zakupach daje sie odli-
czac i nie moze byé¢ kosztem kwalifikowanym.

5. Beneficjent (lub podmiot zaangazowany w projekt) wykonuje zaréwno czyn-
nosci opodatkowane i zwolnione z VAT. Wtedy kosztem kwalifikowalnym
jest wytgcznie podatek VAT stuzgcy czynnosciom zwolnionym z VAT. Je§li
podatek VAT zaptacony w zwigzku z dokonaniem wydatku kwalifikowalnego
moze byé czesciowo odzyskany, to kwalifikowalna jest ta czes¢ podatku
VAT, ktora nie moze zosta¢ odzyskana. Z sytuacjg takg mamy do czynienia
w przypadku, gdy Beneficjent dokonuje zaréwno czynnosci zwolnionych, jak
i czynnosci opodatkowanych VAT. Powinien on woéwczas przyporzadkowaé
naliczony VAT odnosnie dokonywanych przez siebie czynnosci do trzech

grup:

a) naliczonego VAT, wynikajgcego z wykonywania czynnosci, w zwigzku z
ktérymi przystuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego - podatek
ten w catosci podlega odliczeniu (a wiec nie moze by¢ wydatkiem kwalifi-
kowalnym),
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b) Vorsteuer, die sich aus Téatigkeiten ergibt, bei der das Recht auf Vor-
steuerabzug nicht besteht — so wird diese ganze Steuer nicht abgezo-
gen (also kann sie als forderfahige Ausgabe gelten)

C) Vorsteuer, die sowohl im Zusammenhang mit Tatigkeiten, bei der das
Recht auf Vorsteuerabzug besteht als auch mit Tatigkeiten, bei der das
Recht auf Vorsteuerabzug nicht besteht, steht, in diesem Fall soll der
Beginstigte ganz genau den abzugsfahigen Teil der Vorsteuer abgren-
zen. Nur dieser Teil der Steuer kann als férderfahig anerkannt werden.
Ist eine derartige Abgrenzung nicht méglich und der Beglinstigte kann
die Hohe der Vorsteuer nur auf Grundlage des Art. 90 des MwsSt.-
Gesetzes ermitteln (sog. verhaltnismagiger Verkauf), kann die MwsSt.
nicht als férderfahige Ausgabe anerkannt werden.

VIII.6 Eigenanteil

Der erforderliche Eigenanteil jedes Projektpartners in Héhe von mindestens
15% der auf ihn entfallenden férderfahigen Projektgesamtausgaben ist in
monetarer Form zu erbringen und spatestens zum Zeitpunkt der Vertragsun-
terzeichnung nachzuweisen. Weiterhin ist die Vor-/Zwischenfinanzierung so zu
bemessen, dass das Vorhaben/Projekt auch bei verzégerter Erstattung der
Fordermittel ohne Unterbrechungen durchgefiihrt/beendet werden kann.

VIII. 7 Vorbereitungskosten

Die projektvorbereitenden MalRnahmen mussen im direkten Zusammenhang
mit dem geférderten Projekt stehen. Die mit diesen MaRnahmen verbundenen
Kosten missen begriindet und vor dem Beginn des Durchflihrungszeitraumes,
der im Foérdervertrag festgelegt wurde, jedoch nicht vor dem 01.01.2014 ange-
fallen sein.

Die Vorbereitungskosten sind unter der Voraussetzung der Projektbewilligung
forderfahig.

1. Die Projektvorbereitungskosten sind bis zur Hohe von insgesamt 5% der
mit der ersten unterschriebenen Fassung des Zuwendungsvertrags ge-
nehmigten férderfahigen Gesamtausgaben zuschussfahig. Die Abrechnung
der Vorbereitungskosten erfolgt auf der Grundlage von tatsachlichen Kos-
ten.

2. Folgende projektbezogene
geltend gemacht werden:

Ausgaben kénnen als Vorbereitungskosten

b) naliczonego VAT, wynikajgcego z wykonywani a czynno$ci, w zwigzku z
ktérymi nie przystuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego - poda-
tek ten w catosci nie podlega odliczeniu (a wiec moze by¢ uznany za wy-
datek kwalifikowalny)

c) naliczonego VAT, zwigzanego zaréwno z czynnosciami, w zwigzku z kto-
rymi przystuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak réwniez z
czynnosciami, w zwigzku z ktérymi prawo do odliczenia podatku naliczo-
nego nie przystuguje — w tym przypadku Beneficjent powinien doktadnie
wyodrebni¢ czes¢ kwoty podatku naliczonego, ktéra nie moze podlegac
odliczeniu. Tylko ta cze$¢ podatku moze byé uznana za kwalifikowalng.
Jezeli takie wyodrebnienie nie jest mozliwe i beneficjent moze okresli¢
kwote podatku naliczonego jedynie wg art. 90 uptu (tw. proporcjg sprzeda-
zy) - wowczas podatek VAT nie moze byé uznany za wydatek kwalifiko-
walny.

VIIl.6 Wkiad wlasny

Wymagany wktad wtasny kazdego z partnerow projektu w wysokosci przynajm-
niej 15% wartosci przypadajacych jemu catkowitych kosztow kwalifikowalnych
projektu nalezy wnie$¢ w formie pienieznej oraz udowodni¢ jego posiadanie
najpdézniej w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie. Prefinansowa-
nie i finansowanie tymczasowe powinny zosta¢ tak zaplanowane, aby przed-
siewziecie/projekt mogt zostaé realizowany/zakonczony bez przerw nawet, jesli
zwrot srodkéw pomocowych nastgpi z opdznieniem.

VIII. 7 Koszty przygotowawcze

Dziatania przygotowawcze muszg by¢ bezposrednio i wyraznie zwigzane z
projektem wspoffinansowanym ze srodkéw Programu. Koszty tych dziatan po-
winny by¢ uzasadnione oraz powinny powstac¢ przed rozpoczeciem okresu rea-
lizacji projektu, okreslonym w umowie, lecz nie przed 1 stycznia 2014 r.

Wydatki zwigzane z przygotowaniem projektu sg refundowane tylko pod warun-
kiem zatwierdzenia projektu do wsparcia.

1. Koszty przygotowawcze nie mogg przekracza¢ 5% wartosci kosztéw kwali-
fikowalnych na poziomie catego projektu zatwierdzonych w pierwszej pod-
pisanej wersji umowy o dofinansowanie. Koszty przygotowawcze rozlicza-
ne sg na podstawie rzeczywiscie poniesionych wydatkéw.

2. Ponizsze wydatki powigzane z projektem kwalifikuja sie jako ,Koszty przy-
gotowawcze”:

a) Koszty podrézy i zakwaterowania
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a) Reise- und Unterbringungskosten,
b) Externe Expertisen und Dienstleistungen:

- Studien oder Erhebungen (Bewertungen, Strategien, Projekt-
konzeptionen, Partnerschaftsvereinbarungen, Planungs-unterlagen,
bautechnische Unterlagen, Funktions- und Nutzungsprogramm, wenn
ihre Erstellung fur die Projektvorbereitung bzw. nach den steuerrechtli-
chen bzw. nationalen gesetzlichen Regelungen erforderlich ist),

- Ubersetzungen (Projektantrag, fur die Antragstellung erforderliche Un-
terlagen),

- Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durch-
fuhrung von Veranstaltungen oder Sitzungen einschlie3lich Miete, Ca-
tering und Dolmetscher (gemeinsame Termine zur Vorbereitung und
Erstellung des Projektantrages und der Partnerschaftsvereinbarung),

- Rechtsberatung und Notarleistungen, technische und finanzielle Ex-
pertisen, sonstige Beratungs- und Prifleistungen,

- Sonstige im Rahmen der Projektvorbereitung erforderliche Expertise
und Dienstleistungen.

¢) Infrastruktur:
- Baunebenkosten (z.B. Vorbereitung der Objektplanung, Architek-
ten- und Ingenieurleistungen, Gutachten und Beratung — siehe
auch Kapitel VII1.10.6 Infrastrukturkosten)

Hinweis:

1. Es betrifft nicht die Infrastrukturmaf3nahmen auf polnischer Seite,
die auf der Grundlage des Funktions- und Nutzungsprogramms
getatigt werden.

2. Polnische Beglnstigte weisen die Vorbereitungskosten der Infra-
strukturmalinahmen in der Kostenkategorie ,Kosten fir externe
Expertise und Dienstleistungen® aus.

Fur die Schirmprojekte der Euroregionen gelten die genannten Regelungen
mit Ausnahme Pkt. 2 c) sowie die detaillierten Regelungen benannt im Ka-
pitel VI.1.3 des Férderhandbuches. Dariiber hinaus sind als Vorbereitungs-
kosten der Euroregionen auch Personalkosten des Arbeitspakets 1 férder-
fahig.
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b) Koszty ekspertow zewnetrznych i ustug zewnetrznych:

- Studia lub badania (oceny, strategie, koncepcje projektu, techniczna
budowalna dokumentacja, program funkcjonalno-uzytkowy, jesli jej
wykonanie jest konieczne na potrzeby przygotowania projektu ewen-
tualnie wynika z przepiséw podatkowych lub krajowych przepiséw
prawnych.),

- Ttumaczenia (Wniosek o dofinansowanie, dokumenty konieczne do
ztozenia wniosku o dofinansowanie),

- Ustugi zwigzane z organizacjg i prowadzeniem wydarzen lub spotkan
wigcznie z czynszem, cateringiem i ttumaczem (wspdlne terminy
zwigzane z przygotowaniem i sporzgdzeniem wniosku o dofinanso-
wanie, porozumienia partnerskiego),

- Porady prawne i ustugi notarialne, techniczne i finansowe ekspertyzy,
inne ustugi doradcze i badawcze,

- Inne konieczne do wykonania w ramach przygotowania projektu eks-
pertyzy oraz ustugi.

¢) Koszty infrastruktury:

- Koszty pochodne budowy (np. przygotowanie planowania obiektu,
ustugi architektoniczne i inzynierskie, opinie i porady - patrz rozdziat
VII1.10.6 Koszty infrastruktury).

Uwaga:

1. Nie dotyczy inwestycji prowadzonych na podstawie programoéw
funkcjonalno-uzytkowych po stronie polskie;.

2. Partnerzy polscy wykazujg koszty przygotowawcze dziatan infra-
strukturalnych w kategorii budzetowej ,Koszty ekspertow ze-
wnetrznych i koszty ustug zewnetrznych”.

Dla projektow parasolowych Euroregionéw obowigzujg powyzsze regulacje
z wyjatkiem pkt.2 c) oraz szczegdétowe regulacje ujete w pkt. VI.1.3 Pod-
recznika. Ponadto jako koszty przygotowawcze Euroregionéw kwalifikowal-
ne sg takze koszty osobowe pakietu zadan 1.
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VIII.8 Dauerhaftigkeit der Vorhaben / Zweckbindung

Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Vorhaben gemé&R Art. 71 VO
(EU) Nr.1303/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
17.12.2013 gelten im Rahmen des Kooperationsprogramms fiir Vorhaben,
welche Investitionen in Infrastruktur beinhalten. Dies umfasst Investitionen in
ortsfeste Gegenstande, welche aufgrund ihrer baulich-rdumlichen Bedeutung
und ihres langlebigen Charakters einer Baugenehmigung nach dem jeweiligen
nationalen Recht bedurfen.

Die Frist fUr die Einhaltung der Vorschriften zur Dauerhaftigkeit betragt finf
Jahre nach der Abschlusszahlung an den Leadpartner.

Als Zeitpunkt der Abschlusszahlung gilt:

e der Zeitpunkt an dem die EFRE-Forderung an den Beglnstigten
Uberwiesen worden ist,

e in allen sonstigen Fallen: der Tag der Bestatigung des Antrages auf
Abschlusszahlung.

Waéhrend des Zeitraums der Dauerhaftigkeit hat jeder Projektpartner fir seinen
Teil des Vorhaben und der Leadpartner fiir das gesamte Vorhaben sicherzu-
stellen, dass keine im Sinne der Dauerhaftigkeit gemaf Art. 71 ESI-VO (EU)
relevanten Veréanderungen des Vorhabens vorgenommen werden. Als solche
gelten:

- Anderungen der Eigentumsverhéltnisse bei einer Infrastruktur,
wodurch einer Firma oder einer 6ffentlichen Einrichtung ein ungerechtfertigter
Vorteil entsteht;

- erhebliche Veranderungen der Art, der Ziele oder der Durchfihrungs-
bestimmungen des Vorhabens, die seine urspriinglichen Ziele untergraben
wurden.

Uber die in Art. 71 ESI-VO (EU) geregelten Anforderungen an die Dauerhaf-
tigkeit von Vorhaben hinaus, ergeben sich aus den Zuwendungsvertragen
Zweckbindungsfristen fur Projekte, durch welche Investitionen, darunter Sach-
anlagen (ausgenommen geringfligige Wirtschaftsgiter) geférdert werden. Im
Rahmen der Zweckbindungsfristen ist durch jeden Projektpartner fir seinen
Teil des Vorhabens und durch den Leadpartner fir das gesamte Vorhaben
sicherzustellen, dass wéhrend dieses Zeitraumes der Zuwendungszweck ein-
gehalten wird.

Im Projektantrag ist auch anhand konkreter Malinahmen ausfihrlich zu be-
schreiben, wie die Dauerhaftigkeit und die Zweckbindung nach dem Projek-
tabschluss sichergestellt werden soll. Dies umfasst auch Ausfihrungen zum
Umgang mit Eigentumsrechten und Verantwortlichkeiten nach Projektab-

VIII.8 Trwatosé projektu / Termin zachowania trwatosci celéow pro-
jektu

Wymagania dotyczace trwatosci projektow, okreslone w art. 71 rozp. (UE) nr
1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.12.2013 obowigzujg w
ramach Programu dla projektéw zawierajgcych inwestycje w infrastrukture. Po-
jecie to obejmuje inwestycje w przedmioty zainstalowane w danym miejscu,
ktére ze wzgledu na ich znaczenie budowlano-przestrzenne i trwaty charakter
(dluga zywotnos¢ ekonomiczna) wymagajg pozwolenia na budowe zgodnie z
prawem danego kraju.

Okres przestrzegania postanowien dotyczacych trwatosci projektu wynosi 5 lat
od daty ptatnosci koncowej na rzecz partnera wiodgcego.

Za date ptatnosci kohcowej uznaje sie:
e date przelewu srodkéw EFRR na rzecz beneficjenta,

e w pozostalych przypadkach: date zatwierdzenia wniosku o ptatnosé
koncows.

W okresie trwatosci projektu kazdy z partneréw projektu zapewnia w odniesie-
niu do swojej czesci projektu, a partner wiodgcy w odniesieniu do catego pro-
jektu, iz nie bedg miaty miejsce znaczgce zmiany projektu w rozumieniu art. 71
rozp. EFSI (UE). Za znaczace zmiany uznaje sie:

- zmiana stosunkéw wiasnosciowych infrastruktury, dajgca firmie lub insty-
tucji publicznej nienalezne korzysci,

- istotna zmiana charakteru, celéw lub warunkéw realizacji projektu, ktéra
mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jego pierwotnych celéw.

Oprécz wymogow dotyczgcych trwatosci projektéw okredlonych w art. 71 rozp.
EFSI (UE), terminy dotyczace zachowania celéw projektow regulujg umowy o
dofinansowanie dla projektéw, ktérych przedmiotem jest dofinansowanie inwe-
stycji, w tym $rodkow trwatych (z wytgczeniem srodkow trwatych niskocennych).
W ramach okresu zachowania trwatosci celéw projektu kazdy z partneréw pro-
jektu zapewnia w odniesieniu do swojej czesci projektu, a partner wiodacy w
odniesieniu do catego projektu, iz w okresie nie zmieni sie przeznaczenie
otrzymanego dofinansowania.

We wniosku o dofinansowanie nalezy wyczerpujgco opisa¢ — podajgc konkretne
dziatania -, w jaki sposéb zostanie zapewniona trwato$¢ projektu i jego celéw po
zakonczeniu jego realizacji. Nalezy przy tym uwzgledni¢ takze informacje na
temat prawa wtasno$ci i odpowiedzialnosci po zakonczeniu projektu.

Kazdy partner projektéw opisanych powyzej skfada wraz ze swoim ostatnim
raportem partnera o$wiadczenie, za pomocg ktérego zobowigzuje sie do infor-
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schluss.

Jeder Projektpartner eines der oben beschriebenen Vorhabens gibt mit sei-
nem letzten Partnerbericht eine Erklarung ab, mittels welcher er sich zur Ein-
haltung seiner Mitteilungspflicht hinsichtlich aller fir die Dauerhaftigkeit gemaf
Art. 71 ESI-VO (EU) bzw. die Zweckbindungsfrist der abgeschlossenen Mal3-
nahme relevanter Veranderungen in den verordnungsrechtlich festgelegten
Zeitraumen verpflichtet. Das Vorliegen dieser Erklarung wird durch den Art.
23-Prifer im Rahmen der Verwaltungsprifung kontrolliert.

Die Einhaltung der Dauerhaftigkeit gemald Art. 71 ESI-VO (EU) und der
Zweckbindung sowie das Vorliegen der Erklarung zur Mitteilungspflicht unter-
liegt der Prifung und Kontrolle im Rahmen der Art. 23-Priifung.

Sind die Voraussetzungen fir die Dauerhaftigkeit nicht erfullt bzw. wurde die
Zweckbindungsfrist nicht eingehalten, so setzt der Artikel 23-Prufer den Zeit-
punkt fest, ab welchem dies der Fall ist. Die Hohe der durch den Leadpartner
zuruckzuzahlenden Forderung berechnet sich geman Artikel 71 Absatz 1 ESI-
VO (EU) anteilig im Verhaltnis zu dem Zeitraum, in welchem die Vorausset-
zungen nicht erfllt waren. Fur andere Verstt3e gegen die Zweckbindungsfrist
gilt diese Berechnungsmethode.

Als Verletzung der Zweckbindungsfrist gilt nicht, wenn der Beglinstigte seine
Tatigkeit wegen einer nicht betrugsbedingten Insolvenz aufgegeben hat.

Wenn die Téatigkeit vom Begulnstigten eingestellt wurde, Uberprift die zustan-
dige Stelle, die Vertragspartei ist, ob in Bezug auf diesen Beglnstigten ein
Insolvenzverfahren eréffnet wurde. Wurde gegen den Begulnstigten, der seine
Tatigkeit eingestellt hat kein Insolvenzverfahren erdffnet, wird die Verletzung
der Zweckbindungsfrist festgestellt.

VIII.9 Urheberrechte

Aus dem Projekt resultierende Ergebnisse aus Forschungs- und sonstigen wis-
senschaftlichen Arbeiten missen der Allgemeinheit, z.B. durch Veréffentlichun-
gen, zur Verfigung gestellt werden.

VIII.10 Forderfahigkeit von Ausgaben nach Ausgabenkategorien

Die im Rahmen des Projektes ausgestellten Belege sollen Mindestangaben
beinhalten, aus denen sich der eindeutige Projektbezug herstellen lasst.Die
Buchfuhrung der projektbezogenen Ausgaben ist gemaR den einschlagigen
nationalen Vorschriften und Rechnungslegungsgrundsatzen des Begunstigten
zu fihren. Der der Abgleich mit den Originalunterlagen soll jederzeit mdglich
sein.

Im Kooperationsprogramm werden Zuschisse aufler als Erstattung tatséch-
lich entstandener forderfahiger Kosten auch auf der Grundlage von Pau-

mowania w okresach przewidzianych postanowieniami rozporzadzen.o wszyst-
kich znaczgcych zmianach dotyczacych trwatosci projektu w rozumieniu art. 71
rozp. EFSI (UE), wzglednie zachowania trwatosci celéw zakohczonego projek-
tu. Ztozenie tego oswiadczenia bedzie sprawdzane przez kontrolera z art. 23 w
ramach kontroli administracyjne;.

Trwatos¢ projektu w rozumieniu art. 71 rozp. EFSI (UE), zachowanie trwatosci
celow projektu oraz zlozenie oswiadczenia dotyczgcego obowigzkéw informa-
cyjnych w tym zakresie podlega kontroli i weryfikacji w ramach kontroli z art. 23.

Jesli warunki dotyczace trwatosci projektu lub zachowania jego celéw nie sg
spetnione, kontroler z art. 23 ustala moment (date) zajscia takiej sytuacji. Wy-
soko$¢ dofinansowania podlegajaca w takim przypadku zwrotowi przez partne-
ra wiodgcego obliczana jest zgodnie z art. 71 ustep 1 rozp. EFSI (UE) propor-
cjonalnie do okresu, w ktérym warunki te przestaty by¢ spetniane. Taka sama
metoda obliczeniowa obowigzuje w przypadku innych naruszen trwatosci.

Jako naruszenia z zachowania trwatosci celéw projektu nie uznaje sie sytuacji,
gdy beneficjent zaprzestat dziatalnosci z powodu ogtoszenia upadtosci niewyni-
kajacej z oszukanczego bankructwa.

W przypadku zaprzestania prowadzenia dziatalnosci przez beneficjenta, wta-
Sciwa instytucja bedaca strong umowy sprawdza, czy w odniesieniu do tego
beneficjenta ogloszona zostata upadios¢. Brak ogtoszenia upadtosci wobec
beneficjenta, ktéry zaprzestat prowadzenia dziatalno$ci, oznacza naruszenie
zachowania trwatosci cel6éw projektu.

VIIl. 9 Prawa autorskie

Wynikajgce z projektu wyniki prac badawczych oraz innych prac naukowych
muszg by¢ udostepnione opinii publicznej, np. poprzez publikacje.

VIII.10 Kwalifikowalnosé wydatkdow w poszczegdélnych kategoriach
kosztow

Dokumenty ksiegowe dotyczace realizacji projektu powinny by¢ tak opisane,
aby z opisu jednoznacznie wynikat zwigzek wydatku z projektem.

Ewidencja ksiegowa wydatkéw poniesionych w ramach projektu powinna by¢
prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami krajowymi i ustalonymi w
polityce rachunkowosci beneficjenta, w sposéb mozliwy do potwierdzenia z
oryginatami dokumentéw ksiegowych.

96



Europdische Union * % % Unia Europejska

" FNBT-EP;REGVA Barrieren reduzieren — gemeinsame Starken nutzen A
2 . _ Z1Ai Al Europaischer Fonds fir Europejski Fundusz
2014-2020 Redukowac barlery WSpOInIe WykorZyStywaC silne Strony regionale Entwicklung s * * Rozwoju Regionalnego

schalsétzen gewahrt.

Es werden ausschlieB3lich die in Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe b) der VO (EU)
1303/2013 sowie die in Artikel 19 der VO (EU) 1299/2013 festgelegten Sétze
fur indirekte Kosten bzw. Personalkosten angewandt.

Bei Anwendung dieser Pauschalsatze rechnet der Projektpartner die tatséch-
lichen Ausgaben weder ab noch muss er diese einzeln belegen. Die tatséchli-
chen Ausgaben werden nicht gepruft.

Im Falle einer Beihilferelevanz der betroffenen Kosten kdnnen die fiir die Be-
rechnung der Beihilfeintensitat sowie der nach AGVO* beihilfefahigen Kosten
anhand o.g. Pauschalsatze ermittelt werden.

Die Anwendung eines Pauschalsatzes wird im Projektantrag angegeben,
der Vertragsbestandteil des Zuwendungsvertrages wird.

Kommt kein Pauschalsatz zur Anwendung, so sind nur Ausgaben for-
derfahig, die tatsachlich vom Beglinstigten oder von dem vom Beglns-
tigten berechtigten Subjekt [Einrichtung] getéatigt wurden.

Unter tatsachlich getatigten Ausgaben sind Ausgaben zu verstehen, welche in
Form von Geldzahlungen bar bzw. per Uberweisung geleistet wurden.

Ausnahmen von dieser Regel sind:
a. Pauschalen
b. Abschreibungen

c. interne Verrechnungsleistungen bzw. Leistungsaustausch innerhalb einer
Gebietskorperschaft sowie Externe Transferleistungen zwischen Gebiets-
korperschaften,

Zusétzlich fur polnische Begunstigte:

d. Verrechnungen, die auf der Grundlage einer internen Belastungsanzeige
vorgenommen werden,

e. Aufrechnungen (Anpassung des Betrags, der sich aus der vom Vertrags-
partner ausgestellten Rechnung ergibt - durch Aufrechnung der gegenseiti-
gen Forderungen).

Anzahlungen und Abschlagszahlungen, die auf Grund einer Rechnung oder
gleichwertiger Belege an den Auftragnehmer ausgezahlt wurden, kénnen als

W ramach Programu Wspodtpracy dofinansowanie jest udzielane badz jako
zwrot rzeczywiscie poniesionych kosztéw kwalifikowalnych bgdz na podstawie
stawek ryczattowych.

Zastosowanie znajdujg wytgcznie stawki ryczattowe przewidziane w art. 68 ust.
1 lit. b) rozporzadzenia (UE) 1303/2013 oraz w art. 19 rozporzgdzenia (UE) nr
1299/2013 dla kosztéw bezposrednich lub tez kosztéw personelu. W przypadku
zastosowania w/w stawek ryczaltowych, partner projektu nie ma obowigzku
rozliczania rzeczywistych wydatkéw ani dokumentowania pojedynczych wydat-
kéw. Rzeczywiste wydatki nie beda tez przedmiotem kontroli..

O ile wydatki obliczone wedtug stawki ryczattowej sg istotne z punktu widzenia
prawa pomocy publicznej, to obliczona kwota moze by¢ podstawg dla oblicze-
nia intensywnosci pomocy jak rowniez dla oceny kwalifikowalnosci kosztéw w
rozumieniu GBER".

Zastosowanie stawki ryczattowej bedzie zapisane we wniosku projekto-
wym, ktéry stanowi integralng czes¢ umowye o dofinansowanie.

O ile nie znajduje zastosowania zadna stawka ryczaltowa, do wspéfifinan-
sowania kwalifikuja sie jedynie te wydatki, ktére zostaly rzeczywiscie po-
niesione przez beneficjenta lub podmiot upowazniony przez beneficjenta.

Pod pojeciem wydatku rzeczywiscie poniesionego nalezy rozumie¢ wydatek
poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchdd srodkéw pienieznych z kasy
lub rachunku bankowego beneficjenta.

Wyjatki od powyzszej reguty stanowig:
a. wydatki rozliczane w sposéb uproszczony,
b. koszty amortyzaciji,

c. wewnetrzne rozliczenia, wzglednie wymiana ustug w ramach jednostki tery-
torialnej jak réwniez zewnetrzny transfer ptatnosci pomiedzy jednostkami te-
rytorialnymi.

Dodatkowo dla polskich beneficjentow:
d. rozliczenia dokonywane na podstawie wewnetrznej noty obcigzeniowej,

e. kompensata naleznosci (uregulowanie kwoty wynikajgcej z faktury wysta-

4 VERORDNUNG (EU) Nr. 651/2014 DER KOMMISSION vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107

und 108 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Européischen Union

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgce niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
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forderfahig anerkannt werden, soweit die Auszahlung nach Bestimmungen
eines zwischen dem Projektpartner und dem Auftragnehmer abgeschlossenen
Vertrages und in Ubereinstimmung mit den Vergaberegeln erfolgte.

Als Nachweis fir die getatigte Ausgabe gilt die beglichene Rechnung oder ein
gleichwertiger Beleg (z.B. Gehaltsliste, Abrechnung einer Dienstreise mit An-
lagen) samt einem beigefligten Dokument, mit dem die Zahlung bestatigt wird.
Die Zahlung kann grundsatzlich durch einen bankiblichen Kontoauszug oder
Quittung (Papierform oder online) nachgewiesen werden.

Im Bericht (Auszahlungsantrag) dirfen lediglich vollstéandig beglichene Rech-
nungen ausgewiesen werden. Sollte eine Rechnung in Teilbetragen gezahit
werden, so sind genaue Datumsangaben aller Abschlagszahlungen vorzu-
nehmen. Unvollstandig bezahlte Rechnungen dirfen in den Bericht nicht ein-
bezogen werden.

Bei Begunstigten wird das Datum der Ausgabe wie folgt festgelegt:
1) bei monetéren Ausgaben:

1. die per Uberweisung oder mit einer Bankkarte getatigt wurden — das
Valutadatum des Beglnstigten

2. die mit einer Kreditkarte oder einem ahnlichen Zahlungsinstrument
mit einer zeitlich verschobenen Zahlung getatigt wurden — das Datum
der Lastschrift auf dem Konto der Kreditkarte bzw. des anderen Zah-
lungsinstruments

3. die in bar gezahlt wurden — das tatséachliche Zahlungsdatum
2) bei Abschreibungskosten — das Abschreibungsdatum

3) bei Aufrechnungen — z.B. das Datum, wann die Aufrechnung durch die
andere Seite anerkannt wurde.

Fur die Subjekte [Einrichtungen], die dazu berechtigt sind, die Ausgaben zu
tragen, finden entsprechend der Festlegungen des Férderhandbuches in Be-
zug auf den Projektpartner Anwendung. Das berechtigte Subjekt [Einrichtung]
muss in dem Projektantrag - der einen untrennbaren Bestandteil des Zuwen-
dungsvertrages darstellt - genannt werden. Ein Projektpartner ist, unabhangig
davon, ob er die forderfahigen Kosten selbst tragt oder ob er ein anderes
Subjekt [Einrichtung] dazu berechtigt hat:

a) fur die OrdnungsmaRigkeit der sachlichen und finanziellen Umsetzung des
Projektes zusténdig und verantwortet die Ordnungsmafigkeit der gesam-
ten forderfahigen Ausgaben, die im Rahmen des Projektes zu tragen sind,

b) fur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit des Projektes gemanR des Artikels 71

wionej przez kontrahenta w drodze potracenia wzajemnych naleznosci).

Zaliczki i ptatnosci czesciowe, ktére zostaty wyptacone na rzecz wykonawcy na
podstawie faktury/innego dokumentu o réwnowaznej wartosci dowodowej, mo-
g3 by¢ uznane za kwalifikowalne, jezeli zostaty wyptacone zgodnie z postano-
wieniami umowy zawartej pomiedzy Partnerem projektu a wykonawcg oraz
zgodnie z prawem zamowien.

Dowodem poniesienia wydatku jest zaptacona faktura lub inny dokument o
réwnowaznej wartosci dowodowej (np. lista ptac, rozliczenie delegacji z zatgcz-
nikami) wraz z dotgczonym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie ptatnosci.
Takim dokumentem moze by¢ zasadniczo wyciag z rachunku bankowego lub
pokwitowanie (w formie papierowej lub online).

W raporcie (wniosku o ptatno$¢) mogg zostac ujete wytgcznie w catosci zapta-
cone faktury/rachunki itp. Jezeli np. faktura byta ptacona ratami, nalezy wska-
za¢ wszystkie daty dokonania zaptaty za dang fakture. Dokument, ktéry nie
zostat w catosci zaptacony nie moze by¢ umieszczany w raporcie.

Dla beneficjentéw za date poniesienia wydatku przyjmuje sie:
1) w przypadku wydatkéw pienieznych:

1. dokonanych przelewem lub obcigzeniowag kartg ptatniczg — date obcia-
zenia rachunku bankowego beneficjenta,

2. dokonanych kartg kredytowg lub podobnym instrumentem ptatniczym o
odroczonej ptatnosci — date transakcji skutkujacej obcigzeniem rachun-
ku karty kredytowej lub podobnego instrumentu,

3. dokonanych gotéwkg — date rzeczywistego dokonania ptatnosci,
2) w przypadku amortyzacji — date dokonania odpisu amortyzacyjnego,

3) w przypadku kompensaty — np. date uznania kompensaty przez drugg
strone.

Do podmiotéw upowaznionych do ponoszenia wydatkéw stosuje sie odpowied-
nio postanowienia Podrecznika odnoszgce sie do partnera projektu. Podmiot
upowazniony musi zosta¢ wskazany we wniosku o dofinansowanie, stanowig-
cym integralng czes¢ umowy o dofinansowanie. Partner projektu, niezaleznie
od tego czy sam ponosi wydatki kwalifikowalne, czy upowazni inny podmiot do
ich ponoszenia, jest:

a) odpowiedzialny za prawidtowos¢ rzeczowej i finansowej realizacji projektu i
odpowiada za prawidtowo$¢é catosci wydatkow kwalifikowalnych, ktére sg
ponoszone w ramach projektu,

b) odpowiedzialny za zapewnienie trwatosci projektu, zgodnie z art. 71 rozp.
EFSI (UE)
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der ESI-VO verantwortlich,

c) eins der zustandigen Subjekte [Einrichtungen] fiir die Stellung der Zah-
lungsantrége und Erhalt der Zuwendung aus den fir die Umsetzung des
Projektes bestimmten Mitteln.

Grundsatzlich sind polnische Partner zur Einhaltung der in dem Férderhand-
buch detaillierten Regeln und Vorschriften verpflichtet, es sei denn, in den
besonderen Vorschriften des allgemeinen Rechts ist etwas Anderes bestimmt.

VII1.10.1 Personalkosten

Personalkosten sind Kosten fir das Personal des Projektpartners, das direkt
fur die Durchfuhrung des Vorhabens aufgrund eines Arbeitsvertrages in Voll-
oder Teilzeit tatig ist (z.B. Projektkoordinator) oder aufgrund eines anderen
Vertrages als eines Arbeitsvertrages (zivilrechtlicher Vertrag). Ausgaben fir
die Vergutung eines Projektmitarbeiters aus einem zivilrechtlichen Vertrag
sind nicht férderfahig, wenn die betroffene Person gleichzeitig einen Arbeits-
vertrag mit dem Begunstigten geschlossen hat.

Die Personalkosten kdénnen wie folgt erstattet werden:

VIII 10.1.1 Abrechnung der Personalkosten auf Grundlage des
Pauschalsatzes fir Personalkosten gemaf Art. 19 ETZ-VO (EU)

Die Personalkosten der Projektpartner werden in Form eines Pauschalbetra-
ges, der 20 % der direkten forderfahigen Ausgaben des jeweiligen Projekt-
partners in den Kostenkategorien: Reise- und Unterbringungskosten, Kosten
fur externe Expertise und Dienstleistungen und Ausristungskosten (ausge-
nommen Spezialausristung) betragt, berechnet. Infrastrukturkosten dirfen in
die Bemessungsgrundlage fur die Personalkostenpauschale nicht einbezogen
werden (vgl. Art 67 Abs. 4 EU VO 1303/2013).

Voraussetzung fur die Bewilligung der Personalkostenpauschale ist, dass der
Projektpartner in dem Projektkonzept seines Antrags anhand projekts-
pezifischer Beschreibung der anfallenden Tatigkeiten darlegt, dass die Perso-
nalkosten notwendig und foérderfahig sind. Mit dem ersten Partnerbericht ist
eine verbindliche Erklarung durch den Projektpartner abzugeben, dass Pro-
jektpersonal beschaftigt ist und fur dieses Personal projektbezogene Perso-
nalkosten anfallen.

Werden bei Anwendung des Pauschalsatzes fur Personalkosten Ausristungs-
kosten fur Arbeitsplatze geltend gemacht, so gibt der Projektpartner mit dem
entsprechenden Partnerbericht die verbindliche Erklarung ab, dass das Per-
sonal, fur welches Kosten der Ausriistung des Arbeitsplatzes geltend gemacht
werden, mindestens halbtags fur das Projekt beschéftigt ist. Darlber hinaus ist
bei der Projektabrechnung keine Nachweisfihrung tber die tatséchlich ange-
fallenen Personalkosten erforderlich. Die von der Pauschale umfassten ein-

c) jedynym podmiotem wiasciwym do przedstawiania wnioskdw o ptatnosc
oraz otrzymywania dofinansowania ze $rodkéw przeznaczonych na realiza-
cje projektu.

Zasadg jest, ze polscy partnerzy sg zobowigzani do przestrzegania szczegéto-
wych zasad i wytycznych okresdlonych w podreczniku programu, chyba ze
szczegolne przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego stanowig inaczej.

VIII. 10.1 Koszty osobowe

Koszty osobowe to koszty dotyczace personelu partnera projektu, ktory jest
bezposrednio zaangazowany w realizacje projektu. Personel moze by¢ zaanga-
zowany na podstawie umowy o prace w petnym lub niepetnym wymiarze czasu
pracy (np. koordynator projektu) lub na podstawie umowy innej niz umowa o
prace (umowy cywilnoprawne).Nie sg kwalifikowalne koszty uméw
cywilnoprawnych oso6b, ktére sg jednoczesnie zwigzane z beneficjentem
umowa o prace.

Koszty osobowe mogg by¢ rozliczane nastepujaco:

VIII 10.1.1 Rozliczanie kosztéw osobowych na podstawie stawki
ryczaltowej dla kosztéw personelu zgodnie z art. 19 rozporzadzenia
(UE) nr 1299/2013

Koszty osobowe partneréw projektu sg rozliczane wedtug stawki ryczattowej
wynoszgcej 20% kwalifikowanych kosztéw bezposrednich poszczegdlnych
partneréw projektu w nastepujacych kategoriach budzetowych: koszty podrézy i
zakwaterowania, koszty ekspertéw i ustug zewnetrznych oraz wydatki na wypo-
sazenie (z wytgczeniem: wyposazenie specjalne).

Koszty kategorii Infrastruktura nie sg wigczane do podstawy obliczenia stawki
ryczattowej dla kosztéw osobowych (patrz Art. 67 pkt. 4 rozporzadzenia UE
1303/2013).

Warunkiem zatwierdzenia stawki ryczaitowej dla kosztéw osobowych jest wyka-
zanie w koncepciji projektu w formie opisu konkretnych, zwigzanych z projektem
wykonywanych dziatan, ze koszty osobowe sg konieczne i kwalifikowalne. Wraz
z pierwszym raportem partner projektu musi ztozy¢ wigzgce oswiadczenie, ze
zatrudnia personel na rzecz projektu i ze ponosi w zwigzku z tym koszty oso-
bowe.

Jesli przy zastosowaniu stawki ryczattowej na koszty osobowe partner projektu
bedzie rozliczat koszty wyposazenia miejsc(a) pracy, to we wtasciwym raporcie
musi ztozy¢ wigzgce oswiadczenie, iz personel, dla ktérego rozliczane sg kosz-
ty wyposazenia miejsc pracy, jest zatrudniony w projekcie na co najmniej pé6t
etatu. Poza tym podczas rozliczania projektu nie jest wymagane udokumento-
wanie rzeczywiscie poniesionych wydatkéw na koszty osobowe Poszczegoine
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zelnen Ausgaben werden nicht geprift.

Die Auszahlung der Personalkostenpauschale erfolgt anteilig zur Auszahlung
der Fordermittel in den als Bemessungsgrundlage geltenden Kosten-
kategorien.

VIII.10.1.2 Abrechnung der
der tatsachlichen Kosten

Personalkosten auf Grundlage

Machen die geplanten Personalkosten eines Projektpartners mehr als 20%
der unter Punkt VI11.10.1.1. genannten direkten forderfahigen Ausgaben aus,
kann ein Projektpartner diese Kosten entweder als 20 %-Pauschale oder auf
Grundlage der tatséchlichen Ausgaben abrechnen. Entscheidet sich der Pro-
jektpartner in diesem Falle fur die Abrechnung aufgrund tatsachlicher Kosten
gilt die Pauschale nicht und die Personalkosten mussen detailliert dargestellt
werden. Die Begunstigten im Rahmen der kleinen Projekte kénnen unab-
hangig von der tatsachlichen Hohe ihrer Personalausgaben zwischen der
Pauschale und der Abrechnung nach tatsachlich angefallenen Personalkos-
ten wahlen.

Folgende Grundsatze sind bei der Abrechnung auf tatsachlicher Kostenbasis
zu beachten:

(1) Personalkosten kénnen nur geltend gemacht werden, wenn sie direkt beim
Projektpartner beschéaftigtes Personal betreffen. Um das Projekt umzuset-
zen, kann ein Projektpartner neues Personal auf der Grundlage eines Ar-
beitsvertrages oder eines zivilrechtlichen Vertrages einstellen oder bishe-
rige Mitarbeiter zur Umsetzung der neuen mit dem Projekt zusammenhan-
genden Aufgaben entsenden/einbeziehen.

(2) Personalkosten sind im Sinne des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit nur forderfahig, wenn die ausgefiihrte Tatigkeit im Projekt ei-
ne entsprechende Vergitung rechtfertigt.

Deutsche Projektpartner dirfen ihre Beschéftigten nicht besser stellen
als vergleichbare Landesbedienstete mit entsprechenden Téatigkeiten.
Héhere Entgelte als nach dem jeweils fiir das Land anzuwendenden Ta-
rifvertrag sowie sonstige Uber- oder aulRertarifliche Leistungen sind nicht
forderfahig.

Das jeweils geltende nationale Arbeitsrecht ist zu beriicksichtigen.

(3) Personalkosten kdnnen nur im Zusammenhang mit Tatigkeiten als forder-
fahig anerkannt werden, die zur Projektumsetzung beitragen.

(4) Ausgaben fur Personalkosten sind auf folgende Falle beschrankt:

a) Lohn-/ Gehaltszahlungen, die in einem Beschaftigungsdokument oder
per Gesetz festgelegt sind, und die den festgelegten Aufgaben des

wydatki objete stawka ryczattowa nie podlegajg kontroli.

Wyptata stawki ryczaltowej na koszty osobowe nastepuje proporcjonalnie do
wyptacanych srodkéw pomocowych w ramach kategorii kosztéw wigczanych do
podstawy obliczenia stawki ryczattowe;.

VII1.10.1.2 Rozliczanie kosztéw osobowych na podstawie rzeczywi-
scie poniesionych kosztow.

Jezeli planowane koszty personelu partnera projektu przekraczajg 20% opisa-
nych w punkcie VI11.10.1.1. bezposrednich wydatkéw kwalifikowanych, partner
projektu moze wybrac rozliczenie ryczattowe (VI11.10.1.1.) albo na podstawie
wydatkéw rzeczywistych. Jezeli partner projektu zdecyduje sie na rozliczenie na
podstawie kosztéw rzeczywistych, ryczalt nie obowigzuje i koszty osobowe
muszg zostaé przedstawione w sposéb szczegdtowy.

Beneficjenci w ramach matych projektéw moga wybiera¢ pomiedzy formg ry-
czalttowa lub rozliczeniem na podstawie wydatkéw rzeczywistych niezaleznie od
faktycznej wysokosci wydatkéw na personel.

Przy rozliczeniu na podstawie rzeczywistych kosztéw obowigzujg nastepujace
zasady:

(1) Koszty osobowe sg kwalifikowalne tylko wtedy, gdy dotyczg one personelu
bezposrednio zatrudnionego przez partnera projektu. W celu realizacji pro-
jektu, Partner projektu moze zatrudni¢ nowy personel na podstawie umowy
0 prace badz umowy cywilnoprawnej lub oddelegowaé/zaangazowaé do-
tychczasowych pracownikéw do realizacji nowych zadan zwigzanych z pro-
jektem.

(2) Koszty osobowe sg kwalifikowalne w mys$| zasad gospodarnosci i efektyw-
nosci, gdy prowadzona w ramach projektu dziatalno$¢ uzasadnia odpo-
wiednie wynagrodzenie.

Niemieccy partnerzy projektéw nie mogag wynagradzaé swoich pracowni-
kéw lepiej niz sg wynagradzani poréwnywalni pracownicy krajowi z tym
samym zakresem dziatan/zadan. Wynagrodzenia wyzsze niz wynikajgce z
stosowanej odpowiednio w kraju tabeli wynagrodzen, jak réwniez inne
wyzsze lub $wiadczenia poza ukladem zbiorowym pracy sg niekwalifiko-
walne.

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcego krajowego prawa pracy.

(3) Koszty osobowe moga by¢ uznane za kwalifikowane jedynie w odniesieniu
do dziatan, ktére przyczyniajg sie do realizacji projektu.

(4) Wydatki zwigzane z kosztami osobowymi sg ograniczone do nastepujgcych
przypadkow:

a) Woyptata wynagrodzenia/ptac, ktére zostaty okreslone w dokumencie za-
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b)

betreffenden Mitarbeiters in der projektspezifischen Tatigkeitsbe-
schreibung entsprechen.

Auszahlungen an eine natlrliche Person, die aufgrund eines zivil-
rechtlichen Vertrages fiir den Beglnstigten fiir die Durchfihrung des
Vorhabens tatig ist, werden Lohn-/Gehaltszahlungen gleichgestellt
und sind ebenfalls als Personalkosten abrechenbar. Das gesamte Ar-
beitsvolumen der natirlichen Person® darf die Stundenzahl einer Voll-
zeitbeschéftigung im jeweiligen Land nicht Ubersteigen.

alle anderen Kosten, die direkt mit den dem Arbeitgeber entstandenen
und von diesem getatigten Gehalts- / Lohnzahlungen zusammenhén-
gen, wie beschéaftigungsbezogene Steuern und Sozialversicherungs-
beitrdge einschlielflich Rentenbeitrdge gemafly der VO (EG) Nr.
883/2004 des Européischen Parlaments und des Rates, unter der Vo-
raussetzung, dass sie:

- vertraglich oder per Gesetz festgelegt sind.

b)

trudnienia lub na podstawie przepiséw prawa, oraz ktére odpowiadajg
zadaniom danego pracownika okreslonym w zakresie wykonywanych
czynnosci w ramach projektu.

Wyptaty na rzecz osoby fizycznej, zatrudnionej na podstawie umowy
cywilnoprawnej na rzecz beneficjenta w celu realizacji projektu, sg trak-
towane jak wyptaty wynagrodzenia/ptac i mozna je rozliczy¢ jako koszty
osobowe. t.aczne zaangazowanie zawodowe ww. osoby fizycznej®, nie
moze przekraczaé liczby godzin pracy w pelnym wymiarze go-
dzin.obowigzujgcym w danym kraju.

Wszystkie inne koszty, ktére powstajg bezposrednio u pracodawcy i sg
zwigzane z dokonywanymi wypfatami wynagrodzen/ptac, jak podatki
zwigzane z zatrudnieniem oraz sktadki na ubezpieczenie spoteczne, w
tym sktadki emerytalne zgodnie z Rozp. (WE) 883/2004 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady, pod warunkiem, ze:

- sg ustalone w umowie lub przez prawo,

- dem Arbeitgeber nicht erstattet werden kénnen. - nie podlegajg odzyskaniu przez pracodawce.

(5) Fur Projektpartner gelten die jeweiligen nationalen Mindestlohngesetze. (5) Partnera projektu obowiazuja odpowiednie przepisy krajowe w sprawie ptac

minimalnych.

Koszty osobowe bedg refundowane na podstawie rzeczywistych kosztéw w

Die Personalkosten werden auf der Grundlage der tatséchlichen Kosten wie ¢ |
nastepujgcy sposob:

folgt erstattet:

« vollzeitig fiir das Projekt tatiges Personal. ¢ Personel zatrudniony w petnym wymiarze czasu pracy na potrzeby projektu,

« teilzeitig fur das Projekt tatiges Personal — feste Stundenzahl pro Monat. * Personel zatrudniony na potrzeby projektu w niepetnym wymiarze czasu
pracy przy statej liczbie godzin pracy w miesigcu,

o teilzeitig fur das Projekt tatiges Personal — flexible Stundenzahl pro Monat. ) ] )
e Personel zatrudniony w niepetnym wymiarze czasu pracy na potrzeby pro-

e Auf Stundenbasis gemaf Artikel 3 Absatz 7 Delegierte Verordnung (EU) jektu z elastyczng liczbg godzin pracy w miesigcu.

Nr. 481/2014
¢ Na podstawie godzin pracy zgodnie z art. 3 ust. 7 Rozporzadzenia delego-

wanego Komisji (UE) nr 481/2014

® Durchfiihrung aller Projekte, die mit den Mitteln der EU-Strukturfonds und des Kohasionsfonds kofinanziert werden, sowie Manahmen, die mit anderen Férdermitteln, mit den Mitteln des Begiinstigten
und sowie anderer Einrichtungen gefordert werden / Realizacja wszystkich projektow wspoétfinansowanych ze srodkéw funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci oraz dziatan finansowanych z in-
nych zrédet, ze srodkéw beneficjenta oraz innych instytuciji
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VIII.10.1.2 A vollzeitig fur das Projekt tatiges Personal

Fur Mitarbeiter, die zu 100% in einem Projekt tatig sind, sind die Personalkos-
ten unter Berlcksichtigung der Bestimmungen in Pkt. VIII.10.1.2 zur Ganze
forderfahig.

Nachweisfiihrung

e Art und Umfang der Beschéftigung durch den Arbeitsvertrag bzw. die
Abordnung oder zivilrechtlicher Vertrag

o Projektspezifische Tatigkeitsbeschreibung (mit Angabe der Eingrup-
pierung fur die deutsche Seite) oder Aufgabenbereich,

e Monatliche Bruttoarbeitskosten im Abrechnungszeitraum,

e Zahlung des Nettogehalts anhand der Kopie des Kontoauszuges oder
gleichwertiger Buchungsbelege,

e Zahlung der Lohnnebenkosten.

VIII.10.1.2 B Teilzeitig flur das Projekt tatiges Personal — feste
Stundenzahl pro Monat

Fur Mitarbeiter, die mit einer festen Stundenzahl pro Monat in dem Projekt
tatig sind, sind die Personalkosten entsprechend dem aufgewendeten Pro-
zentsatz der Arbeitszeit forderfahig (eine Stundensatzberechnung ist nicht
erforderlich).

Die festgelegte monatliche Stundenzahl ist grundsatzlich fir die gesamte
Projektdauer verbindlich. Eine Anderung der Stundenzahl kann nur in gut
begrindeten Ausnahmefallen berucksichtigt werden, wenn dies von der
ILB vor Durchfuihrung der jeweiligen Projektleistungen genehmigt worden
ist.

Nachweisfiihrung

a) Art und Umfang der Beschéaftigung durch den Arbeitsvertrag bzw. die
Abordnung,

b) Dokument des Arbeitgebers Uber den anzuwendenden Prozentsatz
der Arbeitszeit,

c) Projektspezifische Tatigkeitsbeschreibung (mit Angabe der Eingrup-
pierung fur die deutsche Seite) oder Aufgabenbereich,

d) Monatliche Bruttoarbeitskosten im Abrechnungszeitraum,

e) Zahlung des Nettogehalts anhand der Kopie des Kontoauszuges o-
der gleichwertiger Buchungsbelege ,

f)  Zahlung der Lohnnebenkosten.
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VIII.10.1.2 A Personel zatrudniony w petnym wymiarze czasu

Dla pracownikow, ktérzy sg w 100% zatrudnieni w projekcie, koszty osobowe sg
w catosci kwalifikowalne pod warunkiem uwzglednienia zapisow w pkt.
VIII.10.1.2

Udokumentowanie wydatkéw:

e Charakter i zakres zatrudnienia wynikajgcy z umowy o prace lub odde-
legowania albo umowy cywilnoprawnej,

o \Wskazujgcy na zwigzek z projektem zakres wykonywanych czynnosci
(z zaszeregowaniem dla strony niemieckiej) lub zakres obowigzkdw,

e Miesieczne koszty pracy brutto w okresie rozliczeniowym,

o Woyptata wynagrodzenia netto na podstawie kopii wyciggu z konta lub
réwnowaznego dokumentu ksiegowego,

o Wyptata kosztéw pobocznych wynagrodzenia.

VII.10.1.2 B Personel zatrudniony w niepetnym wymiarze czasu
pracy przy statej liczbie godzin pracy w miesigcu

Dla pracownikéw, ktérzy sg zatrudnieni w projekcie ze stalg liczbg godzin
pracy w miesigcu, koszty osobowe sg kwalifikowalne zgodnie z procento-
wym udziatem czasu pracy (obliczenie stawki godzinowej nie jest koniecz-
ne).

Stata liczba miesiecznych godzin obowigzuje zasadniczo dla czasu trwania
catego projektu. Zmiana liczby godzin moze zosta¢ uwzgledniona tylko w
dobrze uzasadnionych wyjgtkach, gdy zostanie zatwierdzona przez ILB
przed realizacjg odpowiednich dziatan.

Udokumentowanie wydatkow:

a) Charakter i zakres zatrudnienia wynikajgcy z umowy o prace lub odde-
legowania,

b) Dokument pracodawcy dotyczgcy zastosowanego udziatu procentowe-
go czasu pracy w ramach projektu,

c) Wskazujgcy na zwigzek z projektem zakres wykonywanych czynnosci
(z zaszeregowaniem dla strony niemieckiej) lub zakres obowigzkow,

d) Miesieczne koszty pracy brutto w okresie rozliczeniowym,
e) Woyptata wynagrodzenia netto na podstawie kopii wyciggu z konta lub
réwnowaznego dokumentu ksiegowego,

f)  Woyptata kosztow pobocznych wynagrodzenia.

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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VIII.10.1.2 C Teilzeitig flr das Projekt tatiges Personal — flexible VIIL.10.1.2 C Personel zatrudniony w niepeinym

Stundenzahl pro Monat

(1)

(2)

Fur Mitarbeiter, die mit flexibler Stundenzahl pro Monat in dem Projekt
tatig sind, sind die Personalkosten mit dem Betrag forderféhig, der sich
dadurch ergibt, dass die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden fir das
Projekt mit dem jeweiligen Stundensatz multipliziert werden.

Die Stundensatze kdnnen auf Basis folgender Methoden ermittelt wer-

den:

a) Division der zuletzt dokumentierten jahrlichen Bruttoarbeitskosten
des Wirtschaftsjahres (abzuglich der Kosten fiir Uberstunden, soweit
sie explizit ausgewiesen werden) durch 1.720 Stunden (bei Vollzeit-
beschéftigten) bzw. anteilig bei Teilzeitbeschéaftigten.

b) Division der monatlichen Bruttoarbeitskosten durch die monatliche

Arbeitszeit in Stunden laut Beschéaftigungsdokument. Fir den Fall,
dass im Arbeitsvertrag eine wochentliche Arbeitszeit definiert wurde,
ist die wochentliche Arbeitszeit mit dem Faktor 4,3 zu multiplizieren.

(3) Wenn sich die jahrlichen Bruttoarbeitskosten gegeniber dem Refe-
renzzeitraum der letzten Stundensatzberechnung gemafR Abs. (1)
nicht wesentlich verandert haben, kann von einer neuerlichen Berech-
nung des Stundensatzes wahrend der Projektlaufzeit abgesehen wer-
den.

Nachweisfiihrung:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

)

Art und Umfang der Beschaftigung durch den Arbeitsvertrag,
Projektspezifische Tatigkeitsbeschreibung,

Projektstundenaufzeichnungen, die sowohl vom Mitarbeiter, als auch von
dessen Vorgesetztem oder dem Projektleiter datiert zu bestatigen sind,

Jahrliche Bruttoarbeitskosten (des Wirtschaftsjahres) — wenn Berechnung
gem. (2) lit. a,

Monatliche Bruttoarbeitskosten im Abrechnungszeitraum — wenn Berech-
nung gem. (2) lit. b,

Zahlung des Nettogehalts anhand der Kopie des Kontoauszuges oder
gleichwertiger Buchungsbelege,

Zahlung der Lohnnebenkosten.
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wymiarze czasu

pracy z elastyczng liczbg godzin pracy w miesigcu.

1)

)

3

Dla pracownikéw, ktérzy sg zatrudnieni w projekcie z elastyczng liczbg
godzin pracy w miesigcu, koszty osobowe sg kwalifikowalne w kwocie, kt6-
ra wynika z przemnozenia rzeczywiscie przepracowanych na rzecz projek-
tu godzin przez stawke godzinowa.

Stawki godzinowe mogg zosta¢ okreslone na podstawie nastepujgcych
metod:

a) Podziat ostatnich udokumentowanych rocznych kosztow pracy brutto w
roku gospodarczym (z odliczeniem kosztéw pracy w godzinach nad-
liczbowych, o ile sg one szczeg6towo wykazane) przez 1.720 godzin (w
petnym wymiarze czasu pracy) lub proporcjonalnie w przypadku pra-
cownikéw zatrudnionych w niepetnym wymiarze godzin.

b) Podziat miesiecznych kosztow brutto pracy poprzez miesieczny czas
pracy w godzinach wedtug dokumentu zatrudnienia. W przypadku, gdy
w umowie o prace zdefiniowany zostanie tygodniowy czas pracy, tygo-

dniowy czas pracy nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik 4,3.

W przypadku, gdy roczne koszty brutto pracy nie zmienity sie istotnie w
poréwnaniu do okresu referencyjnego ostatniego obliczenia stawki godzi-
nowej zgodnie akapitem (1), mozna odstgpi¢ od ponownego obliczenia
stawki godzinowej w okresie trwania projektu.

Udokumentowanie wydatkéw:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
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Charakter i zakres zatrudnienia wynikajgcy z umowy o prace,
Wskazujgcy na zwigzek z projektem zakres wykonywanych czynnosci ,

Zapis godzin przepracowanych na rzecz projektu, ktéry zostat potwierdzo-
ny z datg zaréwno przez pracownika, jak i przez jego przetozonego lub
kierownika projektu,

Roczne koszty pracy brutto (roku gospodarczego) — w przypadku przeli-
czania zgodnie pkt. (2) lit. a,

Miesieczne koszty pracy brutto w okresie rozliczeniowym — w przypadku
przeliczania zgodnie pkt. (2) lit. b,

Wyptata wynagrodzenia netto z na podstawie kopii wyciggu z konta lub
réwnowaznego dowodu ksiegowego,

Wyptata kosztéw pobocznych wynagrodzenia,



. . . .. Europdische Union * Unia Europejska
" bt O Barrieren reduzieren — gemeinsame Starken nutzen 2T
A 1 — AlNi A Qj Europaischer Fonds fiir Europejski Fundusz
2014-2020 Redukowac bariery — wspdlnie wykorzystywac silne strony kil [eaiiom

VIII.10.1.2 D stundenweise fur das Projekt tatiges Personal

Die forderfahigen Personalkosten fur Personen, die laut dem Beschéftigungs-
dokument auf Stundenbasis tétig sind, werden berechnet, indem die tatsach-
lich fur das Vorhaben aufgewendeten und anhand eines Arbeitszeiterfas-
sungssystems ermittelten Arbeitsstunden mit dem im Beschéaftigungsdokument
vereinbarten Stundensatz multipliziert werden.

Nachweisfihrung:

a) Zivilrechtlicher Vertrag mit Angabe der Vertragsdauer, projektspezifische
Tatigkeitsbeschreibung, Stundenumfang, Stundensatz

b) Auszug Arbeitszeiterfassungssystem

VIII.10.1.3 Zusatzliche Regelungen fir polnische Beglnstigte
in Bezug auf die Personalkosten:

1. Als forderféhig kénnen anerkannt werden:
A. Lohn-/ Gehaltszuschlage:

Ist vorlaufig der Aufgabenbereich eines Mitarbeiters des Beglnstigten
wegen Durchfiihrung eines Vorhabens erweitert, kdnnen auch Lohn-
/Gehaltszuschlage als forderfahige Ausgaben anerkannt werden, soweit
sie nach anwendbarem Arbeitsrecht gewahrt wurden. Der Lohn-
/Gehaltszuschlag kann dabei sowohl als einzige Vergutung fur die Arbeit
am Projekt gewahrt werden, als auch als Zulage, die im Rahmen des Pro-
jekts abgerechnet wird.

Der Lohn-/Gehaltszuschlag kann als forderfahig anerkannt werden, so-
weit folgende Bedingungen erfillt sind:

a) die Mdglichkeit, den Lohn-/Gehaltszuschlag zu gewahren, ergibt sich di-
rekt aus dem Arbeitsrecht

b) der Lohn-/Gehaltszuschlag wird in der Arbeits- oder Lohn-/ Gehaltsord-
nung der Einrichtung des Beglinstigten oder in anderen einschlagigen Ar-
beitsrechtsvorschriften vorgesehen

c) der Lohn-/ Gehaltszuschlag wurde in der Einrichtung des Begunstigten
mindestens 6 Monaten vor Einreichung des Projektantrags eingefihrt mit
Ausnahme der Félle, in denen die Gewahrung eines Lohn-
/Gehaltszuschlags aus den allgemein gultigen Rechtvorschriften hervor-

VII1.10.1.2 D Personel zatrudniony na godziny

Kwalifikowalne koszty personelu dotyczgce oséb, ktére zgodnie z dokumentem
zatrudnienia sg zatrudnione na podstawie godzin pracy, sg obliczane poprzez
pomnozenie faktycznie przepracowanych na rzecz projektu godzin ujetych w
systemie ewidencji czasu pracy przez stawke godzinowg ustalong w dokumen-
cie zatrudnienia.

Udokumentowanie wydatkow:

a) Umowa cywilnoprawna z informacjg o czasie trwania umowy, zakresie wy-
konywanych czynno$ci majgcych zwigzek z projektem, ilosci godzin, stawce
godzinowej

b) Woycigg z systemu ewidencji czasu pracy

VI11.10.1.3 Dodatkowe zasady kwalifikowalnosci dotyczace kosztow
personelu dla beneficjentéw polskich:

1. Za kwalifikowalne mogg zosta¢ uznane:
A. Dodatki do wynagrodzen:

W przypadku okresowego zwiekszenia obowigzkéw stuzbowych danego
pracownika beneficjenta w zwigzku z realizacjg projektu, wydatkami kwalifi-
kowalnymi mogg by¢ réwniez dodatki do wynagrodzenia, o ile zostaty przy-
znane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa pracy. Przy tym dodatek
moze by¢ przyznany zaréwno jako wytgczne wynagrodzenie za prace w pro-
jekcie albo jako uzupetnienie wynagrodzenia personelu beneficjenta, rozli-
czanego w ramach projektu.

Dodatek moze by¢ kwalifikowalny, o ile spetnione zostang nastepujgce wa-
runki:

a) mozliwos¢ przyznania dodatku wynika bezposrednio z prawa pracy,

b) dodatek zostat przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagra-
dzania instytucji beneficjenta lub tez innych wtasciwych przepisach prawa

pracy,
c) dodatek zostat wprowadzony w instytucji beneficjenta, co najmniej 6 mie-
siecy przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to

przypadku, gdy mozliwos¢ przyznania dodatku wynika z aktéw prawa po-
wszechnie obowigzujgcego,

d) dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracownikéw beneficjenta, a
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d)

e)

f)

geht

der Lohn-/ Gehaltszuschlag umfasst alle Mitarbeiter des Begtinstigten und
die Regeln fur dessen Gewahrung sind gleich flr Projektpersonal und fir
sonstige Mitarbeiter des Begunstigten

der Lohn-/ Gehaltszuschlag wird im Rahmen des Projekts nur in dem Zeit-
raum ausgezahlt, in dem der betroffene Mitarbeiter an der Umsetzung des
Projekts beteiligt ist

die Hohe des Lohn-/ Gehaltszuschlags ist vom Umfang der zusatzlichen
Aufgaben abhangig. Wird ein Mitarbeiter an mehreren Projekten (in einem
oder in mehreren aus EU-Mittel finanzierten Programmen) desselben Be-
glnstigten eingesetzt, so ist ihm nur ein Lohn-/ Gehaltszuschlag anteilig
dem Einsatz am jeweiligen Vorhaben zu gewéhren. Die Lohn-
/Gehaltszuschlége werden bis zu 40 % des Grundgehalts forderféhig un-
ter dem Vorbehalt, dass sich die Uberschreitung dieser Obergrenze nur
aus der Regelung des allgemeingeltenden Rechts ergeben kann.

B. Auszeichnungen (mit Ausnahme von Jubildumszuwendungen) oder
Pramien, soweit folgenden Bedingungen erfillt sind:

a. Auszeichnungen oder Pramien werden auf Grund des Einsatzes der Mit-

arbeiter an ProjektmalRnahmen gewahrt,

. Auszeichnungen oder Pramien werden in der Arbeits- oder Lohn-

/Gehaltsordnung der Einrichtung des Beginstigten oder in anderen ein-
schlagigen Arbeitsrechtsvorschriften vorgesehen,

Auszeichnungen oder Pramien wurden in der Einrichtung des Beglinstig-
ten mindestens 6 Monaten vor Einreichen des Projektantrags eingefihrt,

. Auszeichnungen oder Pramien umfassen alle Mitarbeiter des Beglnstig-

ten und die Regeln fur dessen Gewahrung sind gleich fir Projektpersonal
und fur sonstige Mitarbeiter des Beglnstigten.

Personalkosten sind férderfahig, wenn sie der Héhe nach den in der
Einrichtung des Beglinstigten tatsachlichen festgesetzten Personalkos-
ten, die an die Arbeitnehmer in vergleichbarer Stellung bzw. fir eine ver-
gleichbare Leistung (ausgenommen die EU-Strukturfonds und den Kohé-
sionsfonds) gezahlt werden, entsprechen. Diese Regelung bezieht sich
gleichfalls auf die sonstigen Lohn-/Gehaltsbestandteile, u.a. Auszeich-
nungen und Pramien.
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zasady jego przyznawania sg takie same w przypadku personelu zaanga-
zowanego do realizacji projektow oraz pozostatych pracownikéw benefi-
cjenta,

e) dodatek jest kwalifikowalny wylgcznie w okresie zaangazowania danej oso-
by do projektu,

f) wysokos$é dodatku uzalezniona jest od zakresu dodatkowych obowigzkow,
przy czym w przypadku wykonywania zadan w kilku projektach (w jednym
programie lub w kilku programach finansowanych ze srodkéw UE) u tego
samego beneficjenta, personelowi projektu przyznawany jest wytgcznie je-
den dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangazowania pracownika w
dany projekt.

Dodatki sg kwalifikowalne do wysokosci 40% wynagrodzenia podstawowego
wraz ze skfadnikami, z zastrzezeniem, ze przekroczenie tego limitu moze wyni-
ka¢ wylgcznie z aktéw prawa powszechnie obowigzujgcego.

B. Nagrody (z wytaczeniem nagrody jubileuszowej) lub premie, o ile sg
spetnione nastepujace warunki:

a. nagrody lub premie przyznane sg w zwigzku z zaangazowaniem pracowni-
ka beneficjenta do realizacji zadan zwigzanych z projektem,

b. nagrody lub premie zostaty przewidziane w regulaminie pracy lub regula-
minie wynagradzania instytucji beneficjenta lub tez innych wiasciwych
przepisach prawa pracy,

c. nagrody lub premie zostaly wprowadzone w instytucji beneficjenta co naj-
mniej 6 miesiecy przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie,

d. nagrody lub premie potencjalnie obejmujg wszystkich pracownikéw benefi-
cjenta, a zasady ich przyznawania sg takie same w przypadku personelu
zaangazowanego do realizacji projektéw oraz pozostatych pracownikéw
beneficjenta.

2. Koszty osobowe sg kwalifikowalne pod warunkiem, ze ich wysoko$¢ od-
powiada kosztom wynagrodzenia rzeczywiscie stosowanym u beneficjenta
poza projektami wspoffinansowanymi z funduszy strukturalnych i Fundu-
szu Spojnosci na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wy-
magajgcych analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to réwniez pozostatych
sktadnikow wynagrodzenia personelu, w tym nagréd i premii.

3. Lkaczne zaangazowanie zawodowe pracownika®, ktorego koszty wyna-
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3. Das gesamte Arbeitsvolumen des Mitarbeiters®, dessen Lohn-
/Gehaltskosten im Rahmen des Vorhabens abgerechnet werden, darf
nicht 276 Stunden im Monat Ubersteigen.

Ob diese Bedingung erfullt ist, hat der Begunstigte vor dem Einsatz des
jeweiligen Mitarbeiters zu prufen7. Die Bedingung muss in dem ganzen
Zeitraum erflllt werden, in dem die Lohn- und Gehaltskosten der jewei-
ligen Person férderfahig sind.

Bei UnregelmaRigkeiten, die sich auf diese Bedingung beziehen, ist die
Verglutung des Projektpersonals (in vollem Umfang oder teilweise) im
Rahmen desjenigen Projekts als nicht férderfahig zu erklaren, in Rah-
men dessen die Einstellung des Projektpersonals einen Verstol3 gegen
diese Bedingung verursachte.

4. Nicht forderféhig sind Lohn-/Gehaltskosten von Personen, die zugleich im
Arbeitsverhaltnis mit einer am Programm beteiligten Einrichtung steht, es
sei denn es bestehen keine Interessenkonflikte oder Doppelférderung.

5. Personen, die Uber die Zuwendung fir das Vorhaben verfiigen (d.h. fur die
finanzielle Verpflichtungen berechtigter Vertreter) durfen nicht fur Strafta-
ten gegen Eigentum, Straftaten gegen den Wirtschaftsverkehr, Straftaten
gegen die Tatigkeit staatlicher Institutionen sowie die territoriale Selbst-
verwaltung, Straftaten gegen die Glaubwurdigkeit von Urkunden sowie fir
fiskalische strafbare Handlungen rechtskraftig verurteilt wurden. Dies wird
vom Begunstigten auf Grund der Erklarung des Betroffenen gepriift.

VIII.10.2 BlUro- und Verwaltungsausgaben

Die Buro- und Verwaltungskosten werden als indirekte Kosten behandelt. So-
fern in einem Projekt Blro- und Verwaltungskosten anfallen, werden sie ge-
man Art. 68 Abs. 1 lit. b) VO (EU) 1303/2013 im Rahmen eines Pauschalsat-
zes in Hohe von 15% der direkten forderfahigen Personalkosten (der tatsachli-
chen bzw. pauschalierten) abgerechnet.

Mit dem ersten Partnerbericht gibt der Projektpartner eine verbindliche Erkla-
rung ab, dass Uberhaupt Bluro- und Verwaltungsausgaben durch die Umset-
zung des Projekts entstanden sind. Darliber hinaus braucht der Begunstigte
die Ausgaben bei Anwendung des Pauschalsatzes nicht zu belegen.

Biro- und Verwaltungsausgaben, welche erforderlich sind, damit das ange-
stellte Personal tatig sein kann, umfassen folgende Posten:

grodzenia sg rozliczane w ramach projektu, nie moze przekraczaé 276
godzin miesiecznie.

Spetnienie tego warunku beneficjent powinien zweryfikowa¢ przed zaan-
gazowaniem danej osoby do projektu7. Warunek powinien by¢ spetniony
w catym okresie kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby w projekcie.
W przypadku wystgpienia nieprawidtiowosci w zakresie spetnienia ww.
warunku za niekwalifikowalne nalezy uzna¢ wynagrodzenie personelu
projektu (w catosci lub w czesci) w tym projekcie, w ramach ktérego za-
angazowanie personelu projektu spowodowato naruszenie tego warunku.

4. Niekwalifikowalne jest wynagrodzenie personelu projektu zatrudnionego
jednoczesnie w instytucji uczestniczgcej w realizacji Programu na pod-
stawie stosunku pracy, chyba ze nie zachodzi konflikt intereséw lub po-
dwdjne finansowanie.

5. Osoba dysponujgca $rodkami dofinansowania projektu (tj. osoba upo-
wazniona do podejmowania wigzgcych decyzji finansowych w imieniu
beneficjenta) nie moze by¢ prawomocnie skazana za przestepstwo prze-
ciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziatalno$ci
instytucji panstwowych oraz samorzadu terytorialnego, przeciwko wiary-
godnosci dokumentow lub za przestepstwo skarbowe, co beneficjent we-
ryfikuje na podstawie oswiadczenia tej osoby.

VII1.10.2 Wydatki biurowe i administracyjne

Koszty przedstawiane w tej kategorii majg charakter kosztéw posrednich projek-
tu. Jesli w projekcie ponoszone sg wydatki biurowe i administracyjne, to ich
rozliczenie nastepuje zgodnie z art. 68, ust. 1, lit. b) Rozp. (UE) 1303/2013 w
sposéb uproszczony — wg stawki ryczattowej w wysokosci 15% bezposrednich
kwalifikowalnych kosztéw personelu (rzeczywistych badz obliczonych na pod-
stawie stawki ryczattowej).

Wraz z pierwszym sprawozdaniem partner projektu musi ztozy¢ wigzgce
oswiadczenie, ze w zwigzku z realizacjg projektu wygenerowane zostaty koszty
biurowe i administracyjne. Poza tym beneficjent nie ma obowigzku dokumento-
wania wydatkéw objetych ryczattem.

Wydatki biurowe i administracyjne, konieczne, aby zatrudniony personel mogt

® Durchfiihrung aller Projekte, die mit den Mitteln der EU Strukturfonds und des Kohasionsfonds kofinanziert werden, sowie MaRnahmen, die mit anderen Fordermitteln, mit den Mitteln des Begtinstigten
und sowie anderer Einrichtungen gefordert werden. / Realizacja wszystkich projektéw wspéifinansowanych ze srodkéw funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci oraz dziatan finansowanych z

innych zrédet, ze srodkéw beneficjenta oraz innych instytuciji.

" 7.B. durch Vorlage einer entsprechenden Erklarung durch den Mitarbeiter. / Np. poprzez przedtozenie odpowiedniego o$wiadczenia przez pracownika.
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a) Buromiete; prowadzi¢ dziatalnos¢, obejmujg nastepujgce elementy:
b) Versicherung und Steuern fir Gebaude, in denen das Personal unterge- a) czynsz za biuro;
bracht ist, und fur die Buroausstattung (z. B. Feuer-, Diebstahlversiche- . o Ki Zwi kami. w ktérveh e
rung) b) ubezpieczenie i poda_t | zwigzane z budyn ami, w ltoryc z.naJdUJe sig per-
' sonel, oraz z wyposazeniem biura (np. ubezpieczenie od pozaru, kradziezy);
©) Niabenkostlen (2. B. Strom, Heizung, Wasser), c) koszty eksploatacji (np. rachunki za elektryczno$¢, ogrzewanie, wode);
d) Biromaterial, i ]
e) allgemeine Buchfiihrung innerhalb der Einrichtung des Begiinstigten; d) materialy biurowe;
f)  Archive; e) ogdlna ksiegowos¢ prowadzona w obrebie instytucji bedacej beneficjentem;
g) Instandhaltung, Reinigung und Reparatur, f) archiwa;
h) Sicherheit; g) konserwacja, sprzatanie i naprawy;
i) IT-Systeme (IT — Systeme, die zur administrativen Unterstitzung des h) ochrona;
Projekts eingesetzt werden, jedoch nicht direkt fur Projektzwecke ange- _ S ]
schafft wurden, sondern in der Einrichtung des Beguinstigten unabhangig 1)  Systemy informatyczne wraz z aktualizacjami (systemy, ktore zostaty nabyte
von der Projektumsetzung im Gebrauch sind, IT Systeme - die direkt zur nie w bezposrednim zwigzku z realizacjg projektu, a stuzace obstudze ad-
Durchfiihrung des Vorhabens eingesetzt werden, fallen unter die Kosten ministracyjno-biurowej projektu, i z ktérych beneficjent korzysta bez wzgledu
fur externe Expertise und Dienstleistungen.);sowie deren Wartung na realizacje projektu. Systemy informatyczne, stuzgce bezposrednio reali-
) o _ . zacji projektu ujmowane sg w ramach kategorii ,Koszty ekspertéw ze-
j)  Kommunikation (z. B. Telefon, Fax, Internet, Postdienste, Visitenkarten); wnetrznych i koszty ustug zewnetrznych”.);
k) Banlfgebuh'r'en fur Kon.toeroffn.ung und Kontpfuhrung, j) komunikacja (np. telefon, faks, Internet, ustugi pocztowe, wizytéwki);
[) Gebuhren flr transnationale Finanztransaktionen, _ _ . o
m) Kaffee/Tee/Kekse usw. fur Treffen der Projektpartner. (Dies gilt nicht fur k) optaty bankowe za otwarcie konta projektowego i zarzadzanie nim;
Catering, die unter die Kosten flr externe Expertise und Dienstleistungen [) optaty z tytutu transnarodowych transakcji finansowych;
fallen. . . . . , . :
) m) kawa/herbata/ciastka itp. na spotkania projektowe partnerow projektu. (Nie

Es ist zu beachten, dass keine der oben genannten Ausgabenpositionen
zur Abrechnung im Rahmen der direkten Kosten vorgelegt werden darf!

VIII.10.3 Reise- und Unterbringungskosten

dotyczy ustug cateringowych, ktére nalezy raportowaé¢ w ramach kategorii
,Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych”).

Nalezy mieé¢ na uwadze, iz zaden z ww. wydatkéw nie moze by¢ przedsta-
wiony do rozliczenia w sposob rzeczywisty!

VIIL.10.3 Koszty podrézy i zakwaterowania

Reise- und Unterbringungskosten sind forderfahig soweit sie zur Erreichung
des Projektziels erforderlich sind und dem Projektpersonal und den Projekt-
teilnehmern entstehen.

Die Reise- und Unterbringungskosten externer Sachversténdiger und Dienst-
leister fallen unter die Ausgabenkategorie Kosten fiur externe Expertise und
Dienstleistungen.

Die Ausgaben fiir Reise- und Unterbringungskosten sind auf folgende Posten
beschrankt:

Kwalifikowalne sg wydatki na podréze i zakwaterowanie, ktére sg niezbedne do
osiggniecia celu projektu, odbyte przez osoby bezposrednio zaangazowane w
jego realizacje lub uczestnikéw projektu.

Wydatki na podrdz i zakwaterowanie zewnetrznych ekspertéw i dostawcéw ustug
sg zaliczane do kategorii ,Koszty ekspertow zewnetrznych i koszty ustug ze-
wnetrznych”.

Kwalifikowalne wydatki na koszty podrozy i zakwaterowania sg ograniczone do
nastepujgcych elementow:
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a) Reisekosten (z. B. Tickets fur Bus, Zug, Flugzeug, andere offentliche a) koszty podréozy (np. bilety autobusowe, bilety kolejowe, bilety lotnicze, inne

b)

Verkehrsmittel, Reise- und Autoversicherung, Kraftstoff, Kilometergeld,
Maut, Parkgebuhren).

Grundsatzlich sollen die wirtschaftlichsten Verkehrsmittel genutzt werden.

Der tagliche Arbeitsweg des Personals vom Wohnort zum Arbeitsort wird
nicht berticksichtigt.

fir deutsche Beglnstigte:

Fur die Nutzung von eigenen Dienstfahrzeugen des Projektpartners gilt:
Es ist ein Fahrtenbuch zu fiihren. Die anhand des Fahrtenbuches nach-
gewiesenen projektbezogen gefahrenen Kilometer multipliziert mit dem
gemald Bundesreisekostengesetz (BRKG) geltenden Km-Satz, jedoch
nicht mehr als 0,30 EUR/km, kénnen als zuwendungsfahig anerkannt
werden.

fur polnische Beglinstigte gelten die nationalen Regelungen.

Die Kilometerpauschale, Autobahn- oder Parkgebihren, Reiseversiche-
rung laut gesetzlichen Regelungen.

Im Falle der Nutzung von Dienstwagen und Privatwagen fir geschaftli-
che Zwecke kénnen die Kosten der Verwendung von Autos als forderfa-
hig anerkannt werden, wenn die Kosten gemafl den geltenden Séatzen
und den Verfahren der Behdrden der Beglnstigten in Bezug auf alle Rei-
sen abgerechnet werden.

Tagegelder
Zuschussfahig fir deutsche Beglinstigte

Es gilt das brandenburgische Reisekostengesetz (Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift des Landes Brandenburg zum Bundesreisekostengesetz
(Bbg BRKGVWV).

Zuschussfahig fur polnische Begunstigte:

Tagegelder, jedoch nicht héher als die Tagesséatze die in der VO des Mi-
nisters fur Arbeit und soziale Politik der Republik Polen fur die Forderun-
gen der Beschaftigten der Staats- und Selbstverwaltung in Bezug auf
Dienstreisen festgesetzt sind. Die Grenzwerte finden Anwendung sowohl
auf die Projektmitarbeiter von Beginstigten im offentlichen als auch im
privaten Bereich.

Werden daruber hinaus vom Veranstalter eines Treffens/Seminars/einer
Konferenz die Aufenthaltskosten teilweise finanziert (z.B. Mabhlzeiten,
Transporte, Ubernachtung), so sind die zustehenden Tagesgelder ent-
sprechend der nationalen Bestimmungen zu kiirzen.

optaty za publiczne $rodki transportu, ubezpieczenie podrézy i samochodu,
paliwo, ryczatt kilometrowy, optaty drogowe, optaty parkingowe).

Co do zasady wybodr srodka transportu powinien uwzglednia¢ zasade gospo-
darnosci.

Koszty codziennego dojazdu pracownikéw do pracy nie sg kwalifikowane.
dla beneficjentow niemieckich:

W przypadku wykorzystania wtasnego samochodu stuzbowego partnera pro-
jektu obowigzuje zasada: Nalezy prowadzi¢ ewidencje przebiegu pojazdu.
Wskazane w ewidencji przebiegu pojazdu zwigzane z projektem przejechane
kilometry pomnozone przez stosowang, zgodnie z krajowg ustawg w sprawie
kosztéw podrozy, stawke kilometrowa, jednakze nie wyzszg niz 0,30 EUR/km,
mogg zosta¢ uznane za kwalifikowalne.

dla beneficjentéw polskich obowigzujg odpowiednie regulacje krajowe.

Ryczalt na przejazdy badz paliwo, optaty za przejazd autostradg i optaty par-
kingowe, ubezpieczenie na czas podrézy.

W przypadku wykorzystania samochoddéw stuzbowych oraz prywatnych dla ce-
6w stuzbowych, za kwalifikowalne mozna uznaé¢ koszty uzywania samocho-
dow rozliczane zgodnie ze stawkami i procedurami obowigzujgcymi w instytu-
cji beneficjenta w odniesieniu do wszystkich podrézy stuzbowych.

b) diety dzienne

Kwalifikowalne dla beneficjentow niemieckich:

Obowigzujg odpowiednie brandenburskie przepisy dotyczace kosztéw podrézy
(ogdlne przepisy administracyjne Kraju Zwigzkowego Brandenburgia do kra-
jowej ustawy w sprawie kosztow podrozy).

Kwalifikowalne dla beneficjentéw polskich:

Diety dzienne w wysokosci nie wyzszej niz stawki okreslone w ,Rozporzgdze-
niu w sprawie naleznosci przystugujgcych pracownikowi zatrudnionemu w sfe-
rze budzetowej z tytutu podrézy stuzbowej’. W projektach realizowanych w
ramach Programu limity majg zastosowanie dla pracownikéw sfery budzeto-
wej, jak réwniez pozabudzetowej.

Ponadto w przypadku, gdy organizator spotkania/seminarium/konferencji itp.
pokrywa czes¢ kosztow pobytu (np. poprzez zapewnienie positkéw, transportu
czy finansowanie noclegu) nalezy odpowiednio pomniejszy¢ przystugujgce
pracownikowi diety.
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¢) Unterbringungskosten:
Zuschussfahig fur deutsche Begunstigte:

Es gilt das brandenburgische Reisekostengesetz (Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift des Landes Brandenburg zum Bundesreisekostengesetz
(Bbg BRKGVwWV).

Zuschussfahig fir polnische Beginstigte:

Unterbringungskosten, nur in begriindeten Fallen kann eine héhere Aus-
gabe als die Tagesséatze die in der VO des Ministers flir Arbeit und sozia-
le Politik der Republik Polen fiir die Forderungen der Beschaftigten der
Staats- und Selbstverwaltung in Bezug auf Dienstreisen festgesetzt sind.
Die Grenzwerte finden Anwendung sowohl auf die Projektmitarbeiter von
Begunstigten im 6ffentlichen als auch im privaten Bereich.

d) Mabhlzeiten,
e) Visagebuhren.

Fallen Reisekosten, Kosten der Mahlzeiten, Unterbringungskosten und Visa-
gebUhren unter das Tagegeld, werden sie nicht Uber das Tagegeld hinaus
erstattet.

Die Reise- und Unterbringungskosten stellen eine Besonderheit im Hinblick
auf die Ausgaben auRRerhalb des Fordergebietes dar. Hier gilt bei der Pla-
nung dieser Ausgaben folgender Schlissel:

Umsetzungsort der MaBnahme

im Fordergebiet: auBerhalb des Fordergebiets:
) . N - Ausgaben Ausgaben
S 1% im Fordergebiet: im Fordergebiet im Fordergebiet*
5 <
2
So aulRerhalb des Ausgaben Ausgaben
7] Fordergebiets: auBerhalb des Gebiets auBerhalb des Fordergebiets

*Reisen Projektpartner aus dem Fordergebiet nach aullerhalb des Fordergebiets,
sind die Ausgaben fur Verpflegung, den lokalen Transport und die Unterkunft, die
nicht aus Tagegeld gedeckt werden, als Ausgaben aul3erhalb des Fordergebiets zu
erfassen.

Nachweisfuhrung:
a. Dienstreiseantrag und -abrechnung,
b. Fahrtenbuch (bei Dienstwagen),

c. Zahlungsnachweise fur die Dienstreisekosten,

¢) koszty zakwaterowania
Kwalifikowalne dla beneficjentéw niemieckich:

Obowigzujg odpowiednie brandenburskie przepisy dotyczace kosztow podrozy
(ogdlne przepisy administracyjne Kraju Zwigzkowego Brandenburgia do kra-
jowej ustawy w sprawie kosztow podrozy).

Kwalifikowalne dla beneficjentow polskich:

Jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest uznanie za kwalifi-
kowalne wydatku w wysokosci wyzszej niz stawki okre$lone w ,Rozporzadze-
niu w sprawie naleznosci przystugujacych pracownikowi zatrudnionemu w sfe-
rze budzetowej z tytutu podrézy stuzbowej” (w ramach projektow realizowa-
nych w ramach Programu limity majg zastosowanie dla pracownikéw sfery bu-
dzetowej, jak réwniez pozabudzetowej).

d) positki
e) koszty wiz

Jezeli koszty podrézy, positkdw, zakwaterowania oraz wiz sg zawarte w kosztach
diet dziennych, to nie podlegajg zwrotowi w kwocie wyzszej niz dieta.

Koszty podrézy oraz zakwaterowania posiadajg szczegdlng wtasciwosé biorgc
pod uwage kwestie ponoszenia wydatkéw poza obszarem wsparcia. W tym przy-
padku przy planowaniu takich wydatkéw obowigzuje nastepujgcy klucz:

Lokalizacja dziatan

Na obszarze wsparcia: Poza obszarem wsparcia:

Na obszarze Wydatki na obszarze B :
o . y : Wydatki na obszarze wsparcia*
oo wsparcia: wsparcia
S o
N e
© £ .
x @ Poza obszarem Wydatki poza obszarem - .
c o - . Wydatki poza obszarem wsparcia
3 wsparcia: wsparcia

*W przypadku podrozy partneréw projektu z obszaru wsparcia poza obszar wsparcia;
wydatki na wyzywienie, lokalny transport oraz nocleg, ktére nie zostang pokryte w ramach
diety, majg by¢ ujmowane jako wydatki poza obszarem wsparcia.

Udokumentowanie wydatkdw:
a) wniosek o delegacje i rozliczenie delegacji stuzbowej;
b) ewidencja przebiegu pojazdu (w przypadku pojazdéw stuzbowych);

c) dowody zaptaty kwot zwigzanych z delegacja;
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d. Fahrscheine,
e. Rechnungen fur Ubernachtungen,

f.  Versicherungspolice fur Reise- bzw. Autoversicherung mit
Zahlungsnachweis,

g. Von den Teilnehmern unterschriebene Teilnehmerlisten,

VIII.10.4 Kosten fir externe Expertise und Dienstleistungen

Ausgaben der Begunstigten fir Expertise und Dienstleistungen sind forder-
fahig, wenn sie aufgrund von schriftlichen Vertragen® (z.B. Werkvertrage)
sowie Rechnungen mit externen Auftragnehmern getétigt wurden.

Vertrage mit eigenen Mitarbeitern — d.h. bei dem Projekttrager beschaftigtes
Personal - zur Durchfilhrung externer Dienstleistungen im Rahmen des Pro-
jektes sind nicht als Kosten fiir externe Expertise und Dienstleistungen for-
derfahig.

Forderfahige Ausgaben fir externe Expertisen und Dienstleistungen bezie-
hen sich auf:

a) Studien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapie-
re, Planungskonzepte, Handbiicher) (z.B. Wirtschafts- und Finanzanalyse,
Machbarkeitsstudie.);

b) berufliche Weiterbildung; Schulungen;
c) Ubersetzungen;

d) Entwicklung, Anderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen und
Websites (In dieser Kategorie sollen IT-Systeme aufgefiihrt werden, die di-
rekt zur Durchfiihrung des Vorhabens eingesetzt werden. IT — Systeme, die
zur administrativen Unterstiitzung des Projekts eingesetzt werden, fallen
unter Blro- und Verwaltungsausgaben.);

e) Werbung, Kommunikation, Offentlichkeitsarbeit oder Information im Zu-
sammenhang mit einem Vorhaben;

f) Finanzbuchhaltung ;

g) Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchfiih-
rung von Veranstaltungen oder Sitzungen (z. B. einschliel3lich Miete, Cate-
ring, und Dolmetschdienste )

d) bilety podrézne;
e) rachunki za nocleg;

f) polisa ubezpieczeniowa dotyczgca podrézy ewentualnie ubezpieczenie
samochodu z dowodem zaptaty;

g) lista uczestnikow wraz z ich podpisami.

VIII.10.4 Koszty ekspertéw zewnetrznych i koszty ustug zewnetrz-
nych

Wydatki beneficjentéw na ekspertdéw i ustugi zewnetrzne sg kwalifikowalne, jezeli
zostaly dokonane na mocy zawartych w formie pisemnej uméw® (np. umowy o
dzieto) jak i faktur/rachunkéw z podmiotami zewnetrznymi.

Umowy z wlasnymi pracownikami — tzn. z personelem zatrudnionym u benefi-
cjenta w celu realizacji ustug zewnetrznych w ramach projektu sg niekwalifiko-
walne jako koszty ekspertéw zewnetrznych i koszty ustug zewnetrznych.

Kwalifikowalne wydatki na pokrycie kosztow ekspertow zewnetrznych i kosztow
ustug zewnetrznych:

a) opracowania lub badania (np. oceny, strategie, dokumenty koncepcyjne, pro-
jekty, podreczniki) (np. analiza ekonomiczno-finansowa, studium wykonalno-
sci.);

b) ksztalcenie zawodowe, szkolenia;

c) tumaczenia;

d) systemy informatyczne, opracowywanie, modyfikacja i aktualizacja stron inter-
netowych (W tej kategorii wydatkéw sg to systemy informatyczne, ktére sg wy-
korzystywane bezposrednio do realizacji projektu. W odréznieniu od systemow
informatycznych wchodzgcych w zakres kategorii wydatkéw biurowych i admi-
nistracyjnych).;

e) dziatania promocyjne i komunikacyjne, reklama i informacja zwigzane z danym
projektem;

f) zarzadzanie finansowe;

g) ustugi zwigzane z organizacjg i realizacjg imprez lub spotkan (np. wynajem,
catering lub ttumaczenie);

h) uczestnictwo w wydarzeniach (np. optaty rejestracyjne);

8 Ggf. fehlende Schriftform eines Vertrags mit einem Experten/Auftragnehmer kann sich aus den Vorschriften des nationalen Rechts ergeben (z.B. wenn im Falle eines niedrigen Auftragswertes eine

Schriftform des Vertrags nicht erforderlich ist)

Ewentualny brak pisemnej umowy z ekspertem/wykonawca moze wynikac z przepiséw prawa krajowego (np. niska kwota zamdwienia, dla ktérej nie jest wymagane zawarcie pisemnej umowy).
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h) Teilnahme an Veranstaltungen (z. B. Teilnahmegebuhren);
i) Rechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und finanzielle Exper-
tise, sonstige Beratungs- und Prifungsdienstleistungen;

j) Rechte am geistigen Eigentum ;k) Reise- und Unterbringungskosten von
externen Sachverstandigen, Referenten, Vorsitzenden von Sitzungen und
Dienstleistern;

[) sonstige im Rahmen der Vorhaben erforderliche Expertisen und Dienstleis-
tungen.
Nachweisfuhrung

a) Dokumentation zum Vergabe- und Auswabhlverfahren - falls zutreffend

b) Vertrdge, Rechnungen, Abnahmeprotokolle der Dienstleistung, Zah-
lungsbelege

¢) Tagesordnung einer Veranstaltung

d) Zertifikat/Bescheinigung Uber die Teilnahme an einem Kurs/ an einer
Schulung

e) Nachweis der Publizititsmalinahmen (z.B. Flyer, Plakat, Informations-
broschire, Zeitungseinlage, Presseanzeige zur Projektfoérderung), bei
grolen Werbe- bzw. Informationsmaterialien — Bildnachweise, von de-
nen mindestens eines die ordnungsgemale Kennzeichnung des Mate-
rials zeigt;

f) Adresse der Webseite — soweit im Rahmen des Projekts eine Internet-
seite eingerichtet wird.

VII1.10.5 Ausristungskosten

Forderfahige Ausgaben fur Ausristung sind auf folgende Positionen be-
schrankt:

a) Buroausrustung;

b) IT-Hard- und Software;

c) Mobiliar und Installationen;

d) Laborausristung;

e) Maschinen und Instrumente;

f)  Werkzeuge;

g) Spezialfahrzeuge;

h)  sonstige fir die Vorhaben erforderliche besondere Ausristungen.

Die Anschaffung von Ausrustungsgutern, die fest im Projekt installiert
werden, ist forderfahig.

Ausgaben fir den Kauf von Ausristungsgitern, die auch aul3erhalb des

i) opfaty za doradztwo prawne, optaty notarialne, koszty ekspertéw technicznych
i finansowych, pozostate optaty za ustugi doradcze i ksiegowe;

j) prawa witasnosci intelektualnej oraz optaty na organizacje zbiorowego zarza-
dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (optaty ZAIKS);

k) podréz i zakwaterowanie ekspertéw zewnetrznych, prelegentéw, przewodni-
czacych posiedzen i dostawcow ustug;

I) inne specyficzne ekspertyzy i ustugi niezbedne dla realizacji projektu.
Udokumentowanie wydatkow:

a) dokumentacja dotyczaca przetargu oraz wyboru wykonawcy — jesli doty-
czy;

b) umowy, rachunki, poswiadczenia odbioru ustugi, dowody zaptaty;
c) plan/agenda organizowanego wydarzenia;
d) certyfikat/zaswiadczenie z odbytego kursu/szkolenia;

e) egzemplarz materiatu promocyjnego (np. ulotki, plakatu, broszury, folde-
ru, wktadki do gazety, ogtoszenia prasowego promujgcego projekt), a w
przypadku materiatdw promocyjnych/informacyjnych o duzych gabary-
tach zdjecia tych materiatow, z ktérych przynajmniej jedno przedstawia
prawidiowe oznakowanie materiatow;

f) adres strony internetowej — w przypadku tworzenia w ramach projektu
strony internetowe.

VIII.10.5 Wydatki na wyposazanie

Kwalifikowalne wydatki na wyposazenie sg ograniczone do nastepujgcych pozyciji:
a) sprzet biurowy;

b) sprzet komputerowy i oprogramowanie;

c) mebleiinstalacje;

d) sprzet laboratoryjny;

€) maszyny i urzgdzenia elektryczne;

f) narzedzia lub przyrzady;

g) pojazdy specjalistyczne;

>

) inny sprzet niezbedny dla realizacji projektu.

Wydatek na zakup $rodka trwatego, ktéry bedzie wykorzystywany wytgcznie na
potrzeby realizacji projektu, kwalifikuje sie do wspétfinansowania ze srodkéw Pro-
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Projektes genutzt werden, aber gleichzeitig fur die Projektumsetzung not-
wendig sind, sind anteilig forderfahig.

Abschreibungen fiir Ausristungsguter erfolgen nach den nationalen Vor-
schriften.

Die Abschreibungsmethode ist fiir Zwecke der Buchhaltung sowie fir Pru-
fungen aufzubewahren.

Kosten der Ausristung eines Arbeitsplatzes fur Personal, das direkt mit
dem Projekt beschéftigt ist, werden als forderfahig anerkannt, wenn das
Projektpersonal auf Grundlage eines Arbeitsvertrages / zivilrechtlichen
Vertrages mindestens halbtags fiir das Projekt beschaftigt ist. Wenn ein
Arbeitnehmer / Projektmitarbeiter fiir das Projekt weniger als halb-
tags arbeitet / beschéftigt ist oder wenn die Personalkosten im Pro-
jekt auf der Grundlage der Vergitung in Form eines Lohn-
/Gehaltszuschlags abgerechnet werden, ist die Ausristung des Ar-
beitsplatzes nicht forderfahig.

Im Falle der Beantragung von Ausristungskosten fir Arbeitsplatze gelten
- sofern die Personalkosten bei dem betroffenen Projektpartner tatsachlich
abgerechnet werden - folgende Verpflichtungen:

a) Auf den Rechnungen ist zu vermerken, fur welche Personalstelle
(nichtpersonifizierte Stellenbezeichnung) der Ausriistungsgegenstand
gekauft wurde und in welchem Beschaftigungsverhaltnis (halbtags,
ganztags, usw.) der/die Mitarbeiter/in im Rahmen dieser Personalstelle
im Projekt eingesetzt ist;

b) Alle korrespondierenden Arbeitsvertrage sind vorzulegen, damit ge-
prift werden kann, ob diese/r Mitarbeiter/in mindestens halbtags fir
das Projekt beschatftigt ist.

Werden bei Anwendung des Pauschalsatzes flr Personalkosten gemaf
Art. 19 ETZ-VO (EU) Ausristungskosten fir Arbeitsplatze geltend ge-
macht, so gibt der Projektpartner mit dem entsprechenden Partnerbericht
die verbindliche Erklarung ab, dass das Personal, flr welches Kosten der
Ausristung des Arbeitsplatzes geltend gemacht werden, mindestens halb-
tags fur das Projekt beschéftigt ist oder legt den korrespondierenden Ar-
beits-/ zivilrechtlichen Vertrag vor.

Fur Wirtschaftsguter, die keine geringwertigen Wirtschaftsgtiter darstellen,
sind nach den geltenden nationalen Regelungen Inventarisierungs-
nachweise zu fuhren.

Die Kosten fur die Anschaffung gebrauchter Ausriistung kénnen unter
folgenden Bedingungen forderfahig sein:

a) Sie wurden nicht anderweitig aus den ESI Funds gefdrdert;

b) Ihr Preis Ubersteigt nicht den auf dem betreffenden Markt allgemein
Ublichen Preis;

c) Sie weist fir das Vorhaben erforderliche technische Eigenschaften
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Wydatek poniesiony na zakup srodka trwatego, ktéry bedzie wykorzystywany row-
niez poza projektem, a jednoczes$nie jest niezbedny do realizacji projektu, kwalifiku-
je sie czesciowo do wspoétfinansowania ze srodkéw Programu.

gramu.

Amortyzacja sprzetu musi by¢ dokonana zgodnie z przepisami krajowymi, a meto-
da amortyzacji musi byé przechowywana dla celéw ksiegowych, kontroli i audytow.

Koszty zwigzane z wyposazeniem stanowiska pracy bezposredniego personelu
projektu sg kwalifikowalne w peinej wysokosci wytgcznie w przypadku wyposazenia
stanowiska pracy personelu projektu zatrudnionego na podstawie umowy o prace /
umowy cywilnoprawnej w wymiarze co najmniej ¥z etatu na rzecz projektu. W przy-
padku wykonywania przez pracownika / osobe zaangazowang do projektu
pracy / dzialan na rzecz projektu w wymiarze mniejszym niz % etatu lub rozli-
czania kosztéw personelu w projekcie na podstawie wynagrodzenia wylacz-
nie w formie dodatkéw, wyposazenie stanowiska pracy jest niekwalifikowal-
ne.

W przypadku ujecia we wniosku kosztow na wyposazenie stanowisk pracy obowig-
zujg — o ile partner projektu rozlicza koszty personelu na podstawie rzeczywistych
wydatkéw — nastepujgce obowigzki:

a) na rachunkach nalezy odnotowac, dla jakiego stanowiska pracy/etatu (niesper-
sonalizowana nazwa stanowiska) ten element wyposazenia zostat zakupiony i
jaki jest wymiar godzin pracy pracownika w projekcie ( V2 etatu, petny etat, itd.)

b) nalezy przedtozy¢é wszystkie powigzane umowy o prace tak, by mozliwa byta
weryfikacja, czy pracownik zatrudniony jest w projekcie w wymiarze co najmniej
Y2 etatu.

Jezeli wydatki na wyposazenie sg rozliczane w projektach, w ktérych wykorzystuje
sie stawke ryczattowg dla kosztow personelu zgodnie z art. 19 rozporzgdzenia (UE)
EWT, to partner projektu sklada wraz z odpowiednim raportem wigzgce oswiad-
czenie o tym, ze personel, dla ktérego wnioskowane sg koszty na wyposazenie
zatrudniony jest w ramach projektu w wymiarze co najmniej %2 etatu lub umowe o
prace / umowe cywilnoprawng z personelem, ktérego to dotyczy.

Dla towaréw, ktére nie sg srodkami trwatymi niskocennymi, nalezy zgodnie z obo-
wigzujgcym prawem krajowym prowadzié spis inwentaryzacyjny.

Koszty zakupu uzywanego sprzetu mogg by¢ kwalifikowalne pod nastepujgcymi
warunkami:

a) nie byt on finansowany ze $rodkéw EFSI;
b) jego cena nie przekracza ceny ogdlinie przyjetej na danym rynku;

c) posiada dla projektu odpowiednie technologiczne wymagania i odpowiada
obowigzujgcym normom i standardom.
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auf und entspricht den geltenden Normen und Standards.

Die Nachweise sind durch den betroffenen Beglinstigten zu erbringen.

Die Ausgaben fir den Einsatz der Ausristungsgegenstande haben unter
Anwendung der fur diesen Fall besten Finanzierungsform und unter Be-
achtung des Projektgegenstandes und -zieles zu erfolgen (z.B. Kauf, Lea-
sing, Abschreibung usw.).

Finanzierung von Sachanlagen und immateriellen Vermdgensgegen-
stéanden

Leasing

1.

4.

Wenn in einem Projekt Leasingfinanzierung angewandt wurde kann der
Teil einer Leasingrate mitfinanziert werden, der mit der Rickzahlung
des Kapitals fir den Gegenstand des Leasingvertrages durch den Be-
glnstigten zusammenhangt.

. nicht forderfahig:

a. Marge des Geldgebers,

b. Versicherungsgebuhren.

. Die maximale Hohe der forderfahigen Ausgaben darf den Marktwert

des Guts nicht Ubersteigen, das Gegenstand des Leasings ist.

Eir polnische Begiinstigte gilt zusatzlich:

Der forderfahige Betrag darf nicht héher sein als:

a) der Betrag, der aus dem Kaufbeleg resultiert, der dem Leasinggeber
vom Lieferant des mitfinanzierten Guts ausgestellt wurde— im Fall von
Gutern, die nicht friher als innerhalb von 12 Monaten vor Einreichung
eines Projektférderantrags vom Begunstigten gekauft wurden,

b) der Marktwert des Guts, das Gegenstand des Leasings ist, der nach
Schéatzung eines berechtigten Sachverstdndigen oder nach einer
Schéatzung nach einer Methode, die vom Begtinstigten prasentiert wur-
de, ermittelt wurde - im Fall von Gutern, die vor dem Zeitraum von 12
Monaten vor Einreichung des Projektforderantrags durch den Begiinsti-
gen bezahlt wurden. Die Schatzung kann durch ein Dokument tber die
Auswahl des Leasinggegenstands in einem Ausschreibungsverfahren/
im Rahmen eines Verfahrens zur Markterkundung ersetzt werden.

Fur die Kofinanzierung kommen Leasingformen, die in den nationalen

Vorschriften vorgesehen wurden, in Betracht.

Nachweisfuhrung:

a) Kauf-, Miet-, Leasingvertrage,
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Dany beneficjent zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednie dokumenty potwierdza-
jace powyzsze.

Wydatki dotyczgce wykorzystania sprzetu muszag byé ponoszone przy zastosowa-
niu najlepszych w tym przypadku form finansowania oraz przy uwzglednieniu
przedmiotu i celdow projektu (np. zakup, leasing, przetarg, itd.).

Finansowania srodkéw trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
Leasing

1. W przypadku zastosowania w ramach projektu finansowania w drodze leasin-
gu, wydatkiem kwalifikujgcym sie do wspétfinansowania jest rzeczywiscie po-
niesiona czes¢ raty leasingowej zwigzanej ze sptatg kapitatu przedmiotu umo-
wy leasingu przez beneficjenta.

2. Wydatkami niekwalifikowanymi sg wydatki zwigzane z umowg leasingu, w tym
w szczegolnosci:
a. marza finansujgcego,
b. opfaty ubezpieczeniowe.

3. Maksymalna kwota wydatkéw kwalifikowalnych nie moze przekroczy¢ rynkowej
wartosci dobra bedgcego przedmiotem leasingu.

Dla beneficjentéw polskich:

Kwota kwalifikujgca sie do wspoftfinansowania nie moze byé wyzsza, niz:

a) kwota, na ktérg opiewa dowodd zakupu wystawiony leasingodawcy przez do-
stawce wspotfinansowanego dobra — w przypadku débr zakupionych nie wcze-
Sniej niz w okresie 12 miesiecy przed ztozeniem przez beneficjenta wniosku o
dofinansowanie projektu,

b) rynkowa warto$¢ dobra bedgcego przedmiotem leasingu okreslona w wycenie
sporzadzonej przez uprawnionego rzeczoznawce lub w wycenie sporzadzonej
w oparciu o metodologie przedstawiong przez beneficjenta — w przypadku débr
zakupionych wczeéniej niz w okresie 12 miesiecy przed ztozeniem przez bene-
ficjenta wniosku o dofinansowanie projektu. Wycena moze zosta¢ zastgpiona
udokumentowaniem wyboru przedmiotu leasingu w procedurze przetargo-
wej/procesie rozeznania rynku.

4.Do wspoffinansowania kwalifikujg sie wydatki poniesione w formie leasingu -
zgodnie z przepisami krajowymi.

Udokumentowanie wydatkéw:
a) umowa zakupu, najmu lub leasingu;

b) protokoty odbioru;
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Abnahmeprotokolle,

¢) Rechnungen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer mit entsprechenden
Zahlungsbelegen,

d) Dokumentation zum Vergabe- / Auswahlverfahren — falls zutreffend,

e) Bilder der angeschafften Ausristungsguter mit sichtbarer Kennzeich-
nung entsprechend den Programmvorgaben,

f) Nachweis der Abschreibungsmethode auf Anlagevermdgen oder auf
immaterielle Vermégenswerte,

g) Berechnungsschlissel fiir anteilig im Projekt eingesetzte Ausristun-
gen (z.B. in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter, Buroflache etc.).

VII1.10.6 Infrastrukturkosten

Infrastruktur und Bauarbeiten

Folgende Ausgaben sind forderfahig:

a)

b)

d)

Herrichten und ErschlieBen (z.B. Bauvorbereitung eines Grund-
stiicks, Erdarbeiten, Abrissarbeiten,

z.B. Bau- und Montagearbeiten, Konstruktionsarbeiten, Ausbau-
arbeiten, Bau, Ausbau oder Umbau der Rdume und der techni-
schen Infrastruktur, die fir die Projektumsetzung erforderlich
sind),

z.B. Installationsarbeiten, Wartung der Raume und der techni-
schen Infrastruktur, die fur die Projektumsetzung erforderlich
sind).

Baunebenkosten  (Vermessungsarbeiten, Baugenehmigungs-
gebihren, Aufsicht im Namen des Bauherren Uber die richtige
Umsetzung des Bauvorhabens und Aufsicht der Denkmalschutz-
behdrde, Beschéftigungskosten eines Vertragsingenieurs, Baulei-
ters und/oder Baukoordinators im Zusammenhang mit der Projek-
tumsetzung, administrative Gebuhren, die im direkten Zusam-
menhang mit Arbeiten stehen, die im Rahmen des Projektes um-
gesetzt werden, Ausgaben fur die Erstellung der geodatischen
und kartographischen Dokumentation, Die Vergitung des Sach-
verstandigen (z.B. im Zusammenhang mit der Erstellung des Gut-
achtens).

Baunebenkosten sind insbesondere Kosten fiir Planung, Bau-
durchfihrung, behordliche Prufungen und Genehmigungen sowie
fur die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Herstellung er-
forderliche Finanzierung. In der Regel kénnen fur die Errichtung
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c) faktury VAT z odpowiednimi dowodami zaptaty;

d) dokumentacja z przeprowadzonego przetargu i wyboru wykonawcy — jesli do-
tyczy;

e) zdjecia zakupionych $rodkéw trwatych z widocznymi oznakowaniem zgodnym
Z wytycznymi programowymi;

f) dowdd przyjetej metody amortyzacji srodkéw trwatych lub wartosci niemate-
rialnych;

g) klucz obliczeniowy dla czesciowo wykorzystywanego w projekcie sprzetu (np.
w odniesieniu do liczby pracownikéw, powierzchni biurowych, etc.).

VIII.10.6 Wydatki na infrastrukture
Infrastruktura i roboty budowlane
Kwalifikowalne sg nastepujgce wydatki:

a) przygotowanie placu budowy i uzbrojenie (np. przygotowanie terenu pod budo-
we, prace zmienne, prace rozbiérkowe),

b) np. prace: budowlano-montazowe, konstrukcyjne, wykonczeniowe, budowa,
rozbudowa lub przebudowa pomieszczen i infrastruktury technicznej niezbednej
dla realizacji projektu,

c) np. prace instalacyjne, remont pomieszczen i infrastruktury technicznej niezbed-
nej dla realizacji projektu,

d) koszty pochodne budowy (prace geodezyjne, optaty za pozwolenie na budowe,
nadzor inwestorski dla prawidtowego przebiegu realizacji projektu budowlane-
go, nadzér konserwatora zabytkéw, koszty zatrudnienia inzyniera kontraktu,
kierownika budowy oraz / lub koordynatora budowy w zwigzku z realizacjg pro-
jektu, optaty administracyjne zwigzane bezposrednio z pracami realizowanymi
w ramach projektu, wydatki na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej, wynagrodzenie dla biegtych (np. zwigzane z przygotowaniem eks-
pertyzy).

Koszty pochodne budowy sg to szczegdlne koszty planowania, realizacji budo-
wy, urzedowych kontroli i zezwolen, jak rowniez koszty bezposrednio zwigzane z
zapewnieniem odpowiedniego finansowania. Z reguty jako dodatkowe koszty
budowalne mozna na potrzeby wykonania robét budowalnych uznaé okoto 15%
ustalonych kosztéw budowy. Na podstawie ich specyfiki dodatkowe koszty bu-
dowalne mogg zostaé poniesione przed ztozeniem wniosku. W mysI| Programu
poniesione przed zlozeniem wniosku dodatkowe koszty budowalne zali-
czane sg do kosztéw przygotowawczych.

W przypadku robét lub dostaw towardow i ustug dozwolone jest raportowanie po-
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eines Bauwerks etwa 15 % der ermittelten Baukosten als Baune-
benkosten angesetzt werden. Aufgrund ihrer Spezifik kdnnen
Baunebenkosten auch vor Antragstellung anfallen. Im Sinne des
Programms stellen die vor Antragstellung angefallenen Bau-
nebenkosten die Vorbereitungskosten dar.

Vertragliche Anzahlungen bzw. Abschlagszahlungen fir die Ausflihrung
von Bauarbeiten oder die Erbringung von Dienstleistungen auf der Grund-
lage nationaler Regelungen, die durch quittierte Rechnungen oder gleich-
wertige Buchungsbelege belegt sind, werden als tatsachliche Ausgaben
behandelt.

Nachweisfuhrung der Forderféhigkeit der Ausgaben u.a.:
Dokumentation zum Vergabe- und Auswahlverfahren.

a) Baugenehmigung

b) Vertrage

¢) Rechnungen mit Zahlungsbhelegen

d) Aufmalle

e) Bauabnahmeprotokolle

f) Bauausgabebuch

Anmerkung: Wird eine Zuordnung einer Rechnung bzw. eines Auf-
trags zu zwei unterschiedlichen Ausgabenkategorien (Ausristungs-
kosten und Infrastruktur) nicht méglich, so entscheidet der Uberwie-
gende Teil des Auftrags dartber, zu welcher Ausgabenkategorie
(Ausrustungskosten und Infrastruktur) der Auftrag zuzuordnen ist.

Einbehaltene Betréage / Sicherheitsleistung

Sieht ein zwischen dem Beglinstigten und dem Auftragnehmer, der fir den
Begunstigten z.B. Bauarbeiten leistet, abgeschlossene Vertrag Sicher-
heitsleistungen vor, kann die Auszahlung der EFRE-Mittel nach Erflllung
folgender Voraussetzungen erfolgen:

a) Die Beginstigten aus dem polnischen Fdérdergebiet legen eine Garan-
tie des Finanzinstituts vor.

b) Fir Beginstigte aus dem deutschen Fordergebiet gelten die 8§ 232
bis 240 BGB soweit sich - falls vereinbart - aus den Bestimmungen
geman § 17 VOB/B bzw. § 18 VOL/B nichts anderes ergibt.

Formen mdoglicher Sicherheitsleistungen:

a) Bankburgschaft: Der Auftragnehmer gibt zu Gunsten des Auftragge-
bers eine Bankbirgschaft. In der Burgschaft muss die Beseitigung von
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szczegllnych ptatnosci czesciowych Iub zaliczek, jesli wykonanie ro-
bét/dostaw/ustug jest potwierdzone protokotem czesciowym (w przypadku gdy taki
wymag wynika z prawa krajowego).

Udokumentowanie kwalifikowalnosci wydatkéw m.in.:
Dokumentacja z przeprowadzonego przetargu i wyboru wykonawcy:,
a) pozwolenie na budowe,

b) zawarte umowy,

¢) rachunki wraz z dowodami zaptaty,

d) wyniki obmiaréw,

e) protokoty odbioru budowy,

f) dziennik budowy.

Uwaga: Jezeli nie bedzie mozliwe przyporzadkowanie jednej faktury/ jednego
zamowienia do dwéch kategorii budzetowych (,,Wydatki na wyposazenie” lub
»infrastruktura”), to o przyporzadkowaniu do konkretnej kategorii budzetowe
(-Wydatki na wyposazenie” lub ,Infrastruktura”), decyduje przewazajgca
czes$¢ zamowienia.

Kwoty zatrzymane / zabezpieczenia

Jezeli umowa pomiedzy beneficjentem a wykonawcg przewiduje kwoty zatrzyma-
ne/zabezpieczenia, np. w przypadku prac budowlanych, wyptata srodkéw EFRR z
tytutu kwoty zatrzymanej/zabezpieczenia moze sie odby¢ po spetnieniu nastepujg-
cych warunkéw:

a) Po stronie polskiej stronie obszaru wsparcia beneficjenci przedktadajg gwaran-
cje instytucji finansowe;.

b) Beneficjentdw z niemieckiej czesci obszaru wsparcia obowigzujg przepisy § 232
- 240 Kodeksu Cywilnego, o ile - jesli jest to uzgodnione — przepisy § 17 ,0g6l-
nych zasad i warunkéw wykonania robét budowlanych” lub § 18 ,0gdlnych za-
sad i warunkéw wykonania ustug” nie okreslajg inaczej.

Formy mozliwych zabezpieczen:

a) Gwarancje bankowe: zleceniobiorca wystawia na korzy$¢ zleceniodawcy gwa-
rancje bankowe. W gwarancjach nalezy uregulowac¢ usuniecie usterek w okresie
trwania zabezpieczenia.

b) Wptata na konto depozytowe: zleceniobiorca wptaca odpowiednig cze$¢ kwoty
rachunku na oprocentowane konto depozytowe, ktérym dysponujg wspdinie zle-
ceniodawca i zleceniobiorca.

¢) Kwota zatrzymana: zleceniodawca optaca pomniejszong kwote rachunku i wpta-

115



Europdische Union * % % Unia Europejska

" FNBT-EP;REGVA Barrieren reduzieren — gemeinsame Starken nutzen A
2 . _ Z1Ai Al Europaischer Fonds fir Europejski Fundusz
2014-2020 Redukowac barlery WSpOInIe WykorZyStywaC silne Strony regionale Entwicklung s * * Rozwoju Regionalnego

Méangeln im Zeitraum der Gewahrleistungsfrist abgesichert sein.

b) Hinterlegung: Der Auftragnehmer hinterlegt einen entsprechenden Teil
des Rechnungsbetrages auf einem verzinsten Banksperrkonto, Uber
dessen Gelder nur der Auftraggeber und der Auftragnehmer gemein-
sam verfligen kdnnen.

c) Einbehalt: Der Auftraggeber begleicht einen reduzierten Rechnungsbe-
trag und zahlt den Restbetrag auf ein Sperrkonto mit den Bedingungen
wie unter b) beschrieben.

Bei Blrgschaften und Garantien ist eine Kopie der Birgschafts- bzw. Ga-
rantieerklarung und bei Hinterlegung und Einbehalt ein geeigneter Nach-
weis vorzulegen.

Eine Sicherheitsleistung, die nach der Projektlaufzeit an den Auftragneh-
mer gezahlt wurde (tatsachliche Tatigung der Ausgabe), ist nicht forderfa-
hig.

VII1.10.7 Nettoeinnahmen

Nettoeinnahmen

Fir MalRnahmen, die wahrend ihrer Durchfihrung und/oder nach ihrem
Abschluss Nettoeinnahmen erwirtschaften, hat die EU besondere Rege-
lungen getroffen.

Projekte, die nach ihrem Abschluss Nettoeinnahmen erwirtschaften, sind
in_Art. 61 VO (EU) Nr. 1303/2013 geregelt.

Projekte die wahrend der Projektlaufzeit Nettoeinnahmen erwirtschaften
sind in_Art. 65 VO (EU) Nr. 1303/2013 geregelt

Nettoeinnahmen sind Zufliisse von Geldbetragen, die unmittelbar von den
Nutzern fur die im Rahmen des Vorhabens bereitgestellten Waren und
Dienstleistungen gezahlt werden, wie beispielsweise Gebuhren, die unmit-
telbar von den Nutzern fur die Benutzung der Infrastruktur, den Verkauf
oder die Verpachtung/Vermietung von Grundstiicken oder von Gebauden
entrichtet werden, oder Zahlungen fir Dienstleistungen, abzuglich der im
entsprechenden Zeitraum angefallenen Betriebskosten oder Wiederbe-
schaffungskosten fir kurzlebige Anlagegiter. Im Rahmen des Vorhabens
erwirtschaftete Einsparungen bei den Betriebskosten werden als Nettoein-
nahmen behandelt, es sei denn, sie werden durch eine entsprechende
Kirzung der Betriebsbeihilfen ausgeglichen.

Mafgebend sind dabei Nettoeinnahmen zu beachten bei Vorhaben, deren
gesamte forderfahige Kosten 50.000 EUR Uberschreiten. Nettoeinnahmen
bei Projekten unterhalb 50.000 EUR forderfahiger Kosten sind von der
Anwendung dieser Regelungen nicht betroffen.

Fir Nettoeinnahmen erwirtschaftende Vorhaben ist
,Einnahmen schaffende Projekte” zu beachten.

das Merkblatt

ca saldo na konto kaucyjne pod warunkami opisanymi w punkcie b).

W przypadku poreczenia i gwarancji nalezy ztozy¢ kopie oswiadczenia ws. gwaran-
cji ew. poreczenia oraz w przypadku kaucji i kwot zatrzymanych nalezy ztozy¢ sto-
sowny dokument potwierdzajacy.

Zabezpieczenie wyptacone zleceniobiorcy po zakonczeniu okresu realizacji projek-
tu ( rzeczywiscie poniesienie wydatku) nie jest kwalifikowalne.

VII1.10.7 Dochéd
Dochéd

Dla projektéw, ktére podczas ich realizacji i/lub po ich zakonczeniu generujg do-
chod, UE przewidziata szczegdlne regulacje.

Uregulowania dotyczace projektdw generujgcych dochdéd po zakonczeniu ich
realizacji zawiera art. 61 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013.

Uregulowania dotyczgce projektéw generujgcych dochéd w trakcie ich realizaciji
zawiera art. 65 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013.

Dochéd oznacza wptywy Srodkéw pienieznych z bezposrednich wptat dokonywa-
nych przez uzytkownikéw za towary lub ustugi zapewniane przez dany projekt, jak
np. opfaty ponoszone bezposrednio przez uzytkownikdéw za uzytkowanie infrastruk-
tury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub budynkéw lub optaty za ustugi, pomniej-
szone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposazenia krotkotrwa-
tego poniesione w okresie odniesienia. Oszczednosci kosztéw dziatalnosci osig-
gniete przez operacje sg traktowane jako dochody, chyba ze sg skompensowane
réwnowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnosc.

Wymienione powyzej regulacje te majg zastosowanie do operacji, ktérych catkowita
wartos¢ kosztow kwalifikowalnych przekracza 50.000 EUR. Dochdd w projektach
ponizej 50.000 EUR kosztéow kwalifikowanych nie jest objety zakresem obowigzy-
wania tych regulaciji.

Dalsze istotne dla wnioskodawcéw postanowienia w tym zakresie znajdujg sie w
informacji ,Projekty generujgce dochod”.
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VIII.11 Nicht forderfahige Ausgaben sind insbesondere

a)

b)

c)
d)
e)

f)
9)
h)
i)

)
k)

m)

n)

0)

p)
a)

s)

B

Kosten fur Geschenke, ausgenommen solche im Wert von bis zu 50
EUR im Zusammenhang mit Werbung, Kommunikation, Offentlich-
keitsarbeit, Information, Preisen bei vom Begiinstigten organisierten
Wettbewerben;

Leistungen, die zwischen den Projektteilnehmern erbracht und ver-
rechnet werden,

nicht in Anspruch genommene Verginstigungen (z.B. Skonto, Rabatt),
Ausgaben im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen,

Finanzierungsausgaben (u. a. Sollzinsen, Vermittlungsleistungen,
Provisionen),

BuRRgelder, Prozesskosten, Geldstrafen, die dem Projektpartner aufer-
legt wurden,

Grunderwerb
(Raumplanung),

Hausanschliisse im Zusammenhang mit der Errichtung von offentli-
chen ErschlieBungsanlagen,

Kauf von Tieren,
kalkulatorische Kosten (z. B. Sonstiges und Unvorhersehbares),

Kauf von Kunstwerken und Ausgaben fir kommerzielle Inszenierun-
gen,

Kinstlerhonorare von professionellen Kiinstlern sowie damit in Zu-
sammenhang stehende Ausgaben (z. B. Reisekosten, Ubernachtung),
ausgenommen sind angemessene Reisekosten  (Ubernach-
tung/Verpflegung),

erstattungsfahige Mehrwertsteuer,
Sprachkurse, ausgenommen Polnisch, Deutsch und Englisch,

Honorare an Mitarbeiter/innen, die beim Projektpartner sozialversiche-
rungspflichtig angestellt sind,

Abfindungszahlungen bei der Beendigung von Dienstverhéltnissen,

Unterauftrage, die die Projektausgaben erhdéhen, ohne eine anteilmé-
Bige Wertschopfung fir das Projekt zu bringen,

Unterauftrdge, zu denen von den Subunternehmern fur Prif- und Kon-
trollzwecke nicht alle erforderlichen Informationen bereitgestellt wer-
den,

Sachleistungen,

Geschafte, die den Betrag von 15 000 EUR Uberschreiten und bar be-
zahlt werden (unabh&ngig von der aus diesen Geschéften resultieren-

und Grunderwerbsnebenkosten, Bauleitplanung
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VIII.11 Koszty niekwalifikowalne to w szczegoélnosci

a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)
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koszty darowizn, z wyjgtkiem darowizn o wartosci nieprzekraczajgcej 50 EUR, jesli
majg one zwigzek z promocjg, komunikacja, reklama, informacjg nagrodami w
konkursach organizowanych przez beneficjenta,

ustugi $wiadczone i rozliczane pomiedzy uczestnikami projektu,
niewykorzystane ulgi (np. skonta, rabaty),
koszty zwigzane z wahaniem kurséw wymiany walut,

wydatki zwigzane z finansowaniem (m.in. oprocentowanie debetu, ustugi po-
srednictwa, prowizje),

natozone na partnera projektu grzywny, kary pieniezne, koszty procesowe,

zakup nieruchomosci niezabudowanych lub zabudowanych, planowania zabu-
dowy (planowanie przestrzenne),

przytgcza mediéw w zwigzku z budowg obiektéw publicznych,
zakup zwierzat,

koszty kalkulacyjne (np. pozostate i nieprzewidywalne),
zakup dziet sztuki i wydatkéw na inscenizacje komercyjne,

honoraria dla profesjonalnych artystow oraz zwigzanych z nimi wydatkéw (np.
kosztow podrézy, noclegu) z wytgczeniem uzasadnionych kosztéw podrézy
(noclegu/wyzywienia),

podlegajgcy zwrotowi podatek VAT,
kursy jezykowe z wytgczeniem j. polskiego, j. niemieckiego i j. angielskiego,

honoraria pracownikéw zatrudnionych u partnera projektu podlegajgcych obo-
wigzkowemu ubezpieczeniu spotecznemu,

odprawy w przypadku zakohczenia stosunku stuzbowego,

podwykonawstwo, ktére zwieksza wydatki w ramach projektu, bez przynosze-
nia wartosci dodanej dla projektu,

podwykonawstwo, dla ktérego podwykonawcy nie przedstawili wszystkich wy-
maganych informacji koniecznych do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji.

wktad niepieniezny

transakcje przekraczajgce réwnowartos¢ 15 000 EUR ptacone gotowka (bez
wzgledu na liczbe wynikajgcych z tej transakcji ptatnosci),

success fee (np. premia dla wspotautora wniosku o dofinansowanie),



Fa

X)
y)

2)

aa)

bb)
cc)

dd)

den Zahlungen),
Success Fee (Pramie fiir den Koautor des Férderantrags),

Vergutung fur Mitglieder der in der Satzung des Begunstigten genann-
ten Gremien, im Zusammenhang mit den Ublichen Satzungspflichten
der Einrichtung,

einzelvertraglich vereinbarte Pramien und Bonuszahlungen (mit Aus-
nahmen benannt im Pkt. VIII.1.1.),

Jubildumszuwendungen,

Kosten fiir Beitrdge und fakultative Gebuhren, die nach dem nationa-
len Recht nicht vorgeschrieben sind (Es sei denn: i) sie wurden in der
Arbeits- und Lohnordnung der jeweiligen Einrichtung vorgesehen; ii)
sie wurden in der jeweiligen Einrichtung mindestens 6 Monate vor Ein-
reichen des Projektantrages eingefihrt, iii) sie gelten potentiell fir alle
Mitarbeiter des Begunstigten und die Regeln fur dessen Gewahrung
sind gleich fir das Projektpersonal und die sonstigen Mitarbeiter des
Begunstigten.),

Kosten fur zuséatzliche Gesundheitsleistungen, die vom Arbeithehmer
Uber den Arbeitgeber bezahlt werden,

Ausgleich fur nicht genommenen Urlaub, soweit keine Umsténde auf-
traten, welche die Gewahrung eines solchen Urlaubs ohne Beeintréach-
tigung von ProjektmaRnahmen unméglich machten,

Zahlungen an den polnischen Staatlichen Fonds flr Rehabilitation Be-
hinderter (PFRON),

Leistungen aus dem Betriebsfonds fiir Sozialleistungen an die Pro-
jektmitarbeiter,

Doppelférderung der Ausgaben ist nicht gestattet. Die Doppelférde-
rung steht insbesondere fiir:

a) die Erstattung derselben Ausgabe im Rahmen von verschiedenen
mit EU-, 6ffentlichen sowie von privaten Mitteln finanzierten Vorha-
ben. mit Ausnahme von der Finanzierung des Eigenanteils,
Gewahrung von nicht rickzahlbaren Finanzhilfen aus mehreren
Quellen (nationale Mittel, EU-Mittel oder sonstige Fordermittel) fur
die Ausgaben im Rahmen eines Vorhabens, deren Gesamtwert
100% der forderfahigen Ausgaben eines Teils oder des ganzen
Vorhabens uberschreitet.

Projektspezifische Kosten, die durch bestehende Finanzbeitrdge
Dritter (z.B. durch Bund, Lander oder Gemeinden) bereits vor der
Antragstellung ganz oder teilweise abgedeckt werden, kénnen nicht
zur Forderung aus dem Kooperationsprogramm INTERREG VA
Brandenburg — Polen 2014-2020 eingereicht werden.

b)

v)

w)

X)
y)

aa)

bb)

cc)

dd)
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wynagrodzenie dla czionkéw organdw statutowych instytucji beneficjenta zwig-
zane z wykonywaniem zadan statutowych,

indywidualnie ustalone umowg premie i dodatki do wynagrodzenia, poza wy-
jatkami wymienionym pkt. VIII.1.1,

nagrody jubileuszowe,

koszty skfadek i dobrowolnych opfat, ktére wedtug przepiséw krajowych nie sg
wymagane (chyba ze: i) zostaly przewidziane w regulaminie pracy i wynagro-
dzen w danej instytucji, ii) zostalty wprowadzone w danej instytucji 6 miesiecy
przed ziozeniem wniosku o dofinansowanie, iii) majg zastosowanie do wszyst-
kich pracownikéw beneficjenta, a zasady ich przyznawania sg takie same dla
0s6b zatrudnionych w projekcie i innych pracownikéw beneficjenta),

koszty dodatkowych swiadczen chorobowych, ktére sg ptacone przez pracow-
nika za posrednictwem pracodawcy,

ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jesli nie wystgpity przyczyny, ktére
uniemozliwity przyznanie takiego urlopu ze wzgledu na jego ujemny wptyw na
postep dziatah w projekcie,

ptatnosci na polski Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osdb Niepetnosprawnych
(PFRON),

pfatnosci z zaktadowego funduszu s$wiadczen socjalnych dla pracownikow
projektowych,

Podwaéjne dofinansowanie wydatkéw jest zakazane. Podwojne dofinansowanie
oznacza w szczegoélnosci:

a) zwrot tych samych wydatkéw w ramach réznych projektéw finansowanych
ze srodkéw unijnych, publicznych lub prywatnych,

b) dotacje w postaci pomocy bezzwrotnej z réoznych zrédet (srodki krajowe,
srodki unijne lub inne srodki pomocowe) na wydatki w ramach projektu, ktérych
taczna wartos¢ przekracza 100% kosztéw kwalifikowalnych czesci lub catego
projektu.

c) Specyficzne koszty w projekcie, ktére przed rozpoczeciem projektu byty
pokrywane w czesci lub catosci przez wktady finansowe oséb trzecich (np.
panstwo, wojewddztwo lub gmina) nie mogg byé wnioskowane z Programu
Wspodtpracy INTERREG VA Brandenburgia — Polska 2014-2020.
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VIII.12 Publizitatsvorschriften
Siehe ,INTERREG-Merkblatt: Vorschriften zur Information und Publizitat®.

VIII.13 Auftragsvergabe

Der Einsatz von EFRE-Mitteln hat nach europdischem Haushaltsrecht im
Rahmen einer wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung zu erfolgen.
Gleichzeitig ist bei der Auswahl und Durchfiihrung von Vorhaben sonstiges
europdisches und nationales Recht einzuhalten, in diesem Kontext also insbe-
sondere das europdische und nationale Vergaberecht.

Das europdaische und nationale Vergaberecht wird durch die Grundsatze der
Transparenz und des diskriminierungsfreien Wettbewerbs charakterisiert. Die-
sen wird in der Regel dadurch Rechnung getragen, dass der jeweiligen Pro-
jektpartner ein dem zu vergebenden Auftrag nach Art und Hohe entsprechen-
des Vergabeverfahren, i.d.R. eine offentliche (ggf. europaweite) Ausschrei-
bung durchfiihrt.’

Zur Vermeidung der haufigsten Fehler bei der Vergabe von Auftragen im
Rahmen der aus den Europdischen Struktur- und Investitionsfonds geférder-
ten Vorhaben hat die Europdische Kommission einen praktischen Leitfaden
erstellt. Der Leitfaden ist hier zu finden.

Fir weitere Informationen zum Thema Auftragsvergabe fiur deutsche und pol-
nische Projektpartner wird auf die Merkblatter hingewiesen.

VIII.12 Informacja i Komunikacja

Patrz ,INFORMACJA
i promociji”.
VIII.13. Zamoéwienia publiczne

Srodki EFRR muszg byé wykorzystanie efektywnie i oszczednie zgodne z euro-
pejskim prawem budzetowym. Jednoczes$nie przy wyborze i realizacji projektu
nalezy zachowa¢ pozostate europejskie i krajowe zapisy prawne, w tym kontek-
Scie rowniez w szczegodlnosci europejskie i krajowe prawo zamowien.
Europejskie i krajowe prawo zamoéwieh charakteryzuje sie zasadami przejrzy-
stego i niedyskryminujgcego konkursu. Zasady te znajdujg z reguty zastosowa-
nie wowczas, gdy partnerzy projektu przeprowadzajgc procedure udzielania
zamoéwienia stosujg z reguty przetarg publiczny (wzgl. europejski) odpowiedni
dla rodzaju i wysokosci zamowienia.

Komisja Europejska przygotowata, na potrzeby eliminacji najczestszych btedow
w zakresie udzielania zaméwieh w ramach projektéw dofinansowanych z euro-
pejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, praktyczng instrukcje. In-
strukcje mozna znalez¢ tutaj.

Dalsze informacje dla polskich i niemieckich partneréw projektu na temat udzie-
lania zaméwien znajdujg sie w tzw. ,Informacjach”

INTERREG: Postanowienia w _zakresie informacji

® Sollte ein Begiinstigter gegen Vorschriften oder Regelungen beziiglich der Vergabe eines offentlichen Auftrags verstoen, so werden die Ausgaben im Rahmen dieser 6ffentlichen Vergabe als ganz
oder teilweise nicht zuschussfahig behandelt. Fur die polnischen Beglinstigten findet die Verordnung vom 29. Januar 2016 (ber die Voraussetzungen zur Senkung der Werte von finanziellen Korrektu-
ren und falsch getragenen Ausgaben, die mit der Vergabe von Auftradgen verbunden sind, Anwendung.

W przypadku naruszenia przepiséw lub zasad dotyczgcych udzielania zamoéwien i w konsekwencji uznania wydatkéw zwigzanych z zamoéwieniem w catosci lub w czesci za niekwalifikowalne, w odnie-
sieniu do polskich beneficjentéw stosuje sie Rozporzadzenie w sprawie warunkéw obnizania wartosci korekt finansowych oraz wydatkéw poniesionych nieprawidtowo zwigzanych z udzielaniem zamo6-

wien z dnia 29 stycznia 2016 r.
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IX. Vertragsabschluss

Der Zuwendungsvertrag bildet die rechtliche Grundlage fir die Durchfiihrung
eines Projekts. Voraussetzungen fiir den Abschluss des Zuwendungsvertrages
sind:

a) die Befiirwortung eines Projektes im BA

b) die Erfullung von ggf. vom BA ausgesprochenen Auflagen bzw. Bedingun-
gen

c) die Weiterleitung des (ggf. angepassten) Antrags vom GS an die ILB
d) die erfolgte kaufménnische Priifung in der ILB

Entscheidungen des BA zur Auswahl von Projekten zur Férderung werden den
betroffenen Leadpartnern vom GS mitgeteilt. Entscheidet der BA unter Aufla-
gen bzw. Bedingungen, liegt die Prifung derjenigen davon, die noch vor Ab-
schluss des Zuwendungsvertrags zu erfillen sind, in der Zustandigkeit des GS.
Diese Auflagen bzw. Bedingungen sollen innerhalb der vom GS mitgeteilten
Frist, (die grundsatzlich nicht mehr als 6 Monate nach Erhalt der Mitteilung
Uber die Befurwortung des Projektes im BA betragen soll) erfillt werden. Der
infolge der Erfullung der Auflagen/Bedingungen ggf. angepasste Antrag bzw.
weitere erforderliche Unterlagen werden dem GS vom Leadpartner tUber das
Kundenportal Gbermittelt. Die Erfullung der vor Vertragsschluss umzusetzen-
den Auflagen bzw. Bedingungenwird dem Leadpartner vom GS bestéatigt.

Werden innerhalb dieser Frist keine Nachweise der Erfullung der Auflagen
bzw. Bedingungen durch den Leadpartner erbracht, kann kein Zuwendungsver-
trag geschlossen werden.

Die Erfullung der Auflagen bzw. Bedingungen, die sich Uber die Projektlaufzeit
erstrecken, wird im Zuwendungsvertrag vorgegeben und durch die Art.23-
Prifer bzw. die ILB als bewilligende Stelle gepruft.

Wenn die Voraussetzungen gemal a) bis d) vorliegen, erhalt der Leadpartner
von der ILB ein einseitig unterschriebenes Vertragsangebot. Das Vertragsver-
héaltnis kommt mit der Unterschriftsleistung des Leadpartners unter dem Ver-
tragstext zustande.

Ein Muster des Zuwendungsvertrages steht auf der Homepage des Pro-
gramms unter www.interregva-bb-pl.eu zur Verfigung.

Der Projektantrag und das darin enthaltene Projektbudget sind Teil des Zu-
wendungsvertrags und bilden die Referenz fir die spateren Prifungen und
Kontrollen im Rahmen der Projektdurchfiihrung.

IX. Zawarcie umowy

Umowa o dofinansowanie stanowi podstawe prawng do realizacji projektu.
Warunkiem zawarcia umowy sa:

a. wybdr projektu do dofinansowania przez KM

b. wypetnienie warunkéw sformutowanych ewentualnie przez KM

c. przekazanie (ewentualnie dostosowanego) wniosku przez WS do ILB
d. dokonanie weryfikacji bankowej w ILB

Decyzje KM dotyczgce wyboru projektéw do dofinansowania przekazywane sg
Partnerom wiodacym przez WS. Jesli decyzja KM jest warunkowa, to weryfika-
cji tych warunkow, ktére nalezy spetni¢ przed podpisaniem umowy o dofinan-
sowanie, dokonuje WS. Wypehienie tych warunkéw nastepuje w okreslonym
do tego celu przez WS terminie (przewiduje sie zasadniczo okres 6 miesiecy
od daty otrzymania od WS informacji o wyborze projektu do dofinansowania).
Whniosek, ktory ewentualnie zostat dostosowany w wyniku wypetnienia warun-
kéw oraz ewentualnie inne dokumenty majgce udokumentowac¢ spetnienie
warunkow, przekazywane sg do WS za pomoca portalu internetowego przez
Partnera wiodgcego. WS potwierdza Partnerowi wiodgcemu wypetnienie wa-
runkéw, ktore byty do spetnienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Jesli w trakcie tego czasu Partner wiodacy nie wykaze, iz warunki zostaty spet-
nione, umowa o dofinansowanie nie bedzie mogta zosta¢ podpisana.

Warunki dotyczgce trwajgcego projektu uwzglednione zostajg w umowie o
dofinansowanie oraz weryfikowane sa przez kontroleréw z art.23, wzglednie
przez ILB jako instytucje kontraktujaca.

Jesli warunki, o ktérych mowa w punktach a) do d) zostaty spetnione, Partner
wiodgcy otrzymuje od ILB jednostronnie podpisang propozycje umowy. Do
zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie jej przez Partnera wiodacego.

Wzér umowy o dofinansowanie znajduje sie na stronie internetowej Programu
www.interregva-bb-pl.eu.

Whniosek o dofinansowanie wraz z zawartym w nim budzetem projektu jest
czescig umowy o dofinansowanie i stanowi podstawe dla pézniejszej weryfika-
cji i kontroli w trakcie realizacji projektu.
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X. Berichterstattung und Artikel 23-Prifung

Die Verantwortung fir die ordnungsgeméaRe Durchfihrung eines Projekts liegt
bei den Projektpartnern, insbesondere bei dem Leadpartner. Dieser hat insbe-
sondere Sorge dafiir zu tragen, dass die Programmbestimmungen bei der Pro-
jektumsetzung eingehalten werden und die eingereichten Ausgaben den For-
derféahigkeitsregeln im Kapitel VIII entsprechen.

Das Berichtsformular sowie die Vorlagen fir die vorgegebenen Anlagen stehen
auf der Internetseite des Programms zur Verfigung.

a) Partnerberichte und Art. 23-Prufung

Vor jeder Zwischenabrechnung durch den Leadpartner mussen die Projekt-
partner ihre Partnerberichte mit dem Antrag auf Zertifizierung der Ausgaben
Uber das Kundenportal der ILB bei dem zustéandigen Art. 23-Priifer einreichen.
Fur deutsche Projektpartner fuhrt die ILB die Aufgaben des Art. 23-Prifers aus,
fur polnische Projektpartner das Wojewodschaftsamt Lubuskie.

Vor Zertifizierung der Ausgaben pruft der zustéandige Art. 23-Prufer, ob die vom
Projektpartner kofinanzierten Produkte, Dienstleistungen und BaumafRnahmen
geliefert bzw. erbracht und die von ihm geltend gemachten Ausgaben tatsach-
lich getétigt wurden sowie ob sie dem anwendbaren Recht, dem Programm
und dem Zuwendungsvertrag entsprechen. Bei der Anwendung von Pau-
schalsétzen (Art. 68 Abs.1 Buchstabe b ESIF-VO (EU), Art. 19 ETZ-VO (EU))
prift der Prifer, ob diese korrekt angewandt und korrekt berechnet wurden.

Zur Berichterstattung sind die in Zloty getéatigten Ausgaben der polnischen
Partner anhand des monatlichen Buchungskurses der Europdischen Kommis-
sion der in dem Monat gilt, in dem diese Ausgaben dem Art. 23-Prufer zur
Uberprufung vorgelegt werden, umzurechnen.

Die Art. 23-Prufer tragen daflr Sorge, dass die Ausgaben eines Projektpart-
ners innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Belege Uberprft wer-
den konnen. Im Ergebnis stellt er ein Zertifikat mit dem bescheinigten Betrag
der forderfahigen Ausgaben des Projektpartners aus.

Die Projektpartner Ubermitteln ihre Partnerberichte eischlie3lich des Zertifikats
des Art. 23-Prifers zur Erarbeitung des Projektberichts einschlie3lich des Mit-
telabrufs an den Leadpartner.

b) Projektbericht des Leadpartners

Die Projektabrechnung erfolgt in der Regel in mehreren Zwischenabrechnun-
gen in Form von alle sechs Monate vorzulegenden Projektberichten des
Leadpartners. Zusatzliche Berichte sind in begriindeten Fallen auf Verlangen
der ILB vorzulegen bzw. kénnen von den Begunstigten beantragt werden.

Die Projektberichte geben Auskunft Uber den Verlauf der Projektdurchfiihrung.
Sie fassen die Partnerberichte der Projektpartner sowie deren durch die Art.23-

X. Sprawozdawczos¢ i kontrola z art. 23

Odpowiedzialno$¢ za wlasciwg realizacje projektu spoczywa na partnerach
projektu, w szczegolnosci na beneficjencie wiodgcym. Ma on w szczegdlnosci
obowigzek monitorowania przestrzegania zasad programowych w trakcie reali-
zacji projektu oraz rozliczenia w projekcie wydatkéw zgodnie zasadami kwalifi-
kowalnosci opisanymi w rozdziale VIII.

Formularze raportu i tych zatgcznikdw, ktérych forma zostata z géry okreslona,
znajdujg sie na stronie internetowej Programu.

a) Raporty partnerow i kontrola z art. 23

Przed kazdym rozliczeniem okresowym dokonywanym przez partnera wioda-
cego partnerzy projektu muszg za posrednictwem portalu internetowego ILB
przedtozy¢ wiasciwemu kontrolerowi z art. 23 raporty partheréw z wnioskiem o
certyfikacje wydatkow.

Dla niemieckich partneréw kontrole z art. 23 przeprowadza ILB. Dla polskich
partneréw funkcje te wykonuje Lubuski Urzgd Wojewodzki.

Przed certyfikacjg wydatkow wtasciwy kontroler z art. 23 sprawdza, czy produk-
ty, ustugi i roboty budowlane wspoéftfinansowane przez partnera projektu zostaty
wykonane lub dostarczone, i czy rozliczane przez nich wydatki zostaty faktycz-
nie poniesione i czy sg zgodne z prawem danego kraju, z postanowieniami
programu i umowy o dofinansowanie. W przypadku stosowania stawek ryczat-
towych (art. 68 ust. 1 lit. B rozp. ESIF (UE) i art. 19 rozp. EWT (UE)) kontroler
sprawdza, czy zostaty one prawidtowo zastosowane i obliczone.

W raportach polskich partnerow wydatki poniesione w PLN nalezy przeliczy¢
na EUR wg kursu Komisji Europejskiej z miesigca, w ktorym wydatki te sa
przedktadane kontrolerowi z art. 23.

Kontrolerzy z art. 23 doktadajg wszelkich staran, by wydatki partnera projektu
mogty zostaté zweryfikowane w ciggu trzech miesiecy od przeditozenia doku-
mentéw dotyczacych wydatkéw. Wynikiem weryfikacji jest wystawienie certyfi-
katu z podwiadczong kwotg wydatkéw kwalifikowalnych partnera projektu.

Partnerzy projektu przekazujg swoje raporty wraz z certyfikatem kontroli z art.

23 partnerowi wiodgcemu w celu sporzadzenia raportu z realizacji projektu,
zawierajgcego takze wniosek o ptatnosc¢.

b) Raporty partnera wiodacego z realizacji projektu

Rozliczenie projektu nastepuje z reguty w kilku rozliczeniach okresowych w
formie raportéw partnera wiodacego z realizacji projektu, sktadanych co 6 mie-
siecy. W uzasadnionych przypadkach ILB moze zazgda¢ przediozenia dodat-
kowego raportu lub beneficjenci mogg o taki raport zawnioskowac.

Raporty partnera wiodgcego zawierajg informacje o przebiegu realizacji projek-
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Prufer zertifizierten Ausgaben zusammen. Die Projektberichte werden Uber das
Kundenportal der ILB beim Gemeinsamen Sekretariat vorgelegt.

Nach der Prifung des Projektberichts durch das Gemeinsame Sekretariat wird
er an die auszahlende Stelle (ILB) zur Veranlassung der Auszahlung weiterge-
leitet. Der Leadpartner iibernimmt in der Folge die Uberweisung der erstatteten
EFRE-Mittel an seine Projektpartner.

c) Inhalt der Berichte

Mit dem Bericht erlautert der Projektpartner/Leadpartner den Stand zur Umset-
zung des Projektes, indem er u.a. einen Abgleich zwischen dem bewilligtem
Konzept und den vorgenommenen Aktivitadten vornimmt (in Punkt 8 des Be-
richtsformulars). Er nimmt dabei insbesondere Bezug auf die fir den Berichts-
zeitraum geplanten Aktivitaten/Ziele/Ergebnisse und erlautert, inwieweit diese
umgesetzt sind, welche Schwierigkeiten aufgetreten sind und welche Lésungs-
ansatze gefunden wurden. Hierbei geht er auch auf Abweichungen zu den
vorgegebenen Zielen ein (in Punkt 13 des Berichtsformulars). Soweit der Pro-
jekttréager auf Fordermittel verzichtet und dies der ILB angezeigt hat, fuhrt er
den Verzicht im Abschlussbericht unter Punkt 16.2 auf. Die so freigegebenen
Mittel kbnnen anderen Projekten zugute kommen und verfallen nicht.

XI. Anderungen von Projekten

Die Projekte sind grundséatzlich nach dem genehmigten Projektantrag und den
Vorgaben des Zuwendungsvertrages umzusetzen. Allerdings kdnnen bei der
Projektdurchfiihrung neue Sachverhalte eintreten, die zu einer Anderung des
Projektes fuhren. Entwicklungen im Projekt bzw. in seinem Management ver-
langen mitunter Anpassungsmafinahmen, damit das Projekt mit den Bestim-
mungen des Zuwendungsvertrags und des Programms Ubereinstimmt.

Projektanderungen kénnen unterschiedliche Bereiche betreffen: die Partner-
schaft, den Finanzplan, den MaRnahmenplan, die Indikatoren, den Durchfiuh-
rungszeitraum des Projekts. Je nach Art und Bedeutung der Anderung sind
unterschiedliche Verfahren vorgesehen:

tu i stanowig podsumowanie raportéw partneréw i ich wydatkéw scertyfikowa-
nyc przez kontroleréw z art. 23. Raporty partnera wiodgcego z realizacji projek-
tu sktadane sg w WS przez portal internetowy ILB.

Po sprawdzeniu raportu przez WS przekazywany jest on do Instytucji Kontrak-
tujaco-Wyptacajgcej (ILB) w celu wyptaty srodkéw. Partner wiodacy jest odpo-
wiedzialny za przekazanie zrefundowanych srodkéw EFRR partnerom projektu.

c) Tresé raportow

W przediozonym raporcie partner projektu/Partner wiodgcy przedstawia stan
realizacji projektu przez m.in. dokonanie poréwnania miedzy dziataniami za-
wartymi z zatwierdzonej koncepciji projektu a dziataniami, ktére zostaty zreali-
zowane (pkt 8 formularza raportu). W szczegdlnosci odnosi sie przy tym do
dziatan/celow/rezultatéw zaplanowanych na dany okres sprawozdawczy i in-
formuje, w jakim stopniu zostaty one wykonane, jakie wystapity trudnosci i jakie
zastosowano rozwigzania. Informuje rowniez o odstepstwach od zatozonych
celéw (pkt 13 formularza raportu). W przypadku rezygnacji z cze$ci przyznane-
go dofinansowania i zgtoszenia tego faktu ILB, rezygnacja odnotowywana jest
w punkcie 16.2 raportu koncowego. Srodki uwolnione w ten sposéb mogg zo-
sta¢ wykorzystane na rzecz innych projektéw i nie przepadajq.

XIl. Zmiany w projektach

Projekty nalezy co do zasady realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem
projektowym i postawieniami umowy o dofinansowanie. Jednak podczas reali-
zacji projektu mogg wystgpi¢ sytuacje/czynniki, ktére powodujg koniecznosc
wprowadzenia zmian. Réwniez sam rozwdj sytuacji w projekcie lub w jego sys-
temie zarzgdzania wymagajg czasami dziatan korygujgcych, tak by projekt
mogt byé realizowany nadal zgodnie z postanowieniami umowy o dofinanso-
wanie i Programu.

Zmiany w projekcie mogg dotyczy¢ réznych obszaréw: wspotpracy, planu fi-
nansowego, planu dziatan, wskaznikbw czy okresu realizacji projektu.
W zaleznosci od rodzaju i znaczenia zmiany wyrdzniane sg nastepujgce tryby
postepowania:
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I.  Mitteilung an ILB Uber ,Technische Anderungen® (Information) — Tabelle
Nr. 1.

I. Informacja do ILB o "zmianach technicznych” — tabela nr 1.

Il. Geringfuigige Anderungen der Projektinhalte — Tabelle Nr. 2.

Il. Pomniejsze zmiany tresci projektu — tabela nr 2.

ll. Anderungen des Projekts, die sich auf die definierten Projektziele, -
outputs und -ergebnisse, die Projektumsetzung und den Zuwendungs-
zweck auswirken — Tabelle Nr. 3.

lll. Zmiany wptywajgce na zdefiniowane cele, produkty, rezultaty, wdrazanie
projektu i przeznaczenie dofinansowania — tabela nr 3.

IV. Anderungen die eine Entscheidung des BA erfordern — Tabelle Nr. 4.

IV. Zmiany wymagajgce decyzji KM — tabela nr 4.

Das Formular zum Anderungsantrag finden Sie hier.

Grundsatze bei der Anderung von Projekten

a) Anderungen werden an die ILB mittels vorgegebener Formula-
re/Mitteilungsmaglichkeiten via Kundenportal der ILB in deutscher und pol-
nischer Sprache beantragt/mitgeteilt.

b) Die Prifung zu den Anderungen erfolgt durch die zustandige Stelle: die
ILB/GS/BA - je nach Anderungsart (siehe unten). Grundsatzlich sind Ande-
rungen nur mit Mitteilung der ILB bzw. Abschluss des Nachtrags zum ZWV
durch ILB wirksam und férderfahig - die Einfiihrung von Anderungen vor der
entsprechenden Genehmigung erfolgt auf eigenes Risiko; ohne vorherige
Zustimmung der zusténdigen Stelle vorgenommene Anderungen koénnen
mangelnde Fdrderfahigkeit nach sich ziehen oder sogar zu Ruckforderun-
gen fuhren.

c) Die Projektpartner sollten die Téatigkeiten sorgfaltig, vorausschauend planen
und sich in regelmafigen Abstanden Uber den Stand der Projektdurchfiih-
rung austauschen und ggf. im Ergebnis einen abgestimmten Antrag auf Zu-
stimmung zu den notwendigen Anderungen stellen.

d) Bei Zweifeln hinsichtlich der Art der Einfiihrung von Anderungen / Beantra-
gung der Anderung kann das GS kontaktiert werden. Bei umfangreichen
Anderungen soll vorab das GS konsultiert werden.

e) Anderungen sollen in Ubereinstimmung mit den Projektauswahlkriterien und
den BA-Auflagen vorgenommen werden und dirfen sich auf die Erfillung
von Projektauswahlkriterien nicht auf die Weise auswirken, dass eine nega-
tive Bewertung des Projektes die Folge gewesen ware. Die vorgenomme-

Formularz do zlozenia wniosku o zmiany w projekcie znajdziecie Panstwo
tuta;.

Podstawowe zasady dotyczace wprowadzania zmian w projektach

a) Wnioski o zmiany/informacja o zmianach skladane sg w j. niemieckim
i j. polskim za pomocag portalu internetowego ILB i przy wykorzy-staniu
przewidzianych w tym celu formularzy.

b) Rozpatrywanie wnioskdw o zmiany odbywa sie przez wiasciwg instytu-
cje/organ: ILB /WS/KM — w zaleznosci od rodzaju zmiany (patrz ponizej). Co
do zasady zmiany stajg sie skuteczne i kwalifikowalne w momencie ich
ogtoszenia przez ILB lub zawarcia przez ILB aneksu do umowy o dofinan-
sowanie — wprowadzenie zmian przed ich stosownym zatwierdzeniem od-
bywa sie na wtasne ryzyko; zmiany do-konane bez uprzedniego zatwierdze-
nia przez wtasdciwg instytucje/organ mogg skutkowaé ich niekwalifikowalno-
Scig lub wezwaniem do zwrotu dofinansowania.

c) Partnerzy projektu powinni planowaé swoje dziatania starannie i perspekty-
wicznie, oraz w regularnych odstepach czasu wymieniaé¢ informacje o stanie
wdrazania projektu i ewentualnie wykorzystywac¢ wynik takiej wymiany do
ztozenia uzgodnionego wniosku o zgode na wprowadzenie niezbednych
zmian w projekcie.

d) W przypadku watpliwosci dotyczacych sposobu wprowadzenia zmia-
ny/wnioskowania o zmiane nalezy kontaktowac¢ sie z WS. W przy-padku
bardziej ztozonych zmian powinny by¢ one uprzednio konsultowane z WS.

€) Zmiany moga by¢ dokonywane jedynie w zgodzie z kryteriami wyboru pro-
jektéw i warunkami KM i nie mogg wptywac na spetnianie kry-teriéw wyboru
projektu w sposob, ktéry skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Pod-
jete zmiany nie mogg prowadzi¢ do istotnych zmian celéw projektu.
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nen Anderungen dirfen nicht zu wesentlichen Anderungen der Projektziele
fuhren.

f) Die ILB prift bei jeder Projekté&nderung, ob eine Vertragsadnderung erforder-
lich ist und nimmt diese bei Bedarf vor. Betreffen die Anderungen die Vorga-
ben des Zuwendungsvertrages, ist in der Regel ein Nachtrag zum Zuwen-
dungsvertrag erforderlich.

g) Die Information Uber die Entscheidung / die Einflihrung / Genehmigung der
Projektanderung wird dem Leadpartner und dem GS sowie den Artikel 23-
Prufern via Kundenportal der ILB mitgeteilt.

h) Uber die bewilligten Anderungen ist anschlieRend bei der Berichterstattung
zu informieren.

In den nachstehenden Tabellen sind die Beispiele fiur mogliche Anderungen
und die Zusténdigkeiten in Bezug auf ihre Behandlung und Zustimmung zu-
sammengestellt. Die Auflistung ist nicht abschlieRend und dient lediglich der
Veranschaulichung von mdéglichen Anderungen und Verfahren. In den Tabellen
nicht genannte Anderungen werden individuell bewertet. Bei bestehenden
Zweifeln zur Einstufung einer geplanten Anderung kann sich der Beguinstigte
vor Antragstellung vom GS beraten lassen. Die Tabellen sind im Stufensystem
aufgebaut, wobei die Anderungen unter 1. und 2. i.d.R. nicht zustimmungser-
forderlich sind, die unter 3. von der ILB unter ggf. Stellungnahme GS entschie-
den werden und die unter 4. vom BA.

f) ILB sprawdza kazdg zmiane w projekcie w kontekscie tego, czy konieczna
jest zmiana w umowie i w razie potrzeby jg wprowadza. Jesli zmiany doty-
czg postanowienn umowy o dofinansowanie, z reguty konieczny jest aneks
do tej umowy.

g) Informacja o decyzji dotyczacej wprowadzenia/zatwierdzenia zmiany w pro-
jekcie przekazywana jest za posrednictwem portalu interne-towego ILB
partnerowi wiodgcemu i WS, jak i kontrolerom z art. 23.

h) Zatwierdzone zmiany muszg by¢ nastepnie zgtoszone podczas raportowa-
nia.

W ponizszych tabelach zestawiono przyktady mozliwych zmian i kompetenciji
decyzyjnych w odniesieniu do ich rozpatrywania i akceptacji. Lista nie jest za-
mknieta i stuzy jedynie przedstawieniu mozliwych zmian i sposobow postepo-
wania. Zmiany niewykazane w tabelach bedg rozpatrywane indywidualnie. W
przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania planowanej zmiany, beneficjent
moze skontaktowac sie z WS w celu uzyskania porady. Tabela zostata stwo-
rzona na zasadzie wielopoziomowego systemu, przy czym zmiany w tabeli 1 i
2 co do zasady nie wymagajg zgody, decyzje odnosnie do zmian w tabeli 3 sg
podejmowane przez ILB z uwzglednieniem, w okreslonych przypadkach, sta-
nowiska WS, a decyzje odnosnie do zmian wskazanych w tabeli 4 sg podej-
mowane przez KM.
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Tabelle Nr. 1 Mitteilung an ILB iiber ,, Technische“ Anderungen“ (Information)

Verfahren

Beispiele

Regeln und Einschrénkungen

Zeit und Haufigkeit

Diese Anderungen erfordern in der Regel
keine Zustimmung. Projektpartner kénnen die
Anderungen selbst vornehmen und mit dem
entsprechenden Formular im Kundenportal
der ILB anzeigen/mitteilen. Diese Mitteilung
wird dem GS von der ILB unverziglich tber
das Kundenportal zur Kenntnis gegeben.

Die Projektpartner sollen die Mitteilungen tber
die Projektanderungen im Rahmen des Ver-
fahrens zur Berichterstattung im Berichtsfor-
mular (Partner- und Projektbericht) im Kun-
denportal der ILB bertcksichtigen

Zu den Mitteilungen, die keine in-
haltlichen Auswirkungen auf das
Projekt haben, gehéren z.B.:

1a)

1b)

1lc)

Adresse, Name / Bezeich-
nung, Sitz, Rechtsform, Ande-
rungen in der Gesellschafts-
struktur.

zusétzlich fur den
Leadpartner: Kontaktdaten,
Ansprechpartner, Bevollméach-
tigte(r)

Anderung der Vorsteuerab-
zugsberechtigung, die zur
Einsparung von EFRE-Mitteln
fahrt.

Erfolgt die Sitzverlegung in ein Land
aullerhalb des Foérdergebiets kdnnte
sich dies auf den Zuwendungszweck
auswirken. Dann ist ein Anderungsan-
trag nach Tabelle Nr. 3 erforderlich.

Bei einer Rechtsform- oder Gesell-
schafterstrukturanderung eines Pro-
jektpartners prift die ILB vertieft, ob
die Forderfahigkeit weiterhin gegeben
ist.

Eine Erhoéhung der EFRE-Mittel ist
ausgeschlossen.

Die Information Uber ,techni-
sche* Anderungen sollte vor
oder unmittelbar nach Vor-
nahme der Anderungen der
ILB mitgeteilt werden.

Die ,technischen Anderun-
gen®, die durch Information
eingefuhrt sind, kdnnen wah-
rend der Gesamtlaufzeit des
Projektes unbegrenzt vorge-
nommen werden.

Tabela nr 1 Informacja do ILB o ,,zmianach technicznych” (Informacja)

Sposéb postepowania

Przyktady

Zasady i ograniczenia

Czas i czestotliwosé

Zmiany te, co do zasady, nie wymagajg zgo-
dy.

Partnerzy projektu mogg wprowadzi¢ je sa-
modzielnie i zgtosi¢ za pomocg odpowiednie-
go formularza w portalu internetowym ILB. ILB
poprzez swoj portal internetowy przekazuje
niezwtocznie informacje o wprowadzeniu
zmiany do wiadomosci WS.

Partnerzy projektu powinni takze informacje o
zmianach uwzglednia¢ w ramach procedury
raportowania za posrednictwem formularza
raportu (raport partnera i raport z realizaciji
projektu) w portalu internetowym ILB.

Informacje, ktére nie majg meryto-
rycznego wptywu na projekt to np.:

1la)

1b)

1c)

adres, nazwal/okre$lenie, sie-
dziba, forma prawna, zmiany
w strukturze wiasnosciowe;j
spotki

dodatkowo w przypadku part-
nera wiodgcego: dane kontak-
towe, osoba do kontaktu, pet-
nomocnik.

zmiana kwalifikowalnosci VAT,
ktéra prowadzi do oszczedno-
Sci srodkéw EFRR

Jezeli dojdzie do zmiany miejsca sie-
dziby na teren spoza obszaru wsparcia
to moze mie¢ to wptyw na przezna-
czenie otrzymanego dofinansowania.
Witedy tez konieczne jest zlozenie
wniosku o zmiane zgodnie z tabelg nr
3.

W przypadku zmiany formy prawnej
lub struktury wiasnosci spoétki partnera
projektu, ILB dokonuje szczegotowe;j
weryfikacji, czy warunek kwalifikowal-
nosci pozostaje zachowany.

Wykluczone jest zwiekszenie Srodkow
EFRR.

Informacja o "zmianach tech-
nicznych" powinna by¢ prze-
kazana do ILB przed lub bez-
zwtocznie po ich wprowadze-
niu.

Zmiany techniczne wprowa-
dzane przez poinformowanie
mogg byé dokonywane bez
ograniczen w catym okresie
realizacji projektu.
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Tabelle Nr. 2 Geringfiigige Anderungen der Projektinhalte, die sich nicht auf die definierten Projektziele, -outputs und -ergebnisse
auswirken, die gesamte Projektumsetzung nicht gefahrden und den Zuwendungszweck nicht in Frage stellen.

Verfahren

Beispiele

Regeln

und Einschréankungen

Zeit und Haufigkeit

Geringfiigige Andﬂerungen erfordern in
der Regel keine Anderungsbestatigung
/ Zustimmung der ILB.

Diese kann der Leadpartner eigenver-
antwortlich mit den Projektpartnern ver-
einbaren und per Formular im Kunden-
portal vornehmen; sie sind den Art. 23-
Prufern mit den Partnerberichten und
der ILB und dem GS mit den Projektbe-
richten des Leadpartners mitzuteilen.

Dies ermdglicht dem Leadpartner, das
Projekt flexibel durchzufiihren und
schnell auf Umstande reagieren zu
koénnen, die ein Hindernis fur die korrek-
te Projektdurchfiihrung darstellen kdnn-
ten (z.B. Anderung der Marktpreise).

2a)

2b)

2c)

2d)

2e)

2f)

Uberschreitung um bis zu 20 % der mit
dem Zuwendungsvertrag vereinbarten An-
satze einer jeweiligen Kostenkategorie,
soweit die Uberschreitung durch entspre-
chende Einsparungen bei anderen Kosten-
kategorien ausgeglichen werden kann,

Uberschreitung um bis zu 10%, der Ge-
samtausgaben eines jeweiligen Projekt-
partners, soweit die Uberschreitung durch
entsprechende Einsparungen bei anderen
Partnern ausgeglichen werden kann; dies
gilt unbeschadet des Punktes 2 a),

Verschiebungen der EFRE-Mittel  zwi-
schen den vertraglich vereinbarten Haus-
haltsjahren (Mittelabflussplanung),

Anderungen im Zeitplan des Projektes oh-
ne Auswirkungen auf den Durchflihrungs-
zeitraum, z.B. Verschiebung von Einzel-
malRnahmen innerhalb des Durchfiihrungs-
zeitraumes,

Andere geringfiigige Anderungen der Pro-
jektinhalte, z.B. Anderung eines Veranstal-
tungsortes, Erhéhung der Indikatoren, Pro-
jektoutputs und Projektergebnissen (bei
Verringerung s. 3 g),

Geringfligige Anderungen im Bereich der
Informations- und Kommunikationsmal3-
nahmen, z.B. Erhéhung der Anzahl der
Pressemitteilungen

Eine Erhoéhung der

EFRE-

Mittel ist ausgeschlossen.

Die in den Punkten 2c) und 2d)

genannten Anderungen diirfen

nicht zur

Verlangerung des

Projektdurchfiihrungszeitraums

fihren.

Die Information (ber vorge-
nommene Anderungen sollte vor
oder unmittelbar nach Vornah-
me der Anderung der ILB mitge-
teilt werden.

Wahrend des gesamten Pro-
jektdurchfiihrungszeitraums
konnen die geringfiigigen Ande-
rungen unbegrenzt vorgenom-
men werden.
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Tabela nr 2 Pomniejsze zmiany tresci projektu, ktoére nie wptywaja na zdefiniowane cele, produkty i rezultaty projektu, nie stanowia za-
grozenia dla realizacji projektu i nie podajg w watpliwos$¢é przeznaczenia dofinansowania

Sposéb postepowania

Przyktady

Zasady i ograniczenia

Czas i czestotliwosé

Pomniejsze zmiany, co do zasady, nie
wymagajg zatwierdzenia / zgody ze
strony ILB.

Partner wiodgcy moze je uzgodnié i
dokona¢ w zakresie jego odpowiedzial-
nosci z partnerami projektu i przesta¢ za
posrednictwem formularza znajdujgce-
go sie w portalu internetowym ILB. O
zmianach tych kontrolerzy z art. 23 sg
informowani w raportach partneréw
projektu, a ILB i WS w raportach partne-
ra wiodgcego z realizacji projektu.

Pozwala to partnerowi wiodgcemu na
elastyczng realizacje projektu i szybkag
reakcje na sytuacje, ktére mogtyby sta-
nowic¢ przeszkode dla wtasciwej realiza-
cji projektu (np. zmiany cen rynkowych).

2a) przekroczenie ustalonej w umowie o dofi-
nansowanie wartosci danej kategorii kosz-
téw do 20%, o ile przekroczenie moze zo-
sta¢ wyréwnane poprzez odpowiednie 0sz-
czednosci w innych kategoriach kosztéw;

2b) przekroczenie fgcznych wydatkéw partnera
projektu do 10%, o ile przekroczenie moze
zostaé wyréwnane poprzez odpowiednie
oszczednos$ci u innych partneréw (bez
uszczerbku dla pkt. 2a);

2c) przesuniecia srodkéw EFRR miedzy ustalo-
nymi w umowie latami budzetowymi (plan
wydatkowania srodkow)

2d) zmiany harmonogramu projektu bez konse-
kwencji dla okresu realizacji projektu; np.
przesuniecia pojedynczych dziatanh w ra-
mach okresu realizacji projektu;

2e) inne pomniejsze zmiany tresci projektu, np.
zmiana miejsca wydarzenia; podwyzszenie
wskaznikéw, produktow i rezultatéw projektu
(w przypadku pomniejszenia patrz 3g);

2f) pomniejsze zmiany w zakresie dziatan in-
formacyjnych i komunikacyjnych, np. zwigk-
szenie liczby notatek prasowych.

Wykluczone jest zwiekszenie
Srodkow EFRR.

Zmiany wymienione w pkt 2c) i
2d) nie moga skutkowac prze-
dtuzeniem okresu trwania pro-
jektu.

Informacja o dokonanych zmia-
nach powinna by¢ przekazana
do ILB przed lub bezzwiocznie
po ich wprowadzeniu.

W calym okresie realizacji pro-
jektu drobne zmiany mogg byc¢
dokonywane bez ograniczen.
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Tabelle Nr. 3 Anderungen des Projekts, die sich auf die definierten Projektziele, -outputs und -ergebnisse, die Projektumsetzung und den Zuwen-

dungszweck auswirken

Verfahren

Beispiele

Regeln
und Einschréankungen

Zeit und Haufigkeit

Diese Anderungen erfordern eine Zu-
stimmung der ILB unter Berlcksichti-
gung der Stellungnahme des GS.

Anderungen des Projekts, die sich auf
die definierten Projektziele, -outputs und
-ergebnisse, die Projektumsetzung und
den  Zuwendungszweck auswirken
(kénnen), bedirfen eines dber das
Kundenportal gestellten Anderungsan-
trags des Leadpartners an die ILB. An-
derungen, die die Projektdurchfiihrung
und/oder die erwarteten Projektziele/-
outputs) -Ergebnisse gefahrden (kon-
nen) und damit die Grundlage der Pro-
jektbewilligung betreffen, kénnen nur
mit Zustimmung der ILB /des GS erfol-
gen. Zulassig sind nur Anderungen, die
keinen signifikanten (s. unter 4.) Ein-
fluss auf die Ziele und Indikatoren ha-
ben.

Soweit die Anderung nur finanzielle und
technische Aspekte betrifft siehe Punkt
3a-f und 3j) priift die ILB den Ande-
rungsantrag und entscheidet daruber.

In allen anderen Fallen pruft die ILB den
Anderungsantrag und bezieht das GS in
die Prifung der Projekténderung ein.
Insbesondere, wenn es sich wie bei
den Anderungen nach Punkt 3 g, h, i
und k um Sachverhalte handelt, die von
dem GS schon bei der Antragsbewer-
tung beurteilt wurden (Projektauswahl-
kriterien) oder den Projektfortschritt in
Bezug auf die Programmumsetzung
betreffen, macht das GS der ILB inner-
halb von 14 Kalendertagen ab Erhalt

3a) Uberschreitung um mehr als 20 %
der mit dem Zuwendungsvertrag
vereinbarten Ansétze einer jeweili-
gen Kostenkategorie, soweit die
Uberschreitung  durch  entspre-
chende Einsparungen bei anderen
Kostenkategorien ausgeglichen
werden kann (z.B. bei Mehrausga-
ben oder Einsparungen aus
Vergaben),

Uberschreitung der Gesamtausga-
ben eines jeweiligen Projektpart-
ners um mehr als 10% seines ge-
samten Projektanteils, soweit die
Uberschreitung  durch  entspre-
chende Einsparungen bei anderen
Partnern ausgeglichen werden
kann.

3b)

3c) Anderung des Status der Vorsteu-
erabzugsberechtigung, die zur Er-
hohung des EFRE-Mittelbedarfs

fahrt,

Uberschreitung der Ausgaben aus
gesetzlichen Vorgaben, Tarifan-
passungen und Kosten, die aus
dem Vergabeverfahren entstehen
und dazu fuhren, dass die EFRE-
Mittel nicht héher als 10% (jedoch
nicht mehr als 50.000 EUR) erhéht
werden (kumulativ),

3d)

3e) Anderungen im Zeitplan des Pro-
jektes mit Auswirkungen auf den
Durchfihrungszeitraum, z.B. im
Falle von erheblichen Liefer-
schwierigkeiten Nachprifungsver-

fahren und Klagen gegen die

Die Anderungen, die sich auf Projekt-
durchfihrung bzw. die definierten
Projektziele/-outputs-Ergebnisse aus-
wirken, sind - um unnétigen Verwal-
tungsaufwand fir das Projekt zu ver-
meiden - nur in begriindeten Einzelfal-
len zulassig.

Der Leadpartner darf wahrend des
Projektdurchfiihrungszeitraums in der
Regel nur zwei Antrédge auf solche
Anderungen einreichen. Jeder Antrag
auf Anderung kann jedoch mehr als
eine Anderung enthalten.

Nur der Leadpartner kann via Kunden-
portal der ILB die Projektdnderungen
beantragen (Mitteilungspflichten der
Projektpartner gegentber den Art. 23-
Prufern bleiben davon unberihrt).

Hinweis: Bei diesen Anderungen ist
grundsatzlich eine Erhéhung der EF-
RE-Mittel von mehr als 10 % (aber
nicht mehr als um 50.000 EUR (kumu-
liert) ausgeschlossen).

Bemerkung: Erhdéhungen der EFRE-
Mittel unterliegen dem Haushaltsvor-
behalt.

Die ILB unterrichtet die VB Uber zu-
satzliche Inanspruchnahmen von EF-
RE-Mitteln (projektscharf).

Bemerkung: Die ILB, die Uber Ande-
rungen im Zusammenhang mit der
Aufstockung der EFRE-Mittel ent-
scheidet, bericksichtigt die Verfugbar-
keit von Mitteln im Rahmen einer be-
stimmten Prioritétsachse. VB informiert

Es ist zu beachten, dass der
letzte Anderungsantrag zu ei-
nem Zeitpunkt einzureichen ist,
der eine realistische Umsetzung
der beantragten Anderung er-
moglicht, in der Regel spates-
tens 6 Monate vor Ende des
Projektdurchfiihrungszeitraums,
jedoch nicht spater als bis zum
31.12.2021).

Anderungen sollen grundsétzlich
vor ihrer Umsetzung beantragt
werden.

Bei der Planung von Anderun-
gen ist eine angemessene Zeit
(in etwa 3 Monate) fiur die Bear-
beitung durch die entsprechen-
den Programmstellen

(hier: ILB / GS) zu bertcksichti-
gen.
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der Bitte um Stellungnahme einen Ent-
scheidungsvorschlag.

Bei Bedarf zieht ILB/GS Experten fir
die Stellungnahme zu Rate.

In Ausnahmeféllen ist bei umfangrei-
chen Projektanderungen - inshesondere
bei Bau- oder Denkmalschutzfragen -
und erforderlicher Einbeziehung von
Experten eine Fristverlangerung maog-
lich.

3f)

39)

3h)

3i)

3))

3k)

Vergabe,

Hinzukommen von neuen Mal-
nahmen im Projekt, z. B. notwendi-
ge Arbeiten und Leistungen die bei
Projektbeantragung nicht vorher-
sehbar waren, zusatzlich erforder-
lich gewordene Bauarbeiten, auf-
grund z.B. historischer Funde bei
Erdarbeiten,

Sonstiges (auler solcher die im
Pkt. 3f erwahnt) - Hinzukommen
von neuen Malinahmen / Verzicht
auf Maflinahmen im Projekt, z.B.
Arbeiten und Dienstleistungen, die
nicht aus den notwendigen Arbei-
ten und Dienstleistungen resultie-
ren, die bei Projektbeantragung
nicht vorhersehbar waren, nach-
tragliche Auflagen, die den Denk-
malschutz betreffen, Anderung der
Anzahl der geplanten Beschaffun-
gen,

Hinzukommen von neuen Kosten-
kategorien / Verzicht auf Kostenka-
tegorien,

Veranderungen der Projektoutputs
und Projektergebnisse / Indikatoren
|/ Ziele, wenn es dadurch zur Ver-
ringerung kommt (bei Erh6hung s.
2e),

Verlangerung des Projektdurchfih-
rungszeitraums und des Bewilli-
gungszeitraumes,

Anderungen in der Partnerschafts-
struktur - Ausscheiden, Hinzu-
kommen von neuen/anderen Pro-
jektpartnern

den BA (Uber die erhéhte Ausschop-
fung von EFRE-Mitteln im jeweiligen
Projekt und jeweiliger Prioritdtsachse)

Achtung! Das Ersetzen des Projekt-
partners durch einen neuen Partner
erfordert im Falle einer wesentlichen
Projektanderung eine Entscheidung
des BA.
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Tabela 3 - Zmiany wplywajace na zdefiniowane cele, produkty, rezultaty, wdrazanie projektu i przeznaczenie dofinansowania

Sposéb postepowania

Przyktady

Zasady i ograniczenia

Czas i czestotliwosé

Zmiany te wymagajg zgody ILB, z

uwzglednieniem opinii WS.

Zmiany w projekcie, ktére mogg wpty-
wac/wplywajg na zdefiniowane cele,
produkty, rezultaty, wdrazanie projektu i
przeznaczenie dofinansowania, wyma-
gajag ztozenia do ILB przez partnera
wiodgcego wniosku o zmiany za po-
srednictwem portalu internetowego ILB.
Zmiany, ktére moglyby zagrozi¢ realiza-
cji projektu i/lub  oczekiwanymce-
lom/produktom/rezultatom, a ktére tym
samym dotyczg podstaw przyznania
dofinansowania dla projektu, mogg zo-
sta¢ wprowadzone tylko za 2zgodag
ILB/WS. Dopuszczalne sg wytgcznie
takie zmiany, ktére nie majg znaczgce-
go (patrz tabela nr 4) wptywu na cele i
wskazniki.

Jesli zmiana dotyczy wytgcznie aspek-
tow finansowych i technicznych (patrz
pkt 3 a-f oraz, 3 j), wniosek o zmiany
jest sprawdzany przez ILB, ktory po-
dejmuje réwniez decyzje w jego spra-
wie.

We wszystkich innych przypadkach ILB
sprawdza wniosek o zmiany wigczajgc
w to WS. W szczegdlnosci, jesli chodzi
o kwestie, o ktorych mowa w pkt 3 g),
h), i) oraz k), ktére byly przedmiotem
oceny WS podczas weryfikacji wniosku
(kryteria  wyboru projektu), lub ktore
dotyczg postepdw projektu w zwigzku z
realizacjg programu, WS przedstawia

3a) przekroczenie o ponad 20% usta-
lonej w umowie o dofinansowanie
wartosci danej kategorii kosztéw, o
ile przekroczenie moze zostaé¢ wy-
réwnane poprzez odpowiednie
oszczednosci w innych kategoriach
kosztéow (np. w przypadku wydat-
kéw dodatkowych lub oszczedno-
$ci z postepowan przetargowych),

3b) przekroczenie tgcznych wydatkow
danego partnera projektu o ponad
10% jego catego udziatu finanso-
wego w projekcie, o ile przekro-
czenie moze zostaé wyréwnane
poprzez odpowiednie oszczednosci

u innych partneréw,

3c) zmiana statusu ptatnika podatku
VAT, ktéra prowadzi do podwyz-
szenia zapotrzebowania finanso-

wego ze $rodkéw EFRR,

3d) przekroczenie wydatkéw wynikajg-
ce z przepisbw prawnych, aktuali-
zacji poziomu wynagrodzen wyni-
kajacych z ukfadéw zbiorowych i
kosztéw, powstajgcych z postepo-
wan przetargowych, powodujgce
zwiekszenie $rodkéw z EFRR o nie
wiecej niz 10% (lecz nie wiecej niz
50 000 EUR) (kumulacyjnie),

zmiany harmonogramu projektu
wplywajgce na okres realizacji pro-
jektu, np. w przypadku znacznych
trudnosci z dostawami, procedur

3e)

Zmiany wptywajgce na zdefiniowane
cele, produkty, rezultaty oraz wdraza-
nie projektu dopuszczalne sg jedynie w
dobrze uzasadnionych przypadkach
szczegolnych, tak by unika¢ zbednych
naktadow administracyjnych dla projek-
tu.

Partner wiodacy moze co do zasady w
okresie realizacji projektu ztozy¢ tylko
dwa wnioski o tego rodzaju zmiany.
Kazdy wniosek o zmiany moze jednak
zawieraC wiecej niz jedng modyfikacje.

Jedynie partner wiodacy moze sktadaé
whnioski o zmiany poprzez portal inter-
netowy ILB (obowigzki informacyjne
partneréw projektu wobec kontrolerow
z art. 23 pozostajg nienaruszone).

Wskazéwka: Zmiany te zasadniczo
wykluczajg zwiekszenie sSrodkéw z
EFRR o wiecej niz 10% (lecz nie wie-
cej niz 50 000 EUR) (kumulacyjnie).

Uwaga: Zwigekszenie srodkéw z EFRR
podlega zastrzezeniom budzetowym.
ILB informuje 1Z o dodatkowym wyko-
rzystaniu $rodkéw z EFRR (w odnie-
sieniu do poszczegdblnych projektow).

Uwaga: ILB podejmujgc decyzje w
sprawie zmian zwigzanych ze zwiek-
szeniem s$rodkéw EFRR bierze pod
uwage dostepnos¢ Srodkéw w danej
osi priorytetowej. 1Z informuje KM o
zwiekszeniu wykorzystania srodkéw z

Ostatni wniosek o zmiany mozna
ztozy¢ w terminie, ktory umozliwi
rzeczywiste wprowadzenie wnio-
skowanej zmiany — co do zasady
najpbzniej 6 miesiecy przed za-
kohczeniem okresu realizaciji
projektu, jednak nie pdzniej niz
do 31.12.2021.

Zmiany powinny by¢ co do zasa-
dy wnioskowane przed ich wdro-
zeniem. Przy planowaniu zmian
nalezy uwzgledni¢ czas potrzeb-
ny na rozpatrzenie wniosku (oko-
to 3 miesigce) przez wiasciwe
instytucje programowe (w tym
przypadku: ILB/WS).
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ILB propozycje decyzji w ciagu 14 dni
kalendarzowych od otrzymania od niego
prosby o zajecie stanowiska.

W razie potrzeby ILB/WS zasiega pora-
dy ekspertow.

W drodze wyjgtku mozliwe jest wydtu-
zenie tego terminu w przypadku ztozo-
nych zmian, w szczegélnosci dotyczg-
cych kwestii budowlanych lub zwigza-
nych z ochrong zabytkow, ktére wyma-
gajg wigczenia ekspertow.

3f)

39)

3h)

3i)

3))

3k)

odwotawczych i skarg z tytutu za-
mowien publicznych,

wprowadzanie nowych dziatah w
projekcie, np. konieczne prace i
ustugi, ktére nie mogly by¢ przewi-
dziane w momencie skfadania
wniosku; dodatkowe prace budow-
lane, ktére staty sie konieczne z
powodu np. historycznych odkry¢
dokonanych podczas prac ziem-
nych,

Inne niz ujete w pkt 3f) wprowa-
dzanie nowych dziatan / rezygnacja
z dziatan w projekcie, np. prace i
ustugi niewynikajgce z koniecznych
prac i ustug, ktére nie mogty by¢
przewidziane w momencie skfada-
nia wniosku, pozniej sformufowane
warunki odnoszace sie do ochrony
zabytkéw, zmiana liczby planowa-
nych zakupéw,

wigczenie nowych kategorii kosz-
téw / rezygnacja z kategorii kosz-
tow,

zmiany produktéw i rezultatéw /
wskaznikéw / celdéw projektu, gdy
doprowadzi to do ich zmniejszenia
(w przypadku zwigkszenia patrz
pkt. 2e,

wydtuzenie okresu realizacji projek-
tu i okresu kontraktowego,

zmiany w strukturze partnerstwa —
odejscie, dojscie nowych / innych
partneréw projektu.

EFRR (w danym projekcie oraz osi
priorytetowej)

Uwaga! Zastgpienie partnera rezygnu-
jacego nowym partnerem w przypadku
istotnej zmiany w projekcie wymaga
decyzji KM.
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Tabelle Nr. 4 Anderungen die eine Entscheidung des BA erfordern.

Verfahren

Beispiele

Regeln und Einschrankungen

Zeit und Haufigkeit

Diese Anderungen erfordern eine Zustimmung
des BA.

Anderungen, die eine Erhoéhung der EFRE-
Mittel Gber 10% der im ZWV festgehaltenen
Hohe der EFRE-Mittel oder mehr als 50.000
EUR nach sich ziehen

bzw. signifikant auf die Projektdurchflihrung
bzw. die Projektziele/-outputs/-ergebnisse
auswirken konnen, bedirfen eines Uber das
Kundenportal der ILB gestellten Anderungsan-
trags des Leadpartners und werden durch den
BA entschieden (soweit zum Zeitpunkt der
Entscheidung des BA noch Mittel vorhanden
sind). Ein signifikanter Einfluss auf die Pro-
jektziele-/ Indikatoren liegt dann vor, wenn
durch die Anderung auch die Ziele/Indikatoren
des Programms gefahrdet werden kdnnen.

Bzgl. der Anderungen in den Punkten 4b) und
4c) priift das GS, ob die Anderungen wesent-
lich oder signifikant sind und macht einen Vor-
schlag, ob der Antrag dem BA zur Entschei-
dung vorgelegt werden soll. Die ILB berlck-
sichtigt den Vorschlag und unterstitzt das GS
bei der Entscheidungsvorlage fiir den BA.

Bei Bedarf zieht ILB/GS Experten fir die Stel-
lungnahme zu Rate. Das GS bereitet die Ent-
scheidungsvorlage in Abstimmung mit der ILB
fur den Begleitausschuss inhaltlich und admi-
nistrativ vor.

Die Entscheidung des BA ist fur die ILB bin-
dend.

4a) ) Anderungen, die eine zusétz-
liche Bewilligung von EFRE-
Mitteln Gber 10 % der im ZWV
festgehaltenen Hohe der EF-
RE-Mittel oder mehr als
50.000 EUR erfordern,

4b) wesentliches  Hinzukommen
oder wesentlicher Verzicht auf

Maflnahmen im Projekt,

4c) wesentliche Anderungen in

der Partnerschaftsstruktur,
z.B. Wechsel von Projekt-
partnern

Anderungen, die sich auf Projekt-
durchfihrung bzw. die Projektzie-
le/-outputs-Ergebnisse auswirken,
sind - um unndtigen Verwaltungs-
aufwand fir das Projekt zu ver-
meiden - nur in begriindeten Ein-
zelfallen zulassig.

Der Leadpartner darf wahrend
des Projektdurchfihrungszeit-
raums in der Regel nur zwei An-
derungsantrage auf solche Ande-
rungen einreichen. Jeder Antrag
auf Anderung kann jedoch mehr
als eine Anderung enthalten.

Nur der Leadpartner kann via
Kundenportal der ILB die Pro-
jektanderungen beantragen

(unbeschadet der Informations-
pflichten der Projektpartner den
Art. 23- Prifern gegenuber).

Es ist zu beachten, dass der letzte
Anderungsantrag zu einem Zeit-
punkt einzureichen ist, der eine
realistische Umsetzung der bean-
tragten Anderung ermdglicht, in der
Regel spatestens 6 Monate vor
Ende des Projektdurchfiihrungszeit-
raums, jedoch nicht spater als bis
zum 31.12.2021.

Die Anderungen sollen grundsétz-
lich vor ihrer Umsetzung beantragt
werden.

Bei der Planung von Anderungen
ist eine angemessene Zeit (in etwa
3 Monate) fur die Bearbeitung
durch die entsprechenden Pro-
grammstellen

(insbesondere den BA) zu berick-
sichtigen.
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Tabela 4 Zmiany wymagajace decyzji KM

Sposo6b postepowania Przyktady Zasady i ograniczenia Czas i czestotliwos¢
Te zmiany wymagajg zgody KM. 4a) zmiany, ktére  wymagajg | Zmiany wptywajgce na zdefinio- | Ostatni wniosek mozna ztozy¢ w
W orzvoadku zmian. kiore orowadza do zwiekszenia przyznanej kwoty | wane cele, produkty, rezultaty i | terminie, ktéry umozliwi rzeczy-
_ przypadiku L P a o Srodkbw EFRR o wiecej niz | wdrazanie projektu dopuszczalne | wiste wprowadzenie wnioskowa-
zwiekszenia srodkéw EFRR o ponad 10% 10% KOSCi < rodké edvni dob dni . . d d .
wysokosci srodkow EFRR, ktéra okreslona o Wysokoscl — Srodkow | sg jedynie w dobrze uzasadnio-| né zmiany — €0 do zasady naj-
zgstaia W umowie o dofinanéowanie lub ponad EFRR, ktéra okreslona zostata | nych przypadkach szczegélnych, | pdzniej 6 miesiecy przed zakon-
50 000 EUR lub moaa znaczaco wol 2(; na w umowie o dofinansowanie | tak by unika¢ zbednych naktadéw | czeniem okresu realizacji projek-
o . 93 29C0 WpTyw lub kwote wiekszg niz 50 000 | administracyjnych dla projektu. tu, jednak nie pozniej niz do
realizacje projektu, wzglednie na jego cele / EUR 31.12.2021
produkty / rezultaty, partner wiodgcy skfada ' Partner wiodagcy moze, co do — '
whniosek o zmiany za posrednictwem portalu |4b) istotne rozszerzenie lub istot- | zasady, w okresie realizacji pro- | Zmiany powinny by¢ co do zasa-
internetowego ILB. Decyzja w ich sprawie na rezygnacja z dziatan w pro- | jektu ztozy¢ tylko dwa wnioski o | dy wnioskowane przed ich wdro-
podejmowana jest przez KM (o ile w momen- jekcie, tego rodzaju zmiany. Kazdy wnio- | zeniem. Przy planowaniu zmian
cie podjecia decyzji przez KM beda dostepne Ac) istotne zmiany z strukiurze sek 0 zmiany moze jednak zawie- | nalezy uwzgledni¢ czas potrzeb-

srodki). Znaczacy wptyw na cele/wskazniki
projektu ma miejsce wowczas, kiedy poprzez
zmiang moga réwniez zosta¢ zagrozone ce-
le/wskazniki programu. W przypadku zmian
wymienionych w punktach 4b) i 4c) WS
sprawdza, czy zmiany sg znaczgce lub istotne
i proponuje, czy nalezy przedstawi¢ wniosek
KM w celu podjecia decyzji. ILB uwzglednia te
propozycje i wspiera WS przy opracowywaniu
podstawy decyzji dla KM. W razie potrzeby
ILB/WS zasiega porady ekspertéw.WS przygo-
towuje podstawe decyzji dla Komitetu Monito-
rujgcego pod wzgledem merytorycznym i ad-
ministracyjnym w porozumieniu z ILB.

Decyzja KM jest wigzgca dla ILB.

partnerskiej, np. zmiana part-
neréw projektu.

ra¢ wiecej niz jedng modyfikacje.

Jedynie partner wiodacy moze
sktada¢ wnioski o zmiany poprzez
portal internetowy ILB (obowigzki
informacyjne partneréw projektu
wobec kontroleréw z art. 23 po-
zostajg nienaruszone).

ny na rozpatrzenie wniosku (oko-
to 3 miesigce) przez wtasciwe
instytucje programowe, w szcze-
goélnosci KM.
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XIl. Kundenportal

Alle Antrdge sind online vom Leadpartner Uuber das

https://kundenportal.ilb.de zu stellen (s. Kapitel V.2).

Kundenportal

Nach Absenden des elektronischen Antrages ist die notwendige Anlage ,Be-
statigung zum Antrag” auszudrucken und unterzeichnet beim GS einzureichen.

Die Projektberichtseinreichung fir die Art. 23-Prifung sowie die Gesamtbe-
richterstattung erfolgen ebenfalls elektronisch Gber das Kundenportal. Die Pro-
jektpartner erhalten dazu von der ILB die Zugangsdaten zu ihrem entspre-
chenden Onlineaccount.

XIl. Portal internetowy

Wszystkie wnioski muszg by¢ ztozone elektronicznie przez portal internetowy
ILB: https://kundenportal.ilb.de (patrz rozdziat V.2). Po przestaniu elektronicz-
nej wersji wniosku nalezy wydrukowaé obowigzkowy zatgcznik ,Potwierdzenie
do wniosku”, podpisac¢ i przedtozy¢ w WS.

Przekazywanie raportéw partneréw kontrolerom z art. 23, oraz raportu partnera
wiodgcego z realizacji projektu odbywa sie takze poprzez portal internetowy
ILB. W tym celu partnerzy projektu otrzymujg od ILB dane dostepu do swojego
konta w systemie.
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